

Nº: 01

CONTRATO No:	278-2024	FECHA	29 DE OCTUBRE DE 2024
CONTRATANTE:	Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios E.S.P -Piedrecuestana de Servicios Públicos		
CONTRATISTA:	INGETECO S.A.S. Nit No. 900.301.744-8 R/L JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ C.C. No. 1.102.350.707 de Piedrecuesta — Santander		
OBJETO:	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDRECUESTA - SANTANDER.		
VALOR INICIAL:	SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$62.753.185,50) (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar, de acuerdo con la clase de contrato)		
VALOR ADICIONAL:	Nº1	Nº2	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A		
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO ADICIONAL No. 01 :	N/A		
SUPERVISOR	ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO		
CARGO SUPERVISOR	DIRECTOR TÉCNICO Y DE OPERACIONES		
FECHA DE INICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 DE DICIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIO	N/A	N/A	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N/A		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ADICIONAL EN TIEMPO No 01	N/A		
PERÍODO DE COBRO	DESDE: 19/11/2024 HASTA: 18/12/2024		
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL 1	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS \$ 54.719.060,22		
PORCENTAJE DE AVANCE	87,20%		

En las instalaciones de la "Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedrecuesta – Piedrecuestana E.S.P", se reunieron el **ING. WILLIAM JAVIER NIÑO ACEVEDO** quién actúa como Director Técnico y de Operaciones y la empresa **INGETECO S.A.S** identificada con Nit No. 900.301.744-81, representada legalmente por la señora **JANETH XIOMARA NORIEGA BOHÓRQUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.350.707 de Piedrecuesta - Santander, con el fin de elaborar el Acta de pago parcial No 01 del contrato N° 278 de 2024, cuyo objeto es: **REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 1C Y 1B DEL BARRIO SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE PIEDRECUESTA - SANTANDER..**

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 25/02/2020	REVISÓ Jefe Oficina Planeación Institucional	FECHA 25/02/2020	APROBÓ Jefe Oficina Planeación Institucional	FECHA 25/02/2020
---	---------------------	---	---------------------	---	---------------------



(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedrecuestanaesp.gov.co
@Piedrecuestana_ @PiedrecuestanaESP Piedrecuestana_ESP

Atención:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

CONSIDERANDO

1. Que el contrato está soportado contablemente por el CDP No. 24L01000 de fecha 08 de octubre de 2024 y RP No. 24L01241 del 29 de octubre de 2024.
2. Que el contratista ha realizado las labores respectivas al presente informe a satisfacción de la Piedecuestana de Servicios Públicos.
3. Que el contratista presento el pago de Seguridad social y el pago de estampillas.

ACUERDAN

A. DISCRIMINACIÓN POR RUBROS:



INGETECO S.A.S		#278				
RP	RUBRO	VALOR INICIAL DEL RUBRO	VALOR ACTUAL DEL RUBRO	%	VALOR FACTURA	V/R RUBRO
24L01241	ALCANTARILLADO	\$ 62.753.185,50		100%	\$ 54.719.060,22	\$ 54.719.060,22
	TOTAL RUBRO	\$ 62.753.185,50		100%	V/R TL FACTURA	\$ 54.719.060,22

B. PAGOS:

Autorizar el pago del Acta de Pago parcial No 01 por Valor: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS \$54.719.060,22

VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 62.753.185,50
VALOR DEL CONTRATO MODIFICADO	\$61.040.586,42
VALOR PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL No 01	\$ 54.719.060,22
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 8.034.125,28

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

SUPERVISOR  Nombre: ING. WILLIAM JAVIER ACEVEDO Cargo: Director Técnico y de Operaciones	CONTRATISTA (R/L)  Nombre: INGETECO S.A.S. R/L Janeth Xiomara Noriega Bohórquez C.C. No. 1.102.350.707
	APOYO A LA SUPERVISIÓN  NOMBRE: ING. CARLOS BÁEZ CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO, APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE OPERACIONES

ELABORÓ Profesional en Sistemas de Gestión	FECHA 25/02/2020	REVISÓ Jefe Oficina Planeación Institucional	FECHA 25/02/2020	APROBÓ Jefe Oficina Planeación Institucional	FECHA 25/02/2020
--	----------------------------	--	----------------------------	--	----------------------------



(037) 655 0058 Ext. 109

servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co

@Piedecuestana_

@PiedecuestanaESP

@Piedecuestana_ESP

Atención:

Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm

Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa