

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES

OPROYECTO:	Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca		
OBJETIVO ESPECÍFICO RELACIONADO DEL PROYECTO:	Prestar servicios profesionales para ejercer como coordinador técnico para el cumplimiento del objetivo específico No. 3 "Fortalecer las capacidades para la gestión de innovación en las empresas MiPymes del departamento del Valle del Cauca", del proyecto "Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Valle del Cauca", BPIN 2022000100103.		
No DE CONTRATO:	BPIN 2022000100103 - CONTRATO FV 2023-07-03		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	Alexander Ovidio Tobar Gómez		
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	CC 16833899		
OBJETO DEL CONTRATO:	supervisar y gestionar la ejecución del objetivo 03, aprovechando los recursos disponibles, de acuerdo con la formulación del proyecto		
DURACIÓN DEL CONTRATO:	12 meses		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	24 Julio 2023 – 24 Julio 2024 – OTROSI 30 Julio		
PERÍODO QUE CUBRE EL INFORME:	1 Julio 2024 – 31 Julio 2024	INFORME No	13 de 13
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:	100%		



Presentó: Alexander Ovidio Tobar Gómez Contratista	Firma: 	Fecha de entrega: 31 Julio de 2024
Aprobó: Ronald Penagos Supervisor REDDI	Firma: 	Fecha de aprobación: 31 julio de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.	Resumen de resultados.....	2
1.1	Entregable #1: Ejecución del Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación para las MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto- Seguimiento entregables Cámara de Comercio Cali	2
1.2	Entregable #2: Ejecución del punto 3.2.3 Servicio tecnológico Formulación de 10 proyectos de CTel en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 10 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto- Seguimiento Actividades con empresas, citas y avance	3
1.3	Entregable #3: Ejecución del punto 3.2.4 Intervención en MiPymes. Servicio tecnológico estructuración de 10 modelos de negocio – Evaluación propuestas proveedores para el servicio de Modelo Negocios	4
1.4	Entregable #4: Ejecución del punto 3.2.5 Servicio tecnológico Formulación 20 estudios de VT o IC - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto – Seguimiento e inicio de servicio con dos empresas.....	4
1.5	Entregable #5: Ejecución del punto 3.2.1 Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES. Kickoff del servicio de Propiedad Intelectual.....	5
1.6	Entregable #6: Ejecución del Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación para las MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto – Informe interacción inicial MiPymes	5
1.7	Entregable #7: Ejecución del Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación para las MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto- Ejecución Sesión 6 – Conectando con el ecosistema	6
	Conclusiones y recomendaciones	6
2.	Listado de anexos.....	7



1. Resumen de resultados

A continuación, se describen los resultados logrados para el mes de Julio de 2024 en las actividades del contrato relevantes a la gestión del mes:

- 1.1 Entregable #1:** Ejecución del Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación para las MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto- Seguimiento entregables Cámara de Comercio Cali

Actividad	Descripción	Estado	Soportes
-----------	-------------	--------	----------

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE ACTIVIDADES

		Cualitativo	Cuantitativo	
Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES – Seguimiento entregables Cámara de Comercio – Prorroga Otrosí Contrato	<p>Objetivo: Seguimiento entregables retos innovación de las empresas con asesoría para Cámara de Comercio de Cali. Acuerdo para otrosí ampliación fecha contrato.</p> <p>Alcance: Ejecutar procesos de indagación retos innovación y entregables para culminar el contrato con la cámara de comercio de Cali.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acta reunión Cámara comercio 15 julio - Borrador Otrosí prorroga - Excel de cámara comercio seguimiento plan de choque actualizado a 24 Julio 	En proceso	60%	<p>ANEXO Nro. 1</p> <p>Documentos Acta reunión Cámara comercio 15 julio</p> <p>Borrador Otrosí prorroga</p> <p>Excel de cámara comercio seguimiento plan de choque actualizado a 24 Julio</p> <p>Documentos en la carpeta ANEXO 6 Comprimido</p>

1.2 Entregable #2: Ejecución del punto 3.2.3 Servicio tecnológico Formulación de 10 proyectos de CTel en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 10 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto- Seguimiento Actividades con empresas, citas y avance

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Servicio tecnológico Formulación de 10 proyectos de CTel en las MiPymes para acceder a beneficios tributarios MiPymes – seguimiento actividades.	<p>Objetivo: seguimiento Actividades del proveedor de servicios Beneficios Tributarios.</p> <p>Alcance: Inicio de procesos estructuración con tres empresas iniciales. Seguimiento programación citas primera interacción.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentos inicio Colbits, Grupo North y Pacifico Snacks - Excel seguimiento empresas. 	En curso	25%	<p>ANEXO 02</p> <p>Documento seguimiento Colbits, Grupo North y pacifico snacks.</p> <p>Archivos seguimiento empresas.</p> <p>Documentos de actividades están en Carpeta ANEXO2 Comprimido</p>

1.3 Entregable #3: Ejecución del punto 3.2.4 Intervención en MiPymes. Servicio tecnológico estructuración de 10 modelos de negocio – Evaluación propuestas proveedores para el servicio de Modelo Negocios

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
<p>Servicio tecnológico Intervención en MiPymes.</p> <p>Servicio tecnológico estructuración de 10 modelos de negocio-revisiones propuestas</p>	<p>Objetivo: Evaluación de las propuestas por parte de las empresas que desean participar en esta fase del proyecto.</p> <p>Alcance: listo el formato de valoración para los jurados. Se ejecuto la evaluación el pasado 21 de julio, se presentan resultados a la fecha y falta evaluación de un jurado.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivo con la revisión de las propuestas al momento recibidas. - formato Evaluación propuestas para los evaluadores en la entrevista mes de Julio. <p>Proceso de valoración de las propuestas con el formato.</p>	En curso	80%	<p>ANEXO 03</p> <p>Evaluaciones de las propuestas.</p> <p>Video evidencia evaluación, presentación utilizada en el proceso.</p> <p>Resultados y soportes del proceso evaluación en la carpeta ANEXO 3 Comprimido</p>

1.4 Entregable #4: Ejecución del punto 3.2.5 Servicio tecnológico Formulación 20 estudios de VT o IC - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto – Seguimiento e inicio de servicio con dos empresas.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
<p>Servicio tecnológico Formulación 20 estudios de VT o IC – inicio proceso y seguimiento a las empresas para que brinden sus necesidades para VT.</p>	<p>Objetivo: Inicio del servicio con reuniones en el mes de julio con dos empresas, Grupo north e InnHealth</p> <p>Alcance: Seguimiento 2 empresas iniciales seleccionadas para estudios de VT.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actas Inicio con las 2 empresas iniciales. - Correo inicio 2 empresas para Julio. 	En proceso	20%	<p>ANEXO 04</p> <p>Inicio del servicio con 2 empresas.</p> <p>Acta inicio de las 2 empresas iniciales para el servicio.</p> <p>Documentos en la carpeta ANEXO 4 Comprimido</p>

1.5 Entregable #5: Ejecución del punto 3.2.1 Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES. Kickoff del servicio de Propiedad Intelectual.

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Proceso de reunión inicial con el proveedor servicio propiedad intelectual.	<p>Objetivo: Kickoff de proveedor seleccionado Clarke.</p> <p>Alcance: Kickoff proveedor para el servicio de propiedad intelectual, generación del acta de servicio.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPT Kickoff proveedor seleccionado - Acta reunión Kickoff. - Video registro reunión con el proveedor. 	Terminado	100%	<p>ANEXO Nro. 5</p> <p>PPT Kickoff</p> <p>Video reunión Kickoff</p> <p>Acta reunión con el proveedor Clarke M.</p> <p>Documentos en la carpeta ANEXO 5 Comprimido</p>

1.6 Entregable #6: Ejecución del Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación para las MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto – Informe interacción inicial MiPymes

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES – Primer cierre con entregables interacción inicial empresas beneficiarias	<p>Objetivo: Realizar la interacción inicial de las MiPymes y la caracterización de las empresas vinculadas al proyecto.</p> <p>Alcance: Generar Informe interacción MiPymes Fusioni3 Valle.</p> <p>Entrega de la base de datos con la información compilada obtenida por los procesos de diagnósticos a las empresas beneficiarias.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento caracterización MiPymes 	Terminado	100%	<p>ANEXO Nro. 6 Documento Informe Caracterización Fusioni3 ValleV1</p> <p>Archivo en Excel BaseDatosCaracteFusioni3ValleV01</p> <p>Documentos en la carpeta ANEXO 6 Comprimido al proyecto</p>

	- Base de datos información colectada con procesos de Diagnostico a las MiPymes			
--	---	--	--	--

1.7 Entregable #7: Ejecución del Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación para las MiPymes - Liderar y velar por la participación de las 20 MiPymes del Valle del Cauca beneficiarias del proyecto- Ejecución Sesión 6 – Conectando con el ecosistema

Actividad	Descripción	Estado		Soportes
		Cualitativo	Cuantitativo	
Servicio tecnológico de apoyo a procesos de innovación entre empresarios e IES – sexta Sesión encuentro ecosistema y conexión empresarial	<p>Objetivo: Despliegue Sexto encuentro: Evento de conexión con las empresas en Cámara de Comercio de Cali.</p> <p>Alcance: Ejecutar la sesión 6 por parte de la cámara de comercio, brindando procesos de conexión con el ecosistema a las MiPymes beneficiarias.</p> <p>Desarrollo técnico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documento Informe del evento 	Terminado	100%	<p>ANEXO Nro. 7</p> <p>Documentos informe del evento en cámara de comercio como cierre empresarial y conexiones con el ecosistema.</p> <p>Documentos en la carpeta ANEXO 7 Comprimido</p>

Conclusiones y recomendaciones

- Se procede a continuar con procesos de notificación a la empresa seleccionada para el servicio de modelo de negocios.
- Se inicia el servicio de Proyectos beneficios tributarios con tres empresas, continuo plan de citas para el resto de las empresas.
- Se suspende el servicio de VT hasta nueva orden.
- Se continua el proceso de convocatoria de Vouchers para validación técnica o comercial.
- Se procede a continuar con procesos de citas para el servicio de beneficios tributarios, con empresas continuando con el servicio.
- Seguimiento con el proveedor del servicio de innovación (Cámara de Comercio), para las entregas y cierre del servicio.

2. Listado de anexos

Carpeta ANEXO 1.....documentos seguimiento Servicio innovación Cámara de comercio.

Carpeta ANEXO 2.....Documentos seguimiento beneficios tributarios.

Carpeta ANEXO 3.....Proceso de evaluación proveedores modelo de negocios

Carpeta ANEXO 4.....Documentos seguimiento empresas servicio vigilancia tecnológica

Carpeta ANEXO 5.....Kickoff Empresa seleccionada PI

Carpeta ANEXO 6..... Documento caracterización realizados a MiPymes beneficiaras

Carpeta ANEXO 7..... Documentos informe evento sesión 6 cámara de comercio