

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 01/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 01/08/2024 0:00:00

Descripción:

La empresa no cuenta con estructura organizacional, objetivos claros

Avance:

revisión de roles y establecer roles, actualización del organigrama

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 02/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 02/08/2024 0:00:00

Descripción:

La empresa no cuenta con gestión financiera

Avance:

Dentro de los entrenamientos se trabajará con registro de ingresos y gastos, planificación financiera, presupuestos, registro de ingresos.

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: 03/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 03/08/2024 0:00:00

Descripción:

Capacidad de producción y servicio

Avance:

Que productos y servicios ofrece a empresa, fichas técnicas, proceso de producción, capacidades técnicas y tecnológicas

4 Gestión de calidad

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto**

Fecha Programada: 06/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 06/08/2024 0:00:00

Descripción:

La empresa no cuenta con relaciones y alianzas estrategicas, de igual manera no cuenta con una estrategia comercial

Avance:

construir una estrategia de fortalecimiento de relaciones y estrategia comercial

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****7 Gestión Logística**

Fecha Programada: 09/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 09/08/2024 0:00:00

Descripción:

Informe de diagnostico

Avance:

Se realiza diligenciamiento de la herramienta en la actividad informe de diagnostico e informe final para presentarse a la convocatoria 112.

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: 12/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 12/08/2024 0:00:00

Descripción:

Revisión y creación de carpetas con los documentos habilitantes convocatoria 112

Avance:

revisión y actualizar el drive con los requisitos para la convocatoria de economía campesina 112

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: 13/08/2024 0:00:00

Fecha de ejecución: 13/08/2024 0:00:00

Descripción:

Crear beneficiarios en la plataforma fondo emprender

Avance:

Despues de la revisión de los documentos se suben a la plataforma de onndo emprender

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: Se realizan los entrenamientos de acuerdo a la herramienta de diagnóstico presentada para asociatividad convocatoria 112, de igual manera se diligencia dicha herramienta para participar en la convocatoria. Revisión de documentos habitantes y documentos de acreditación

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: Se presenta proyecto convocatoria 112