

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-04	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 21/10/2024
	ACTA DE I SUSPENSIÓN DE CONTRATO			

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 30 DE DICIEMBRE 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETGM-RC-PS-14	Fecha:	19 de diciembre 2024
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED INTERNA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INTERNET, CON EL FIN DE PROPENDER LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL DE MELGAR – TOLIMA.			
Contratista:	TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES S.A.S		
NIT. No.:	900.311.575-2		
Valor del contrato:	ONCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS \$ 11.255.020,00 M/CTE.INCLUYE IVA		
Plazo de ejecución:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO		
CDP (No. y Fecha):	27 DEL 11/12/2024		
RP (No. y Fecha):	27 DEL 19/12/2024		
Fecha Inicio:	30/12/2024		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	13/01/2025		

Días ejecutados	0
Días por ejecutar	15

CONSIDERANDO:



Que atendiendo al calendario académico 2024 este a la fecha se encuentra en receso, por lo que es necesario suspender el contrato de prestación de servicios a efectos de reiniciar actividades a mediados de enero de 2025.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GABRIELA MISTRAL MELGAR – TOLIMA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Reg ed. No. 123277-123278 DANE 173449-000759 NIT 809.009.531-5 Resolución de Aprobación 3361 noviembre 06 de 2020.		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	PROCESO OPERATIVO APOYO CONTRATUAL		CODIGO: FOR-EC-04	VERSIÓN: 1 Vigente desde: 21/10/2024	
	ACTA DE I SUSPENSIÓN DE CONTRATO				

ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 30 de diciembre 2024.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la INSTITUCIÓN  Firma		Por el CONTRATISTA  Firma		
ALFREDO DELGADO JIMENEZ Rector - Ordenador del Gasto C.C. 14.249.299 de Melgar (Tol.)		TECHNOLOGY INFORMATION AND SERVICES S.A.S Cargo: Contratista NIT 900.311.575-2 R.L. OSCAR JAVIER CORREA REYES C.C. No. 93.412.210 de Ibagué (Tol.)		
Por la INSTITUCION  Firma				
EBER ANDERSON SERRANO ALBADAN Supervisor – Administrativo C.C 11.207.453 de Girardot - Cundinamarca				
Funcionario	Nombre	Cargo	Vo. Bo.	Fecha
Revisado por:	Jhon Wilson García López	Auxiliar Administrativo 407 - 10 (Pagador)		Diciembre – 2024
Elaborado por:	Carlos Alberto Rivera Escobar	Contratista - Apoyo Jurídico		Diciembre – 2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				