


	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 1											
CIUDAD	FUSAGASUGA			FECHA PRESENTE ACTA			10	12	2024		
X	INICIO					SUSPENSION					
	REINICIO					PRORROGA					
	ADICION					MODIFICACION					
	ENTREGA Y RECIBO					LIQUIDACION					
	PAGO PARCIAL No. ____					OTRA, ¿CUAL? _____					
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL										
Contrato No.		No. 110 - 2024		Fecha de Suscripcion del Contrato				04	12	2024	
Objeto		OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA BARROBLANCO									
Plazo de Ejecucion		UN (1) MES		Fecha Acta de Inicio		10	12	2024	Fecha de Terminación		09 01 2025
Fecha de Suspensión				Tiempo de Prorroga							
Fecha de reinicio				Nueva Fecha de terminación:							
Valor del Contrato		EL VALOR DEL CONTRATO SERÁ LA SUMA DE CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$111.999.895,98).									
Nombre del Contratista		HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR C.C. No. 79.577.468									
Supervisor		JOHN GUSTAVO ALBA ROBAYO – JEFE DIVISIÓN DE ACUEDUCTO.									
Interventor		N/A									
Ingreso al almacen		No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso			
En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., a los diez (10) días del mes de diciembre del año (2024), se reunieron en Fusagasugá, el Ing. JOHN GUSTAVO ALBA ROBAYO, jefe de la División de Acueducto, en calidad de SUPERVISOR y el Sr. HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR identificado con Cedula Ciudadanía No. 79.577.468 en calidad de CONTRATISTA; con el objeto de suscribir la presente acta de inicio al contrato de obra No. 110 - 2024 cuyo objeto es: OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA BARROBLANCO											

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 2 de 2

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmas			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre N/A	Nombre ING. JOHN GUSTAVO ALBA ROBAYO JEFE DIVISIÓN DE ACUEDUCTO	Nombre HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR CONTRATISTA	Nombre N/A
Firma: N/A.	Firma: 	Firma: 	Firma: N/A.
Proyecto:*Revision Jurídica:			

*La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.