

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 12

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 07	
Hora: 09:15 am	Fecha: 23 de diciembre de 2024
Lugar:	Centro zonal Cartago
Dependencia que Convoca:	Centro zonal Cartago – supervisión de contrato de aportes 76012002024
Proceso:	Promoción y prevención – Adolescencia y Juventud – supervisión modalidad atrapasueños comunitarios.
Objetivo:	Realizar séptimo comité técnico, administrativo, jurídico y financiero al contrato 76012002024 suscrito con el operador FUNDACIÓN EL SEMBRADOR SEMILLAS PARA EL FUTURO; con la finalidad seguimiento a la ejecución del contrato y compromisos del mes de diciembre de 2024.
<p>La presente diligencia es con el objeto de dar cumplimiento a la directriz establecida en el manual operativo MO29.PP Versión 1 del 08/04/2024, en concordancia con las resoluciones 2130 del 30 de abril del 2021 y 1545 del 5 de abril de 2024 , en la que se adoptan los lineamientos técnicos y manuales operativos para la atención a la modalidad Atrapasueños, esto en lo concerniente a las obligaciones de la supervisión de efectuar tanto encuentros como comités técnicos de seguimiento y control al servicio y cláusulas contractuales.</p> <p>En aras de los principios administrativos de eficiencia y de celeridad y sin contrariar lo determinado en el estatuto de contratación; en donde el manual operativo con respecto a los comités técnicos expresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se conformará un Comité Técnico Operativo encargado de analizar la ejecución de la Modalidad, para brindar asesoría para su implementación en el marco de lo señalado en la Constitución, la Ley, el contrato suscrito y los documentos técnicos relacionados. ✓ La supervisión del contrato se podrá apoyar para la toma de decisiones en las recomendaciones sugeridas por la instancia Comité Técnico Operativo. ✓ La supervisión podrá realizar encuentros con el operador con la finalidad de tomar decisiones frente a situaciones presentadas. <p>Con base a lo anterior y partiendo del conocimiento previo del objetivo de la convocatoria, la cual fue enviada previamente a través de correo electrónico tanto al operador como al personal de apoyo del ICBF; se da inicio al comité programado y se somete a consideración la siguiente</p> <p>INICIO</p>	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 12

Agenda:

1. Instalación del comité.
2. Nombramiento de la secretaria del comité
3. Aprobación de la agenda propuesta.
4. Seguimiento a compromisos pendientes.
5. Seguimiento y cierre de los procesos individuales de los participantes; mostrándose logros, aprendizajes y experiencias significativas obtenidas durante el proceso de atención.
6. Desarrollo de los espacios de socialización
7. Actividades de cierre de cada grupo.
8. Cargue de la totalidad de la información en el sistema de información Cuéntame.
9. Presentación del informe final y la sistematización del proceso de atención que dé cuenta de los resultados, aprendizajes, transformaciones logradas, evaluación del proceso y retos hacia el futuro.
10. Inconvenientes presentados.
11. Informe final de control social.
12. Informe técnico final.
13. Informe financiero final.
14. Informe final de contrapartida.
15. Cierre

Desarrollo:

1. Instalación por parte de la supervisora del contrato:

La supervisora del contrato Claudia Marcela Arboleda brinda saludos y da la bienvenida a las personas que hacen presencia en dicho espacio, e informa a los presentes la finalidad del encuentro y seguidamente da por instalado el comité.

Se deja constancia que la representante legal no pudo asistir, pero envía autorización para que en su representación esta la Dra. Katherine Coordinadora Técnica y el financiero Julio Ordoñez.

2. Nombramiento de la secretaria del comité:

Para el presente comité técnico el operador asume la secretaria encargada de realizar el acta.

3. Aprobación de la agenda propuesta.

Se socializa la agenda y se da inicio a la exposición de cada uno de los puntos de la misma.

4. Seguimiento de compromisos del acta anterior

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 12

Para este punto no existen compromisos del comité anterior.

5. Seguimiento y cierre de los procesos individuales de los participantes; mostrándose logros, aprendizajes y experiencias significativas obtenidas durante el proceso de atención.

La pedagoga Marcela Carabalí quien está en reemplazo de la coordinadora Claudia Sánchez, habla de cada uno de los logros, aprendizajes y experiencias significativas que se obtuvieron en el desarrollo del programa en cada uno de los municipios en que se llevó a cabo la estrategia atrapasueños en espacios comunitarios, Se muestran algunos videos que dan cuenta de las experiencias significativas con los participantes, donde se identifica el impacto en sus vidas desde los aspectos, familiares, sociales y personales.

LOGROS	APRENDIZAJES
Atrapasueños ha fomentado el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y sociales, permitiendo a los NNA descubrir y potenciar sus talentos.	La voz de los NNA es fundamental: Escuchar y considerar sus opiniones, ideas y necesidades es esencial para diseñar intervenciones efectivas y pertinentes.
A través de diversas actividades, se ha estimulado la creatividad y el pensamiento crítico, brindando herramientas para enfrentar los desafíos de la vida.	La articulación entre diferentes actores (familias, comunidades, instituciones) es clave para generar sinergias y lograr un impacto más duradero.
Los espacios creados por Atrapasueños han contribuido a mejorar el bienestar emocional de los participantes, fortaleciendo su autoestima y resiliencia.	Fortalecer las capacidades de las comunidades para que sean agentes activos de cambio es fundamental para la sostenibilidad de los procesos.
Los NNA han sido protagonistas activos en la planificación y ejecución de las actividades, fortaleciendo su sentido de pertenencia y empoderamiento.	El juego y la creatividad son herramientas poderosas para el aprendizaje y el desarrollo integral de los NNA.
Atrapasueños ha promovido el ejercicio de la ciudadanía, fomentando el respeto por los derechos humanos, la participación comunitaria y la construcción de paz.	Los contextos sociales cambian constantemente, por lo que es necesario ajustar las estrategias de manera flexible.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 12

LOGROS Y APRENDIZAJES



LOGROS	APRENDIZAJES
Atrapasueños ha generado espacios de encuentro y diálogo entre los NNA y sus familias, fortaleciendo los vínculos comunitarios.	El arte y la cultura permiten expresar emociones, fortalecer la identidad y promover la inclusión social.
Se han implementado actividades que promueven hábitos saludables, como la alimentación balanceada y la actividad física.	La necesidad de abordar de manera integral las necesidades de los NNA, considerando aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ha sido un aprendizaje fundamental.
Atrapasueños ha apoyado a los NNA en la construcción de proyectos de vida, orientándolos hacia un futuro más promisorio.	El enfoque en la salud mental y el bienestar emocional ha sido clave para prevenir conductas de riesgo y fortalecer la resiliencia de los participantes
La modalidad Atrapasueños ha empoderado a los NNA para liderar proyectos comunitarios como huertas, embellecimiento de espacios públicos y talleres de artesanía. Estos proyectos no solo han mejorado el entorno, sino que también han promovido valores de sostenibilidad y cooperación	
Atrapasueños ICBF ha sido fundamental para eliminar barreras y garantizar el acceso de todos los NNA a los servicios y oportunidades que ofrece el programa. A través de adaptaciones y ajustes, hemos logrado que todos se sientan incluidos y puedan participar plenamente	

6. Desarrollo de los espacios de socialización

Para este punto se socializa los resultados del programa donde se han tenido logros muy concretos, se resalta factores como el número de beneficiarios atendidos en cada municipio, y el impacto del programa en sus vidas, fortaleciendo desde los entornos social y familiar, además de las diferentes alianzas que se hacen para dar una mayor garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que permite para ellos una atención integral.

En las mesas se habló de poder continuar el programa en otras vigencias y de la posibilidad de extender la atención en otras zonas rurales a donde no pudo llegar el programa. También se comparte las fechas de MIAFF en cada uno de los municipios.

FECHA MIAFF	MUNICIPIO	LOGROS	ASPECTOS A FORTALECER
22/11/2024	CAIRO	<p>La socialización de los resultados del programa Atrapasueños ICBF ante la Alcaldía Municipal permitió visibilizar los significativos avances obtenidos en la atención integral de los NNA. Se presentaron datos concretos sobre el número de beneficiarios directos, evidenciando el impacto positivo del programa en sus vidas. Asimismo, se resaltó la importancia de las articulaciones establecidas con diversas instituciones, lo cual ha sido fundamental para garantizar una atención integral y de calidad. Esta presentación no solo generó un mayor compromiso por parte de las autoridades locales, sino que también fortaleció la red de apoyo a la infancia y la adolescencia.</p> <p>Debido a que no se logra estar en la MIAFF del municipio de Argelia se envía la presentación vía correo electrónico. En el evento de cierre se entabla conversación con el señor Alcalde y este refiere estar conforme con el proceso.</p>	<p>La continuidad de programas como Atrapasueños ICBF y su extensión a zonas rurales es fundamental para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.</p>
29/11/2024	ÁGUILA		
5/12/2024	ARGELIA		
20/11/2024	ULLOA		
3/12/2024	OBANDO		
28/11/2024	LA VICTORIA		
27/11/2024	ALCALÁ		
03/12/2024	CARTAGO		
18/12/2024	ANSERMANUEVO		

REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEOS

CAIRO



ÁGUILA



7. Actividades de cierre de cada grupo.

Se socializa las fechas y horarios de las actividades de cierre, explicando los logros y algunos aspectos a mejorar frente al desarrollo del programa, se destaca la creación de Los espacios seguros, Se han fortalecido las alianzas entre el ICBF y otras instituciones locales, garantizando una atención integral a los niños, Niñas y adolescentes. Se resaltaron los avances en el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas, culturales y sociales de los participantes. Se destacó la capacidad de la modalidad para adaptarse a las características y necesidades específicas del municipio y se evidencia un mayor sentido de pertenencia y cohesión social en los municipios donde se implementó la modalidad.



REGISTRO FOTOGRÁFICO: ULLOA, OBANDO, LA VICTORIA Y ALCALÁ



	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 7 de 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO: ANSERMANUEVO, CARTAGO



8. Cargue de la totalidad de la información en el sistema de información Cuéntame.

Para este punto la auxiliar administrativa Jacqueline Ramirez toma la palabra para socializar los nuevos avances en registro de la información del aplicativo cuéntame, donde muestra un avance en vinculaciones de algunos de los participantes con datos sensibles, quedando a la fecha un total de vinculados en infancia de 880 y en adolescencia y juventud 550, lo que muestra una diferencia de 70 participantes por vincular, que corresponden a casos sensibles, los cuales ya han sido tramitados a través de Mis aplicaciones, la auxiliar enfatiza que se está a la espera de respuesta acerca de los casos, también menciona que se están cargando los encuentros de los meses septiembre, octubre, noviembre y diciembre; sin embargo se debe tener en cuenta que quedaran algunos vacíos e el cargue de los encuentros de aquellos participantes que se han vinculado tarde por temas de datos sensibles, al igual que no aparecerá encuentros cargados para que aquellos que aún no se han logrado vincular por datos sensibles, esto toda vez que al cargar los encuentros las asistencias quedan cerradas y no hay opción de habilitar de nuevo para registrar aquellos que han ingresado después, al momento se han registrado encuentros de los meses septiembre, octubre y noviembre aproximadamente a 70 participantes y frente al registro de garantía de derechos 1100, se menciona que se está trabajando de manera conjunta y ardua para culminar con los registros en el aplicativo el día 30 de diciembre de 2024; actividad que se constituye como un requisito para el desembolso final.

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 8 de 12

REPORTE DE GESTIÓN								FAMILIAR	
#	Municipio	Programación niñas y niños	Programación Adolescentes	Niñas y niños atendidos a la fecha	Adolescentes atendidos a la fecha	% de niñas y niños atendidos registrados en Sistema de Información	% de adolescentes atendidos registrados en Sistema de Información		
1	Cartago	180	120	180	120	98,20%	92%		
2	Alcalá	60	40	60	40	98%	95%		
3	Ansermanuevo	120	80	120	80	96%	91,20%		
4	Argelia	60	40	60	40	98%	92,50%		
5	El Águila	120	80	120	80	98,30%	89%		
6	El Cairo	120	80	120	80	96%	92,50%		
7	La Victoria	120	80	120	80	100%	91,20%		
8	Obando	60	40	60	40	100%	92,50%		
9	Ullao	60	40	60	40	95%	92,50%		
TOTAL		900	600	900	600	98%	92%		

INFANCIA	ADOLESCENTES
115	73
177	110
59	37
118	71
115	74
60	37
59	38
120	73
57	37
880	550

ENCUENTROS REGISTRADOS	700
GARANTIA DE DERECHOS	1100
CASOS SENSIBLES PENDIENTES	70

9. Presentación del informe final y la sistematización del proceso de atención que dé cuenta de los resultados, aprendizajes, transformaciones logradas, evaluación del proceso y retos hacia el futuro.

Para este punto la Pedagoga Marcela expone que desde el inicio de la atención se estableció una ruta para ir sistematizando todo lo concerniente a la implementación:

Iniciando con la lectura de contexto de cada municipio, donde se estableció la caracterización de los territorios y de los NNA, Identificación de garantía de derechos, Riesgos y vulneraciones, Experiencias significativas, Actividad cosechando alcances.

10. Inconvenientes presentados.

Durante la prestación del servicio y ejecución del contrato no se presentaron inconvenientes.

11. Informe final de control social.

En el último seguimiento de control social, se habló de los resultados y logros, donde resaltaron los espacios de donde se llevó a cabo el programa, facilitando la participación de los niños, niñas y adolescentes, también se habló de la dotación que fue muy bien recibida ya que valoraron y le dieron un excelente uso a los materiales utilizados, también se habló de los profesionales, donde resaltan su buena labor con los participantes, se

garantizó los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de un trato digno, se muestra algunas evidencias.

Se aclara que el informe presentado es el resultado de lo realizado por los integrantes del comité de control social.

FOCO	ASPECTOS POSITIVOS
Espacios físicos: Son los lugares donde se desarrollan las experiencias.	Resaltaron los espacios comunitarios la proximidad del espacio para la comunidad eliminó barreras y facilitó la participación de niños, niñas y adolescentes en el programa ya que se les facilitó, sobre todo para aquellos que deben desplazarse
Dotación: Incluye todos los recursos materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo las experiencias y encuentros.	Los recursos y materiales han sido variados y se adaptan a las necesidades de cada encuentro, lo que permite personalizar las experiencias según los objetivos que se quieren transmitir a los niños, niñas y adolescentes, fomentando la creatividad y la contribución de todos los participantes.
Talento humano: Se refiere a los profesionales encargados de diseñar, coordinar e implementar las experiencias.	Las profesionales que desarrollaron los encuentros con los niños, niñas y adolescentes, igual que con las familias, siempre fueron muy respetuosos, cariñosos y empáticos con cada una de las situaciones de los participantes.
Relación con la comunidad: Refiere a la capacidad del operador y el talento humano para entablar diálogo social y cercano con la comunidad.	Las relaciones con la comunidad, se desarrollaron mediante la inclusión, que permitió unir sueños, aspiraciones y metas, mediante la solidaridad y el apoyo mutuo encaminados hacia el desarrollo comunitario
Trato digno hacia las niñas, niños y adolescentes: Capacidad para generar interacciones que garanticen los derechos y el bienestar de cada participante.	Mediante Atrapasueños se han garantizado los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se han generado espacios en los cuales se escuchan sus opiniones, deseos y preocupaciones, pero también espacios de crecimiento y aprendizaje, de forma segura, respetuosa e inclusiva.

11. Informe final de control social.

CONTROL SOCIAL	
MUNICIPIO	# VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA MODALIDAD
CARTAGO	12
ANSERMANUEVO	8
EL CAIRO	8
EL AGUILA	8
ARGELIA	4
ALCALA	4
OBANDO	4
ULLOA	4
LA VICTORIA	8



	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 10 de 12

12. Informe técnico final.

Se muestra el informe final del mes de diciembre el cual se elabora en el formato dispuesto para ello.

El Dr. Oswaldo recomienda que en los informes finales que se presenten sean firmados por la representante legal.

Por otra parte, Marcela habla de los casos presentados en el municipio de Obando y Cartago, a los cuales se les realizó el seguimiento pertinente.

También se da evidencia de realización de encuesta de satisfacción aplicada a una muestra de los participantes, familia y comunidad que participo del programa. En los resultados se evidencia una aceptación del programa por parte tanto de la comunidad como de los participantes de los 9 municipios de cobertura; así como también el profesionalismo y ética del talento humano que participo en la ejecución del contrato.

13. Informe financiero final.

El financiero Julio habla de la ejecución al mes de noviembre y también menciona una proyección de diciembre, esto teniendo en cuenta que aún no finaliza el contrato y puede haber pequeñas variaciones en los valores, también menciona los valores no ejecutados de los meses noviembre y diciembre, presenta un informe detallado el cual se muestra en las siguientes imágenes:

B	C	D	E	F	G	H	I	
EJECUCIÓN CONTRATO 76012002024								
RUBRO	EJECUCIÓN ORDINARIA	INEJECUCIÓN INICIAL	NO EJECUTADO	EJECUCIÓN REINVERSIÓN	TOTAL EJECUCIÓN	TOTAL INEJECUCIÓN	TOTAL CONTRATO	
TALENTO HUMANO	\$ 727.299.509	\$ 172.346.353	\$ 115.739.385	\$ 17.460.000	\$ 744.759.509	\$ 270.625.738	\$ 1.015.385.248	###
TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	\$ 88.758.600	\$ 4.443.493	\$ 518.719	\$ 22.800.000	\$ 111.558.600	\$ 17.837.788	\$ 93.720.812	
APOYOS NUTRICIONALES	\$ 670.372.796	\$ -	\$ 4.276.114	\$ -	\$ 670.372.796	\$ 4.276.114	\$ 674.648.910	
MATERIAL DE CONSUMO	\$ 250.858.500	\$ -	\$ 1.251.569	\$ -	\$ 250.858.500	\$ 1.251.569	\$ 252.110.069	
DOTACIÓN	\$ 11.050.500	\$ 1.720.447	\$ 4.413	\$ -	\$ 11.050.500	\$ 1.724.860	\$ 12.775.360	
SERVICIO DE INTERNET	\$ 6.605.777	\$ 956.435	\$ 1.624.838	\$ -	\$ 6.605.777	\$ 2.581.273	\$ 9.187.050	
MATERIAL IDENTIFICACIÓN	\$ 13.462.000	\$ -	\$ 29.115	\$ -	\$ 13.462.000	\$ 29.115	\$ 13.491.115	
SEGURO	\$ 5.861.700	\$ 705.799	\$ 1.220.127	\$ -	\$ 5.861.700	\$ 1.925.926	\$ 7.787.626	
APOYO A INICIATIVAS	\$ 48.900.000	\$ -	\$ 48.909.476	\$ -	\$ 48.900.000	\$ 48.909.476	\$ 97.809.476	
GASTOS OPERATIVOS	\$ 80.112.487	\$ -	\$ 19.959.862	\$ -	\$ 80.112.487	\$ 19.959.862	\$ 100.072.349	
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 712.897	\$ -	\$ 8.395.058	\$ -	\$ 712.897	\$ 8.395.058	\$ 9.107.955	
DIFERENCIA POR DECIMALES	\$ -	\$ 779	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 779	\$ 779	
EVENTO DE CIERRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	
TOTAL	\$ 1.903.994.767	\$ 180.173.306	\$ 201.928.677	\$ 70.260.000	\$ 1.974.254.767	\$ 311.841.983	\$ 2.286.096.750	
		\$ 382.101.983						
		571.524.188				valor aportes icbf	\$ 2.286.096.750	
		\$ 259.682.205				Diferencia	\$ 0	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 11 de 12

El Dr. Oswaldo menciona que la cuenta de diciembre queda como reserva presupuestal hasta lograrse el cumplimiento de la entrega del 100% de los productos finales. De otra parte se informa que dicho desembolso solo se hará por la diferencia correspondiente; ósea \$ 259.682.205, esto teniendo en cuenta las inejecuciones presentadas durante la ejecución del contrato.

El informe de ingresos y gastos del mes de diciembre, el operador lo entregara una vez el ICBF realice el ultimo desembolso y se ejecute la totalidad de los gastos.

14. Informe final de contrapartida.

Se menciona por parte del operador que ya se realizaron las compras de los elementos comprometidos por contrapartida y se tiene programado el 26 de diciembre de 2024 para hacer la entrega de los elementos a los participantes identificados como necesitados de dichos elementos para el fortalecimiento de sus habilidades y destrezas. Una vez se tenga los listados y evidencias definitivas de las entregas, se estarán enviando a la supervisión del contrato; actividad que se constituye como un requisito para el desembolso final.

15. Cierre:

La Dra. Claudia Marcela da las gracias por la asistencia y participación de los presentes y da por terminado el comité técnico teniendo en cuenta que ya se abarcaron todos los temas de la agenda.

Decisiones:

1. La dotación entregada a cada uno de los profesionales, se le debe retirar todos los logos institucionales, y se procederá a su respectiva destrucción, la cual se debe realizar en compañía de integrantes del comité de control social y la comunidad y enviar las evidencias a la supervisión del contrato.
2. No autorizar el ultimo desembolso hasta que el operador no presente la totalidad de los productos establecidos tanto en el Manual operativo como en la minuta contractual.
3. Como ampliacion de lo expuesto en la presenta actuacion administrativa se adjunta informe proyectado al comite por el operador.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Se identifican como productos finales para ser entregados como requisito		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 12 de 12

para la autorización del último desembolso.		
FIRMA ASISTENTES		
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad
Se adjunta listado de asistencia		
Próxima reunión	Fecha	Hora
Colaborador que elabora el acta:	Jacqueline Ramírez Jiménez	

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



Santiago de Cali, 23 de diciembre de 2024

Doctora
CLAUDIA MARCELA ARBOLEDA
Supervisora
Contrato de aporte 76012002024

ASUNTO: poder y designación para comité técnico operativo Contrato de aporte 76012002024

CLARA BERTA MAZA PEREZ, identificada con C.C, 45.756.002, actuando en calidad de representante legal de la EAS **FUNDACION EL SEMBRADOR “SEMILLAS PARA EL FUTURO”**, con NIT 805.021.199-7, mediante el presente documento manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente a los Doctores KATHERINE GARCIA CAICEDO, identificada con cedula de ciudadanía N°67.037.341, como coordinadora técnica de la entidad y JULIO CESAR ORDOÑEZ SANTANA identificado con cédula de ciudadanía N° 1.148.949.976 financiero del contrato, para que en representación de FUNDACION EL SEMBRADOR “SEMILLAS PARA EL FUTURO”, para que integren y participen del comité técnico operativo con ocasión del contrato de aportes 76012002024

Mis apoderados quedan facultados para participar y tomar decisiones referentes a los temas a tratar en el mencionado comité.

Así mismo manifiesto la participación de la coordinadora General del programa la Dra, Marcela Cristina Carabali-Pedagoga.

Atentamente,

CLARA BERTHA MAZA PEREZ
CC 45.756.002 de Cali
Representante Legal

Acepto,

KATHERINE GARCIA CAICEDO
C.C. 67.037.341

JULIO CESAR ORDOÑEZ
C.C. 1.148.949.976





BIENESTAR
FAMILIAR

PROCESO
MEDIDA E INNOVACIÓN
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FE P.I.M. 12/06/2024

Versión 9 Página 1 de 1

Calificación de la Información

Pública

ACTIVIDAD: LITERO CONTRA TÉCNICO CONT. DOC- EL SEMINARIO

HORA INICIAL: 9: AM

HORA FINAL:

FECHA DEC-23/24

DEPENDENCIA LIBER: Asesoración y Atención - Supervisión

LUGAR

ARESTO A S D C E CARTAGO

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Enfermedad Acedo-Acedo	4444444444444444	Coordinador	IDEF	Valle	Cartago	✓		315561734	Enfermedad Acedo-Acedo		
2	Guaydine Ramirez	7777777777777777	Asesor	El Valle	Valle	Cartago	✓	X	3226535215	Guaydine Ramirez		
3	John Cesar Ordóñez	1111111111111111	Financiero	Sevilla	Valle	Cartago		X	351291650	John Cesar Ordóñez		
4	Katherine Garcia	67031341	Administrativa	Sevilla	Valle	Cartago		X	3174292037	Katherine Garcia		
5	Marcelo Gustavo Landel	38312222	Pedagogo	Sevilla	Valle	Cartago		X	3162516330	Marcelo Gustavo Landel		
6	Oswaldo Araya	16210012	P.VV	ECOF	Valle	Cartago	X		3172000820	Oswaldo Araya		
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

(Antes de imprimir, este documento, póngase en el medio ambiente)

Este documento es propiedad de la institución y no debe ser distribuido fuera de ella.

ORDEN DEL DÍA



1. Instalación.
2. Nombramiento de la secretaria del comité.
3. Aprobación de la agenda propuesta.
4. Seguimiento a compromisos pendientes.
5. Seguimiento y cierre de los procesos individuales de los participantes; mostrándose logros, aprendizajes y experiencias significativas obtenidas durante el proceso de atención.
6. Desarrollo de los espacios de socialización
7. Actividades de cierre de cada grupo.
8. Cargue de la totalidad de la información en el sistema de información Cuéntame.
9. Presentación del informe final y la sistematización del proceso de atención que dé cuenta de los resultados, aprendizajes, transformaciones logradas, evaluación del proceso y retos hacia el futuro.
10. Inconvenientes presentados.
11. Informe final de control social.
12. Informe técnico final.
13. Informe financiero final.
14. Informe administrativo final.
15. Informe final de contrapartida.



**BIENESTAR
FAMILIAR**

4. Seguimiento a compromisos pendientes.

No se generaron compromisos



5. Seguimiento y cierre de los procesos individuales de los participantes; mostrándose logros, aprendizajes y experiencias significativas obtenidas durante el proceso de atención.



LOGROS Y APRENDIZAJES



LOGROS	APRENDIZAJES
Atrapasueños ha fomentado el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y sociales, permitiendo a los NNA descubrir y potenciar sus talentos.	La voz de los NNA es fundamental: Escuchar y considerar sus opiniones, ideas y necesidades es esencial para diseñar intervenciones efectivas y pertinentes.
A través de diversas actividades, se ha estimulado la creatividad y el pensamiento crítico, brindando herramientas para enfrentar los desafíos de la vida.	La articulación entre diferentes actores (familias, comunidades, instituciones) es clave para generar sinergias y lograr un impacto más duradero.
Los espacios creados por Atrapasueños han contribuido a mejorar el bienestar emocional de los participantes, fortaleciendo su autoestima y resiliencia.	Fortalecer las capacidades de las comunidades para que sean agentes activos de cambio es fundamental para la sostenibilidad de los procesos.
Los NNA han sido protagonistas activos en la planificación y ejecución de las actividades, fortaleciendo su sentido de pertenencia y empoderamiento.	El juego y la creatividad son herramientas poderosas para el aprendizaje y el desarrollo integral de los NNA.
Atrapasueños ha promovido el ejercicio de la ciudadanía, fomentando el respeto por los derechos humanos, la participación comunitaria y la construcción de paz.	Los contextos sociales cambian constantemente, por lo que es necesario ajustar las estrategias de manera flexible.

LOGROS Y APRENDIZAJES



LOGROS	APRENDIZAJES
Atrapasueños ha generado espacios de encuentro y diálogo entre los NNA y sus familias, fortaleciendo los vínculos comunitarios.	El arte y la cultura permiten expresar emociones, fortalecer la identidad y promover la inclusión social.
Se han implementado actividades que promueven hábitos saludables, como la alimentación balanceada y la actividad física.	La necesidad de abordar de manera integral las necesidades de los NNA, considerando aspectos biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ha sido un aprendizaje fundamental.
Atrapasueños ha apoyado a los NNA en la construcción de proyectos de vida, orientándolos hacia un futuro más promisorio.	El enfoque en la salud mental y el bienestar emocional ha sido clave para prevenir conductas de riesgo y fortalecer la resiliencia de los participantes
La modalidad Atrapasueños ha empoderado a los NNA para liderar proyectos comunitarios como huertas, embellecimiento de espacios públicos y talleres de artesanía. Estos proyectos no solo han mejorado el entorno, sino que también han promovido valores de sostenibilidad y cooperación	
Atrapasueños ICBF ha sido fundamental para eliminar barreras y garantizar el acceso de todos los NNA a los servicios y oportunidades que ofrece el programa. A través de adaptaciones y ajustes, hemos logrado que todos se sientan incluidos y puedan participar plenamente	

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



IC_MUNICIPIO DEL CAIRO



MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS



MUNICIPIO DE CARTAGO

6. Desarrollo de los espacios de socialización



FECHA MIAFF	MUNICIPIO	LOGROS	ASPECTOS A FORTALECER
22/11/2024	CAIRO	La socialización de los resultados del programa Atrapasueños ICBF ante la Alcaldía Municipal permitió visibilizar los significativos avances obtenidos en la atención integral de los NNA. Se presentaron datos concretos sobre el número de beneficiarios directos, evidenciando el impacto positivo del programa en sus vidas. Asimismo, se resaltó la importancia de las articulaciones establecidas con diversas instituciones, lo cual ha sido fundamental para garantizar una atención integral y de calidad. Esta presentación no solo generó un mayor compromiso por parte de las autoridades locales, sino que también fortaleció la red de apoyo a la infancia y la adolescencia.	La continuidad de programas como Atrapasueños ICBF y su extensión a zonas rurales es fundamental para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes.
29/11/2024	ÁGUILA		
5/12/2024	ARGELIA		
20/11/2024	ULLOA		
3/12/2024	OBANDO		
28/11/2024	LA VICTORIA		
27/11/2024	ALCALÁ		
03/12/2024	CARTAGO	Debido a que no se logra estar en la MIAFF del municipio de Argelia se envía la presentación vía correo electrónico. En el evento de cierre se entabla conversación con el señor Alcalde y este refiere estar conforme con el proceso.	
18/12/2024	ANSERMANUEVO		


REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEOS



CAIRO



ÁGUILA



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEOS



REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEOS



7. Actividades de cierre de cada grupo.

FECHA	MUNICIPIO	AM	PM	LOGROS	ASPECTOS POR FORTALECER
16/12/2024	CAIRO	10 AM		Se han fortalecido las alianzas entre el ICBF y otras instituciones locales, garantizando una atención integral a los niños, niñas y adolescentes.	<p>Consolidar las redes interinstitucionales establecidas durante la implementación de la modalidad.</p> <p>Expandir la cobertura a grupos poblacionales que aún no han sido alcanzados por la modalidad.</p>
	ANSERMANUEVO		4 PM	Se resaltaron los avances en el desarrollo de habilidades artísticas, deportivas, culturales y sociales de los participantes.	
17/12/2024	ÁGUILA	9 AM		Se destacó la capacidad de la modalidad para adaptarse a las características y necesidades específicas del municipio.	
	ARGELIA		2 PM	Se evidencia un mayor sentido de pertenencia y cohesión social en los municipios donde se implementó la modalidad.	

7. Actividades de cierre de cada grupo.

FECHA	MUNICIPIO	AM	PM	LOGROS	ASPECTOS POR FORTALECER
18/12/2024	ULLOA	10 AM		Se destacó la creación de espacios más seguros y saludables para los niños, niñas y adolescentes, libres de violencia y discriminación.	Fortalecer las capacidades de las comunidades para gestionar y mantener los proyectos de manera autónoma.
	ALCALÁ		2 PM	Se evidenció la efectividad de las actividades y herramientas pedagógicas utilizadas en la modalidad.	
19/12/2024	LA VICTORIA	10 AM		Se ha evidenciado la efectividad de las actividades y herramientas pedagógicas utilizadas en la modalidad.	
	OBANDO		2 PM	Atrapasueños ha dejado una huella positiva en el desarrollo de los municipios.	
20/12/2024	CARTAGO		4 PM		

REGISTRO FOTOGRÁFICO: ARGELIA, ÁGUILA, CAIRO



REGISTRO FOTOGRÁFICO: ULLOA, OBANDO, LA VICTORIA Y ALCALÁ



REGISTRO FOTOGRÁFICO: ANSERMANUEVO, CARTAGO



8. Cargue de la totalidad de la información en el sistema de información Cuéntame.



REPORTE DE GESTIÓN							
#	Municipio	Programación niñas y niños	Programación Adolescentes	Niñas y niños atendidos a la fecha	Adolescentes atendidos a la fecha	% de niñas y niños atendidos registrados en Sistema de Información	% de adolescentes atendidos registrados en Sistema de Información
1	Cartago	180	120	180	120	98,20%	92%
2	Alcalá	60	40	60	40	98%	95%
3	Ansermanuevo	120	80	120	80	96%	91,20%
4	Argelia	60	40	60	40	98%	92,50%
5	El Águila	120	80	120	80	98,30%	89%
6	El Cairo	120	80	120	80	96%	92,50%
7	La Victoria	120	80	120	80	100%	91,20%
8	Obando	60	40	60	40	100%	92,50%
9	Ulloa	60	40	60	40	95%	92,50%
TOTAL		900	600	900	600	98%	92%


INFANCIA	ADOLESCENTES
115	73
177	110
59	37
118	71
115	74
60	37
59	38
120	73
57	37
880	550

ENCUENTROS REGISTRADOS	700
GARANTIA DE DERECHOS	1100
CASOS SENSIBLES PENDIENTES	70

9. Presentación del informe final y la sistematización del proceso de atención que dé cuenta de los resultados.

Desde el inicio de la atención se estableció una ruta para ir sistematizando todo lo concerniente a la implementación:

- Iniciando con la lectura de contexto de cada municipio, donde se estableció la caracterización de los territorios y de los NNA.
- Identificación de garantía de derechos, riesgos y vulneraciones.
- Experiencias significativas.
- Actividad cosechando alcances.
- Recomendaciones generales.



10. Inconvenientes presentados.

Ninguno que afecte la prestación del servicio.

11. Informe final de control social.

Socialización y retroalimentación frente a los resultados, logros y retos de la Modalidad




FOCO	ASPECTOS POSITIVOS
Espacios físicos: Son los lugares donde se desarrollan las experiencias.	Resaltaron los espacios comunitarios la proximidad del espacio para la comunidad eliminó barreras y facilitó la participación de niños, niñas y adolescentes en el programa ya que se les facilitó, sobre todo para aquellos que deben desplazarse
Dotación: Incluye todos los recursos materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo las experiencias y encuentros.	Los recursos y materiales han sido variados y se adaptan a las necesidades de cada encuentro, lo que permite personalizar las experiencias según los objetivos que se quieren transmitir a los niños, niñas y adolescentes, fomentando la creatividad y la contribución de todos los participantes.
Talento humano: Se refiere a los profesionales encargados de diseñar, coordinar e implementar las experiencias.	Las profesionales que desarrollaron los encuentros con los niños, niñas y adolescentes, igual que con las familias, siempre fueron muy respetuosos, cariñosos y empáticos con cada una de las situaciones de los participantes.
Relación con la comunidad: Refiere a la capacidad del operador y el talento humano para entablar diálogo social y cercano con la comunidad.	Las relaciones con la comunidad, se desarrollaron mediante la inclusión, que permitió unir sueños, aspiraciones y metas, mediante la solidaridad y el apoyo mutuo encaminados hacia el desarrollo comunitario
Trato digno hacia las niñas, niños y adolescentes: Capacidad para generar interacciones que garanticen los derechos y el bienestar de cada participante.	Mediante Atrapasueños se han garantizado los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se han generado espacios en los cuales se escuchan sus opiniones, deseos y preocupaciones, pero también espacios de crecimiento y aprendizaje, de forma segura, respetuosa e inclusiva.

11. Informe final de control social.



CONTROL SOCIAL	
MUNICIPIO	# VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA MODALIDAD
CARTAGO	12
ANSERMANUEVO	8
EL CAIRO	8
EL AGUILA	8
ARGELIA	4
ALCALA	4
OBANDO	4
ULLOA	4
LA VICTORIA	8



12. Informe técnico final.



Anexo:

f8.mo29.pp_formato_informe_de_gestion_
para_atencion_modalidad_atrapasuenos_v1

13. Informe de seguimiento activación de ruta Obando

Se realizó por parte de la psicosocial seguimiento a la adolescente Darlyn Arboleda sobre su salud mental, donde se acompañó a través de la escucha activa y verificación de las cita médicas por psicología de la EPS y se evidencia que asiste a su tratamiento brindado por la EPS.



14. Seguimiento a caso de accidente Cartago dupla 3

El niño se encuentra en su proceso de recuperación de manera positiva, tiene el retiro de puntos el 26 de diciembre y asistió a los encuentros hasta finalizar la atención.




15. Evaluación del servicio



La encuesta de satisfacción final se realizó a través de un Google Forms, este se envió vía whatsapp. Consta de veinticuatro (24) preguntas, las primeras cuatro (4) corresponden a la identificación de quien responde la encuesta, el municipio de atención y profesional que le acompañó. Las veinte (20) restantes evalúan el servicio dado durante la ejecución del programa. Dieciséis (16) de las cuestiones son cerradas con opción múltiple y solo cuatro (4) son abiertas. La evaluación se realizó entre el 18 y 22 de diciembre en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/d/1pU6Tz_diYUObv1mjyxzab2fZLnMy7Ln2t7lgDtmACaQ/edit

Para el contrato No. 76012002024 -Valle del Cauca se han atendido 1500 niñas, niños, adolescentes y sus familias, de las cuales 760 han realizado la evaluación.





Gracias