

 SECRETARÍA DE GOBIERNO EVIDENCIA DE REUNIÓN													Código: GDI-GPD-F029 Versión: 6 Vigencia: 21 de agosto de 2024 Caso HOLA: 70103		
Objeto de la reunión:		Comité de seguimiento interno - infraestructura													
Fecha:		10 de septiembre 2024					Hora de inicio: 8:30 a.m.			Modalidad:			☐ Presencial		
Lugar:		Alcaldía Local de Tunjuelito / Teams (híbrido)					Hora de finalización: _____						☐ Virtual		
Dependencia:							Nombre del Responsable:						☒ Telefónica		
TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO				TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA	
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.			CONTRATISTA
CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.															
* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg															

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza la revisión de compromisos y procesos del área de infraestructua.
1. Revisión de seguimiento a pólizas contratos 222-2021, 239-2021
2.Liquidación contrato 260-2022. Revisión lista de chequeo con observaciones al contratista del 2/9/24. Pendiente respuesta del contratista
3. Apoyo al componente social de contratos 320-2023 (construcción de vías) y 364-2023 (parques) por Angélica.
4. Seguimiento al PAC por parte de Rafael. Se recuerda convocatoria a reunión de capacitación PAC programada viernes 13 de septiembre a las 3:00p.m.
5. COP 394-2023 (salón comunal), en trámite de ampliación a suspensión y solicitud adición PYBA.
6. Organización de documentación físico y magnético expediente COP 173-2019 y 148-2019 (parques)
7. Se continuó la revisión de actividades a cargo de cada profesional.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Revisar y actualizar pólizas COP 222 y 239	Juan Lesmes	13 de septiembre 2024
2	Apoyo a la supervisión contrato 337-2023 y 356-2023	Juan Lesmes	actividad constante
3	Apoyo seguimiento pólizas seguimiento 222 y 239 de 2021	Rafael Romero	actividad constante
4	Firma acta de liquidación contrato consultoría 260-2022	Walter Quintero	20 de septiembre 2024
5	Organización de expediente físico y magnético	Walter Quintero	27 de septiembre 2024
6	Envío de solicitud a SDE para acueducto COP 394-2023 (salón comunal).	Julián Beltrán	10 de septiembre 2024
7	Entrega de documentación físico y magnético expediente COP 173-2019 (parques)	Julián Beltrán	13 septiembre de 2024
8	Entrega de documentación físico y magnético expediente CINT 148-2019 (parques)	Julián Beltrán	23 septiembre de 2024
9	Informe técnico seguimiento a pólizas COP 182	Julián Beltrán	1 de octubre 2024
10	Informe técnico seguimiento a pólizas COP 173-2019	Julián Beltrán	1 de octubre 2024
11	Seguimiento y actualización PAC	Rafael	Actividad constante
12	Entrega informe seguimiento a pólizas contratos 129-2018 y 146-2019	Laura Sofia	20 de septiembre 2024
13	Entrega de correcciones, formulacion Dotacion Sedes Culturales	Carlos Flores	10 de septiembre 2024
14	Informe seguimiento a polizas CTO 383-2023 y COP 389-2023	Carlos Flores	25 de septiembre 2024
15	Liquidacion CPS 324-2022 (Ascensores vigencia 2023)	Carlos Flores	30 de septiembre 2024
16	Liquidacion COP 359-2023 (Cableado Estructurado y Electrico)	Carlos Flores	30 de septiembre 2024
17	Formulación construcción y conservación malla vial interventoria	Luis Benavides	4 de septiembre 2024
18	Entrega de informa asistencia a citación JAL 4 - 09 -2024	Luis Benavides	12 de septiembre 2024
19	Formulación (obra) conservación y construcción malla vial - Respuesta a observaciones proceso de licitación	Felix Forero	19 de septiembre 2024
20	Liquidación contrato 294-2022 (interv) - revisión de documentos segunda vez con observaciones al contratista	Felix Forero	16 de septiembre 2024
21	Liquidación contrato 262-2022 - Enviar observaciones al contratista	Felix Forero	10 de septiembre 2024
22	Liquidación 286-2022 (interv parque) - lista de chequeo a revisar con Fuquen	Felix Forero	10 de septiembre 2024
23	Revisión expediente físico 286-2022	Felix Forero	16 de septiembre 2024

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.