

CONTENIDO DEL INFORME

1. Condiciones del Contrato 1
2. Objeto del Contrato..... 1
3. Obligaciones del Contrato, Actividades Ejecutadas y Productos Entregados 1

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	3.011-2024
Nombre del Contratista:	Jose Mario Diaz Acosta
Periodo informe:	del 1 al 31 de diciembre del 2024
Supervisor:	Piedad Castro Castro
Área perteneciente:	Dirección de Tecnología

2. OBJETO DEL CONTRATO

Prestar servicios profesionales a la Dirección de Tecnología para llevar a cabo el levantamiento de información del negocio, elaboración y ejecución de pruebas de calidad funcionales de integración a los desarrollos de software realizados a la solución SIIF Nación y demás soluciones de software relacionadas con el mismo, en el marco del proyecto "Adecuación del SIIF Nación a normas, conceptos y estándares nacionales e internacionales Bogotá".

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO, ACTIVIDADES EJECUTADAS Y PRODUCTOS ENTREGADOS

Para el logro del objeto del contrato, desarrollé las siguientes actividades enmarcadas dentro del plan de trabajo que está ubicado en la herramienta Project Server, en la URL http://projectserver/pwa_siif/projects.aspx

Las evidencias de código fuente y actividades ejecutadas están contenidas dentro del servidor TFS en la siguiente URL <http://mh-tfssa10:8080/tfs/DefaultCollection>.

La evidencia digital del Cumplido para Pago con sus anexos se encuentra radicados en el sistema SIED y SECOP 2.

Las obligaciones adquiridas son las siguientes:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS TAREAS	AVANCE Y RUTA DE EVIDENCIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LA ACTIVIDAD	ESTADO
--	---------------------------	---	--------

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	2 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	333844 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la User Story 10318-PAC007-Modificar Relación de catálogo PAC con posiciones de gastos	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia la modificación del catalogo PAC con las posiciones de gastos ya creadas, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	334039 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la User Story 5014-PAC097-CrearFechaSolicitudPAC	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia la creación de las fechas y la verificación en la base de datos de manera exitosa, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	333666 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la User Story 14574-REPAPR001 Desagregación y Asignación de Apropriaciones a Programas y Ubicaciones Geográficas	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que se puede generar y descargar el reporte, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	333667 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la User Story 14693-REPAPR002 Asignación de Apropriaciones a Subunidades	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que se puede generar y descargar el reporte, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración,	333668 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa de la generación y	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	3 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	User Story 14758-REPAPR003 Asignación de Apropiaaciones a Dependencias	descarga del reporte, se adjunta evidencia.	
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	333675 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la User Story 10033-PAC006-Crear relación de catálogo PAC con posiciones de gastos.	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa y se verifica base de datos y log de auditoria, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	333383 - Tarea QA : 8. Efectuar en la consecución y/o preparación de la User Story 5012-PAC005-AdministrarMarcas CatalogoPAC	JMDIAZ Se realiza prueba exitosa, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	332831 - Tarea QA : 8. Apoyo funcional en la grabación de la transacción SEG011-CertificarUnidades Ejecutoras en la herramienta de Jmeter SIIF G3	JMDIAZ Se apoya en la transacción certificar unidades ejecutoras para poder realizar el proceso de automatización en la herramienta Jmeter, se adjunta evidencia.	Cerrado
8. Efectuar la consecución y/o preparación de los datos de pruebas de calidad funcionales de integración, derivadas de implementación de actualizaciones normativas para normal funcionamiento del SIIF Nación y soluciones de software el mismo	332839 - Tarea QA : 8. Apoyo funcional en la grabación de la transacción SEG017-Modificar la certificación a las Unidades Ejecutoras en la	JMDIAZ Se apoya en la transacción Modificar la certificación a las Unidades Ejecutoras para poder realizar el proceso de automatización en la herramienta Jmeter, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	4 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

	herramienta de Jmeter SIIF G3		
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	334955 - Task : 20. Asistencia Reunión Entendimiento - Automatización Pruebas	20. Asistencia Reunión Entendimiento - Automatización Pruebas **JMDIAZ** 10/12/2024 3:00pm - 4:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	334956 - Task : 20. Asistencia Reunión Presentación proceso FE	20. Asistencia Reunión Presentación proceso FE **JMDIAZ** 17/12/2024 3:00pm - 4:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	334957 - Task : 20. Asistencia Reunión POC Automatización Pruebas en Azure	20. Asistencia Reunión POC Automatización Pruebas en Azure **JMDIAZ** 20/12/2024 1:00pm - 2:00pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	334950 - Task : 20. Asistencia Reunión Presentación SIIF NACION	20. Asistencia Reunión Presentación SIIF NACION **JMDIAZ** 04/12/2024 9:00am - 10:00am	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	334952 - Task : 20. Asistencia Reunión Continuación Presentación SIIF NACION	20. Asistencia Reunión Continuación Presentación SIIF NACION **JMDIAZ** 04/12/2024 3:00pm - 4:30pm	Realizado
20. Asistir a las reuniones de trabajo programadas en relación con la ejecución del contrato.	334953 - Task : 20. Asistencia Reunión [MHCP ITEM 2-45]:- Planning PAC Sprint 10	20. Asistencia Reunión [MHCP ITEM 2-45]:- Planning PAC Sprint 10 **JMDIAZ** 06/12/2024 3:00pm - 4:30pm	Realizado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	5 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta definida por la entidad con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	334914 - Task : 19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de diciembre con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos.	19. Apoyar el registro y seguimiento de las asignaciones para el mes de diciembre con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos. **JMDIAZ** Se apoya el registro y seguimiento de las asignaciones en la herramienta Azure DevOps con el fin de cumplir con dichas asignaciones en los tiempos establecidos. Ubicación: Project Server/ PTE y Project Server/ SIIF2 - SCRUM	Realizado
13. Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.	333461 - Tarea QA : 13. Se realiza el seguimiento y la verificación del despliegue y la evidencia de los hallazgos del modulo de REPSEG- G3 - transversal_back_acp (1) - adm_front_acp (1)	JMDIAZ Se evidencia que tiene el despliegue de manera correcta y su respectiva evidencia.	Cerrado
13. Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.	333463 - Tarea QA : 13. Se realiza el seguimiento y la verificación del despliegue y la evidencia de los hallazgos del modulo de ADM- G3 - transversal_back_acp (1) - adm_front_acp (1)	JMDIAZ Se evidencia que tiene el despliegue de manera correcta y su respectiva evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	6 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

13. Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.	333464 - Tarea QA : 13. Se realiza el seguimiento y la verificación del despliegue y la evidencia de los hallazgos del modulo de SEG-G3 - transversal_back_acp (1) - adm_front_acp (1)	JMDIAZ Se evidencia que tiene el despliegue de manera correcta y su respectiva evidencia.	Cerrado
13. Registrar y hacer seguimiento a la solución de los hallazgos generados durante las pruebas de integración funcionales, en la herramienta indicada por el MHCP, que hagan referencia a la aplicación de la arquitectura de software para SIIF Nación.	333465 - Tarea QA : 13. Se realiza el seguimiento y la verificación del despliegue y la evidencia de los hallazgos del modulo de PAC-G3 - transversal_back_acp (1) - adm_front_acp (1)	JMDIAZ Se evidencia que tiene el despliegue de manera correcta y su respectiva evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	333391 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 18006 - QA_PAC006-Crear relación de catálogo PAC con posiciones de gastos.	JMDIAZ Se crea bug debido a que no se puede realizar la transacción porque los años fiscales no están debidamente relacionados, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	333679 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 18006 - QA_PAC006-Crear relación de catálogo PAC con posiciones de gastos.	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia la corrección al momento del año fiscal actual y el año siguiente, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	7 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	333680 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 8732- QA_PAC102- DefinirMarcaAplicaciónCupoPAC Error	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya se puede realizar debido a que se encuentra establecido la creación del decreto, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	333671 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 8733 - QA_PAC101- DefinirMarcaAplicaciónPAC Error	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya se puede realizar debido a que se encuentra establecido la creación del decreto, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	334855 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 14536 - QA_SEG025- PreaprobarSolicitudesUsuariosUEEstadoIncompatibil	JMDIAZ Se verifica la prueba y ya es posible crear un usuario UE con su aprobación de manera correcta, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	333735 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 18505 - QA_PRUEBA_PAC006-Crear relación de catálogo PAC con posiciones de gastos-Error asignación de marcas Marcas	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia un mensaje "la unidad ejecutora 13-01-01 no es administradora de pac"; se revisan las marcas de catalogo creadas para esa PCI y las posiciones y sigue persistiendo el error, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	8 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	334908 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 10294 - QA_PAC101-DefinirMarcaAplicaciónPAC	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya se puede realizar debido a que ya se encuentra establecido la creación del decreto, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	334912 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 10297 - QA_PAC102-DefinirMarcaAplicaciónCupoPAC	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia que ya se puede realizar debido a que ya se encuentra establecido la creación del decreto, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	334041 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 8730 - QA_PAC097-CrearFechaSolicitudPAC Base de datos	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia la creación de las fechas y la verificación en la base de datos de manera exitosa, se adjunta evidencia.	Cerrado
13. Acompañar registro, labores seguimiento a solución hallazgos generados durante pruebas integración herramienta indicada por MHCP, que referencia aplicación arquitectura software SIIF Nación, en implementación actualización normativa respectiva	333840 - Tarea QA : 13. Registrar y acompañar en el seguimiento a la solución del bug 18505 - QA_PRUEBA_PAC006-Crear relación de catálogo PAC con posiciones de gastos-Error asignación de marcas Marcas	JMDIAZ Se realiza prueba y se evidencia la corrección del error al momento de colocar las marcas, se adjunta evidencia.	Cerrado

Código:	Apo.4.1.Fr.16	Fecha:	22-03-2019	Versión:	3	Página:	9 de 9
----------------	---------------	---------------	------------	-----------------	---	----------------	--------

1. Cumplir y hacer seguimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para este fin.	334913 - Task : 1. Seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo de QA diciembre 2024	1. Se realiza seguimiento y cumplimiento al plan de trabajo previamente establecido en la herramienta definida para el mes diciembre 2024. Ubicación: Evidencia: ProjectServer/SIIF Nacion 2024	Realizado
---	--	---	-----------

FIRMA CONTRATISTA

Jose Mario Diaz Acosta
C.C 1.140.864.699 de Barranquilla.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

FIRMA SUPERVISOR

Piedad Castro Castro
Asesor
C.C.:51.759.269