

ACTA DE LIQUIDACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 007 de 2024
OBJETO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA DE EVENTOS DEL MUNICIPIO DE TAUSA – CUNDINAMARCA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$299.950.142,00) MCTE
VALOR ADICIONADO	CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$43.000.000.00)
VALOR TOTAL EJECUTADO CONTRATO	TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS (\$342.950.142,00) MCTE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAUSA
CONTRATISTA	MR INGECONS SAS
NIT	901260151-7
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DIEGO CORTES RIVERA CC 1002646587
SUPERVISOR	SAUL PEREZ LUNA, Secretario de Infraestructura y Planeación.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	VEINTINUEVE 29 DE OCTUBRE DE 2024
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACTUAL	(100%)
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE LIQUIDACIÓN	VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024

En Tausa a veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el señor Alcalde **DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA**, el Ingeniero **SAÚL PEREZ LUNA** como Supervisor del Contrato SAMC 007 2024 y **MR INGECONS SAS** NIT 901260151-7 R/L JUAN DIEGO CORTES RIVERA CC 1002646587 en su calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de realizar de común acuerdo la liquidación del contrato de la referencia; conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en el artículo 60, prevé la liquidación de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que la requieran. En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y por ende, en el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder quedar a paz y salvo.

	República De Colombia Departamento de Cundinamarca ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAUSA NIT: 899.999.481 – 9		ALCALDÍA DE TAUSA
	Código Postal: 250410	TRD:	
	Versión: 01	Fecha: 13/Noviembre/2020	

ASEGURADORA SOLIDARIA	ESTABILIDAD DE OBRA	23/12/2024	23/12/2029	MUNICIPIO DE TAUSA
-----------------------	---------------------	------------	------------	--------------------

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 98074994000011378

NOMBRE DE LA EMPRESA	AMPARO	INICIO DE VIGENCIA	TERMINACIÓN DE VIGENCIA	BENEFICIARIO
ASEGURADORA SOLIDARIA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	28/10/2024	28/12/2024	MUNICIPIO DE TAUSA

PAGOS REALIZADOS


PAGO	EGRESO	VALOR
PAGO 1	20240001881 20240001882 28/11/2024	\$126.523.694.00
PAGO 2	20240002041 18/12/2024	136.284.754.00

Pendiente último pago correspondiente a **OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$80.141.694.00) MONEDA CORRIENTE** que será cancelado a la suscripción de la presente acta, de acuerdo a la cláusula forma de pago establecida en la minuta del contrato.

SÉPTIMA: De conformidad con lo antes manifestado, las partes del contrato dan por terminado de manera bilateral el contrato e imparten la aprobación a la presente liquidación.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes del presente acto contractual dan por **LIQUIDADO** el contrato enunciado, declarándose a **PAZ Y SALVO**, libre de todo apremio o desobediencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y firma por quienes intervinieron, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).



DAVID ALEJANDRO ORTIZ GARCIA
Alcalde de Tausa



SAÚL PEREZ LUNA
Supervisor



MR INGECONS SAS
R/L JUAN DIEGO CORTES RIVERA
Contratista