

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 01 Año: 2025

CONTRATO N°. 104-01-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL

VALOR DEL CONTRATO: DOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS
\$210.000.000

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA - BASE AÉREA COFAC
pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO VIGENCIA 2023

PRIMER PAGO CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 DICIEMBRE 2023 CON CARGO AL PAC CUENTAS POR PAGAR 2023,
PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024

PAGO VIGENCIA 2024

SEGUNDO PAGO PARCIAL: PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 28 FEBRERO 2024., PARA SER CANCELADOS CON
CARGO AL PAC ABRIL 2024.

TERCER PAGO PARCIAL: PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 MAYO 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO
AL PAC JULIO 2024.

CUARTO PAGO PARCIAL: PAGO PARCIAL CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 AGOSTO 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL
PAC OCTUBRE 2024.

QUINTO PAGO PARCIAL: CON CORTE DE FACTURACIÓN 31 OCTUBRE 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL PAC DICIEMBRE
2024

PAGO FINAL (SALDO): CON CORTE DE FACTURACIÓN 20 DICIEMBRE 2024, PARA SER CANCELADOS CON CARGO AL
PAC CUENTAS POR PAGAR 2024, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025 (DE ACUERDO CON ADICIÓN).

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	02	005	004	02	5			10		ADA - Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas.	GAORI AMARRE VF MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	\$ 10.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 10.000.000,00
02	02	02	005	004	02	5			10		ADA - Servicios generales de construcción de tuberías y cables locales, y obras conexas.	GAORI VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO	\$ 200.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2024													\$ 200.000.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2023, 2024													\$ 210.000.000,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día __16___. Mes __11___. Año __2023__.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS (GACAS, GAORI, GAAMA Y GACAR). (Conforme Anexo Técnico). LOTE 2 - GAORI

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 27/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se solicitó reducir la suma de \$5.103.400 debido a que el contrato se ejecutó un mes después de lo previsto y no se iba a utilizar en su totalidad el presupuesto asignado para el amarre 2023. Quedando un valor total del contrato por \$204.896.600.

LOTE 2 GAORI										
RUBRO PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
02	02	02	005	004	02	5	10			GAORI AMARRE VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO
										TOTAL VIGENCIA 2023
										4.896.600,00
										4.896.600,00
RUBRO PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
02	02	02	005	004	02	5	10			GAORI VF 2024 MTTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO
										200.000.000,00
										TOTAL VIGENCIA 2024
										200.000.000,00
										TOTAL VIGENCIA 2023/2024 LOTE 2
										204.896.600,00

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 25/10/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza prorroga hasta el 20 de diciembre de 2024 y adición de \$8.000.000 para garantizar la operación de las plantas de tratamiento de agua residual de la Unidad, requisito exigido por la Autoridad Ambiental, esto se debe a que se cuenta con permiso de vertimiento de agua residual.

Dado que no es posible prever con exactitud los tiempos de autorización por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estimó que la aprobación de las solicitudes de vigencias futuras ocurrirá a finales de noviembre de 2024. Por ello, es imprescindible adicionar y prorrogar el contrato para asegurar el servicio de vigilancia, y con ello garantizar la operación de tratamiento de agua residual para dar cumplimiento a las disposiciones legales y medioambientales en la materia.

RUBRO PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
02	02	02	005	004	02	5	10			GAORI - MANTENIMIENTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO
										4.896.600,00
										TOTAL VIGENCIA 2023
										4.896.600,00
										CDP No. 79123
RUBRO PRESUPUESTAL										DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
02	02	02	005	004	02	5	10			GAORI - MANTENIMIENTO PTAR, PTAP Y CENTRO ACUATICO
										208.000.000,00

Quedando por valor total de \$212.896.600.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el _07 de diciembre de 2024_ hasta el _20 de diciembre de 2024_

Porcentaje Avance en tiempo: _100_ %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): _100_ %

NOTA: Se aclara que los porcentajes han sido modificados debido a la adición realizada con el modificadorio No. 002

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _80.25_ %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _19.75_ %

NOTA: Se aclara que los porcentajes han sido modificados debido a la adición realizada con el modificadorio No. 002

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
GUIDO OMAR MAYA	INGENIERO SANITARIO	INGENIERO
GERMAN SALAS	OPERARIO PTAR	OPERARIO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:


NA


INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:


No _X_ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NA








DE-DEAJU-FR-027

04

30-07-2024

[illegible]



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Para el mes de diciembre de 2024, el contratista ejecutó los siguientes servicios de operación de acuerdo a la ficha técnica del contrato:

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Operación para Planta Tratamiento de Agua Residual (01 operario)	15	DIA
Operario Piscina (centro de entrenamiento acuático 01 operario)	7	DIA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Finaliza contrato, pendiente acta de liberación de recursos.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ☒ X _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. ALADINO VALLEJO JENNIFER

FIRMA: 

C.C. No. 1.088.017.566

DEPENDENCIA: ESALO

Ct Cuellar / Esalo 

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:



- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			NA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SERVICIO DE OPERACIÓN PTAR - RADAR	
ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Inspección unidades de tratamiento	   
Poda general instalaciones	 

02/12/2024

SERVICIO DE OPERACIÓN PTAR - BRAVO	
ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Operación unidades de tratamiento	      

04/12/2024

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SERVICIO DE OPERACIÓN PTAR - PRINCIPAL	
ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Manipulación de tablero y equipos PTAR	       

12/12/2024

SERVICIO DE OPERACIÓN CEA	
ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Limpieza de superficies	   
Cepillado de bordes de las piscinas y jacuzzis	   

16/12/2024