



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 1 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 13 de enero del 2025

Informe de supervisión correspondiente de diciembre del año 2024, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía".

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Fredy Alexander Torres Rojas
C.C.	1090383120 Cúcuta - Norte de Santander
Cargo en la dependencia	Jefe Esquema de Seguridad
Unidad de dependencia	Dirección de Protección y Servicios Especiales
Correo electrónico	freddy.torres3120@correo.policia.gov.co
Teléfono	3045444890

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA-002-2024		
Tipo de Contrato	Compra		
Contrato No.	057-1-24		
Unidad	Dirección de Protección y Servicios Especiales - DIPRO		
Objeto	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE NO. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA (DESDE 150 A 250 CC) Y LOTE NO. 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (DESDE 650 A 1000 CC).		
Valor Total del Contrato	\$713.870.000,00		
Valor Adición No. 1 (POLFA)	\$49.569.000,00		
Valor Adición No. 2 (DIPRO - JESEP)	\$170.206.000,00		
Valor Total del Contrato	\$933.645.000,00		
Valor inicial asignado a DIPRO	\$548.640.000,00		
Valor Adición asignado a DIPRO	\$137.160.000,00		
Valor total asignado a DIPRO	\$685.800.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación
13 de diciembre 2024	19 de julio de 2024		13 de diciembre 2024
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	19 de julio de 2024		

13 ENE 2025



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 2 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
Omar Leandro Jaramillo Delgado	1.152.194.001	GRUPO MOTORRAD S.A.S.	900.910.573-8

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
13424	22/03/2024	\$192.307.692,31
13524	22/03/2024	\$615.384.615,38
13524	22/03/2024	\$137.160.000,00
32224	15/11/2024	\$33.046.000,00

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
77324	08/07/2024	\$548.640.000,00
98324	02/09/2024	\$49.569.000,00
136924	18/11/2024	\$33.046.000,00
137024	18/11/2024	\$137.160.000,00



Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

El día 18-12-2024, se informó incumplimiento del objeto contractual.

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 11 y 13 de diciembre, el Grupo Motorrad S.A.S., allegó mediante correo electrónico la solicitud de prorroga al contrato de compraventa No. 057-1-24 hasta el día 31-12-2024, por motivos de retrasos en sus procesos logísticos.





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 3 de 11

Código: CO-FR-0001


Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

El día 16-12-2024, El Grupo Motorrad S.A.S, allegó mediante correo electrónico, los certificados de: posventa, mantenimiento, especificaciones técnicas y garantías de las motocicletas.



El 16 de diciembre de 2004, el Grupo Motorrad S.A.S. envió mediante correo electrónico, documentación relacionada con los mandatos para el proceso de matrícula de las dos motocicletas solicitadas como adición No. 02 al contrato de compraventa. Sin embargo, en la respuesta se hace claridad que la documentación no corresponde a las motocicletas uniformadas del Lote 3 del contrato.



5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 02-12-2024, mediante correo electrónico, se brindó respuesta al Grupo MOTORRAD S.A.S., en relación con la solicitud realizada por este mismo medio el día 29-11-2024, donde en dicha solicitud, se nos informó sobre la no entrega de las motocicletas debido al cierre contable por parte de la institución y a la falta de disponibilidad de las dependencias de la DIPRO. Por lo anterior, se les indicó que esta actividad aún no se ha efectuado, dado que las motocicletas presentan novedades en sus especificaciones técnicas que no cumplen con los requerimientos establecidos, además de la documentación faltante necesaria para realizar la recepción de estos bienes a satisfacción.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS


FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 4 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



El día 03-12-2024, mediante correo electrónico, se brindó respuesta al Grupo MOTORRAD S.A.S. a la solicitud realizada por este mismo medio el día 29-11-2024, en relación con la solicitud de documentación referente al proceso contractual, donde se remitió la información correspondiente a la cesión de derechos económicos, los resultados de las pruebas ILES de los accesorios, y la prórroga correspondiente a la adición de las dos (02) motocicletas uniformadas y dos (02) no uniformadas.



El día 16-12-2024, mediante correo electrónico, se dio respuesta al Grupo Motorrad S.A.S., a la solicitud allegada por este mismo medio, informando al Grupo Motorrad S.A.S., informando que la documentación presentada para los mandatos de matrícula de las 02 motocicletas uniformadas por adición, no corresponde al lote 3 del contrato de compraventa.





GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 5 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

El día 18-12-2024, mediante comunicado oficial No. GS-2024-073549-DIPRO, se informó ante el Fondo Rotatorio de la Policía, el posible incumplimiento al contrato de compraventa No. 057-1-24, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS UNIFORMADAS Y NO UNIFORMADAS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA. LOTE No. 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS NO UNIFORMADAS PARA EL SERVICIO DE POLICÍA (Desde 150 a 250 CC)" y LOTE No. 3 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MOTOCICLETAS UNIFORMADAS PARA SERVICIO OPERATIVO (Desde 650 a 1000 CC)".

 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y DIPLOMÁTICAS

Nro. GS-2024 **073549** / ARPRO – GUPER 29.25

Bogotá D.C., 18 de diciembre de 2024

18 DIC 2024
Forpo 04184 16:04
Gulberto Segura R
Digan

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Dirección: Cra. 66A 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: informe de posible incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de compraventa No. 057-1-24.

En virtud del contrato de compraventa No. 057-1-24, cuyo objeto es la "adquisición de motocicletas uniformadas y no uniformadas para las diferentes unidades de la policía nacional de Colombia, lote 1: especificaciones técnicas de motos no uniformadas para el servicio de policía (150 a 250 cc) y lote 3: especificaciones técnicas de motos uniformadas para el servicio operativo (600 a 1000 cc)", me permito informar respetuosamente a mi coronel sobre el posible incumplimiento del mencionado contrato, específicamente en relación con el plazo de ejecución, cuya fecha de culminación estaba fijada para el día 13 de diciembre de 2024, conforme a los siguientes detalles:

El día 26-12-2024, mediante comunicado No. 00096 FORPO-PRESU, la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía solicitó a la supervisión del contrato de compraventa No. 057-1-24, la realización del trámite correspondiente de facturación o liberación de recursos. En respuesta, mediante comunicado No. GS-2024-016156-POLFA del 27-12-2024, la supervisión informó que dicha actividad no se ha desarrollado debido al posible incumplimiento del contrato, situación que ya había sido informada mediante comunicado No. GS-2024-073549-DIPRO del 18-12-2024.

RAD. Nro. 00096 FORPO – PRESU – 302-10-29

Bogotá D.C., 26 DIC 2024

Señor Mayor
FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS
Jefe Esquema de Seguridad – GUPER- DIPRO
freddy.torres3120@correo.policia.gov.co

Señor capitán
GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO
gabriel.quesada1821@correo.policia.gov.co

Jefe Grupo Soporte y Apoyo OFPLA

Señor Subintendente
JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS
Responsable mantenimiento vehicular POLFA
Contrato No 057-1-2024
John.gomez0925@correo.policia.gov.co

Asunto: saldo por utilizar vigencia 2024

De manera atenta me permito solicitar al señor supervisor de los contratos que se relacionan a continuación, realizar el trámite correspondiente de facturación o liberación de recursos con el fin de no constituir una reserva presupuestal en la vigencia 2024, en caso contrario, informar a más tardar el 27 de diciembre de 2024, cuáles son las razones que no han permitido ejecutar el saldo pendiente por utilizar:



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 6 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICÍA FISCAL Y ADUANERA

Nro. GS-2024-01615.6 SUBOP - GRULO - 29.25

Bogotá D.C., 27 de diciembre de 2024

Señora coronel
ANA MARÍA LUQUERNA RODRÍGUEZ
Directora General Fondo Rotatorio de la Policía
Cra. 66A 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta oficio RAD No. 000096 FORPO del 26/12/2024

En atención a la oficio citado en el asunto y teniendo en cuenta la comunicación oficial GS-2024-073549-DIPRO del 18 de diciembre de 2024, por medio del cual la supervisión pone en conocimiento al Fondo Rotatorio de la Policía, del posible incumplimiento de las obligaciones contractuales del cferente GRUPO MOTORRAD S.A.S, en el contrato de compraventa No. 057-1-24 cuyo objeto es la "Adquisición de motocicletas uniformadas y no uniformadas para las diferentes unidades de la policía nacional de Colombia, lote 1: especificaciones técnicas de motos no uniformadas para el servicio de policía (150 a 250 cc) y lote 3: especificaciones técnicas de motos uniformadas para el servicio operativo (600 a 1000 cc)".

El día 26-12-2024, mediante el correo electrónico No. 2022-OJURI-FORPO, el señor Yeison Castillo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, envió adjunto el radicado No. 1090-FORPO-OJURI-302-10-29, en el cual se solicitaban ciertos requisitos al informe de supervisión relacionado con el posible incumplimiento del contrato de compraventa No. 057-1-24. En respuesta, el día 31-12-2024, mediante el comunicado oficial No. GS-2024-076085-DIPRO, se dio respuesta a dicha solicitud, detallando cada uno de los puntos requeridos.

Fv: Devolución informe posible incumplimiento contrato No. 057-1-24. (FORPO)

Oficio ...1-24.pdf

From: Jefatura OJURI <jefatura.ojuri@forpo.gov.co>
Sent: Thursday, December 26, 2024 4:21:01 PM
To: dipro.guper@policia.gov.co <dipro.guper@policia.gov.co>; polfa.grulo@policia.gov.co <polfa.grulo@policia.gov.co>; JOHN FREDY GOMEZ ARIAS <john.gomez925@correo.policia.gov.co>; polfa.gumov1@policia.gov.co <polfa.gumov1@policia.gov.co>
Subject: Devolución informe posible incumplimiento contrato No. 057-1-24.

No se debe recibir correo electrónico de jefatura.ojuri@forpo.gov.co. Por favor, verifique su configuración.

CORREO No. 2022 - OJURI - FORPO

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Señor Mayor
FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS
Supervisor contrato 057-1-24 DIPRO.

Señor Capitán
GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO
Supervisor contrato 057-1-24 OFPLA.

Señor Subintendente
JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS
Supervisor contrato 057-1-24 POLFA.

Asunto: Devolución informe posible incumplimiento contrato No. 057-1-24.



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 7 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

RAD. Nro. 1090 - FORPO - OJURI - 302-10-29

Bogotá D.C., 26 de diciembre de 2024

Señor Mayor
FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS
Supervisor contrato 057-1-24 DIPRO.

Señor Capitán
GABRIEL MAURICIO QUESADA PERDOMO
Supervisor contrato 057-1-24 OFPLA.

Señor Subintendente
JOHN FREDY GÓMEZ ARIAS
Supervisor contrato 057-1-24 POLFA.

Asunto: Devolución informe posible incumplimiento contrato No. 057-1-24.

GS-2024-076085-DIPRO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES
GRUPO PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES GUBERNAMENTALES Y DIPLOMÁTICAS

1493198142

Nro. GS-2024

/ ARPRO - GUPER 29.25

Bogotá D.C., 31 de diciembre de 2024

Señor
YEISON RODRIGO CASTILLO BRICEÑO
Jefe Oficina Asesora Jurídica Fondo Rotatorio de la Policía
Cra. 66A 43 - 18
Bogotá D.C.

Asunto: respuesta radicado No. 1090 - FORPO - OJURI - 302 - 10 - 29

Dando alcance al comunicado oficial No. GS-2024-073549-DIPRO, en el cual se informa el posible incumplimiento al contrato de compraventa No. 057-1-24, cuyo objeto es la adquisición de motocicletas uniformadas y no uniformadas para las diferentes unidades de la policía nacional de Colombia, lote 1: especificaciones técnicas de motos no uniformadas para el servicio de policía (150 a 250 cc) y lote 3: especificaciones técnicas de motos uniformadas para el servicio operativo (600 a 1000 cc), comedidamente me permito dar a conocer los requisitos solicitados en el oficio citado en el asunto para el inicio de las acciones de competencia dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio Contractual (PASC), así:

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

N/A

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	N/A	N/A
Correctivo	N/A	N/A
Preventivo y Correctivo	N/A	N/A

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 8 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

N/A

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

Se anexará la especificación una vez realizada la entrega

5.5 Registro Fotográfico

Se anexará una vez realizada la entrega del objeto

6. Actividades de Control y Pagos**ENTREGAS REGISTRADAS**

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
-----	-----	-----	\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	% 0,00
SALDO			\$685.800,000,00	\$ 0,00	% 0,00

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31/12/2024	0,0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	31/12/2024	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	X		

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 9 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/08/2024	\$49.569.000,00	N/A	Se adicionaron tres motocicletas para la unidad de POLFA por un valor de \$49.569.000,00.
Adición	2	15/11/2024	\$170.206.000,00	N/A	Se adicionaron 02 motocicletas uniformadas a DIPRO y 02 uniformadas a JESEP.
Prórroga	1	30/08/2024	N/A	11/10/2024	Se prórroga por 40 días para cumplir con el objeto contractual y se efectuó una modificación al marco normativo frente a la imagen institucional.
Prórroga	2	11/10/2024	N/A	16/11/2024	Se prórroga por 35 días para cumplir con los estándares de calidad sugeridos por DILOF.
Prórroga	3	15/11/2024	N/A	29/11/2024	Se prórroga por 13 días para el alistamiento de las motocicletas.
Prórroga	4	29/11/2024	N/A	13/12/2024	Se prórroga por 14 días para el cumplimiento de las pruebas ILES
Modificación	-----	-----	-----	-----	-----
Suspensión	-----	-----	-----	-----	-----
Reinicio	-----	-----	-----	-----	-----
Aclaratoria	-----	-----	-----	-----	-----
Otros	-----	-----	-----	-----	-----

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 1	18/07/2024	\$ 606.789.500,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	\$ 214.161.000,00	08/07/2024	22/02/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 35.693.500,00	08/07/2024	22/08/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$ 356.935.000,00	08/07/2024	22/08/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

Póliza Adición No. 1 y Prórroga No. 1

Aseguradora	No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	65-44-101231683 Anexo 3	03/09/2024	\$ 648.923.150,00

**GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS****FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y
SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

Página 10 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	\$ 229.031.700,00	08/07/2024	11/04/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 38.171.950,00	08/07/2024	11/10/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$ 381.719.500,00	08/07/2024	11/10/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----

Póliza Prórroga No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 4	21/10/2024	\$ 648.923.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	\$ 229.031.700,00	08/07/2024	16/05/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 38.171.950,00	08/07/2024	16/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$ 381.719.500,00	08/07/2024	16/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----

Póliza Prórroga No. 3 y Adición No. 2

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 12	13/12/2024	\$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	\$ 280.093.500,00	08/07/2024	29/05/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 46.682.250,00	08/07/2024	29/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$ 466.822.500,00	08/07/2024	29/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----

Póliza Prórroga No. 4

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		65-44-101231683 Anexo 13	18/12/2024	\$ 793.598.250,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del Contrato	30	\$ 280.093.500,00	08/07/2024	13/06/2025
Pago de Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$ 46.682.250,00	08/07/2024	13/12/2027



GESTIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Página 11 de 11

Código: CO-FR-0001

Vigente a partir del 12/09/24

Versión: 1

Calidad y correcto funcionamiento	50	\$ 466.822.500,00	08/07/2024	13/12/2025
Predios Laborales y Operacionales	--	-----	-----	-----

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	13-12-2024
Motivo de presunto incumplimiento	Comunicados No. GS-2024-073549-DIPRO y GS-2024-076085-DIPRO. (anexo)
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	18-12-2024
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	Pendiente
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	Pendiente
Estado a la fecha	Pendiente repuesta por parte del área jurídica de FORPO

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Mediante comunicado oficial No. GS-2024-073549-DIPRO del 18-12-2024 se informó ante el Fondo Rotatorio de la Policía el posible incumplimiento al contrato de compraventa No. 057-1-24.

Mayor **FREDY ALEXANDER TORRES ROJAS**

Supervisor Contrato de compraventa Nro. 057-1-2024 – Lote No. 3 DIPRO

13 ENE 2025