

INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 1 de 11

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

LAPSO del 01 de Diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2025

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	0066-ARC-ENAP-2024
CONTRATISTA	:	JCP SOLUCIONES S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	:	LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	10 DE DICIEMBRE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	27 DE DICIEMBRE 2024
VALOR INICIAL	:	MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$1.198.289.247,33)
ADICIÓN (S)	:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE (\$ 118.684.669,00)
VALOR TOTAL CONTRATO	:	MIL TRESCIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (\$1.316.973.916,33)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	N/A
SUPERVISOR INICIAL	:	TNLADM RUIZ ROJAS LUZ DARY

En la ciudad de Cartagena de indias, a los cinco (05) días del mes de enero de 2025, en calidad de Supervisor del CONTRATO No. 0066-ARC-ENAP-2024 suscrito con la empresa JCP SOLUCIONES S.A.S NIT. 900708713-8, representada legalmente por el señor JUAN CARLOS CASTRO PRIETO y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 ¹, artículos 4º, 5º, 11º, 12º, 26º, 50º, 51º, 52º, 53º ², 56º, Ley 1474 de 2011 ³, entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 ⁴, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 ⁵ y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 ⁶, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN", en el presente informe deja constancia de los servicios realizados, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

1. OBJETO DEL CONTRATO:

LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NAVAL DE CADETES, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.

¹ Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1, 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".


² Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

³ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

⁴ Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

⁵ Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

⁶ Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 2 de 11

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prórroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y número del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
Modificación	10-12-2024	Adición y Prórroga	N/A	\$ 118.684.669,00
Modificación	26-12-2024	Adición anexo técnico y prórroga.	Adición ítem 31	N/A

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
\$1.316.973.916,33	\$1.316.973.916,33	N/A	N/A	N/A	\$1.316.973.916,33

4. GARANTIAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: No.14-44-101222737
 COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 FECHA DE APROBACIÓN:16-12-2024


AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	DEL DOCUMENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A	N/A	N/A		N/A
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			13-11-2024		16-12-2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO			13-11-2024		16-12-2024
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A		N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A		N/A
TODO RIESGO	N/A	N/A	N/A		N/A
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	N/A	N/A	N/A		N/A

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (Anticipado/anticipo, parcial/total, vigencias futuras, reserva presupuestal)	VIGENCIA	VALOR (Indicar tipo de moneda)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			No.	FECHA	No.	FECHA			
Parcial	2024	\$24.561.805,00					\$24.561.805,00		1,16%
Parcial	2024	\$349.509.939,00					\$349.509.939,00		28%
Parcial	2024	\$ 942.705.755					\$ 942.705.755		100%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del	Ninguna



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **3** de **11**

contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)

CESIONES DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	Ninguna


6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

CONCEPTO Contrato	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			VIGENCIAS FUTURAS (Si aplica)		CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
		No. Y FECHA	VALOR CDP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)	AUTORIZACION MIN HACIENDA (indicar soporte, No. valor y fecha)	AUTORIZACION DEPLAN (Indicar soporte, No Valor y fecha)	No. Y FECHA	VALOR CRP	VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar)
Contrato	2024	12024 7/09/2024	\$1.198.289.247,33	N/A	N/A	N/A	60924 06/11/2024	\$1.198.289.247,33	
Contrato	2024	12024 6/12/2024	\$118.684.659,00	N/A	N/A	N/A	60924 11/12/2024	\$118.684.659,00	

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	No. Y FECHA	VALOR	OBSERVACIONES / JUSTIFICACION
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	V.UNIT	IVA	V. TOTAL	PEDIDO	VALOR TOTAL
1	SILLA DE OFICINA	<p>Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla . Marco en polipropileno negro Dimensiones : 46 cm de ancho x 46 cm de alto . Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad . - Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla . Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm Dimensiones : 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad. Cabecero en tela micro perforada tipo malla , ajustable en altura y basculante. - Brazos: ajustables en altura en polipropileno color negro Mecanismo : Sincro. Color: Negro. - Estrella de 5 asp. Diámetro: 600 mm. Material: Nylon. - Rodachinas doble carrete . Material: Nylon, Color Negro . Diámetro: 50 mm. Resistencia de 100KG</p>	\$599.073,00	\$113.824,00	\$712.897,00	123	\$87.686.331,00
2	SILLA DE JARDIN	<p>COMEDOR TERRAZA , incluye 04 Sillas para exteriores en acero inoxidable color gris con tela tipo poliéster con alta resistencia UV , Con medidas 91 x 55 x 75 cm, Mesa de metal y aluminio rectangular medidas 92 cm x 85 cm, color negro con base de vidrio laminado 6 + 6, resistente para exteriores y sombrilla de lujo. (6 PIEZAS)</p>	\$704.807,00	\$133.913,00	\$838.721,00	2	\$1.677.442,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones


Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 4 de 11

3	SILLAS DE COMEDOR	Sillas metálicas, de estructura tubular de 34" Calibre: 18, Espaldar y asiento en lámina perforada , base asiento de dimensiones , 0.39 mts de ancho , largo 0.36 mts, altura de sillín 0.44 mts, espaldar de alto 0.41 mts x 0.39 mts de ancho x dividido en 03 láminas para la espalda , entrepaño para guardar libros de dimensiones 0.39 mts de ancho x 0.36 mts de largo x puesto a 0.25 mts del suelo Acabado en pintura electrostática	\$554.692,00	\$105.391,00	\$660.083,00	44	\$29.043.652,00
4	SILLAS AULAS	Silla interlocutora smart espaldar En polipropileno de alto impacto sin tapizado . 47cm de ancho x 24cm de alto . Asiento. En polipropileno de alto impacto ,Sin tapizado . 54cm de ancho x 44cm de profundidad . Estructura Metálica en tubo rectangular 30x15, con acabado en pintura electrostática. sin acabado en cromado . Resistencia Recomendada hasta 90 Kg. Medidas 82 cm, Altura asiento 45 cm, Ancho 56,2 cm. Profundidad 44Cm Sin brazos color negro sin apoyo lumbar.	\$206.211,00	\$ 39.180,00	\$245.391,00	321	\$78.770.511,00
6	SILLAS INTERLOCUTORA	SILLAS AULAS - Silla interlocutora isosceles , sin brazos, En polipropileno de alto impacto , sin tapizado. 47cm de ancho x 24cm de alto Asiento En polipropileno de alto impacto ,Sin tapizado . 54cm de ancho x 44cm de profundidad . Estructura Metálica en tubo rectangular 30x15, con acabado en pintura electrostática. sin acabado en cromado . Resistencia Recomendada hasta 90 Kg. Medidas 82 cm, Altura asiento 45 cm, Ancho 56,2 cm. Profundidad 44Cm. Color: Azul.	\$200.061,00	\$38.012,00	\$238.073,00	32	\$7.618.336,00
7	SILLA DE ALOJAMIENTO	Silla escritorio tapizada con tela antifluído color negro medidas 54 cm de alto 78 cm de ancho 60 cm de fondo con patas de madera color caoba.	\$602.697,00	\$114.512,00	\$717.209,00	57	\$40.880.913,00
8	MESAS DE COMEDOR	Mesa en metal , de dimensiones : 2.60mt largo x 0.90mt ancho x 0,75 mts de alto , base en u invertida elaborada en tubo de 1 y 1/2" calibre de la lámina 16 con ángulos para sujetar , acabado en pintura electrostática color: gris plata	\$1.318.622,00	\$250.538,00	\$1.569.161,00	6	\$9.414.966,00
9	MESA DE TRABAJO	TIPO DE MUEBLE : MESA DE TRABAJO TÉCNICO Espesor: Superficie 25 mm, pedestal calibre 18 Atributos: Faldón en lámina con punzonadoo , niveladores metálicos, con cubrecanto de PVC y soportes a superficie con samblasting incluye cajoneras de 15 centímetros de alto debajo de la	\$7.348.344,00	\$1.396.185,00	\$8.744.529,00	1	\$8.744.529,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**


Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **5** de **11**

		capa superior de la superficie . debe incluir 04 caja de multiconexiones con 01 PUERTO de entrada para patch cordo y dos entradas de CONEXIÓN ELÉCTRICA cada una (dos en cada lateral) Acabados:aglomerado enchapado laminado en formica con color a escoger Dimensiones Generales: Alto: 75 cm / Ancho: 280 cm / Retorno: 210 cm / Fondo: 70 CM Observación: el retorno no incluye los 60 cm del lateral principal , es decir que en L sería 280 cm x 280 cm					
10	MESA DE NOCHE	Mesas de noche color caoba de medidad 50,7 cm de alto 40 cm de ancho 37 cem de fondo , con dos cajones con manijas metalicas, un nicho abierto en madera de pino	\$ 420.698,00	\$79.933,00	\$500.631,00	175	\$87.610.425,00
11	ESCRITORIO COLABORATIVO	Escritorio Colaborativo con 4 puestos (Isla de trabajo) : TIPO DE ESCRITORIO ISLA DE 4 ESCRITORIOS EN L Espesor : Superficie de 25 mm enchapado con formica color coigue , pedestal calibre 18 Atributos: Faldón en lámina con punzonadoo, niveladores metálicos, con cubrecanto de PVC y soportes a superficie con samblasting Incluye archivador metálico con llave Cada Escritorio debe incluir caja de multiconexiones con 01 PUERTO de entrada para patch cordo y dos entradas de CONEXIÓN ELÉCTRICA DEBE TRAER PANEL DE SEPARACIÓN EN VIDRIO MATE CON SEPARACIÓN DE LOS CUATRO ESCRITORIOS , ES DECIR CUATRO PÁNELES POR ISLA Acabados:aglomerado enchapado laminado en formica con color a escoger Dimensiones Generales : Alto: 75 cm / Ancho: 150 cm / Retorno: 90 cm / Fondo:60 Observación: el retorno no incluye los 60 cm del lateral principal , es decir que en L sería 150 cm x 150 cm Debe incluir instalación en sitio a todo costo	\$8.062.307,00	\$1.531.838,00	\$9.594.145,00	4	\$38.376.580,00
12	SALA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS Espesor : Superficie de 25 mm enchapado con formica color coigue , pedestal calibre 18 Atributos: Faldón en lámina con punzonadoo,niveladores metálicos, con cubrecanto de PVC y soportes a superficie con samblasting debe incluir tres cajas de multiconexiones con PUERTO PARA patch cord X CONEXIÓN ELÉCTRICA (deben estar en el	\$5.030.776,00	\$ 955.848,00	\$5.986.624,00	1	\$5.986.624,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones


Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 6 de 11

		centro de la mesa y deben tener tapa deslizante) Acabados:aglomerado enchapado laminado en formica con color a escoger Dimensiones Generales: Alto: 75 cm / Ancho: 180 cm / Largo: 300 cm Debe incluir instalación en sitio a todo costo					
13	ESCRITORIO EN L	Escritorio en L con cajonera para la oficina principal- TIPO DE ESCRITORIO : ESCRITORIO GERENCIAL Espesor: Superficie de 25 mm enchapado con formica color coigue, pedestal calibre 18 Atributos: Faldón en lámina con punzonadoo , niveladores metálicos, con cubrecanto de PVC y soportes a superficie con samblasting Incluye cajonera en la parte lateral de retorno con gabetero y almacenamiento con puerta corrediza Cada Escritorio debe incluir caja de multiconexiones con 01 PUERTO de entrada para patch cordo y dos entradas de CONEXIÓN ELÉCTRICA Acabados:aglomerado enchapado laminado en formica con color coigue Dimensiones Generales : Alto: 75 cm / Ancho: 180 cm / Retorno: 120 cm / Fondo: 60 Observación: el retorno no incluye los60cm del lateral principal , es decir que en L sería 180 cm del lateral principal , es decir que en L sería 180 cm x 180 cm Debe incluir instalación en sitio a todo costo	\$2.954.744,00	\$ 561.401,00	\$3.516.146,00	5	\$17.580.730,00
14	ESCRITORIO DE RECEPCIÓN	Escritorio de Recepción sencillo - TIPO DE MUEBLE : Recepción Espesor : Superficie de 25 mm enchapado con formica color coigue , pedestal calibre 18Espesor: Superficie de 25 mm enchapado con formica color coigue , pedestal calibre 18 Atributos: Faldón en lámina con punzonadoo , niveladores metálicos, con cubrecanto de PVC y soportes a superficie con samblasting Incluye archivador metálico con llave Cada Escritorio debe incluir caja de multiconexiones con 01 PUERTO de entrada para patch cordo y dos entradas de CONEXIÓN ELÉCTRICA Acabados:aglomerado enchapado laminado en formica con color a escoger Dimensiones Generales: Alto: 75 cm / Ancho: 180 cm / Retorno: 120 cm / Fondo: 60 debe tener capa adicional con soporte para un total de 120 cm de alto Observación: el retorno no incluye	\$3.867.310,00	\$ 734.789,00	\$4.602.099,00	1	\$4.602.099,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones


Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 7 de 11

		los 60 cm del lateral principal , es decir que en L sería 180 cm x 180 cm Debe incluir instalación en sitio a todo costo					
15	ESCRITORIO DORMITORIO	Escritorios para estudio de 120 cm de ancho 51 cm de profundidad 73 cm de alto con cajon con chapa de seguridad un nicho abierto y un cajon archivador fabricado en madera de pino color caoba	\$840.318,00	\$ 159.660,00	\$999.978,00	78	\$77.998.284,00
16	ESCRITORIO AULAS	ESCRITORIOS AULAS - Escritorio mesa de trabajo moderno dos puestros para estudiantes base metalica SH. Dimensiones 120*50*74 cm	\$564.077,00	\$107.175,00	\$671.252,00	59	\$39.603.868,00
17	CAMAROTE DOBLE	Camarote doble en tubo redondo pintura electrostática color gris plata - estructura : tubo metálico redondo de 3 pulgadas calibre 20. largueros en ángulo de hierro perfil 1 1 / 2 x 3/26 pulgadas. escalera fija en el piecero y cabecero , con tubo horizontal superior para colgar toalla. (acuerdo fotografía muestra) - tendido: tablas en madera cepillada. - acabados: cubierta en pintura electrostática termofijada . dimensiones: alto: 150 cms ancho: 90 cms fondo: 190 CMS.	\$1.612.941,00	\$ 306.459,00	\$1.919.400,00	78	\$149.713.200,00
18	CAMA DOBLE	camas tamaño doble en madera de pino color caoba con medidas de 190 cm de largo 140 cm de ancho	\$1.872.706,00	\$355.814,00	\$2.228.520,00	10	\$22.285.200,00
19	CAMA SENCILLA	Cama tamaño sencilla en madera de pino color caoba con medidas de 190 cm de largo 90 cm de ancho	\$1.406.926,00	\$267.316,00	\$1.674.243,00	143	\$239.416.749,00
20	JUEGO DE SALA L	Sofa en forma de L de 4 asientos, hecho con madera contrachapada de pino y tela de lino de 97.2 pulgadas. Los cojines de asiento del sofá seccional están hechos de espuma de alta resistencia. Color: Blue navy (azul naval)	\$3.631.139,00	\$689.916,00	\$4.321.055,00	3	\$12.963.165,00
21	JUEGO DE SALA DITIC	Estructura de madera pino inmunizada relleno en espuma de alta densidad y tapizados en tela poliéster. patas hechas en madera pino , pintadas con laca catalizada . La mesa de centro con bases en madera pino y superficie en madera aglomerada. Sofá: 121 cm ancho x 80 cm largo x 82 cm alto . Peso: 35 kg - Soporta: 240 kg. en color gris Puff: 90 cm ancho x 58 cm largo x 40 cm alto. Peso: 8 kg - Soporta: 200 kg. en color gris Mesa de centro: 60 cm ancho x 55 cm largo x 36,4 cm alto. Peso: 5 kg - Soporta: 40 kg.	\$ 2.423.796,00	\$460.521,00	\$2.884.317,00	3	\$8.652.951,00
22	JUEGO DE TERRAZA - DACEN	Salas -Juego Terraza 4 Piezas Rattan Saigón Café y Beige . Incluye 1 sillón, 2 sofas, 1 mesa, incluye cojines para exterior Dimensiones del sillón, 182x91x68	\$3.906.979,00	\$742.326,00	\$4.649.305,00	6	\$27.895.830,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones


Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 8 de 11

		cm					
23	ARMARIO	Suministro, transporte, instalación empotrado closet en madera de pino color caoba de medidas 208cm de alto , 119 cm de ancho , 54 cm de profundidad cuenta con dos puertas , en el lado derecho tiene con tubos para colgar la ropa y en la parte inferior un compartimento para zapatos , en el lado izquierdo cuenta con 02 entrepaños en la parte superior, tres cajones y en la parte inferior espacio para zapatos	\$ 1.474.699,00	\$280.193,00	\$1.754.892,00	78	\$136.881.576,00
24	PERCHERO	perchero de piso de medidas 150*40 cm con 5 con brazos para colgar la ropa en madera de pino color caoba que soporte 8 kilos de peso	\$ 240.507,00	\$45.696,00	\$286.203,00	15	\$4.293.045,00
25	COMEDOR TERRAZA - DACEN	COMEDOR TERRAZA - Set comedor con parasol 4 puestos en madera teca para exterior alto tráfico – SET TERRA (6 PIEZAS, incluye sombrilla , 4 sillas y mesa)	\$ 4.897.008,00	\$930.431,00	\$5.827.439,00	6	\$34.964.634,00
26	MESA DE BILLAR	suministro, transporte, instalación de mesa de billar nueva, diseño Mesa Europa Pool JIMAR o mejores especificaciones, estructura en madera cedro inmunizada y seca al 12 % de humedad , banda Kleber perfil 37, calefacción en banda a 110 voltios, pizarra genuina , sistema de nivelación 27 puntos con tornillo , pintura poliuretano madetane, 04 patas, paño Simonis rapid 300, incluye accesorios juego de bolas Pro cup Aramith 16 bolas, 06 tacos anillados , 01 fichero de lujo doble línea, 01 carpa, 01 triangulo, 01 reglamento, 01 cepillo, 06 aberturas, sistema eléctrico, Sistema de retorno de bolas , área de juego : 50 x 100", medidas exteriores : 1,65 x 2,92 metros, peso 900 kilos, incluye los accesorios requeridos para su puesta en funcionamiento , diseño similar a la imagen adjunta.	\$14.891.407,00	\$2.829.367,00	\$17.720.774,00	1	\$17.720.774,00
27	MESA DE PING PONG	suministro, transporte, instalación de ping pong nueva Longitud: 2,74 m. Ancho: 1,525 m Altura: 0,76 m Altura de la red: 15,25 cm Grosor de la mesa: 22 mm (como mínimo para competiciones oficiales de la ITTF) puede ser cualquier tipo de madera preferiblemente MDF (Medium Density Fiberboard), incluye malla	\$ 2.305.137,00	\$437.976,00	\$2.743.113,00	1	\$2.743.113,00
28	CENTRO DE ENTRETENIMIENTO	suministro instalacion y puesta del mueble , Con capacidad para televisores de hasta 60 pulgadas, el panel cuenta con un gran estante en la parte superior y dos estantes más pequeños en el	\$ 999.014,00	\$189.813,00	\$1.188.826,00	1	\$1.188.826,00



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLAN

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página 9 de 11


		lateral,1 Panel de TV para televisores de hasta 60 pulgadas, incluye: Kit de tornillos para instalación, Manual de armado e instalación, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Color: Marron, Material: MDP Altura : 135 cm, Largo: 180 cm, Profundidad: 32 cm, Características: Pintura Poliéster con 7 capas de protección						
29	JUEGO DE SALA PARA EXTERIORES	Juego de Sala Exterior Para Terraza 4 Piezas Tipo Ratán Ferrara Color Taupe , suministro, transporte, Características Se adapta a cualquier espacio, perfecto para el exterior o interior , Material Rattan Sintetico alto mesa 0,59 cm, Color Taupe, Cuenta con apoyabrazos, Dimensiones de la mesa 42 x 57 x 77 cm, Dimensiones de las sillas 70x60x39cm, Dimensiones del sillón 79 x 69 x 73 cm, Dimensiones del sofá, 79 x 69 x 127 cm, incluye cojines para exterior.	\$2.588.461,00	\$491.808,00	\$3.080.268,00	1	\$3.080.268,00	
30	MESA DE ALOJAMIENTO	Mesa para alojamiento - - Escritorio mesa de trabajo (madera Pino) moderno dos puestos para estudiantes base metalica SH. Dimensiones 140*60*74 cm	\$695.784,00	\$132.199,00	\$827.983,00	66	\$54.646.878,00	
31	COMEDOR CAMOF	Juego de Comedor, cuatro puestos largo 110cms x ancho 90 cms x alto 72 cms.	\$3.200.000,00	\$608.000,00	\$3.808.000,00	17	\$64.736.000	
TOTAL								\$1.316.777.499,00

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "Supervisión contractual" y 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 ¹, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obradas parcialmente.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico-económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.

¹Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES".



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: **ADQUI-FT-022-JOLAN-V08**

Rige a partir de: **25/08/2023**

Página **10** de **11**

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACION /TASACION DE LO REALMENTE EJECUTADO
1	Contrato	100%	\$1.316.777.499

10. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: Ninguna.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, artículo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista JCP SOLUCIONES SAS frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que se encuentra al día con la seguridad social.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido en el mes de diciembre 2024, suscrito por la señora JUAN CARLOS CASTRO PRIETO en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha 31 de diciembre de 2024, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

13.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra, evidenciándose que (existe / no hay) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

14. REGISTRO FOTOGRÁFICO

15. RELACIONAR INFORME FINAL: N/A



INFORME SUPERVISIÓN MENSUAL/FINAL

Proceso: **Adquisiciones**

Autoridad: **JOLAN**

Código: ADQUI-FT-022-JOLAN-V08

Rige a partir de: 25/08/2023

Página **11** de **11**

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: N/A
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: 100%

Atentamente,

TNLADM RUIZ ROJAS LUZ DARY
C.C. 1.121.818.030 de Villavicencio
Jefe Abastecimientos ENAP
3206327446
Luz.ruiz@armada.mil.co