


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 10

Fecha: 02 de JULIO de 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO
Contrato número:	1.330.17.13-5462	de 16 de mayo de 2024
Disponibilidad y Registro presupuestal:	CDP No. 5500005385 12 DE ABRIL DE 2024 RPC No. 5600066987 16 de mayo de 2024	
Apropiación Presupuestal:	121000/1159/2320202008/3240401010010000/PI32-101715/1/2/01/21; Ingresos corrientes/SRIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE/Servicios prestados a las empresas y servicios de/Educ Ambiental en cotexto/Realizar un acompañamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campañas y demás iniciativas departamentales de educación ambiental.	
Eje, Objetivo, Meta y Componente del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:		
PILAR 4: LT4. VALLE DEPARTAMENTO VERDE Y SOSTENIBLE LÍNEA DE ACCIÓN: LA 404. VALLE FORTALECE LA CULTURA AMBIENTAL META DE PRODUCTO: MP404010100104. Gestionar 3 proyectos ciudadanos de educación ambiental PROCEDA en contextos urbanos y rurales en el periodo de Gobierno OBJETIVO PRINCIPAL: Realizar un acompañamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campañas y demás iniciativas departamentales de educación ambiental, mediante un acompañamiento profesional, técnico y asistencial OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Desarrollar proyectos ciudadanos de educación ambiental en contextos urbanos y rurales. PROGRAMA: Pg 40401. Educación ambiental integral SUBPROGRAMA: Sp4040101. Educación Ambiental en contextos rurales y urbanos ELEMENTO PEP: PI32-101715/1/2/01/21 - Realizar un acompañamiento y asesoramiento a las mesas de trabajo, encuentros, talleres, campañas y demás iniciativas departamentales de educación ambiental. Posición Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Cuenta Mayor: 5507052101 – Honorarios Objeto del contrato: PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"		

Supervisor	NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ ✓ Subsecretaria de Proyectos en Desarrollo Sostenible C.C. 38.790.291 Teléfono: 3152641974
Contratista	NAYIVE GIRALDO ✓ Cargo: Profesional Contratista Dirección: Calle 7# 14 -36 Zarzal C.C. 66682081 Teléfono: 3173390328

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 10

Sin novedad

Prórroga, suspensiones o adiciones

Fecha suspensión, prórroga o adición	Fecha de reinicio	Responsable
--------------------------------------	-------------------	-------------

Sin novedad.

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

Actividad Específica 1: Acompañar, apoyar y representar a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación del Valle del Cauca ante las diferentes mesas de trabajo y eventos en los que se requiera su apoyo, según como sea direccionado por la supervisión y en el marco del proyecto objetivo del contrato.

- La contratista asistió al municipio de La Victoria para participar en la reunión ordinaria del CIDEA convocada por la Secretaría Técnica y enlace de educación. Entre los asistentes se encontraban representante de la DAR Norte CVC y DAR BRUT de la CVC. Allí se despejaron dudas frente a la participación y alcance de algunas instituciones participantes del CIDEA, se informó el plan de trabajo por parte del CIDEA y se explicó que al momento se está trabajando en la resignificación de los PRAES del municipio, como una estrategia para generar una cultura ambiental municipal. Solicitaron claridad sobre las metas esperadas del INCIVA y como se puede articular el trabajo de estos al CIDEA. A lo que se les hace la aclaración sobre el convenio de INCIVA. La funcionaria de la alcaldía expresa la inquietud respecto a si la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible le gustaría hacer parte del CIDEA. A lo que se expresa que se le informa que se va a transmitir la inquietud a la SADS. Los asistentes presentan inquietud respecto al alcance sobre el plan Agroecológico del departamento, con quien cuentan y como vamos a implementar, a lo cual se les informa que la SADS esta presta a apoyar en el tema de Educación Ambiental y que para la próxima reunión ampliara la información solicitada.
- La contratista asistió al municipio de Bolívar para participar en el CIDEA. Al llegar, le informaron que la reunión había sido cancelada debido al paro de maestros. Ella aprovecho la visita a la alcaldía para comunicar la disposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para apoyar y acompañar en los procesos de educación ambiental y asistencia técnica que se requieran. Tomo contactos de Secretaria de Educación y Deporte Dr. Norma Jenny Acevedo Ramírez y Secretario de Agricultura y Medio Ambiente Dr. Julio Cesar Tamayo García. Compartió correo de la SADS y reiteró compromiso para apoyar en CIDEA del municipio.
- La contratista SADS participó en el CIDEA convocado por el municipio de la Unión, allí se encontraban docentes de las diferentes instituciones educativas, policía, juntas de acción comunal, comunidad rural y urbana, Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, Secretaria de Planeación, Cruz roja entre otros. Se procedió a la lectura de l acta anterior para aprobación y se dio paso al orden del día. Se socializa como esta conformadas las mesas de trabajo: Medios de comunicación, Administración municipal, Sector privado, Empresas de servicios, Organizaciones Juveniles, Juntas de acción comunal e Instituciones educativas. Se expusieron diferentes problemáticas y se procedió a elegir una para que sea atendida durante el resto del año 2024siendo articulada con las otras; la opción elegida fue : Reconocimiento de escenarios de riesgo. Se propone


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 10

el día jueves 19 de septiembre de 2024 para proxima reunión CIDEA. Reiteró a los secretarios la disposición de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para participar en procesos de Educación Ambiental y apoyo que este a nuestro alcance.

- La contratista se reunió con el Secretario de Agricultura y Medio Ambiente del municipio de Roldanillo para presentar nuestra oferta institucional y poder articularnos de acuerdo a los proyectos que tiene en su plan de desarrollo, también participo el jefe de banco de proyectos Diego Fernando Vivas Duran y en enlace comunal Natalia Quintero. Tomo contactos de las personas para alimentar base de datos de contactos de los municipios, reiteró el compromiso y disposición de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible para participar en procesos de Educación Ambiental y apoyo que este a nuestro alcance. Les comparti link de la SADS para la ficha de caracterización de emprendimientos verdes, economia circular, negocios verdes, turismo de naturaleza entre otros. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEUTPuzJxMjlm-QW33qI2iGhzbr8FRSLi0UZIWI2K7ckClnA/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0ucMnmPTAS_06CWbhnRG3qYtO9-9RQmE14e17z-VfdFBjPRDh9WNBStS0_aem_Aarwoa9OQIK-wR741wcaBFbzQKNHMCbTbbJhZ1R7GQS-nRafpfi_5TskoAKqrpili8mEBdW6zsEpNchy0Hybf_zV

Actividad Especifica 2: Proponer mecanismos, alternativas y prácticas productivas sostenibles con las comunidades urbanas y rurales que contribuyan al manejo sostenible de los recursos asociados al área objetivo del proyecto y según como sea direccionado por la supervisión.

- La contrastista visitó el municipio de Roldanillo y se reunió con el señor Cristian Bucheli quien tiene un proyecto investigativo en la microcuenca Platanares y Pescador, el cual está enfocado en biodiversidad y cuenta con 3 componentes: Flora y Fauna: Identificar las especies tanto arbóreas como de especies florísticas; aves entre las que se han identificado el barraquero, diversidad de colibrís, mono aullador (sin documentar); esta zona conecta con Cantarrana que es una zona protegida del municipio del Dovio y posee amplia biodiversidad siendo corredor hacia el Choco generando una gran conexión. Hídrico: Identificar los componentes hídricos en la microcuenca es crucial para comprender su dinámica y para la gestión sostenible de los recursos; para este periodo se ha reducido debido a la expansión agrícola. Socio ambiental: Identificar los habitantes de la zona; al momento se cuenta con un registro de aproximadamente 150 familias, estos datos se han recopilado gracias a las juntas de acción comunal. Medir el impacto de las familias en la microcuenca implica evaluar cómo las actividades humanas afectan la calidad y cantidad de los recursos hídricos, así como la biodiversidad y el medio ambiente en general, pero al momento no se ha realizado dicha medición. Su principal motivación es demostrar la potencialidad del área y crear una organización para el cuidado, conservación y preservación apuntando al desarrollo sostenible.


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 5 de 10

Actividad Específica 3: Formular la documentación técnica requerida para la consolidación de proyectos, programas o políticas que den cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible ODS según como se plantea en el proyecto objetivo de este contrato y según como sea direccionado por la supervisión.

- La contratista participó y apoyó, en el taller sobre cambio climático que se realizó en la concentración rural agrícola Arturo Gámez Jaramillo del municipio de Alcalá, una invitación de Corpocaldas y la Universidad Católica de Manizales con el apoyo de la Alcaldía del municipio de Alcalá y la Gobernación del Valle del Cauca. Este taller es una excelente manera de educar y empoderar a la comunidad para comprender y abordar este desafío global. Proporcionar a los participantes conocimientos sobre las causas, efectos y soluciones del cambio climático, y motivarlos a tomar medidas prácticas para mitigar sus impactos. Se contó con la participación de la comunidad educativa, CVC, Juntas de acción comunal y comunidad en general; tuvo una gran acogida y participación activa. Durante el taller, se realizaron diversas actividades diseñadas para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes, basadas en las 7 líneas estratégicas del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático del Valle del Cauca 2024 – 2050 (PIGCCT). Se prestó especial atención a la identificación de amenazas, población y necesidades diferenciadas, incorporando un enfoque transversal de género y diferencial para promover la inclusión y la equidad en todas nuestras acciones. El taller estuvo dirigido a integrantes de diferentes dependencias y/o secretarías de la administración municipal, así como a actores sociales ambientales, sectores productivos y organizaciones gubernamentales.
- La contratista apoyó la revisión del documento resumen del proyecto "Fortalecimiento de la Gobernanza y la Educación Ambiental para la Restauración Progresiva de los Ecosistemas y sus Servicios Ecosistémicos del Valle del Cauca" cargado a la plataforma MGA; para que cumpla con los estándares requeridos por Secretaría de Planeación Departamental y refleje de manera precisa los objetivos, tipología, sector, y datos relevantes del proyecto. Esta revisión contribuye a garantizar la claridad y precisión de la información presentada, facilitando así la aprobación y ejecución eficiente del proyecto.

Actividad Específica 4: Seguir las directrices impartidas por el supervisor con el fin de cumplir con los objetivos fijados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

- La contratista participó en la reunión de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el equipo de trabajo de Educación Ambiental para realizar la planificación de actividades asociadas al Proyecto Fortalecimiento de la gobernanza y la educación ambiental para la restauración progresiva de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos del Valle del Cauca teniendo en cuenta las actividades generales que se señalaron en el Plan de Desarrollo "Liderazgo que transforma" y las necesidades identificadas con el equipo formulador.
- La contratista participó de la reunión virtual con la contratista Adriana Rueda coordinadora de Educación ambiental para socializar el proyecto "Fortalecimiento de la Gobernanza y la Educación Ambiental para la Restauración Progresiva de los Ecosistemas y sus Servicios Ecosistémicos del Valle del Cauca" iniciativa planificada que se lleva a cabo para alcanzar objetivos específicos dentro de un periodo de tiempo determinado y con recursos definidos. Siendo la base para el desarrollo de nuestras actividades y compromisos laborales, se designaron tareas específicas, se socializó la forma presentar las evidencias y el manejo que se da al drive de Educación Ambiental para seguimiento y evidencias.
- La contratista participó de manera virtual en la reunión de la Subsecretaría de Proyectos con la Ingeniera Nasly Fernanda Vidales González para seguimiento. Durante la reunión, se nos recordó quiénes son los coordinadores de los diferentes proyectos y cómo se llevará a cabo el seguimiento de

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 6 de 10


los compromisos, la presentación de actas y tablas, así como las reuniones, personas atendidas y listados de asistencia. Se destacó la importancia del PDD y su implementación, la necesidad de apoyar las diferentes actividades realizadas en todo el departamento mediante una articulación y direccionamiento efectivos. Además, se subrayó la importancia de presentar informes con evidencias claras, listados de asistencia, documentos actualizados y legibles, así como fotos claras y nítidas.

Actividad Específica 5: Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor.

- La contratista participó en la reunión realizada en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para seguimiento a la presentación del informe del convenio 1.330.18.02-4287 por parte INCIVA; los funcionarios de INCIVA presentaron informe de seguimiento con corte al día 31 de mayo de 2024, indicando el panorama en los diferentes territorios, las 4 subactividades y exponiendo que la meta para este informe son 10.000 personas beneficiadas y al momento llevan 12.630 personas capacitadas; el número de gestores y la influencia sobre la cifra de cumplimiento. Se despejaron dudas frente a contratación, tiempo, población objetivo, educación formal e informal, listados de asistencia, encuesta de satisfacción, población recurrente afiliaciones a EPS, ARL AFP, temas de capacitación e imagen institucional. Se realizaron acuerdos y convenios los cuales quedaron estipulados en el acta #3, INCIVA se comprometió a presentar el informe de manera detallada cumpliendo con los parámetros requeridos dentro del convenio.
- La contratista se reunió con Natalia Gutiérrez Betancourt para socializar la oferta institucional de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el departamento del Valle del Cauca. Durante la reunión, pusimos en contexto los trabajos actuales en educación ambiental y discutimos su alcance. Le compartí link de la SADS para la ficha de caracterización de emprendimientos verdes, economía circular, negocios verdes, turismo de naturaleza entre otros. Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEUtPuzJxMjIm-QW33qI2iGhzbr8FRSLi0UZIWM2K7okCInA/viewform?fbclid=IwZXh0bqNhZW0CMTEAAR0ucMnmPTAS06CWbhnRG3qYIO9-9RQmE14e17z-VfdFBJPRDh9WNBSIS0_aem_Aarwoa9OQIK-wR741wcaBFbzQKNHMCbTbbJhZ1R7GQS-nRafpfj_5TskoAKqrjll8mEBdW6zsEpNchy0Hybf_zV


Actividad Específica 6: PRODUCTO: formular un proyecto que contenga una propuesta técnica con componente ambiental y sostenible, así como financieramente viable para ser presentada ante un potencial cofinanciador.

- La contratista se reunió en el municipio de Roldanillo con el vicepresidente de la federación JAC Alfonso Cortes García con el propósito de hablar sobre capacitación en gestión ambiental a las juntas de acción comunal, en dicha reunión se le informa que en el Valle del Cauca tenemos alrededor de 2000 organismos de acción comunal exceptuando Cali. El Valle del Cauca está sectorizado por 8 provincias. Esta distribución se realizó para tener una mejor administración. Mensualmente se realiza reunión con los presidentes de los diferentes municipios del Valle, allí socializan la información e inquietudes; la próxima reunión se tiene pensada para mediados del mes de julio en Buenaventura. La federación tiene una política pública con el departamento. El 28 de junio de 2024 es el lanzamiento de la mesa institucional conformada mediante ordenanza con la Gobernación. Y se lanza programa bandera que es el diplomado en Gerencia Comunal 2. Frente al tema de gestión ambiental expresa que el tema de Restauración, Protección de Recurso Hídrico y Ordenación del territorio en torno al agua, es muy importante para ellos. Con esta reunión y las conversaciones tenidas con los diferentes

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 7 de 10

integrantes de las JAC entre ellos el señor Hector Jimenez Ortiz Secretario Ejecutivo de Educación y Capacitación comunal, Coordinador de JAC del municipio de Andalucía. Ríacute Escalante JAC Holguín he podido recopilar información e identifiqué poblaciones susceptibles de beneficiarse de la propuesta de capacitación en gestión ambiental y sostenible, específicamente relacionada con el producto señalado; las cuales sirven para la construcción del proyecto del cual se proponen tres opciones:

- "Reforestación Sostenible y Gestión del Agua para Comunidades: Capacitación Integral para Juntas de Acción Comunal en el Valle del Cauca" Este proyecto tiene como objetivo capacitar a las juntas de acción comunal en técnicas avanzadas de reforestación y en la gestión sostenible del agua. A través de talleres prácticos y la implementación de estrategias adaptadas al contexto local, se busca fortalecer la capacidad de las comunidades para conservar y gestionar de manera eficiente los recursos hídricos, promoviendo así un desarrollo ambientalmente responsable y resiliente.
 - "Conservación del Agua y Restauración Ecológica: Capacitación para Juntas de Acción Comunal en el Valle del Cauca": Este proyecto se centra en la restauración ecológica mediante la reforestación y la gestión integral del agua. A través de programas de capacitación especializados, las juntas de acción comunal aprenderán a implementar prácticas sostenibles que fortalezcan la biodiversidad local y mejoren la calidad y disponibilidad del agua, contribuyendo así al bienestar ambiental y social de la región.
 - "Gestión Ambiental Integrada: Reforestación y Manejo del Recurso Hídrico para Comunidades en el Valle del Cauca" Este proyecto propone un enfoque integral hacia la gestión ambiental comunitaria, enfocado en la reforestación y la ordenación del territorio en torno al agua. Mediante capacitaciones, prácticas y estrategias participativas, las juntas de acción comunal desarrollarán habilidades para restaurar ecosistemas degradados, proteger fuentes hídricas y promover la sostenibilidad ambiental a nivel local, asegurando un futuro más resiliente para las generaciones venideras.
- La contratista se reunió de manera virtual con los emprendedores Julian Esteban Mejia Zea y Jimena Andrea Cruz Salcedo quienes tienen un emprendimiento llamado ECONCRETO el cual consiste en el desarrollo de un prototipo a base de residuos de construcción y demolición (RCD), cumpliendo con las resistencias adecuadas para diferentes finalidades en construcción. El propósito del proyecto, es el desarrollo de un prototipo que permita el aprovechamiento de los RCD, a fin de demostrar que los materiales reciclados se pueden considerar como subproductos bajo una nueva visión de economía circular, mediante la elaboración de artículos de muy buena calidad, que puedan disminuir las alteraciones que se presentan con el manejo actual de este tipo de residuos en Colombia. Esta perspectiva motivará nuevos emprendimientos en los cuales estos residuos puedan dejar de ser considerados como una problemática en materia de salud pública y ambiental; para llegar a una concepción de transformación y máximo aprovechamiento con la elaboración de nuevos elementos utilizados en el sector de la construcción como, ladrillos, zócalos, adoquines, entre otros, que se lleven directamente a las obras de manera prefabricada como una muy buena opción. ECONCRETO se fundamenta en la necesidad de encontrar un uso apropiado para los RCD de manera que su disposición final sea mínima y que el aprovechamiento sea el más conveniente, incrementa así la vida útil de estos subproductos que son tomados de recursos renovables, generando una utilidad tanto ecológica como económica donde prima el reusó y el respeto por el medio ambiente. Al momento ellos tienen los resultados de las pruebas de resistencia realizada a su producto en el laboratorio INGEOMAC S.A.S. La reunión se realizó de forma virtual debido a que los emprendedores viven en zonas rurales y alejadas.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 8 de 10

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad con el Estatuto de Contratación Pública, las normas de calidad y de gestión documental.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: NO APLICA
- Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: NO APLICA
- Cumplimiento de las obligaciones laborales: NO APLICA
- Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: NO APLICA
- Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso: NO APLICA.
 - Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El contratista se acoge al Decreto 1273 de 23 de julio del 2018, y adjuntó certificados de afiliación a EPS (Coosalud), PENSIÓN (Colpensiones) y ARL (Positiva), según, la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018. Presentó planilla de seguridad social 71375539-CUS 699168043 correspondiente al mes de MAYO. Así mismo anexo copias de los documentos de soporte del informe de acuerdo con el objeto del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 9 de 10

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones
Valor inicial del contrato	\$10.800.000 ✓	CUOTA 1	MAYO	\$3.600.000 ✓	PAGADO ✓
Valor Adiciones	\$0				
Reajustes	\$0				
Actualización de precios	\$0				
Valor Total del Contrato	10.800.000 ✓				
Valor pagado	\$ 3.600.000 ✓				
Valor causado que no se ha pagado	\$3.600.000 ✓				
Valor total ejecutado	\$7.200.000 ✓				
Valor saldo por ejecutar	\$3.600.000 ✓				
Intereses moratorios	\$0				


SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificadas técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuar: NO APLICA.
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1: Actividades:	\$	\$
Entregable 2: Actividades:	\$	\$
Entregable 3: Actividades:	\$	\$
Entregable 4: Actividades:	\$	\$
TOTALES:	\$	\$

SEGUIMIENTO JURÍDICO

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN	Código: FO-M9-P2-02
		Versión:02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 10 de 10

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, según lo establecido en las cláusulas segunda, séptima y novena del complemento del contrato y el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007; el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, artículos 3,4,2,5,1 del Decreto No. 1082 de 2015, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado; el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

INFORME SOBRE SANCIONES


NO APLICA.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA.

Fecha del próximo informe 13 De JULIO de 2024

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los
 02 días del mes de JULIO d e 2024



NASLY FERNANDA VIDALES GONZALEZ
 C.C.38.790.291
SUPERVISORA

