

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 1 de 4

CONTRATO NÚMERO: 1.380-17.13-12708

FECHA: 24 octubre de 2024

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES.

CONTRATISTA: INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A

VALOR: QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3500009694 del 06/06/2024

REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500038934 del 07/11/2024

FUENTE DE FINANCIACION: Ingresos corrientes de Libre Destinación.

PLAZO: Desde el inicio del contrato hasta el 31 de diciembre del 2024

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOHNN HAROLD VALENCIA TORRES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DEL SISTEMA SAR, QUE PERMITA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA

Los suscritos JOHNN HAROLD VALENCIA TORRES identificado con cédula de ciudadanía número 94.373.109 de Cali, actuando como **SUPERVISOR o INTERVENTOR**, INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A representante legal **EDUARDO ENRIQUE ESTRADA GAVIRIA** identificada con cédula de ciudadanía número 72.003.499 de Barranquilla, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en la instalaciones de SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES con el objetivo de suscribir el acta de cumplimiento de ejecución del contrato.

Que en cumplimiento del objeto contractual se establecieron las obligaciones a cargo del Contratista los cuales se determinaron en (discriminar cantidad, calidad, trabajos, bienes y/o servicios, plazos y demás que se hubieren adquirido dentro del contrato). Que, de conformidad con lo anterior, el **CONTRATISTA** (describir si hay cumplimiento total o parcial, y todas las circunstancias que afecten el cumplimiento del contrato).

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 2 de 4

Actividades a ejecutar:

1. Realizar las actualizaciones que impliquen ajustes, mejoras y/o correcciones de fallas del sistema sar durante la ejecución del contrato, que surjan como nuevos requerimientos de ley y que necesiten la intervención como fabricantes.
2. Atender los nuevos requerimientos relacionados con nuevas funcionalidades del sistema, oportunidades de mejora o ajustes propios del proceso financiero y tributario de la entidad, acorde a las disposiciones normativas
3. Prestar soporte técnico del software SAR para la atención, solución de dudas, solicitudes e incidencias, resolución de problemas que puedan presentarse en la operación del sistema y apoyo con formación y capacitaciones técnicas y funcionales cuando la Gobernación del Valle del Cauca lo requiera
4. Acompañar en las pruebas de funcionalidad de la migración de la base de datos que realice la Gobernación del Valle del sistema SAR, en los servidores que designe la entidad para tal fin; Migración al sistema SAR a la nube institucional de la Gobernación del Valle del Cauca

Que, de conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA, cumplió a cabalidad los objetivos del contrato, como se describe a continuación.

1. Se realizaron las actualizaciones, mejoras y/o correcciones de fallas del sistema sar durante la ejecución del contrato, que surgieron como nuevos requerimientos de ley y que necesitaron la intervención como fabricantes.
2. Se atendieron los nuevos requerimientos relacionados con nuevas funcionalidades del sistema, oportunidades de mejora o ajustes propios del proceso financiero y tributario de la entidad, acorde a las disposiciones normativas
3. Se prestó soporte técnico del software SAR para la atención, solución de dudas, solicitudes e incidencias, resolución de problemas que puedan presentarse en la operación del sistema y apoyo con formación y capacitaciones técnicas y funcionales cuando la Gobernación del Valle del Cauca lo requiera
4. Se acompañó en las pruebas de funcionalidad de la migración de la base de datos que realice la Gobernación del Valle del sistema SAR, en los servidores que designe la entidad para tal fin; Migración al sistema SAR a la nube institucional de la Gobernación del Valle del Cauca

9

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 3 de 4

El detalle del soporte y evidencias de las actividades realizadas, están los informes presentados periódicamente, que hacen parte de la carpeta del contrato

Que el balance de ejecución física es el siguiente

Valor total del Contrato:	\$500.000.000=
Valor ejecutado:	\$500.000.000=
Valor no ejecutado:	\$0.
Porcentaje de Ejecución:	100%

Que el balance de ejecución financiero es el siguiente:

Valor total del Contrato:	\$500.000.000=
Anticipo:	\$0
Amortización anticipo:	\$0.
Pago anticipado:	\$0.
Pagos parciales C1, C2	\$0.
Interés moratorio:	\$0.
Total pagado:	\$0.
Saldo a favor de El Contratista:	\$500.000.000=
Saldo a favor de El Departamento:	\$0

J

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MANUAL DE CONTRATACIÓN ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Código: FO-M9-P2-18
		Versión: 02
		Fecha de Aprobación: 17/06/2019
		Página: 4 de 4

En mi calidad de contratista me comprometo a terminar las labores acordadas en el contrato hasta la fecha de este.

En consecuencia, las partes, una vez leída y aprobada la presente acta, se suscribe en la ciudad de Cali, a los 9 días del mes de diciembre de 2024. Con la firma de la presente el contratista se obliga a cargarla en la Plataforma del SECOP II (Si corresponde)



JOHNN HAROLD VALENCIA TORRES
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR



INVERSIONES TECNOLOGICAS DE AMERICA S.A
CONTRATISTA