

ACTA DE RECIBO FINAL												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 450 de 2024												
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN “LAGO DEL CISNE” EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”												
FECHA PRESENTE ACTA:	26 DE DICIEMBRE DE 2024											
PERIODO:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024											
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES											
1. COSTOS DE PERSONAL									PRESENTE ACTA			
CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACION	MESES	TARIFA SALARIO MES	FM TOPE	COSTO TOTAL	ACUMULADO	CANTIDAD	DEDICACION	MESES	VALOR
PERSONAL PROFESIONAL												
Director de la Interventoría	H-Mes	1	0,5	4	\$ 7.800.000,00	2,4	\$ 37.440.000,00	\$ 28.080.000,00	1	0,5	1	\$ 9.360.000,00
Residente de Interventoría	H-Mes	1	1	4	\$ 4.500.000,00	2,4	\$ 43.200.000,00	\$ 32.400.000,00	1	1	1	\$ 10.800.000,00
Profesional Siso	H-mes	1	0,25	4	\$ 2.600.000,00	2,4	\$ 6.240.000,00	\$ 4.680.000,00	1	0,25	1	\$ 1.560.000,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL							\$ 86.880.000,00	\$ 65.160.000,00				\$ 21.720.000,00
2.COSTOS DIRECTOS												
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ACUMULADO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MESES	VALOR			
Edición e impresión de informes	UNIDAD	4	\$ 949.999,00	\$ 3.799.996,00	\$ 2.850.000,00	1	\$ 949.999,00	1	\$ 949.999,00			
Alquiler de vehículo (Incluye Conductor y Combustible)	UNIDAD	4	\$ 6.999.999,00	\$ 27.999.996,00	\$ 21.000.000,00	1	\$ 6.999.999,00	1	\$ 6.999.999,00			
Analisis de calidad de agua (Antes, Durante y Despues) de los siguientes parámetros: DBOS, DQO, coliformes Termotolerables y totales, G&A, SST, pH y Temperatura en muestra simple (1 muestra en la captación, 2 muestras en el vertedero y 4 muestras en el lago) - Cada muestra incluye el personal especializado para su recolección y el transporte terrestre y fluvial, así como los elementos para la preservación de la muestra y demás costos a que haya lugar.	UNIDAD	3	\$ 5.638.516,00	\$ 16.915.548,00	\$ 11.277.034,00	1	\$ 5.638.516,00	1	\$ 5.638.516,00			
Pruebas de calidad de agua con equipo multiparamétrico diario (Oxígeno Disuelto, Salinidad, pH, Conductividad, Turbidez y Sólidos Suspendido Totales) - Cada muestra incluye el personal especializado para su lectura, toma de datos y el transporte terrestre y/o fluvial y demás costos a que haya lugar.	UNIDAD	120	\$ 139.999,00	\$ 16.799.880,00	\$ 12.740.000,00	29	\$ 139.999,00	1	\$ 4.059.971,00			
TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 65.515.420,00	\$ 47.867.034,00				\$ 17.648.485,00			
SUBTOTAL				\$ 152.395.420	\$ 113.027.034	SUBTOTAL ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 39.368.485,00				
IVA 19%				\$ 28.955.130,00	\$ 21.475.136	IVA 19% ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 7.480.012,15				
						VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		\$ 46.848.497,15				
						Mayor valor pagado actas 1,2,3		\$ 117,61				
TOTAL				\$ 181.350.550,00	\$ 134.502.170,46	NETO A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 46.848.379,54				
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:										\$ 46.848.379,54		
Se firma en Barranquilla a los 26 días del mes de Diciembre de 2024.												
 JAIRO DAVID GRANADOS LEON INTERVENTOR EXTERNO  EDWIN RUIZ BARRIOS SUPERVISOR CRA												