

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- El día 22 de octubre se pactaron acuerdos para las siguientes actividades.
- Continuar con las evaluaciones y estar pendientes de los ajustes pertinentes.
 - Julian se compromete entregar el viernes los expedientes físicos al área de contratación (148-2019 y modificación Contractual 394-2023) para los abogados el día jueves 24, así mismo entregar el informe para las pólizas N° 173-2019.
 - El miércoles 23 de octubre, se fijó reunión a las 10:00 am en la cual Alejandro, el ing. Jhan y Sofía revisaron pólizas y estados de las mismas con el fin de realizar un folio y presentación.
 - Martha Varón Celis se compromete entregar expediente 262 el día 24 de octubre y liquidar contrato de puentes 336-2023 en aras de los hallazgos encontrados por la Contraloría de Bogotá.
 - El equipo se compromete brindar respuesta oportuna a los oficios.
 - Se requiere brindar celeridad frente a los contratos 173 y 108-2018.
- finalmente se encamenda al equipo realizar las cuentas de cobro de manera oportuna, para evitar atrasos.

[illegible]

