

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL PARA LOS CONTRATOS Y CONVENIOS	Código: FOR-GEC-025
		Versión: 3
		Fecha: Memo I2024011521 – 29/04/2024
		Página: 1 de 2

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos impartidos por Colombia Compra Eficiente, se procede a realizar el cierre del expediente del contrato No 2044 de 2022 cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE ATENCION DEL SERVICIO CENTRO DIA DEL PROYECTO 7770 "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTA CUIDADORA E INCLUYENTE", EN EL MARCO DE LA TRANSFORMACION E INNOVACION EN EL SERVICIO, EN ARTICULACION CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL SOCIAL INTEGRAL DE LA SDIS.

En los siguientes términos:

PLAZO DE EJECUCIÓN:	390 días					
FECHA DE INICIO:	27/01/2022					
FECHA DE TERMINACIÓN:	26/02/2023					
ORDENACIÓN DEL GASTO	DIRECCION POBLACIONAL					
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	7770 - Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente.					
SUSPENSIONES:	N/A					
EL CONTRATO O CONVENIO CUENTA CON ACTA DE FINALIZACIÓN, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y CIERRE FINANCIERO POR PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR	SI _____ NO __X__					
TERMINACIÓN ANTICIPADA	SI _____ NO __X__					
EL CONTRATO O CONVENIO CUENTA CON LIQUIDACIÓN	SI _____, NO __X__, NO REQUIERE LIQUIDACIÓN _____.					
GARANTÍAS	TIPO DE GARANTÍA	NO DE GARANTÍA	Numero de anexos	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL PARA LOS CONTRATOS Y CONVENIOS	Código: FOR-GEC-025
		Versión: 3
		Fecha: Memo I2024011521 – 29/04/2024
		Página: 2 de 2

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SI <u> x </u> NO <u> </u>
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	SI <u> x </u> NO <u> </u>
FECHA SOLICITUD DE CIERRE DE EXPEDIENTE EN SECOP.	22/11/2024

En cuanto al plazo de ejecución registrado en la plataforma SECOP II de 392 días, se aclara que el plazo inicial fue de 330 días, una adición – prórroga de 60 días no computados, plazo ejecutado de 390 días, el plazo indicado en esta acta y en la plataforma SECOP presenta diferencias contra el que se evidencia en SECOP el cual suma las suspensiones y cuenta los días cuando el mes tiene 31 días, por lo tanto, suma días que no cuentan.

Se certifica que en el numeral 7 de la plataforma SECOP II tiene un saldo de 3.370.467 COP equivalentes a un error involuntario en el cargue de la última factura motivo por el cual fueron rechazada. Sin embargo, se están cargados todos los informes de ejecución y supervisión que dejan constancia que este contrato se ejecutó al 100%.

Para el presente contrato no se requiere trámite de liquidación conforme al artículo 217 del Decreto 019 del 2012, por lo cual, este contrato no fue objeto de liquidación, ni se surtió trámite de liberación de saldos menores. Así las cosas, se deja constancia de la ejecución al 100% de las obligaciones y la inexistencia saldos a liberar o a pagar al contratista, que impliquen adelantar los trámites antes descritos.

Firmada la presente acta, y dejando las constancias respectivas, se procede a remitir a la Subdirección de Contratación para que realice el cierre del expediente contractual en la plataforma de SECOP.

Firma:  Nombre: Camilo Andres Dagond Osorio C.C. No.1.020.741.008 Cargo: <i>Subdirector Local para la Integración Social de San Cristóbal</i>
--

Proyecto: Yessica Yadira Mora – Auxiliar Administrativa 407 - 08
 Revisó: Hernan Dario Tobon Talero – Profesional de contratación