

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-2024-001	 Página 1 de 7
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004			FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO PSICOLÓGICO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA SALUD MENTAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO	ROBERT POSADA ROSERO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar 16 talleres, uno en cada una de las dieciséis (16) Secretarías de la Administración Municipal de Tulúa en los siguientes temas: Sentido de Pertenencia. Salud Mental. Acoso Laboral.	Se hace evidente que la contratista está cumpliendo con relación a realizar talleres a las 16 secretarías de la Administración Municipal en los temas de Salud Mental, Acoso Laboral y Sentido de Pertenencia para el mes diciembre de 2024	Registro Fotográfico F-330-10, Control de Asistencia F-240-01 e informes ejecutivos (si aplica).
2	Realizar seguimiento a los resultados de la batería de "riesgo psicosocial" arrojados en el año 2023, Resolución 2764 de 2022.	Se constata que se está realizando gestión relacionada a convocar a las diferentes dependencias, en este caso a la Secretaría de Desarrollo Institucional, para realizar seguimiento a los resultados de la batería de riesgo psicosocial arrojados en el año 2023, según la resolución 2764 de 2022, para el mes de diciembre de 2024.	Registro Fotográfico F-330-10, Control de Asistencia F-240-01 e informes ejecutivos (si aplica).

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-2: 	Página 2 de 7
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004	FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA		

3	Preparación a los pre-pensionados para el retiro del servicio de la Administración Municipal de Tuluá Valle, Artículo 24 del Decreto de Ley 1567 de 1998.	Se pudo evidenciar que la contratista cumplió para el mes de diciembre de 2024 con el hecho e preparar a los pre-pensionados para el retiro del servicio de la Admnsitración Municipal de Tuluá Valle	Registro Fotográfico F-330-10, Control de Asistencia F-240-01 e informes ejecutivos (si aplica).
4	Realizar seguimiento a los resultados del cuestiona-rio del clima y cultura organizacional orientado al servidor público, realizado en la vigencia 2023, Artículo 24 del Decreto de Ley 1567 de 1998.	Se puede garantizar que la contratista realiza gestión convocando a los funcionarios de la Secretaria de Salud, para el mes de diciembre de 2024	informe ejecutivo (si aplica). Registro Fotográfico F-330-10, Control de Asistencia F-240-01 e informes ejecutivos (si aplica).

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Cód. F-2: 
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI Sistema Integrado de Gestión Página 3 de 7

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004	FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																	
ANÁLISIS CUANTITATIVO																	
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													TOTAL	FALTANTE	
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11					
1	100,0	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	100,00	0	
2	100,0	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	100,00	0	
3	100,0	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	100,00	0	
4	100,0	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	100,00	0	
TOTAL	100																
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL															ANÁLISIS CUALITATIVO		
															EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
															X	X	X

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Cópi F-2	 Página 4 de 7
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004	FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurred del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar acompañamiento al personal pre-pensionado de la Administración Municipal de Tuluá Valle.	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá, que por ende se repetirían al contratista.	1 raro	3 moderado	4 bajo	1
2	General	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar talleres de fortalecimiento (sentido de pertenencia, salud mental y acoso laboral).	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá, que por ende se repetirían al contratista.	1 raro	3 moderado	4 bajo	1
3	General	Interno	Ejecución	Operacional	no realizar acompañamiento psicológico en la realización de actividades enfocadas a la salud mental de los servidores públicos adscritos a la planta global de cargos y administrativos de la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá.	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá, que por ende se repetirían al contratista.	5 probable	4 mayor	9 extremo	1

 MUNICIPIO DE TULLÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Códi F-2:
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	 Página 5 de 7

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004	FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA		

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-2: 	Página 6 de 7
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004	FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA
--	-------------------------

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Seguimiento continuo del cumplimiento de las actividades.	1 Raro	2 menor	3 bajo	Bajo	no	Supervisor del contrato	19/01/2024	19/12/2024	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Contratista	Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones.	1 Raro	2 menor	3 bajo	Bajo	no	Supervisor del Contrato	19/01/2024	19/12/2024	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Entidad	Seguimiento a las publicaciones por parte del municipio.	3 Posible	2 menor	5 medio	Medio	no	Supervisor del Contrato	19/01/2024	19/12/2024	Revisión y supervisión periódica	Mensual

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Cód. F-2:  SIG	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 7 de 7	


FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.004	FECHA	19/01/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARCELLA DELGADO LOAIZA		

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: WILIAN TORRES MONRRAS


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: ROBERT POSADA ROSERO

 MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	 SIGI Sistema de Gestión Institucional
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 12 de marzo de 2014		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DIA** 19 **MES** DICIEMBRE **AÑO** 2023

ACTA No. 12 **CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO**

SECRETARIA DE ORIGEN SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.20.1.004 15/01/2024

TIPO DE ACTA			
INICIO	☐	AMPLIACIÓN	☐
PARCIAL	☐	FINALIZACIÓN	☒
SUSPENSIÓN	☐	LIQUIDACIÓN	☐
REINICIO	☐		

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MARCELLA DELGADO LOAIZA
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	31.793.512
DOMICILIO	Calle 24 Nro. 21-34
TELÉFONO	315-9265079

MODALIDADES DE SELECCIÓN

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	30	FECHA	09/01/2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	23	FECHA	15/01/2024
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO PSICOLÓGICO EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA SALUD MENTAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA PLANTA GLOBAL DE CARGOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link: http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

 MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	 SIGI
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 12 de marzo de 2014		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: DIA 19 MES DICIEMBRE AÑO 2023

ACTA No. 12 CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO

SECRETARIA DE ORIGEN SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.20.1.004 15/01/2024

FECHA DE INICIO	19/01/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	19/12/2024
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
PERIODO A CANCELAR	19/11/2024 AL 19/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.500.000
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	\$ 0
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	\$ 38.500.000
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 35.000.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$ 3.500.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 0

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: NUEVA EPS

PENSIÓN: COLPENSIONES

ARP: COLMENA ARL


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE ROBERT POSADA ROSERO
(según asignación de rubros y ejes temáticos)


FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE MARCELLA DELGADO LOAIZA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE WILIAN TORRES MONRRAS


FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN
(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)