

|                                                                                                                                       |                                                   |                  |                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| <br><b>INCIVA</b><br><small>Patrimonio Vital</small> | <b>INFORME DE SUPERVISION -<br/>INTERVENTORIA</b> | <b>FO-PAR-06</b> | <b>Versión: 05</b>      |                |
|                                                                                                                                       |                                                   |                  | Fecha: 30 de junio 2023 | Página 1 de 13 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. TIPO DE INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| INFORME PARCIAL: <u>X</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INFORME FINAL: <u>  </u>   |                                                                                                                                                                | CUOTA No. <u>8</u>     |
| Fecha informe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Día: <u>30</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mes: <u>OCTUBRE</u>        | Año: <u>2024</u>                                                                                                                                               |                        |
| <b>2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| Contrato: <u>X</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Convenio: <u>  </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #: <u>040.10.05.24.166</u> | Disponibilidad y Registro presupuestal con fecha (dd/mm/aa):<br><b>CDP 8100004769 del 23 de MARZO de 2024</b><br><b>RPC 4900001873 del 27 de MARZO de 2024</b> |                        |
| Nombre Contratista: <b>Gabriela Leon Brand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Documento de identificación No.: <b>1.112.458.237</b>                                                                                                          |                        |
| Fecha Inicio (dd/mm/aa):<br><u>27/03/2024</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plazo de Ejecución (meses): <u>03 DÍAS Y 9 MESES</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | Fecha Terminación(dd/mm/aa): <u>31/12/2024</u>                                                                                                                 |                        |
| Proceso / área: <b>P4 JURIDICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Nombre supervisor: <b>MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA</b>                                                                                                      |                        |
| Objeto del contrato: Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| Proyecto (Rubro): Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| Eje Plan Estratégico Inciva: Investigación, desarrollo tecnológico y la innovación para la protección de la biodiversidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| Pilar Plan de Desarrollo Departamental: <b>LT4. valle, departamento verde y sostenible</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Línea de acción: <b>LA404. valle fortalece la cultura ambiental</b>                                                                                            |                        |
| Programa Plan de Desarrollo Departamental: <b>Pg40401. Educación Ambiental Integral</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | Subprograma Plan de Desarrollo Departamental: <b>Sp4040102. Participación para la Gestión Ambiental</b>                                                        |                        |
| Meta Plan de Desarrollo Departamental: <b>MP404010200101. Ejecutar 1 acción orientada a la Educación Ambiental dentro del programa de Gestores Ambientales durante el cuatrienio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| <b>3. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                |                        |
| Actividad No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripción Obligación/ Actividad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                | % cumplimiento mensual |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca". |                            |                                                                                                                                                                | <b>80%</b>             |

|                                                                                   |                                                   |                  |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|  | <b>INFORME DE SUPERVISION -<br/>INTERVENTORIA</b> | <b>FO-PAR-06</b> | <b>Versión: 05</b>      |                |
|                                                                                   |                                                   |                  | Fecha: 30 de junio 2023 | Página 2 de 13 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2 | Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa. | 80% |
| 3 | Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".                             | 80% |
| 4 | Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.                                                                                                                                                                                             | 80% |
| 5 | Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".                                                                                                                                                                               | 80% |
| 6 | Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80% |

**4. INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN**

|                                                                                   |                                           |           |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|  | INFORME DE SUPERVISION -<br>INTERVENTORIA | FO-PAR-06 | Versión: 05             |                |
|                                                                                   |                                           |           | Fecha: 30 de junio 2023 | Página 3 de 13 |

EJECUCIÓN: (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

**Actividad No. 1:** Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".



**Lugar y fecha:** Parque barrio Bello Horizonte (Jamundí) – 01/10/2024  
**Descripción:** La gestora asistió y participó en la reunión de planeación de actividades del mes de OCTUBRE junto al apoyo territorial, desarrollando estrategias de ejecución para el cumplimiento del cronograma.  
**Hora:** 8:00 Am  
**Responsable:** Apoyo territorial - Valentina Henao

**Actividad No. 2:** Desarrollar las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.



**Lugar y fecha:** Jamundí – 01/10/2024  
**Descripción:** La gestora articuló con MIGUEL ARARAT de Secretaria de Cultura con el objetivo de articular acciones ambientales y sensibilizar a la comunidad referente a campañas y jornadas en los diferentes sectores fomentando las buenas prácticas ambientales.  
**Hora:** 10:00 Am  
**Responsable:** MIGUEL ARARAT de Secretaria de Cultura

|                                                                                   |                                           |           |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|  | INFORME DE SUPERVISION -<br>INTERVENTORIA | FO-PAR-06 | Versión: 05             |                |
|                                                                                   |                                           |           | Fecha: 30 de junio 2023 | Página 4 de 13 |


**Actividad No. 3:** Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".



**Lugar y fecha:** Chagres – 03/10/2024  
**Descripción:** La gestora socializó a los niños pertenecientes al semillero de la zona rural en Chagres la importancia de recuperar los saberes ancestrales sobre plantas medicinales, explicando cómo estas prácticas tradicionales han sido clave para la salud y el bienestar de las generaciones anteriores.  
**Hora:** 3:00 pm a 4:00 pm  
**Responsable:** niños del semillero Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 03/10/2024  
**Descripción:** La gestora socializó a los niños pertenecientes al semillero de la zona rural en Chagres sobre la agroecología como una alternativa para la producción sostenible de alimentos. Explicó que esta práctica respeta los ciclos naturales y promueve la biodiversidad, permitiendo que los cultivos sean más resistentes a las plagas  
**Hora:** 5:00 pm a 6:00 pm  
**Responsable:** niños del semillero Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 05/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a los niños y niñas de la fundación Funagrícola de Chagres sobre la necesidad de preservar las semillas nativas como parte fundamental del patrimonio cultural y ambiental.  
**Hora:** 1:00 pm – 2:30 pm

**Responsable:** Fundación Funagrícola



**Lugar y fecha:** Chagres 08/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres la importancia de los intercambios de saberes entre generaciones, destacando cómo los adultos mayores pueden transmitir valiosos conocimientos sobre prácticas sostenibles en la agricultura y el manejo del medio ambiente.

**Hora:** 7:30 am a 9:10 am

**Responsable:** Niños y niñas del semillero



**Lugar y fecha:** Chagres - 08/10/2024


**Descripción:** La gestora socializó a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres la cosmovisión ancestral, explicando cómo esta visión del mundo, en la que el ser humano está en armonía con la naturaleza, puede inspirar prácticas de cuidado y respeto por el medio ambiente

**Hora:** 9:15 am a 10:30 am

**Responsable:** Niños y niñas del semillero



|                                                                                   |                                           |           |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|  | INFORME DE SUPERVISION -<br>INTERVENTORIA | FO-PAR-06 | Versión: 05             |                |
|                                                                                   |                                           |           | Fecha: 30 de junio 2023 | Página 6 de 13 |




**Lugar y fecha:** Parque Chagres –08/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a la comunidad de Chagres la importancia de conservar las fuentes de agua a través de la reforestación y el manejo adecuado del suelo. Explicó que la protección de estos recursos es vital para garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y el bienestar de la comunidad

**Hora:** 11:30 am a 12:40 pm

**Responsable:** Comunidad de Chagres





**Lugar y fecha:** Parque Chagres – 12/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a el Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres sobre las prácticas de manejo de plagas en cultivos, promoviendo el uso de métodos naturales como el control biológico y la asociación de cultivos. Estas técnicas permiten reducir el uso de agroquímicos, mejorando la calidad de los alimentos y protegiendo el medio ambiente.

**Hora:** 7:00 am a 8:00 am

**Responsable:** Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres




**Lugar y fecha:** Chagres – 15/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a el Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres los beneficios de realizar huertas comunitarias, explicando cómo estas no solo proporcionan alimentos frescos y saludables, sino que también fortalecen la cohesión social y el sentido de pertenencia hacia el territorio

**Hora:** 7:00 am a 8:40 am

**Responsable:** Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres




**Lugar y fecha:** Chagres – 17/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a el Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres la importancia de las barreras vivas y otras técnicas de conservación del suelo, enseñando cómo estas prácticas ayudan a evitar la erosión y mejorar la fertilidad de los suelos para la agricultura sostenible.

**Hora:** 9:00 am a 9:45 am

**Responsable:** Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 19/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a la comunidad de Chagres las prácticas agroecológicas para enfrentar los desafíos del cambio climático, explicando cómo la diversificación de cultivos y el manejo eficiente de los recursos naturales pueden ayudar a mitigar los efectos negativos en la producción agrícola

**Hora:** 8:00 am a 9:40 am

**Responsable:** Comunidad Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 20/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres los beneficios de la siembra de plantas nativas y cómo estos contribuyen a la captación de agua y la reducción de la erosión del suelo.

**Hora:** 8:00 am – 9:00 am

**Responsable:** los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres



INFORME DE SUPERVISION -  
INTERVENTORIA

FO-PAR-06

Versión: 05

Fecha: 30 de junio 2023

Página 8 de 13



**Lugar y fecha:** Chagres – 20/10/2024

**Descripción:** La gestora socializó a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres Jamundí sobre la importancia de utilizar abonos orgánicos, como el compost y el humus de lombriz, para mejorar la calidad del suelo y fomentar la agricultura sostenible.

**Hora:** 10:00 am – 11:30 am

**Responsable:** los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres

**Actividad No. 4:** Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: “Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca”, asignados por la supervisión del contrato.



**Lugar y fecha:** Portal del Jordán – 01/10/2024

**Descripción:** La gestora apoyó en los procesos comunitarios participando en la jornada de sensibilización a la comunidad por medio de conversatorios y volanteo de información de prácticas amigables con el medio ambiente en la estrategia de puerta a puerta.



**Hora:** 7:00 am a 8:00 am

**Responsable:** Trinidad Chacón / Empresa de aseo Jamundi S.A.





**Actividad No. 5:** Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto:” Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca”.


Descripción: El gestor apoyó la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación como Facebook e Instagram con el fin de dar a conocer el proyecto:” Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca”.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Comentarios</b><br/>Responder Ver traducción</p> <p>lescarria 1 sem · del autor<br/>Hermosa exposición para conocer más de nuestra gran biodiversidad Vallecaucana.<br/>Responder Ver traducción</p> <p>margeryvillegas 1 sem · del autor<br/>Magnífico podrán ir los niños a conocer y enriquecer su conocimiento en este espacio que tienen de receso escolar 🐼<br/>Responder Ver traducción</p> <p>bedoya2625 1 sem · del autor<br/>Importante que cuiden las aves todas las especies porque a futuro no vamos ni poder apreciarlas vivas<br/>Responder Ver traducción</p> <p>sandramilenagruoso 1 sem<br/>@almejandra13<br/>Responder</p> <p>gabrielthaaarroyo 4 s<br/>Importantisimo conservar nuestro patrimonio 🐼🐼<br/>Responder Ver traducción</p> <p>...<br/>Agrega un comentario para me...</p> |  <p>6:59 38%</p> <p>Inciva Patrimonio Vital está en Guacarí, Valle del Cauca, Colombia.<br/>1 día · 🌐</p> <p>Me gusta Comentar Enviar Compartir</p> <p>44</p> <p>13 veces compartido</p> <p>Más relevantes ~</p> <p>Gaby Arroyo<br/>Hermosa labor<br/>Hace un momento Me gusta Responder</p> <p>Yureth Barrios Muñoz<br/>Excelente gestores ambientales 🐼🐼<br/>1 día Me gusta Responder</p> <p>Comentar como Gab...</p> |
| Fecha: 20/10/2024<br>Red social: Instagram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fecha: 20/10/2024<br>Red social: Facebook                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Actividad No. 6:** Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Lugar y fecha:** Plataforma MEET – 02/10/2024  
**Descripción:** La gestora participó de la socialización de la ficha ambiental del mes de octubre en el marco del programa de educación ambiental comunitaria del Valle del Cauca “Somos Naturaleza”  
**Hora:** 3:00 pm a 4:00 pm  
**Responsable:** Jacqueline Quiñones Hernández / Equipo técnico ambiental INCIVA




**Lugar y fecha:** Plataforma YouTube – 02/10/2024

**Descripción:** La gestora participó de la socialización de conceptos básicos y lineamientos referentes a la realización del evento COP16 en Cali.

**Hora:** 5:00 pm a 6:30 pm

**Responsable:** Daniel Ascuntar / Equipo técnico ambiental INCIVA



**Lugar y fecha:** Plataforma Meet – 11/10/2024

**Descripción:** La gestora participó de la capacitación virtual relacionada a la entrega de informes del mes de octubre, solucionando inquietudes referentes al diligenciamiento y documentación que se debe presentar.

**Hora:** 5:00 pm a 6:00 pm

**Responsable:** Brayan Rodríguez / Equipo técnico ambiental INCIVA



| 6. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO  |              |                                              |                     |                |               |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| COSTOS DEL CONTRATO               |              | PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA              |                     |                |               |
| Concepto                          | Valor        | Concepto<br>(Anticipo,<br>avances,<br>pagos) | Fecha<br>(dd/mm/aa) | Valor          | Observaciones |
| Valor inicial del contrato        | \$18.000.000 | Cuota 1                                      | 30-03-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
| Valor adiciones                   | \$0          | Cuota 2                                      | 30-04-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
| Valor total del contrato          | \$18.000.000 | Cuota 3                                      | 30-05-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
| Valor pagado                      | \$12.600.000 | Cuota 4                                      | 30-06-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
| Valor causado que no se ha pagado | \$ 1.800.000 | Cuota 5                                      | 30-07-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
| Valor total ejecutado             | \$14.400.000 | Cuota 6                                      | 30-08-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
| Valor saldo por ejecutar          | \$ 3.600.000 | Cuota 7                                      | 30-09-2024          | \$ 1.800.000 = | PAGADO        |
|                                   |              | Cuota 8                                      |                     |                |               |
|                                   |              | Cuota 9                                      |                     |                |               |
|                                   |              | Cuota xx                                     |                     |                |               |

| INFORMACION PARA RETENCION EN LA FUENTE:                                                                            |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos: | SI | NO |
| • Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.           |    | X  |
| • Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.                   |    | X  |

**7. INFORME JURIDICO**

El contratista no genera relación laboral alguna con el Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de la Ley 1527 artículo 13 de 2012. Se dio cumplimiento a sus actividades de las normas del Sistema de Seguridad Social Integral

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Suspensión (Cuando aplique):             | N/A |
| Fecha de inicio de la suspensión:        |     |
| Fecha final de la suspensión:            |     |
| Cesión (Cuando aplique):                 | N/A |
| Fecha de inicio de la cesión:            |     |
| Fecha final de la cesión:                |     |
| Otrosí (Cuando aplique):                 |     |
| Fecha de inicio del Otrosí:              |     |
| Fecha final del Otrosí:                  |     |
| Terminación anticipada (Cuando aplique): |     |
| Acta de Liquidación:                     |     |
| Observaciones al informe jurídico:       |     |


**8. INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURIAS CIUDADANAS**

Según la Cláusula Decima primera este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano conforma a lo estipulado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. Las normas socializadas en lo referente a capacitación apoyada se refieren a los mecanismos de participación y control social a la gestión administrativa


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

|    |                 |         |    |      |
|----|-----------------|---------|----|------|
| 30 | días del mes de | OCTUBRE | de | 2024 |
|----|-----------------|---------|----|------|

**SUPERVISOR**



Nombre: MARIA FERNANDA CASTAÑEDA  
Cargo: ASESORA JURÍDICA



Apoyo a la Supervisión: Valentina Henao Galindo / Apoyo territorial  
N/A:



Santiago de Cali, 30 de Octubre de 2024

Doctora  
**MARIA FERNANDA CASTAÑEDA ORTEGA**  
Supervisora del contrato


**Referencia:** Informe de actividades Contrato Prestación de Servicios  
040.10.05.24.166  
**Contratista:** GABRIELA LEON BRAND  
**Periodo reportado:** Del 01 de Octubre al 30 de Octubre de 2024.

**INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS**

A continuación, presento a usted en calidad de Supervisor del Contrato de Prestación de Servicios **040.10.05.24.166** DEL 23 DE **MARZO** DEL 2024, el informe de actividades ejecutadas con base en el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el **01 de Octubre** al 30 de **Octubre** de 2024. Durante este periodo la ejecución del contrato se centró en:

**EJECUCIÓN:** (Actividades informe contratista con fotos y/o evidencias)

**Actividad No. 1:** Asistir y apoyar las reuniones, capacitaciones y jornadas de fortalecimiento de capacidades que se definan para la planeación, logística, administración, seguimiento, ejecución y operación de todas las actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".



**Lugar y fecha:** Parque barrio Bello Horizonte (Jamundí) – 01/10/2024  
**Descripción:** Asistí y participé en la reunión de planeación de actividades del mes de **OCTUBRE** junto al apoyo territorial, desarrollando estrategias de ejecución para el cumplimiento del cronograma.  
**Hora:** 8:00 Am  
**Responsable:** Apoyo territorial - Valentina Henao

**Actividad No. 2:** Desarrollar las actividades del proyecto: “Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca”, con actores privados, la sociedad civil, CIDEAS, PROCEDAS, PRAES e instituciones educativas, en función de los objetivos del proyecto, por cada entrega de informe de actividades, según el cronograma de trabajo, incluyendo evidencia de los ejercicios de articulación y difusión del programa.



**Lugar y fecha:** Jamundí – 01/10/2024

**Descripción:** Articulé con MIGUEL ARARAT de Secretaria de Cultura con el objetivo de articular acciones ambientales y sensibilizar a la comunidad referente a campañas y jornadas en los diferentes sectores fomentando las buenas prácticas ambientales.

**Hora:** 10:00 Am

**Responsable:** MIGUEL ARARAT de Secretaria de Cultura

**Actividad No. 3:** Realizar seis (6) socializaciones, jornadas y/o capacitaciones mensuales en comunidades educativas y seis (6) en espacios comunitarios a través de fichas ambientales definidas por la Dirección de INCIVA, con registro fotográfico, planillas de asistencia e informe de actividades en el marco del proyecto: “Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca”.



**Lugar y fecha:** Chagres – 03/10/2024

**Descripción:** Socialicé a los niños pertenecientes al semillero de la zona rural en Chagres la importancia de recuperar los saberes ancestrales sobre plantas medicinales, explicando cómo estas prácticas tradicionales han sido clave para la salud y el bienestar de las generaciones anteriores.

**Hora:** 3:00 pm a 4:00 pm

**Responsable:** niños del semillero Chagres




**Lugar y fecha:** Chagres – 03/10/2024

**Descripción:** Socialicé a los niños pertenecientes al semillero de la zona rural en Chagres sobre la agroecología como una alternativa para la producción sostenible de alimentos. Expliqué que esta práctica respeta los ciclos naturales y promueve la biodiversidad, permitiendo que los cultivos sean más resistentes a las plagas

**Hora:** 5:00 pm a 6:00 pm

**Responsable:** niños del semillero Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 05/10/2024

**Descripción:** Socialicé a los niños y niñas de la fundación Funagrícola de Chagres sobre la necesidad de preservar las semillas nativas como parte fundamental del patrimonio cultural y ambiental.

**Hora:** 1:00 pm – 2:30 pm

**Responsable:** Fundación Funagrícola



**Lugar y fecha:** Chagres 08/10/2024

**Descripción:** Socialicé a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres la importancia de los intercambios de saberes entre generaciones, destacando cómo los adultos mayores pueden transmitir valiosos conocimientos sobre prácticas sostenibles en la agricultura y el manejo del medio ambiente.

**Hora:** 7:30 am a 9:10 am

**Responsable:** Niños y niñas del semillero



**Lugar y fecha:** Chagres - 08/10/2024

**Descripción:** Socialicé a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres la cosmovisión ancestral, explicando cómo esta visión del mundo, en la que el ser humano está en armonía con la naturaleza, puede inspirar prácticas de cuidado y respeto por el medio ambiente.

**Hora:** 9:15 am a 10:30 am

**Responsable:** Niños y niñas del semillero



**Lugar y fecha:** Parque Chagres -08/10/2024

**Descripción:** Socialicé a la comunidad de Chagres la importancia de conservar las fuentes de agua a través de la reforestación y el manejo adecuado del suelo. Explicó que la protección de estos recursos es vital para garantizar la sostenibilidad de las actividades agrícolas y el bienestar de la comunidad

**Hora:** 11:30 am a 12:40 pm

**Responsable:** Comunidad de Chagres




**Lugar y fecha:** Parque Chagres - 12/10/2024

**Descripción:** Socialicé a el Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres sobre las prácticas de manejo de plagas en cultivos, promoviendo el uso de métodos naturales como el control biológico y la asociación de cultivos. Estas técnicas permiten reducir el uso de agroquímicos, mejorando la calidad de los alimentos y protegiendo el medio ambiente.

**Hora:** 7:00 am a 8:00 am

**Responsable:** Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres






**Lugar y fecha:** Chagres – 15/10/2024

**Descripción:** Socialicé a el Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres los beneficios de realizar huertas comunitarias, explicando cómo estas no solo proporcionan alimentos frescos y saludables, sino que también fortalecen la cohesión social y el sentido de pertenencia hacia el territorio

**Hora:** 7:00 am a 8:40 am

**Responsable:** Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres




**Lugar y fecha:** Chagres – 17/10/2024

**Descripción:** Socialicé a el Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres la importancia de las barreras vivas y otras técnicas de conservación del suelo, enseñando cómo estas prácticas ayudan a evitar la erosión y mejorar la fertilidad de los suelos para la agricultura sostenible.

**Hora:** 9:00 am a 9:45 am

**Responsable:** Grupo adulto mayor Nuevo Renacer Chagres




**Lugar y fecha:** Chagres – 19/10/2024

**Descripción:** Socialicé a la comunidad de Chagres las prácticas agroecológicas para enfrentar los desafíos del cambio climático, expliqué cómo la diversificación de cultivos y el manejo eficiente de los recursos naturales pueden ayudar a mitigar los efectos negativos en la producción agrícola

**Hora:** 8:00 am a 9:40 am

**Responsable:** Comunidad Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 20/10/2024

**Descripción:** Socialicé a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres los beneficios de la siembra de plantas nativas y cómo estos contribuyen a la captación de agua y la reducción de la erosión del suelo.

**Hora:** 8:00 am – 9:00 am

**Responsable:** los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres



**Lugar y fecha:** Chagres – 20/10/2024 ,

**Descripción:** Socialicé a los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres Jamundí sobre la importancia de utilizar abonos orgánicos, como el compost y el humus de lombriz, para mejorar la calidad del suelo y fomentar la agricultura sostenible.

**Hora:** 10:00 am – 11:30 am

**Responsable:** los niños y niñas del semillero de la zona rural de Chagres





**Actividad No. 4:** Apoyar y participar en los procesos comunitarios asociados al desarrollo de actividades del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca", asignados por la supervisión del contrato.




**Lugar y fecha:** Portal del Jordán – 01/10/2024  
**Descripción:** Apoyé en los procesos comunitarios participando en la jornada de sensibilización a la comunidad por medio de conversatorios y volanteo de información de prácticas amigables con el medio ambiente en la estrategia de puerta a puerta.  
**Hora:** 7:00 am a 8:00 am  
**Responsable:** Trinidad Chacón / Empresa de aseo Jamundi S.A.

**Actividad No. 5:** Apoyar la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación definidos en el marco del proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".


**Descripción:** Apoyé la divulgación y difusión de las actividades, campañas y procesos realizados a través de los medios de comunicación como Facebook e Instagram con el fin de dar a conocer el proyecto: "Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca".

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>Fecha:</b> 20/10/2024<br/><b>Red social:</b> Instagram</p>                    | <p><b>Fecha:</b> 20/10/2024<br/><b>Red social:</b> Facebook</p>                      |

Actividad No. 6: Las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto del contrato.



**Lugar y fecha:** Plataforma MEET – 02/10/2024  
**Descripción:** Participé de la socialización de la ficha ambiental del mes de octubre en el marco del programa de educación ambiental comunitaria del Valle del Cauca “Somos Naturaleza”  
**Hora:** 3:00 pm a 4:00 pm  
**Responsable:** Jacqueline Quiñones Hernández / Equipo técnico ambiental INCIVA



**Lugar y fecha:** Plataforma YouTube – 02/10/2024  
**Descripción:** Participé de la socialización de conceptos básicos y lineamientos referentes a la realización del evento COP16 en Cali.  
**Hora:** 5:00 pm a 6:30 pm  
**Responsable:** Daniel Ascuntar / Equipo técnico ambiental INCIVA

Brayan Alfredo Rodríguez Ospina es...

DOCUMENTOS PARA LA ENTREGA DE INFORMES

Orlando Marín

brayan

96 más

Brayan Alfredo Rodríguez Ospina es...

Julián Andrés

Mauricio

brayan

88 más

**Lugar y fecha:** Plataforma Meet – 11/10/2024

**Descripción:** Participé de la capacitación virtual relacionada a la entrega de informes del mes de octubre, resolviendo inquietudes referentes al diligenciamiento y documentación que se debe presentar.

**Hora:** 5:00 pm a 6:00 pm

**Responsable:** Brayan Rodríguez / Equipo técnico ambiental INCIVA

Así mismo, declaro bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO que he cumplido con la obligación de SEGURIDAD SOCIAL, según lo dispuesto en el Art. 50 de la LEY 789 del 27 de diciembre de 2002, modificado por las Leyes 828 y 797 de 2003.

Atentamente,

Gabriela Leon Brand

GABRIELA LEON BRAND  
CC. 1.112.458.237 de MUNICIPIO DE JAMUNDI.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-01, 03:49:24 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1066977419

Periodo Cotización:

septiembre de 2024

Periodo Servicio:

septiembre de 2024

PAGADO 01/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

|                     |                     |                    |                         |
|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Razon Social        | GABRIELA LEON BRAND | Direccion          | AV 5 #15 A - 29 CHAGRES |
| Documento           | CC1112458237        | Teléfono           | 6022449061              |
| Tipo de Empresa     | INDEPENDIENTE       | Forma Presentación | ÚNICO                   |
| Tipo Persona        | NATURAL             | Departamento       | VALLE DEL CAUCA         |
| Ciudad              | JAMUNDI             | Identificación     |                         |
| Representante Legal |                     | ARP                | POSITIVA DE SEGUROS     |
| Total Afiliados     | 1                   |                    |                         |

II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado |                     |                    | Novedades             |     |       |     |     |     |     |     |       |       | Pensiones |       |       | Salud |       |       | Riesgos |        |        | Cajas  |        |        | Parafiscales |        |        | Total  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Identificación     | Apellidos y Nombres | Tipo de Cotización | Subtipo de Cotización | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VSP P | VSP R | VSP T     | VSP V | VSP W | VSP X | VSP Y | VSP Z | VSP AA  | VSP AB | VSP AC | VSP AD | VSP AE | VSP AF | VSP AG       | VSP AH | VSP AI | VSP AJ | VSP AK | VSP AL | VSP AM | VSP AN | VSP AO | VSP AP | VSP AQ | VSP AR | VSP AS | VSP AT | VSP AU | VSP AV | VSP AW | VSP AX | VSP AY | VSP AZ | VSP BA | VSP BB | VSP BC | VSP BD | VSP BE | VSP BF | VSP BG | VSP BH | VSP BI | VSP BJ | VSP BK | VSP BL | VSP BM | VSP BN | VSP BO | VSP BP | VSP BQ | VSP BR | VSP BS | VSP BT | VSP BU | VSP BV | VSP BW | VSP BX | VSP BY | VSP BZ | VSP CA | VSP CB | VSP CC | VSP CD | VSP CE | VSP CF | VSP CG | VSP CH | VSP CI | VSP CJ | VSP CK | VSP CL | VSP CM | VSP CN | VSP CO | VSP CP | VSP CQ | VSP CR | VSP CS | VSP CT | VSP CU | VSP CV | VSP CW | VSP CX | VSP CY | VSP CZ | VSP DA | VSP DB | VSP DC | VSP DD | VSP DE | VSP DF | VSP DG | VSP DH | VSP DI | VSP DJ | VSP DK | VSP DL | VSP DM | VSP DN | VSP DO | VSP DP | VSP DQ | VSP DR | VSP DS | VSP DT | VSP DU | VSP DV | VSP DW | VSP DX | VSP DY | VSP DZ | VSP EA | VSP EB | VSP EC | VSP ED | VSP EE | VSP EF | VSP EG | VSP EH | VSP EI | VSP EJ | VSP EK | VSP EL | VSP EM | VSP EN | VSP EO | VSP EP | VSP EQ | VSP ER | VSP ES | VSP ET | VSP EU | VSP EV | VSP EW | VSP EX | VSP EY | VSP EZ | VSP FA | VSP FB | VSP FC | VSP FD | VSP FE | VSP FF | VSP FG | VSP FH | VSP FI | VSP FJ | VSP FK | VSP FL | VSP FM | VSP FN | VSP FO | VSP FP | VSP FQ | VSP FR | VSP FS | VSP FT | VSP FU | VSP FV | VSP FW | VSP FX | VSP FY | VSP FZ | VSP GA | VSP GB | VSP GC | VSP GD | VSP GE | VSP GF | VSP GG | VSP GH | VSP GI | VSP GJ | VSP GK | VSP GL | VSP GM | VSP GN | VSP GO | VSP GP | VSP GQ | VSP GR | VSP GS | VSP GT | VSP GU | VSP GV | VSP GW | VSP GX | VSP GY | VSP GZ | VSP HA | VSP HB | VSP HC | VSP HD | VSP HE | VSP HF | VSP HG | VSP HH | VSP HI | VSP HJ | VSP HK | VSP HL | VSP HM | VSP HN | VSP HO | VSP HP | VSP HQ | VSP HR | VSP HS | VSP HT | VSP HU | VSP HV | VSP HW | VSP HX | VSP HY | VSP HZ | VSP IA | VSP IB | VSP IC | VSP ID | VSP IE | VSP IF | VSP IG | VSP IH | VSP II | VSP IJ | VSP IK | VSP IL | VSP IM | VSP IN | VSP IO | VSP IP | VSP IQ | VSP IR | VSP IS | VSP IT | VSP IU | VSP IV | VSP IW | VSP IX | VSP IY | VSP IZ | VSP JA | VSP JB | VSP JC | VSP JD | VSP JE | VSP JF | VSP JG | VSP JH | VSP JI | VSP JJ | VSP JK | VSP JL | VSP JM | VSP JN | VSP JO | VSP JP | VSP JQ | VSP JR | VSP JS | VSP JT | VSP JU | VSP JV | VSP JW | VSP JX | VSP JY | VSP JZ | VSP KA | VSP KB | VSP KC | VSP KD | VSP KE | VSP KF | VSP KG | VSP KH | VSP KI | VSP KJ | VSP KK | VSP KL | VSP KM | VSP KN | VSP KO | VSP KP | VSP KQ | VSP KR | VSP KS | VSP KT | VSP KU | VSP KV | VSP KW | VSP KX | VSP KY | VSP KZ | VSP LA | VSP LB | VSP LC | VSP LD | VSP LE | VSP LF | VSP LG | VSP LH | VSP LI | VSP LJ | VSP LK | VSP LL | VSP LM | VSP LN | VSP LO | VSP LP | VSP LQ | VSP LR | VSP LS | VSP LT | VSP LU | VSP LV | VSP LW | VSP LX | VSP LY | VSP LZ | VSP MA | VSP MB | VSP MC | VSP MD | VSP ME | VSP MF | VSP MG | VSP MH | VSP MI | VSP MJ | VSP MK | VSP ML | VSP MM | VSP MN | VSP MO | VSP MP | VSP MQ | VSP MR | VSP MS | VSP MT | VSP MU | VSP MV | VSP MW | VSP MX | VSP MY | VSP MZ | VSP NA | VSP NB | VSP NC | VSP ND | VSP NE | VSP NF | VSP NG | VSP NH | VSP NI | VSP NJ | VSP NK | VSP NL | VSP NM | VSP NO | VSP NP | VSP NQ | VSP NR | VSP NS | VSP NT | VSP NU | VSP NV | VSP NW | VSP NX | VSP NY | VSP NZ | VSP OA | VSP OB | VSP OC | VSP OD | VSP OE | VSP OF | VSP OG | VSP OH | VSP OI | VSP OJ | VSP OK | VSP OL | VSP OM | VSP ON | VSP OO | VSP OP | VSP OQ | VSP OR | VSP OS | VSP OT | VSP OU | VSP OV | VSP OW | VSP OX | VSP OY | VSP OZ | VSP PA | VSP PB | VSP PC | VSP PD | VSP PE | VSP PF | VSP PG | VSP PH | VSP PI | VSP PJ | VSP PK | VSP PL | VSP PM | VSP PN | VSP PO | VSP PP | VSP PQ | VSP PR | VSP PS | VSP PT | VSP PU | VSP PV | VSP PW | VSP PX | VSP PY | VSP PZ | VSP QA | VSP QB | VSP QC | VSP QD | VSP QE | VSP QF | VSP QG | VSP QH | VSP QI | VSP QJ | VSP QK | VSP QL | VSP QM | VSP QN | VSP QO | VSP QP | VSP QQ | VSP QR | VSP QS | VSP QT | VSP QU | VSP QV | VSP QW | VSP QX | VSP QY | VSP QZ | VSP RA | VSP RB | VSP RC | VSP RD | VSP RE | VSP RF | VSP RG | VSP RH | VSP RI | VSP RJ | VSP RK | VSP RL | VSP RM | VSP RN | VSP RO | VSP RP | VSP RQ | VSP RR | VSP RS | VSP RT | VSP RU | VSP RV | VSP RW | VSP RX | VSP RY | VSP RZ | VSP SA | VSP SB | VSP SC | VSP SD | VSP SE | VSP SF | VSP SG | VSP SH | VSP SI | VSP SJ | VSP SK | VSP SL | VSP SM | VSP SN | VSP SO | VSP SP | VSP SQ | VSP SR | VSP SS | VSP ST | VSP SU | VSP SV | VSP SW | VSP SX | VSP SY | VSP SZ | VSP TA | VSP TB | VSP TC | VSP TD | VSP TE | VSP TF | VSP TG | VSP TH | VSP TI | VSP TJ | VSP TK | VSP TL | VSP TM | VSP TN | VSP TO | VSP TP | VSP TQ | VSP TR | VSP TS | VSP TT | VSP TU | VSP TV | VSP TV | VSP TW | VSP TX | VSP TY | VSP TZ | VSP UA | VSP UB | VSP UC | VSP UD | VSP UE | VSP UF | VSP UG | VSP UH | VSP UI | VSP UJ | VSP UK | VSP UL | VSP UM | VSP UN | VSP UO | VSP UP | VSP UQ | VSP UR | VSP US | VSP UT | VSP UY | VSP UZ | VSP VA | VSP VB | VSP VC | VSP VD | VSP VE | VSP VF | VSP VG | VSP VH | VSP VI | VSP VJ | VSP VK | VSP VL | VSP VM | VSP VN | VSP VO | VSP VP | VSP VQ | VSP VR | VSP VS | VSP VT | VSP VU | VSP VV | VSP VW | VSP VX | VSP VY | VSP VZ | VSP WA | VSP WB | VSP WC | VSP WD | VSP WE | VSP WF | VSP WG | VSP WH | VSP WI | VSP WJ | VSP WK | VSP WL | VSP WM | VSP WN | VSP WO | VSP WP | VSP WQ | VSP WR | VSP WS | VSP WT | VSP WU | VSP WV | VSP WX | VSP WY | VSP WZ | VSP XA | VSP XB | VSP XC | VSP XD | VSP XE | VSP XF | VSP XG | VSP XH | VSP XI | VSP XJ | VSP XK | VSP XL | VSP XM | VSP XN | VSP XO | VSP XP | VSP XQ | VSP XR | VSP XS | VSP XT | VSP XU | VSP XV | VSP XW | VSP XX | VSP XY | VSP XZ | VSP YA | VSP YB | VSP YC | VSP YD | VSP YE | VSP YF | VSP YG | VSP YH | VSP YI | VSP YJ | VSP YK | VSP YL | VSP YM | VSP YN | VSP YO | VSP YP | VSP YQ | VSP YR | VSP YS | VSP YT | VSP YU | VSP YV | VSP YW | VSP YX | VSP YY | VSP YZ | VSP ZA | VSP ZB | VSP ZC | VSP ZD | VSP ZE | VSP ZF | VSP ZG | VSP ZH | VSP ZI | VSP ZJ | VSP ZK | VSP ZL | VSP ZM | VSP ZN | VSP ZO | VSP ZP | VSP ZQ | VSP ZR | VSP ZS | VSP ZT | VSP ZU | VSP ZV | VSP ZW | VSP ZX | VSP ZY | VSP ZZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| CC 11329327        | GABRIELA LEON BRAND | 57                 | 00                    |     |       |     |     |     |     |     |       |       |           |       |       |       |       |       |         |        |        |        |        |        |              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |

III. TOTALES

|              |              |              |           |                 |               |                 |               |              |              |              |                        |                                             |                   |                                |                         |             |
|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| IBC Pensión  | IBC Salud    | IBC Riesgos  | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes SENA | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min. Educación | Incapacidades Licencias, Saldos a Favor EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
| \$ 1.300.000 | \$ 1.300.000 | \$ 1.300.000 | \$ 0      | \$ 208.200      | \$ 182.500    | \$ 31.700       | \$ 0          | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0                   | \$ 0                                        | \$ 0              | \$ 402.200                     | \$ 0                    | \$ 402.200  |



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



| Información de la Planilla Pagada        |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9             |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.             |
| Descripción                              | Pago de SuAporte        |
| Fecha                                    | 2024-10-01, 03:46:22 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | septiembre de 2024      |
| Periodo de Cotización Para Salud         | septiembre de 2024      |
| Empresa                                  | GABRIELA LEON BRAND     |
| CEDULA CIUDADANIA                        | CC 1112458237           |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                     |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1066977419              |
| Tipo de Planilla                         | I                       |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 951209108               |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA    |
| Valor                                    | \$ 402.200              |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                |
| Dirección IP de Origen                   | www.simple.co           |

| Nit            | Código | Administradora                      | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|----------------|--------|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800229739     | 230201 | PROTECCION                          | 1                | \$ 208.000     | \$ 0                 |
| N900226715     | EPS042 | CMRC/Recaudo Coosalud ADRES EPS 042 | 1                | \$ 162.500     | \$ 0                 |
| N860011153     | 14-23  | ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG      | 1                | \$ 31.700      | \$ 0                 |
| SubTotales:    |        |                                     |                  | \$ 402.200     | \$ 0                 |
| Total a Pagar: |        |                                     |                  |                | \$ 402.200           |

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





|                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                                          |  |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
|  <b>INCIVA</b><br><i>Patrimonio Vital</i> |  | HOJA DE RUTA PAGO CONTRATISTA                        |  | FO-PAR-30                                                                |  | Versión: 00            |  |
|                                                                                                                            |  |                                                      |  | Fecha: abril 1 del 2022                                                  |  | Página: 1 de 1         |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS CONTRATISTA: GABRIELA LEON BRAND                                                                       |  |                                                      |  |                                                                          |  |                        |  |
| DOCUMENTO DE IDENTIFICACION: C.C. X                                                                                        |  | OTRO:                                                |  | NÚMERO: 1.112.458.237                                                    |  |                        |  |
| COBRO                                                                                                                      |  | INICIAL:                                             |  | MENSUAL: X                                                               |  | FINAL:                 |  |
| MUNICIPIO/ CENTRO OPERATIVO                                                                                                |  | JAMUNDI                                              |  |                                                                          |  |                        |  |
| CONTRATO                                                                                                                   |  | No Y FECHA: 040.10.05.24.166 del 23 de MARZO DE 2024 |  |                                                                          |  |                        |  |
| CDP                                                                                                                        |  | No Y FECHA: 8100004769 del 23 de MARZO de 2024.      |  |                                                                          |  |                        |  |
| REGISTRO PRESUPUESTAL                                                                                                      |  | No Y FECHA: 4900001873 del 27 de MARZO de 2024       |  |                                                                          |  |                        |  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O GESTOR DE INFORMACION                                                                            |  | FIRMA:                                               |  | FECHA DE ENTREGA 1: 23/10/24                                             |  | FECHA DE ENTREGA 2:    |  |
| <i>Levy Jobón</i>                                                                                                          |  |                                                      |  | dd/mm/aa                                                                 |  | dd/mm/aa               |  |
| Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad                                                                                 |  | Marcar X                                             |  | Ruta 1: Documentos oficina de Contabilidad                               |  | Marcar X               |  |
| Documento Equivalente                                                                                                      |  | X                                                    |  | Formato de Planillas de Seguridad Social pagada                          |  | X                      |  |
| Pantallazo aceptación contrato Secop II (solo aplica en la cuota1)                                                         |  |                                                      |  | Documento de Causación                                                   |  | 30-6348                |  |
| Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)                                                                                  |  |                                                      |  | Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)                      |  |                        |  |
| Informe de actividades del contratista                                                                                     |  | X                                                    |  | Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final) |  |                        |  |
| Informe de Supervisión                                                                                                     |  | X                                                    |  | Número de comprobante de pago                                            |  |                        |  |
| Certificación bancaria (solo aplica en la cuota1)                                                                          |  | X                                                    |  |                                                                          |  |                        |  |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN CONTABILIDAD                                                                                     |  | FIRMA:                                               |  | FECHA: 23/10/2024                                                        |  |                        |  |
| <i>Diana Sofia Canaval Velez</i>                                                                                           |  |                                                      |  | dd/mm/aa                                                                 |  |                        |  |
| MOTIVO DE DEVOLUCION:                                                                                                      |  | SI                                                   |  | FECHA: dd/mm/aa                                                          |  | RECIBE: NOMBRE Y FIRMA |  |
|                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                                          |  |                        |  |
| Ruta 2: Verificación de documentos en Tesorería                                                                            |  |                                                      |  |                                                                          |  |                        |  |
| RECIBIDO TESORERIA                                                                                                         |  |                                                      |  |                                                                          |  |                        |  |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN TESORERIA                                                                                        |  | FIRMA:                                               |  | FECHA: 25 OCT 2024                                                       |  |                        |  |
| <i>Asistente Tesorería INCIVA</i>                                                                                          |  |                                                      |  | dd/mm/aa                                                                 |  |                        |  |
| Ruta 3 : Documentos oficina Jurídica                                                                                       |  | Marcar X                                             |  | Ruta 3: Documentos oficina Jurídica                                      |  | Marcar X               |  |
| Documento Equivalente                                                                                                      |  |                                                      |  | Formato de Planillas de Seguridad Social pagada                          |  |                        |  |
| Pantallazo aceptación contrato Secop II.(solo cuota1)                                                                      |  |                                                      |  | Documento de Causación                                                   |  |                        |  |
| Acta de Inicio (solo aplica en la cuota1)                                                                                  |  |                                                      |  | Acta de Liquidación (solo aplica en la cuota final)                      |  |                        |  |
| Informe de actividades del contratista                                                                                     |  |                                                      |  | Formato Criterios Evaluación Contratista (solo aplica en la cuota final) |  |                        |  |
| Informe de Supervisión                                                                                                     |  |                                                      |  | Número de comprobante de pago                                            |  |                        |  |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE EN JURÍDICA                                                                                         |  | FIRMA:                                               |  | FECHA: dd/mm/aa                                                          |  |                        |  |
|                                                                                                                            |  |                                                      |  |                                                                          |  |                        |  |

|                                                                                                                                       |                                                                        |                  |                              |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| <br><b>INCIVA</b><br><small>Patrimonio Vital</small> | <b>FORMATO DOCUMENTO EQUIVALENTE- PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR</b> | <b>FO-PAR-29</b> | <b>Versión: 00</b>           |               |
|                                                                                                                                       |                                                                        |                  | Fecha: Diciembre 28 del 2021 | Página 1 de 1 |

|                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>DOCUMENTO EQUIVALENTE – PERSONAS NO OBLIGADAS A FACTURAR</b> Art. 5 Resolución 0042 de mayo 5 del 2020                                            | <b>No. 8</b> |
| Proyecto: CONSOLIDACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES AMBIENTALES EJECUTADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA                            |              |
| Fecha documento: 30 de OCTUBRE DE 2024                                                                                                               |              |
| Nombre y/o Razón Social Adquiriente: INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DEL VALLE DEL CAUCA- INCIVA |              |
| Nit: 800086201-5 Dirección: Avenida Roosevelt No.24-80 No. Teléfono: 5146848                                                                         |              |
| Ciudad: Santiago de Cali                                                                                                                             |              |
| Nombre y/o Razón Social Beneficiario: GABRIELA LEON BRAND                                                                                            |              |
| Cedula beneficiario: 1.112.458.237                                                                                                                   |              |
| Dirección Beneficiario: Corregimiento Chagres                                                                                                        |              |
| Ciudad: Jamundí                                                                                                                                      |              |
| Teléfono beneficiario: 3122449061                                                                                                                    |              |
| Correo Electrónico beneficiario: hellengabriela2004@gmail.com                                                                                        |              |

**INFORMACION CONTRACTUAL**

Objeto del Contrato: : Contratar la prestación de servicios de apoyo a la gestión, con una persona natural bachiller, de manera independiente, sin vínculo laboral alguno, ni subordinación, para realizar actividades contractuales que son requeridas en el marco del convenio No 1.330.18.02-4287 entre el INCIVA y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible para ejecutar el proyecto Consolidación de la sostenibilidad de las acciones ambientales ejecutadas en los municipios del Valle del Cauca contribuyendo a la realización de procesos ambientales participativos con la comunidad recurrente vallecaucana en zonas urbanas y rurales del departamento del Valle del Cauca.

No. y fecha de RPC: 4900001873 del 27 de MARZO de 2024  
No. y fecha de CDP: 8100004769 del 23 de MARZO de 2024  
Valor Contrato: \$ 18.000.000  
Valor Contrato: \$ DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto: Cuota No. (08) – Mes Cuota: OCTUBRE del Contrato No. 040.10.05.24.166 DEL 23 DE MARZO DEL 2024

Cuenta de Ahorros ☒ Corriente ☐ No. 03122449061 Banco: BANCOLOMBIA

Valor \$: 1.800.000

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

DECLARO RENTA SI ☐ NO ☒

Gabriela Leon Brand

1.112.458.237 de Jamundí  
Gabriela Leon Brand