
	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS					
fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO		
(25/12/2024)	MODIFICATORIO 001 : Por el cual se modifican las condiciones originales del CONVENIO No. 006 de 2024, donde se proyecta que el valor del convenio será de CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$44.220.419.88) iniciales del presente convenio, teniendo en cuenta que que hubo una variación del cargo fijo y una variación de estratificación por lo cual se reduce el valor a subsidiar del 40% al 15%	-\$ 15,181,592.12	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DIAS		
	VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL	-\$ 15,181,592.12	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO		
VALOR INICIAL	\$ 59,402,012.00	VALOR ADICIONALES	-\$ 15,181,592.12	VALOR TOTAL	\$ 44,220,419.88

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	(25/12/2024)	CLAUSULA UNO: PRORROGAR	El plazo del convenio en dos (02) meses y diez (10) días calendario, frente al plazo original de ocho (08) meses. Párrafo: Como consecuencia de lo anterior el plazo del convenio corresponde a: DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO
1	(25/12/2024)	CLAUSULA DOS: MODIFICAR	Las condiciones técnicas del CONVENIO 006 2024

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	2	9462634955	13	2	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	3	9464200219	22	3	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	4	9464745845	22	4	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	5	9467587289	5	6	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	6	9469967813	17	7	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	7	9471174450	14	8	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	8	9471733448	30	9	2024



ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
Formato	Versión: 01	
Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024	
		Página 1 de 1

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	9			FECHA:	27	de	DICIEMBRE	de	2024			
TIPO DE INFORME:	PARCIAL	FINAL	X	PERIODICIDAD:	REGULAR							
PERIODO:	DEL	1	de	NOVIEMBRE	de	2024	AL	25	de	DICIEMBRE	de	2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	6			DE	2024	REGISTRO BP Y P No:	2023-15-516-0031				
------------------------	---	--	--	----	------	---------------------	------------------	--	--	--	--

OBJETO

AUNAR ESFUERZOS CON INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CON EL PROPOSITO DE APLICARLOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS A LOS SUSCRIPTORES Y USUARIOS DE ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2024.

VALOR INICIAL	\$	59,409,012.00			VALOR ACTUAL CON ADICIONES	\$	44,220,419.88				
---------------	----	---------------	--	--	----------------------------	----	---------------	--	--	--	--

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	INTERAMERICANA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ESTEBAN SOLANO ZAMORA				
NIT	900879235-1	C.C.	1.053.609.926				

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	16	02	2024
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO CON ADICIONES	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	15	10	2024
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	25	12	2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)			
DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	16	2	2024
ACTA PARCIAL N°1	6	3	2024
ACTA PARCIAL N°2	11	4	2024
ACTA PARCIAL N°3	25	4	2024
ACTA PARCIAL N°4	5	7	2024
ACTA PARCIAL N°5	26	7	2024
ACTA PARCIAL N°6	27	8	2024
ACTA PARCIAL N°7	27	8	2024
ACTA PARCIAL N°8	6	12	2024
ACTA DE RECIBO FINAL	23	12	2024

	ALCALDÍA DE PAIPA			NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44		
	Formato	Versión: 01		
	Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024		
				Página 1 de 1

INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	9	9475257671	22	10	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	10	9477262634	12	11	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	11	9478510727	13	12	2024
INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP	900879235-1	X	X	X	12	9479239793	23	12	2024
OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:									

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. Se redujo el valor del convenio debido a la aplicación del cambio de estratificación, por lo que fue necesario realizar una nueva proyección y estimación del valor del convenio.

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (MESES)	12	TIEMPO TRANSCURRIDO	12	TIEMPO RESTANTES (MESES)	0
% PROGRAMADO CTO	100.0%	% DE AVANCE CTO	100.0%	%RETRASO	0.0%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)		VERIFICACION DE EJECUCION						DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E	
1	Presentar la solicitud del monto necesario para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para la siguiente vigencia fiscal, antes del quince (15) de julio de cada año, los sobre precios a recaudar.	und	n/a			x	0.0%	El acueducto presenta la oficina de infraestructura la proyección para el año 2025
2	Aplicar y señalar en cada una de las facturas que se entreguen a los usuarios y/o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1, 2 y 3 el descuento o valor del subsidio al que tienen derecho, si a ello hubiere lugar, de conformidad con las normas vigentes, al igual al de los estratos 5, 6, industrial y comercial, el valor de los aportes solidarios que se están cobrando, si a ello hubiere lugar, de conformidad con el acuerdo No. 005 de 2020	und	1				100.0%	Se anexa listado de facturación de todos los usuarios donde relacionan los descuentos realizados para el mes de NOVIEMBRE Y DICIEMBRE de 2024 por parte de Interamericana de Servicios Públicos Domiciliarios SAS ESP
3	Realizar el recaudo de los aportes solidarios con destino a subsidios, dándole su correcta aplicación.	und	n/a			x	0.0%	No fue requerida en este periodo
4	Presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes o después del periodo de facturación (mensual) la cuenta de cobro y/o factura ante la secretaria de Infraestructura Pública y de Movilidad, la cual debe estar soportada en las que se relacione detalladamente el número de suscriptores subsidiados, el consumo facturado, porcentaje de subsidio asignado, valores subsidiado, cada uno debe ser especificado por estrato.	und	1				100.0%	Se da recibido a cuenta de cobro del mes de DICIEMBRE el día 20 de octubre de 2024.




ALCALDÍA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
Formato	Versión: 01	
Informe de Supervisión de Contratos y/o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

5	En el mes de diciembre presentara la cuenta de cobro con la proyección de bimestre noviembre-diciembre, con los soportes correspondientes para cadames ante la Secretaría de Infraestructura Pública y Movilidad con el fin derealizar el trámite correspondiente.	und	n/a				x		No fue requerida en este periodo
6	Presentará en la cuenta de cobro al Municipio de Paipa la relación detallada de número de usuarios, promedio de consumo, porcentaje de subsidio asignados del cual resulta el déficit o superávit para transferir al fondo desolidaridad y redistribución de ingresos.	und	1					100.0%	Se anexa en físico
7	Subsanar los errores o falta de documentos que se identifiquen por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública y movilidad en los procesos de verificación de la cuenta de cobro y/o de los respectivos anexos y/o en la información remitida y radicar de nuevo, en caso de déficit, dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la devolución, la cuenta de cobro ajustada ante la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad o en caso de superávit dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación de resultado de validación efectuada por la Secretaria de Infraestructura Pública.	und	1				x	100.0%	No fue requerida en este periodo
8	En las respectivas cuentas de cobro, se deberá adjuntar el consolidado de la información reportada al Sistema Único de Información SUI, con sus respectivos porcentajes de cargue de la información de los periodos objeto de cobro, para efectos de darle cumplimiento a lo señalado en el artículo 99 de la ley 142 de 1994, que establece que los subsidios mencionados no podrán ser girados a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema único de información SUI.	und	1					100.0%	INTERAMERICANA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS SAS ESP Presenta certificado de cargue de información SUI para el periodo de 2024.
9	El contratista deberá adjuntar con los soportes mensuales de cuenta de cobro el catastro de los usuarios que serán beneficiados en aplicación al subsidio de acuerdo al objeto del convenio, así como el M3 facturado por cada uno de los usuarios.	und	n/a				x	100.0%	Se realiza la respectiva verificación en el informe subsidio y contribuciones del mes
10	Con la cuenta de cobro se deberá entregar mensualmente certificación por parte del contador a la administración municipal en donde certifique las modificaciones en las tarifas y aumento de usuarios.	und	1		x			100.0%	Se anexa certificación
11	Mantener informada a la entidad si dentro de la ejecución del convenio realiza revisión y ajuste de tarifas, por lo cual deberá entonces informar a la entidad con no menos de tres meses de anterioridad con el fin de que la entidad revise si es posible cubrir mayores valores objeto del ajuste.	und	1					100.0%	No fue requerida en este periodo
12	Destinar el valor del presente convenio, única y exclusivamente para los fines señalados en el objeto del mismo.	und	n/a					0.0%	No fue requerida en este periodo
13	Llevar adecuadamente los libros, en los términos que establece la ley, respecto a las sumas recaudadas y de las sumas recibidas por transferencias del fondo y de su correcta aplicación.	und	n/a					0.0%	No fue requerida en este periodo
14	Realizar cumplidamente todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas para el logro del objeto del presente convenio.	und	n/a					0.0%	No fue requerida en este periodo
15	Las demás que se requieran que se desprenden de la naturaleza del presente convenio.	und	n/a					0.0%	No fue requerida en este periodo
ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE									

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO


--

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecucion del contrato

	 Supervisor
NOMBRE	JORGE EDWIN LOPEZ TORRES
Secretario de Infraestructura Pública y de Movilidad	