

Objetivo General.

NUMERO DEL PROYECTO DEL PROYECTO			2037-Por el bienestar Recreadeportivo de Tunjuelito												NOMBRE DE ENTRENADOR					JAIME DAVID RODRIGUEZ PEREZ															
DEPORTE															FECHA INICIO PROYECTO					8 DE FEBRERO 2024															
ITEM	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	STATUS	FEBRERO					MARZO				ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO				AGOSTO						
			Sem 1 1-feb	Sem 2 8-feb	Sem 3 15-feb	Sem 4 22-feb	Sem 5 29-feb	Sem 1 7-mar	Sem 2 14-mar	Sem 3 21-mar	Sem 4 28-mar	Sem 1 4-abr	Sem 2 11-abr	Sem 3 18-abr	Sem 4 25-abr	Sem 1 2-may	Sem 2 9-may	Sem 3 16-may	Sem 4 23-may	Sem 5 30-may	Sem 1 6-jun	Sem 2 13-jun	Sem 3 20-jun	Sem 4 27-jun	Sem 1 4-jul	Sem 2 11-jul	Sem 3 18-jul	Sem 4 25-jul	Sem 1 1-ago	Sem 2 8-ago	Sem 3 15-ago	Sem 4 22-ago	Sem 5 29-ago		
1 FASE I.																																			
1.1	Fundamentos y Agilidad	Terminado											06/04				4-may							2-jun				2-jul							
1.2	Técnicas de Combate y Fuerza	Terminado											13-abr				9-may							15-jun			10-jul								
1.3	Técnicas Especiales y Agilidad	Terminado											20-abr					18-may						21-jun			19-jul								
1.4	Desarrollo de Competencias y Estrategias	Terminado																25-abr					28-jun							26-jul					
1.5	exámenes de ascenso de taekwon-do	Terminado											7-abr	14-abr																27-jul					
1.6	entrega de grados y diplomas	Terminado												27-abr																					
2 FASE II.																																			
2.1	Potencia y Velocidad	Terminado											06/04				4-may							2-jun				2-jul					FES		
2.2	Flexibilidad y Agilidad	Terminado											13-abr				9-may							15-jun			10-jul					FES			
2.3	Técnicas de Combate Avanzada	Terminado											20-abr					18-may						21-jun			19-jul					FES			
2.4	Estrategias y Competencias	Terminado												30-abr				25-abr					28-jun					26-jul				FES			
2.5	campeonato yom chi bogota	En curso																				2-jun									FES				
2.6	Estrategias y Competencias	Pendiente											06/04				4-may						6-jun			2-jul					FES				
2.7	Fundamentos y Agilidad	Pendiente											13-abr				9-may						15-jun			10-jul					FES				
2.8	Técnicas de Combate y Fuerza	Pendiente											20-abr					18-may					21-jun				19-jul				FES				
2.9	Técnicas Especiales y Agilidad	Pendiente												30-abr				25-abr					28-jun					26-jul			FES				
5 FASE II.																																			
5.1	copa pelicano de cali	Pendiente											06/04				4-may						6-jun				2-jul								
5.2	Fundamentos y Agilidad	Pendiente											13-abr				9-may						15-jun			10-jul									
5.3	Técnicas de Combate y Fuerza	Pendiente												20-abr				18-may					21-jun				19-jul								
5.4	Técnicas Especiales y Agilidad	Pendiente																25-abr					28-jun					26-jul							
5.5	Desarrollo de Competencias y Estrategias	Pendiente												30-abr																					
5.6	exámenes de ascenso de taekwon-do	Pendiente											7-abr	14-abr														27-jul							
5.7	entrega de grados y diplomas	Pendiente																												3-ago					
5.8	Fundamentos y Agilidad	Pendiente																30-may																	
3 FASE II.																																			
3.1	Preparación Final	Pendiente																												6-ago					
3.2		Pendiente																																	
3.3		Pendiente																																	
3.4		Pendiente																																	
3.5		Pendiente																																	
3.6		Pendiente																																	
3.7		Pendiente																																	
3.8		Pendiente																																	
3.9		Pendiente																																	
3.10		Pendiente																																	
4 FASE II. EL DEPORTE JUVENIL SE TOMA TUNJUELITO ACTIVIDAD 1: BICI RECORRIDOS																																			
4.1		Pendiente																																	
4.2		Pendiente																																	
4.3		Pendiente																																	
4.4		Pendiente																																	
4.5		Pendiente																																	
4.6		Pendiente																																	
4.7		Pendiente																																	
4.8		Pendiente																																	
4.9		Pendiente																																	
5.9	Cierre Proyecto	Pendiente																																	