



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN HURTADO

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOL. N° 1164 DEL 15 DE MAYO DE 2019

RUT 891410507 - 4

BELEN DE UMBRÍA RISARALDA

Cra 10# 10-47 - LA PLAZUELA - Teléfono 0963 528018

ACTA No. 01 Contrato No 013 de fecha 24 de OCTUBRE de 2024

ACTA PARCIAL

ACTA FINAL

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

En Belén de Umbría Risaralda se reunieron el señor FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MANRIQUE Rector de la institución y HUGO ANDRES GRAJALES VILLA en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta final MANTENIMIENTO, INSTALACION DE VIDRIOS, RECORRIDO DE TECHOS E INSTALACIONES DE TEJAS EN LAS FACHADAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS GENERAL SANTANDER, PUENTE UMBRIA, CAMILO TORRES, PRIMERO DE FEBRERO Y SEDE PRINCIPAL JUAN HURTADO DE LA INSTIRUCION EDUCATIVA JUAN HURTADO EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA RISARALDA No: 013 de fecha 24 de OCTUBRE de 2024, conforme a lo siguiente:

OBJETO	REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, INSTALACION DE VIDRIOS, RECORRIDO DE TECHOS E INSTALACIONES DE TEJAS EN LAS FACHADAS DE LAS SEDES EDUCATIVAS GENERAL SANTANDER, PUENTE UMBRIA, CAMILO TORRES, PRIMERO DE FEBRERO Y SEDE PRINCIPAL JUAN HURTADO DE LA INSTIRUCION EDUCATIVA JUAN HURTADO EN EL MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA RISARALDA
CONTRATISTA	HUGO ANDRES GRAJALES VILLA
NIT O CEDULA	1087487928
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO ANDRES GRAJALES VILLA
CEDULA	1087487928
IMPUTACIONES	221-25 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 26 SEDES, (\$26.000.000) VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MCTE
PLAZO INICIAL	DISPONIBILIDAD No. 013 de 17/09/2024 Treinta (30) días contados a partir de la fecha de iniciación desde 28/10/2024 hasta 29/11/2024
FECHA DE INICIACION	28 octubre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29 de noviembre de 2024
PRORROGA (S)	N.A.
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN HURTADO

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOL. N° 1164 DEL 15 DE MAYO DE 2019

RUT 891410507 - 4

BELEN DE UMBRÍA RISARALDA

Cra 10# 10-47 - LA PLAZUELA - Teléfono 0963 528018

ACTA No. 01 Contrato No 013 de fecha 24 de OCTUBRE de 2024

FECHA DE TERMINACION	29 de noviembre de 2024
VALOR INICIALCONTRATO	\$26.000.000
VALOR ADICION (S)	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$26.000.000
ANTICIPO	0
FORMA DE PAGO	El presente contrato se estima para los efectos fiscales en la suma de VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.861.200). La Institución Educativa cancelará de la siguiente forma El 2 de DICIEMBRE se le paga por cumplimiento establecido (\$25.861.200) VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25.861.200). el valor del contrato que se suscribe mediante acta final sin quedar nada pendiente por ejecutar. 02 de DICIEMBRE de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial	25.861.200	
22.861.200		
Valor Adición	00	0
Valor total de actas pagadas	00	
Valor presente acta	25.861.200	
(en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)		
Saldo del Contrato sin ejecutar		
SUMAS IGUALES	25.861.200	25.861.200

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		0
Valor amortizado actas anteriores	0	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	0	
Saldo por amortizar	0	
SUMAS IGUALES	0	0

OBSERVACIONES: El contrato se ha cumplido en un 100% en actividades propuestas y el plazo establecido.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN HURTADO

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO RESOL. N° 1164 DEL 15 DE MAYO DE 2019

RUT 891410507 - 4

BELEN DE UMBRÍA RISARALDA

Cra 10# 10-47 - LA PLAZUELA - Teléfono 0963 528018

ACTA No. 01 Contrato No 013 de fecha 24 de OCTUBRE de 2024

NOTA:

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista HUGO ANDRES GRAJALES VILLA ha cumplido satisfactoriamente el un 100%.

Esp. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ M.

CC: 10.100.266 Pereira Rda

Contratante



HUGO ANDRES GRAJALES VILLA

CC: 1087487928

CONTRATISTA

Belén de Umbría, 30 de noviembre del 2024

Cuenta de Cobro No. 002

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN HURTADO
RUT 891410507 - 4
BELEN DE UMBRÍA RISARALDA


DEBE A:

HUGO ANDRES GRAJALES VILLA
C.C. 1.087.487.928

La suma de *VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$25.861.200)*

Por el Concepto de realizar las obras de mantenimiento, instalación de vidrios, recorrido de techos e instalaciones de tejas en las fachadas de las sedes educativas general Santander, puente umbría, camilo torres, primero de febrero y sede principal juan hurtado de la institución educativa juan hurtado en el municipio de belén de umbría Risaralda

Cordialmente,



HUGO ANDRÉS GRAJALES VILLA
T.P: A18992010-1087487928
CC. 1.087.487.928

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HURTADO
Licencia de funcionamiento Reso No. 1164 DEL 15 DE MAYO DE 2019
RUT 891410507-4
CRA 10 NRO. 10-47 LA PLAZUELA 0963528018

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: DICIEMBRE 2 de 2024

61

BENEFICIARIO: HUGO ANDRES GRAJALES VILLA - CONTRATO 013-2024 NIT. O C.C.1087487928

LA SUMA DE: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$25,861,200)

POR CONCEPTO DE: ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 26 SDES ACTA FINAL

El cual fue recibido parcialmente a entera satisfacción por parte del Rector de la Institución Educativa

Valor mercancía o servicio	\$	25.861.200,00
IVA	\$	0,00
Total factura	\$	25.861.200,00
Menos Rte fuente 2%	\$	517.224,00
Menos 15% IVA	\$	0,00
Menos bienestar adulto mayor 3%	\$	775.836,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	\$	517.224,00
NETO A PAGAR	\$	24.050.916,00

FRANCISCO JAVIER MARTINEZ M
Rector

Andrea Sosa J.
LISETH ANDREA SOSA LONDOÑO
Auxiliar Administrativo

Imputación Presupuestal

RUBRO PRES.
221-25 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA 26 SEDES

Banco: DAVIVIENDA
Trans. nro. 8331954
Fecha: DICIEMBRE 02 de 2024

Fondos:

RECIBIDO
C.C. 1087487928.



**DAVIVIENDA**

Bienvenido: Señor(a) LISETH ANDREA SOSA LONDONO
NIT 8914105074 - INSTITUCION EDUCATIVA JUAN HUR TADO

lunes 2 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

No. Proceso	Fecha Creación	Fecha Pago	Nombre Pago	Estado	Cantidad	Valor a Pagar
8331954	02/12/2024	02/12/2024	ACTA FINAL CONTRATO 013-2024	Pagado	1	\$ 24.050.916,00
8330625	02/12/2024	02/12/2024	ACTA FINAL CONTRATO 019-2024	Pendiente de Respuesta	1	\$ 2.893.800,00

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial