

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

MODIFICACIÓN N° 3
CONTRATO N° 4600102110 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC ✓ VELNEC S.A (95%) ✓ VELNEC INGENIERIA S.A.S BIC (5%)
NIT:	901.840.768-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA
VALOR INICIAL:	DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL. (\$2.200.000.000) INCLUYE IVA EQUIVALENTE A 1.692 SMMLV
DURACIÓN:	CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	5 DE MAYO DE 2025
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	<p>MODIFICACIÓN # 1</p> <p>AMPLIACIÓN #1: POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, HASTA EL 19 DE ENERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.</p> <p>OTROSÍ #1: REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR VALOR DE DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ML: (213.669.146,00) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 9,71%</p> <p>MODIFICACIÓN # 2</p> <p>AMPLIACIÓN #2: AMPLIAR EL CONTRATO DE OBRA POR TRES MESES Y MEDIO (3,5), CONTADOS DESDE EL 20 DE ENERO DE</p>

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

	2025 HASTA EL 05 DE MAYO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.
MODIFICACIÓN ACTUAL:	ADICION #1: POR VALOR DE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML: (\$1.488.781.356) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 61,80% EN SMMLV DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, CONFORME CDP NO. 4000119785.

Aprobada mediante acta de **Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín No. 03 del 15 de enero de 2025** y Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios del **Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, acta No. 4 del 17 de enero de 2025.**

PRIMERO: VALOR. Adicionar el valor del contrato **4600102110 DE 2024**, en la suma de por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML: (\$1.488.781.356) incluido el IVA del 19%, equivalente al 61,80% en SMMLV del valor inicial del Contrato, de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC con NIT 901.840.768-1, deberá modificar las garantías del Contrato **4600102110 DE 2024**, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Registros presupuestales Por valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ML: (\$1.488.781.356)

REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)	VALOR (\$)
5200005301	\$1.488.781.356

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el **4600102110 DE 2024**

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 5		

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SÉXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación o Solicitud del Contratista, d) Certificado de disponibilidad Presupuestal, e) Registro Presupuestal.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Luisa María Barrera Sosa Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución de la contratación Secretaría de Suministros y Servicios	Claudia Patricia Rojas Benítez Directora Técnica Secretaría de Suministros y Servicios José Julián Yepes Piedrahita Apoyo Financiero y Contable Subsecretaría de Ejecución a la Contratación Kamal Abdul Nassar Montoya Revisor Jurídico Subsecretaría de Ejecución a la Contratación Daniel Morales Zuluaga Revisor Financiero Subsecretaría de Ejecución a la Contratación	Juan Diego Suarez Saldarriaga Subsecretario de Ejecución de la Contratación
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		



Alcaldía de Medellín

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 4000119785			
CENTRO GESTOR: 74100000		Nombre: Secretaría de Infraestructura Física	
Adición No.1 y Ampliación No.2 al contrato 4600102110 de 2024, cuyo objeto			
Datos generales			
Fecha del documento	15.01.2025	Fecha de contabilización	15.01.2025
Creado por	DURIBEC	Creado el	15.01.2025
Modificado por	DURIBEC	Última modif.	15.01.2025
		Fecha liberación:	15.01.2025
Datos adicionales			
Texto	Adición 01 y ampliación 2 a contrato 4600102110		
Importe total	1.622.519.828 COP		
Posición de documento 001			
Texto	Adición 01 y ampliación 2 a contrato 4600102110		
Descripción posición presupuestaria:	2320202008 Servicios prestados a empr y servicios producción		
Nombre Fondos:	110070125 Excedentes adicionales EPM 2025		
Area Funcional:	24020600.1154.99		
Proyecto:	240092 CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF		
Importe	1.622.519.828 COP		
Importe original	1.622.519.828 COP		
APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN		DURIBEC	
SECRETARIA DE HACIENDA			

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto 06 de 1998.

Igualmente, certifico que el Fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable: Nombre: _____

VoBo : _____

SECRETARIO ORDENADOR:

Jaime Naranjo Medina
Secretaría de Infraestructura Física



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 5200005301	
CENTRO GESTOR: 74100000	NOMBRE: Secretaría de Infraestructura Física
Datos generales	
Beneficiario: Consorcio Interventor Velnec	CODIGO: 1200055610 NIT: 9018407681
Fecha Doc 17.01.2025	Fecha Contab. 17.01.2025
Creado por DURIBEC	Creado el 17.01.2025
Modificado por LLOPEZO	Ultima modif. 17.01.2025
	Fecha Libera 17.01.2025
Datos adicionales	
Texto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento d	
Importe: 1.488.781.356	
Posición de documento: 00010	
Texto: INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	
Posición presupuestaria 2320202008 Servicios prestados a empr y servicios producción	
Certificado disponibilidad No. 4000119785 / 001	
Nombre fondos 110070125 Excedentes adicionales EPM 2025	
Area Funcional 24020600.1154.99	
Proyecto 240092 CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF	
Importe original 625.046.204	
Importe total 743.804.983	
Posición de documento: 00020	
Texto: POLIZAS DE SEGUROS	
Posición presupuestaria 2320202008 Servicios prestados a empr y servicios producción	
Certificado disponibilidad No. 4000119785 / 001	
Nombre fondos 110070125 Excedentes adicionales EPM 2025	
Area Funcional 24020600.1154.99	
Proyecto 240092 CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF	



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 5200005301	
CENTRO GESTOR: 74100000	NOMBRE: Secretaría de Infraestructura Física
Datos generales	
Beneficiario: Consorcio Interventor Velnec	CODIGO: 1200055610 NIT: 9018407681
Fecha Doc 17.01.2025	Fecha Contab. 17.01.2025
Creado por DURIBEC	Creado el 17.01.2025
Modificado por LLOPEZO	Ultima modif. 17.01.2025
	Fecha Libera 17.01.2025
Datos adicionales	
Texto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento d	
Importe: 1.488.781.356	
Importe original 585.695	
Importe total 585.695	
Posición de documento: 00030	
Texto: INTERVENTORIAS (REM SER TEC)	
Posición presupuestaria 2320202008 Servicios prestados a empr y servicios producción	
Certificado disponibilidad No. 4000119785 / 001	
Nombre fondos 110070125	Excedentes adicionales EPM 2025
Area Funcional 24020600.1154.99	
Proyecto 240092	CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF
Importe original 625.046.204	
Importe total 743.804.983	
Posición de documento: 00040	
Texto: POLIZAS DE SEGUROS	
Posición presupuestaria 2320202008 Servicios prestados a empr y servicios producción	
Certificado disponibilidad No. 4000119785 / 001	
Nombre fondos 110070125	Excedentes adicionales EPM 2025



Alcaldía de Medellín

Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Registro Presupuestal No. 5200005301

CENTRO GESTOR: 74100000

NOMBRE: Secretaría de Infraestructura Física

Datos generales

Beneficiario: Consorcio Interventor Velnec **CODIGO:** 1200055610 **NIT:** 9018407681

Fecha Doc 17.01.2025

Fecha Contab. 17.01.2025

Creado por DURIBEC

Creado el 17.01.2025

Modificado por LLOPEZO

Ultima modif. 17.01.2025

Fecha Libera 17.01.2025

Datos adicionales

Texto: Interventoría a la construcción, rehabilitación, mantenimiento y mejoramiento d

Importe: 1.488.781.356

Area Funcional 24020600.1154.99

Proyecto 240092 CONSERVA-REHABILITACIÓN MALLA VIAL E INF

Importe original 585.695

Importe total 585.695

APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN: SECRETARIA DE HACIENDA

DURIBEC (DIANA LUCIA URIBE CANO).

Certifico que el contenido de esta solicitud, en el caso de inversión, se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del decreto 06 de 1998. Igualmente, certifico que el fondo que se está afectando corresponde al objeto del gasto de esta solicitud, de acuerdo con las normas legales vigentes.

VoBo. Subsecretario responsable:

Nombre : _____

VoBo: _____

Secretario Ordenador:

Jaime Naranjo Medina

Secretaría de Infraestructura Física