

RE: Migración del Aplicativo SaludEnCasa (GTAPS) a Nube Azure Dirección TIC - Avances y Tareas Pendientes.


Desde Juan Sebastian, Martinez Martinez <JSMartinez@saludcapital.gov.co>
Fecha Vie 06/12/2024 11:19
Para Luis Miguel, Limas Duque <LMLimas@saludcapital.gov.co>; Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Johanna Andrea Torres Ruiz <JA3Torres@saludcapital.gov.co>; Ana Carolina, Angel Cepeda <ACAngel@saludcapital.gov.co>; Erlington, Salcedo Benavides <E1Salcedo@saludcapital.gov.co>; Edison Fernando, Mateus Vasquez <EFMateus@saludcapital.gov.co>; Carlos Eduardo, Acevedo Arevalo <CEAcevedo@saludcapital.gov.co>; Carlos Andres, Olarte Cardoso <CAOlarte@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriati Ballesteros <CTiriati@saludcapital.gov.co>

Buen día ing. Luis Miguel,
De acuerdo a los avances reportados, doy respuesta referente a:


Tareas Pendientes:

- 1. Actualización del código:
 - Reemplazar el código actual del aplicativo en la máquina virtual de Azure por la nueva versión (entregada por el desarrollador el 27 de noviembre de 2024, se espera la confirmación por parte de los ingenieros de Azure que el código ya se encuentre en la máquina virtual).

En relación con el numeral mencionado, informamos que se realizó la implementación del código en la Máquina Virtual designada. Durante las pruebas de acceso con el usuario suministrado, se verificó que ya no se presenta el error relacionado con los archivos .php faltantes. Sin embargo, se identifica el siguiente aviso al intentar acceder:



Home aplicación:



/var/www/html/GTAPS/				
Name	Size	Changed	Rights	Owner
.		12/2/2024 8:23:44 PM	rw-rw-r--	root
admin		12/2/2024 8:18:39 PM	rw-r--r--	sdsadmin
admisión		12/2/2024 8:18:39 PM	rw-r--r--	sdsadmin
apgar		12/2/2024 8:18:39 PM	rw-r--r--	sdsadmin
asignación		12/2/2024 8:18:39 PM	rw-r--r--	sdsadmin
cambio-clave		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
consultar		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
cope		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
crea-caract		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
crea-fam		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
epoc		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
findrisc		12/2/2024 8:18:40 PM	rw-r--r--	sdsadmin
geo		12/2/2024 8:18:41 PM	rw-r--r--	sdsadmin
libs		12/2/2024 8:18:46 PM	rw-r--r--	sdsadmin
login		12/2/2024 8:18:47 PM	rw-r--r--	sdsadmin
main		12/2/2024 8:18:47 PM	rw-r--r--	sdsadmin
nav		12/2/2024 8:18:47 PM	rw-r--r--	sdsadmin
oms		12/2/2024 8:18:47 PM	rw-r--r--	sdsadmin
relevo		12/2/2024 8:18:47 PM	rw-r--r--	sdsadmin
ruteo		12/2/2024 8:18:48 PM	rw-r--r--	sdsadmin
vsp		12/2/2024 8:18:49 PM	rw-r--r--	sdsadmin
claves.php	1 KB	12/3/2024 1:15:00 AM	rw-r--r--	sdsadmin
favicon.ico	2 KB	12/3/2024 1:17:00 AM	rw-r--r--	sdsadmin
htaccess	1 KB	12/2/2024 9:26:54 PM	rw-r--r--	sdsadmin
index.php	3 KB	12/3/2024 1:17:00 AM	rw-r--r--	sdsadmin
index.php.NEW	2 KB	12/3/2024 1:17:00 AM	rw-r--r--	sdsadmin
index_pgman.php	9 KB	12/3/2024 1:17:00 AM	rw-r--r--	sdsadmin
logout.php	1 KB	12/3/2024 1:17:00 AM	rw-r--r--	sdsadmin

Se considera necesario validar el origen del error, tanto a nivel de código o de configuración, para determinar las acciones a realizar.

Quedamos atentos a cualquier solicitud o mesas de trabajo para dar continuidad a la implementación.

Cordialmente,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD



BOGOTÁ

Juan Sebastián Martínez Martínez

Contratista

Dirección TIC

Secretaría Distrital de Salud

Tel: 3649090

De: Luis Miguel, Limas Duque <LMLimas@saludcapital.gov.co>

Enviado: jueves, 5 de diciembre de 2024 11:45 a. m.

Para: Jaime Alberto, Pineda Ramirez <JA1Pineda@saludcapital.gov.co>; Johanna Andrea Torres Ruiz <JA3Torres@saludcapital.gov.co>; Ana Carolina, Angel Cepeda <ACAngel@saludcapital.gov.co>; Juan Sebastian, Martinez Martinez <JSMartinez@saludcapital.gov.co>; Erlington, Salcedo Benavides <E1Salcedo@saludcapital.gov.co>; Edison Fernando, Mateus Vasquez <EFMateus@saludcapital.gov.co>; Carlos Eduardo, Acevedo Arevalo <CEAcevedo@saludcapital.gov.co>; Carlos Andres, Olarte Cardoso <CAOlarte@saludcapital.gov.co>; Camilo, Tiriati Ballesteros <CTiriati@saludcapital.gov.co>

Asunto: Migración del Aplicativo SaludEnCasa (GTAPS) a Nube Azure Dirección TIC - Avances y Tareas Pendientes.

Buenos días,

Desde el 30 de octubre, se han continuado las actividades relacionadas con el despliegue del aplicativo GTAPS en la nube de Azure - SDS. A continuación, se detallan los avances logrados y las tareas pendientes para el despliegue en producción:

Avances Realizados:

1. Base de datos:
- Se realizó el despliegue y validación de la base de datos del aplicativo en MySQL Azure Flexible Server.

Se creó el usuario del aplicativo y se verificó su correcto funcionamiento (hecho el 30-oct-2024).
2. Aplicativo:

- Se desplegó el aplicativo en la máquina virtual (VM) de Azure.
- Se validó su funcionamiento en local (hecho 22-nov-2024), aunque se detectaron **warnings y errores** que aún deben ser corregidos por el desarrollador.

Tareas Pendientes:**1. Actualización del código:**

- Reemplazar el código actual del aplicativo en la máquina virtual de Azure por la nueva versión (entregada por el desarrollador el **27 de noviembre de 2024**, se espera la confirmación por parte de los ingenieros de Azure que el código ya se encuentre en la máquina virtual).

2. Ajustes y validaciones por parte de los desarrolladores:

- Realizar ajustes, correcciones y pruebas sobre el nuevo código cargado por parte del desarrollador.
- Confirmar que el aplicativo funcione correctamente en local.
- **Nota:** En este momento, los desarrolladores solo pueden editar los archivos existentes a través de Azure Bastión. Para subir o eliminar archivos, se requiere el apoyo de los ingenieros de Azure, lo que ha ralentizado el proceso. Se solicitó a los desarrolladores gestionar con tecnología 5-5 acceso a VPN, lo que permitirá:
 - Subir y eliminar archivos directamente en la máquina virtual de Azure.
 - Realizar las correcciones y validaciones de manera más eficiente sobre la máquina de producción.

3. Asignación de equipo para gestión de base de datos:

- Asignar un equipo desde **Dirección TIC** con la aplicación MyAdminPHP para gestionar y depurar base de datos del aplicativo (este equipo NO contará con VPN por temas de seguridad). Actualmente, se está gestionando disponibilidad del equipo.

4. Captcha para protección contra BOTS:

- Validar e implementar un sistema CAPTCHA en el aplicativo. Se está revisando la implementación de este.

Por último, se adjuntan las actas de estas tareas. Quedo atenta sus comentarios.

Cordialmente.



LUIS MIGUEL LIMAS DUQUE
Ingeniero - Contratista
Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Dirección TIC
Tel 3115608539