

GCC-TIC-FM-051
V 8.0



 El futuro digital es de todos		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE														
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE														
Valor Aporte Fondo Único TIC		\$	38,746,846,319				Anticipo:		\$	-		% del Anticipo		0%
Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				Amortización del anticipo				Solicitudes de Legalizaciones			
	Valor (\$)	Requisitos para el pago o desembolso	Fecha	No. OP	%	Valor(\$)	Porcentaje (%)	Fecha programada	Valor (\$) programado	Fecha real	Valor (\$) real amortizado	Fecha	Valor (\$)	Observaciones
2/28/2020	\$ 6,630,321,103	Contra la presentación por parte de Tecnalia del plan de trabajo y la vinculación contractual del personal que se requiera por parte del Contratista para dar inicio al proyecto. El desembolso será realizado al cumplimiento de todos los requisitos y la correcta presentación de la cuenta de cobro y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	30/03/2020	73596620	17.11%	\$6,630,321,103		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	6/5/2020	\$ 4,078,437,232	Legalización acumulada de los recursos ejecutados del contrato con corte a 31 de mayo de 2020
5/31/2020	\$ 6,040,712,381	Contra prestación y aprobación por parte de la supervisión de los términos de referencia y/o lineamientos de las convocatorias a operadores de todas las líneas estratégicas definidas en el anexo técnico y plan de trabajo y la legalización del 80% de los recursos desembolsados en el primer desembolso. El desembolso será realizado una vez se de cumplimiento de todos los requisitos y la correcta presentación de la cuenta de cobro y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
8/31/2020	\$ 15,021,310,280	Contra prestación y aprobación por parte de la supervisión de los términos de referencia y/o lineamientos de las convocatorias a beneficiarios de todas las líneas estratégicas definidas en el anexo técnico y plan de trabajo y la legalización del 100% del primer desembolso y el 80% del segundo desembolso. El desembolso será realizado una vez se de cumplimiento de todos los requisitos y la correcta presentación de la cuenta de cobro y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
10/31/2020	\$ 8,272,613,138	Contra prestación y aprobación por parte de la supervisión de los resultados de las invitaciones y convocatorias implementadas en el marco de todas las líneas estratégicas definida en el anexo técnico y plan de trabajo y la legalización del 100% del segundo desembolso y el 80% del tercer desembolso. El desembolso será realizado una vez se de cumplimiento de todos los requisitos y la correcta presentación de la cuenta de cobro y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	
2/28/2020	\$ 556,377,883	El pago será realizado al cumplimiento y la correcta presentación de la factura y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	27/04/2020	100121220	1.44%	\$556,377,883		dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	4/27/2020	\$ 556,377,883	Corresponde al primer pago por concepto de administración; si bien no se legaliza ante la OGIF, se entiende como ejecutado al momento de efectuarse el desembolso.

ker-software			El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO										MAG		racker-s														
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE																																	
5/31/2020	\$ 556,377,883	El pago será realizado al cumplimiento y la correcta presentación de la factura y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
8/31/2020	\$ 834,566,825	El pago será realizado al cumplimiento y la correcta presentación de la factura y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
10/31/2020	\$ 834,566,826	El pago será realizado al cumplimiento y la correcta presentación de la factura y la expedición del certificado de cumplimiento por parte del Supervisor, sujeto a la liquidez y a la programación del PAC por parte de la entidad.	dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
dd/mm/yyyy			dd/mm/aaaa		0.00%			dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -	dd/mm/aaaa	\$ -																		
TOTAL	\$ 38,746,846,319		ACUMULADOS		18.55%	\$7,186,698,986	0%	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ -	TOTAL	\$ 4,634,815,115																		
SALDO POR GIRAR:			\$31,560,147,333		81%		ANTICIPO POR AMORTIZAR			\$ -		0%		SALDO POR LEGALIZAR:			\$ 2,551,883,871		36%														
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:																		PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -		ACUMULADO:		\$ -		TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -	
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:																		PERIODO:		mm/yy		VALOR (\$) EN EL PERIODO:		\$ -				TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:		\$ -			
EJECUCIÓN CONTRACTUAL																																	
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio								(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo																					
1. Pagar y/o desembolsar oportunamente los valores contemplados en el contrato, de conformidad con lo estipulado en este mismo documento.								1.79%		1.79%		El día 30 de marzo, se realizó el primer desembolso, correspondiente a la ejecución del contrato. El día 27 de abril se realizó el primer pago por concepto de administración del contrato.																					
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se requiera.								7.14%		7.14%		Se designó como supervisor a Maria del Pilar Olloqui mediante memorando No : 202033306 de fecha 22 de abril de 2020																					
3. Suscribir, a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.								0.65%		2.60%		Se han suscrito 6 actas de comités operativos.llevados a cabo a la fecha así: febrero 21, marzo 6, marzo 30, abril 1 , abril 24 y mayo 20.																					
4. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla.								0.65%		2.60%		Se ha suministrado la información necesaria sobre los diferentes aspectos requeridos para el logro de los objetivos propuestos.																					
5. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.								0.65%		2.60%		No se han presentado circunstancias que amenacen o vulneren el desarrollo normal del contrato.																					
6. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.								0.65%		2.60%		Se ha guardado la confidencialidad y protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.																					
7. Solicitar información que respecto a la inversión y ejecución de los recursos sea necesaria para efectos del seguimiento a la ejecución del presente contrato.								0.65%		2.60%		Se ha realizado la revisión y seguimiento a la ejecución de los recursos del presente contrato, a través de los informes remitidos por Tecnalia donde se evidencia la ejecución presupuestal y financiera.																					
8. Velar y hacer seguimiento a los procesos de contratación, que se deriven de la ejecución del presente contrato, a partir de criterios técnicos, de oportunidad, transparencia, idoneidad y pluralidad.								0.65%		2.60%		Se ha realizado seguimiento a los procesos de contratación, que se deriven de la ejecución del presente contrato, a partir de criterios técnicos, de oportunidad, transparencia, idoneidad y pluralidad.																					
9. Suministrar toda la información que posea y pueda entregar, que permitan dinamizar los proyectos.								0.65%		2.60%		Se ha suministrado toda la información que requiera el contratista, que permitan dinamizar los proyectos.																					
10. Procurar la participación de otros actores relevantes para el cumplimiento de los propósitos del presente contrato.								0.65%		2.60%		Han participado otros actores relevantes para el cumplimiento de los propósitos del presente contrato.																					
11. Apoyar cuando lo requiera el contratista en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.								0.65%		2.60%		Se ha apoyado al contratista en las actividades de conceptualización, estructuración, planificación e intercambio de argumentos a que haya lugar para la buena ejecución del contrato.																					
12. Cumplir con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenio, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.								0.65%		2.60%		Se ha cumplido con todos y cada uno de los requisitos de ley, encaminados al cumplimiento del objeto convenio, dando aplicación a las disposiciones legales vigentes.																					
13. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.								0.65%		2.60%		Se ha exigido al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.																					
14. Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio a celebrar y que garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.								0.65%		2.60%		Se ha realizado seguimiento a todas las obligaciones que se derivan de la naturaleza del convenio a celebrar y que garanticen su cabal y oportuno cumplimiento.																					
* Obligaciones (Tecnalia)								Ponderación		100%		(%) Avance mes		(%) Acumulado		Actividades realizadas y novedades en el periodo																	



ker-software El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		mg Tracker	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
1. Administrar los proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación para la operación de las estrategias y actividades de fortalecimiento de habilidades digitales y acompañamiento a emprendimientos y empresas digitales y fomento de la industria digital de la Dirección de Desarrollo de Industria de TI.	0.38%	1.52%	De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Contrato 621-2020 la Fundación Tecnalia Colombia realizó durante el mes de mayo las siguientes actividades: a. Participación en el Comité Operativo No. 6 del proyecto realizado el día 20 de mayo de 2020 en el cual se trataron los siguientes aspectos: •Presentación de los resultados de la convocatoria de Talento Digital para empresas. •Avance Planes de Trabajo Líneas Estratégicas. •Gestión financiera con corte a abril-30-2020. •Legalización primer desembolso. b. Se realizaron reuniones de seguimiento técnico y financiero con los coordinadores y líderes metodológicos de las líneas estratégicas de Talento de Tecnologías de la Información, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologías de la Información y Creativas Digitales, con el fin de velar por el cumplimiento de los indicadores y objetivos propuestos. g. La información relacionada con la ejecución del proyecto se encuentra en el siguiente Link https://drive.google.com/drive/folders/1pnZ0L_TPuWjMEZ8yVnWGbEbqfgr0wJH?usp=sh		
2. Realizar las convocatorias y/o contrataciones necesarias para el desarrollo, fortalecimiento, posicionamiento y ampliación de cobertura de los servicios para el fortalecimiento de habilidades digitales y acompañamiento a emprendimientos y empresas digitales, y fomento de la industria digital.	0.52%	2.08%	Durante la ejecución del proyecto correspondiente al mes de mayo, se destacan las siguientes actividades: a.El día 12 de mayo se realizó el lanzamiento oficial de la Invitación a operadores de la Fase de Descubrimiento de Negocios Digitales de la línea estratégica de APPS.CO a través del correo: descubrimiento@tecnaliacolombia.org., con plazo hasta el 5 de junio. b.El día 18 de mayo se realizó el lanzamiento oficial de la Invitación para la Selección de un Operador para la Ejecución Especialización 4RI SUBLÍNEA 1- Sofisticación de la Oferta de la Industria Creativa Digital e Industria TI en Colombia. a través del correo: especializacion4ri@tecnaliacolombia.org, la cual cerró el día 27 de mayo. c.El día 28 de mayo se efectuó el lanzamiento de la Invitación a operadores de la Fase de Escalabilidad de Negocios Digitales y Expansión de Negocios Digitales de la línea estratégica de APPS.CO a través de los correos: escalabilidad@tecnaliacolombia.org y expansion@tecnaliacolombia.org. En lo referente a las contrataciones: a.Se realizó la contratación del proveedor de la línea estratégica Emprendimiento de Apps.co: P4S Innovación abierta S.A.S, Estación Sonido e Imagen y Sikuaní, previa aprobación del comité operativo No. 5 del contrato, la cual se realizó durante el mes de abril, sin embargo la aprobación final de los proveedores se surtió el día 4 de mayo de 2020. Adicionalmente, se realizó la contratación del proveedor Professional Board S.A.S. para el alquiler de equipos de cómputo. b.Se efectuó la contratación de los siguientes proveedores de la línea estratégica Desarrollo de Talento Digital- Componente 3: Sikuaní.Net S.A.S y Estación Sonido e Imagen S.A.S, previa aprobación del comité operativo del contrato.		
3. Elaborar durante la ejecución del contrato, la(s) invitación(es) y la(s) convocatoria(s), términos de referencia que serán validados técnicamente con las coordinaciones de Apps.co, Industrias Creativas Digitales y Talento Digital, comunicada a través del supervisor, que se requieran para dar cumplimiento al objeto del contrato en cada uno de sus proyectos; desde el proceso de planeación hasta su difusión, evaluación y selección de operadores, proveedores, empresarios y/o emprendimientos a ser beneficiarios de estas.	0.38%	1.52%	Las principales actividades a destacar en la ejecución del mes mayo son las siguientes: a.Se finalizaron y enviaron para revisión jurídica de la Dirección la Invitación para seleccionar un Operador para la Ejecución Especialización 4RI SUBLÍNEA 1- Sofisticación de la Oferta de la Industria Creativa Digital e Industria TI en Colombia. b.Se terminaron los documentos de soporte y enviaron para revisión jurídica de la Dirección la Invitación para seleccionar un Operador para la Ejecución Especialización 4RI SUBLÍNEA 2- Sofisticación de la Oferta de la Industria Creativa Digital e Industria TI en Colombia. c.Se enviaron para revisión jurídica de la Dirección la Invitación a operadores de la Fase de Escalabilidad de Negocios Digitales y Expansión de Negocios Digitales de la línea estratégica de APPS.CO. d.Se enviaron para revisión jurídica de la Dirección la Invitación a operadores de la Fase de Descubrimiento de Negocios Digitales de la línea estratégica de APPS.CO. En lo referente a las convocatorias efectuadas: •En la línea estrategia de Talento Digital – Empresas: Se presentaron los resultados de la evaluación financiera, jurídica y técnica de las 169 empresas, así mismo, se entregó el listado de empresas habilitadas que continuaran con el proceso de formación. •En lo referente a la convocatoria de Ciencia de datos, se realizaron las evaluaciones para la selección de los 550 aspirantes de la primera fase. •Durante el mes de mayo las demás convocatorias se encontraban en curso.		



 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE							
4. Celebrar conforme al régimen contractual aplicable en cada caso, los contratos/convenios necesarios para desarrollar el objeto del presente contrato, y hacer los pagos que de estos se deriven, así como la verificación del cumplimiento de las obligaciones de cada uno de ellos.				0.38%	1.52%	Durante el mes de mayo, se realizaron las siguientes actividades: a) Con la aprobación del Comité Operativo del 20 de mayo se elaboraron y enviaron a las empresas beneficiarias los 52 convenios correspondientes a la convocatoria de Talento Digital para Empresas. b) Se realizó el tercer y cuarto pago de honorarios correspondiente al mes de abril y mayo de los contratistas vinculados a las líneas estratégicas de Talento de Tecnologías de la Información, Emprendimiento Apps.co, e Industria de Tecnologías de la Información y Creativas Digitales, que cumplieron con los requisitos de legalización y presentación de los planes de trabajo e informe de actividades. c) Durante el mes de mayo, con el cumplimiento de los entregables y el aval del Coordinador de la Línea Estratégica Talento TI de se realizó el primer pago a la empresa Correlation One, proveedor de formación en Ciencia de Datos.	
5. Contratar un equipo base en el primer mes de ejecución. Estos serán los perfiles que atenderán la administración del proyecto con dedicación exclusiva, aportando la experiencia y el conocimiento en administración de proyectos, los cuales deberán ser aprobados por el supervisor.				4.17%	4.17%	Tecnalia Colombia contrato el siguiente equipo base que está a cargo de la ejecución del contrato, los cuales fueron aprobados en el comité operativo No. 1: Gerente del Programa: Rocío Bejarano. Coordinadora: Yulime Rangel. Asesor Financiero: Leonardo Burgos. Asesor Técnico: Iván Romero. Asesoría Jurídica: Gestión Legal Colombia.	
6. Garantizar que dentro del equipo multidisciplinario sean contratados dos (2) perfiles financieros que realicen seguimiento, control y monitoreo a la legalización de los recursos del contrato.				0.38%	1.52%	Durante el mes de mayo de 2020 no se realizaron contrataciones de perfiles financieros referentes al Equipo Multidisciplinario de las líneas estratégicas, por lo cual se mantienen los perfiles presentados en el informe del mes de abril de 2020.	
7. En casos de cambio del equipo de trabajo se deberá tener en cuenta lo siguiente: * El profesional que sea propuesto para el remplazo será aprobado por el supervisor. * Será responsabilidad del contratista y por lo tanto sin costo para la entidad contratante, garantizar la debida transferencia de conocimiento entre la persona reemplazada y quien lo reemplaza por un término no menor a cinco (5) día hábiles.				0.38%	1.52%	Durante la ejecución técnica del mes de mayo de 2020 no se presentaron cambios en el Equipo Multidisciplinario de las líneas estratégicas.	
8. Contratar en el primer mes de ejecución un equipo multidisciplinario idóneo para desarrollar las actividades de los proyectos de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI con miras a la ejecución del objeto del contrato, previa aprobación del supervisor, el cual deberá permanecer durante toda la ejecución del contrato.				0.69%	2.78%	En el mes de mayo no se realizaron contrataciones relacionadas con el equipo multidisciplinario del Contrato 621-2020, por lo tanto se mantienen las contrataciones de perfiles presentados en el informe del mes de abril de 2020.	
9. Contar con las herramientas necesarias para la ejecución del contrato tales como equipos de cómputo, impresoras licencias office, insumos tales como papelería y demás que se requieran. Estas herramientas y/o insumos son enunciativos por lo que no se limitan a los indicados, puesto que se extienden a todas aquellas herramientas y/o insumos necesarios e indispensables para la correcta ejecución del contrato de administración de proyectos.				0.69%	2.78%	De acuerdo con las aprobaciones efectuadas en el Comité Operativo No. 5, se realizaron las siguientes contrataciones durante el mes de mayo de 2020: a. Línea estratégica Emprendimiento Apps.co: P4S Innovación Abierta S.A.S, para el servicio de Hackathones y Horas de Mentoría para la Fase de Retolab. b. Línea estratégica Desarrollo de Talento Digital- Componente 3: SIKUANI.NET S.A.S para el servicio de SIKUANI GUIDE-ONE y Estación Sonido e Imagen para el servicio de Diseño, Producción y Locución de 8 videos.	
10. Garantizar en todo momento la gestión administrativa, técnica y financiera que se requiera para la adecuada ejecución del objeto y los objetivos del contrato, para lo cual se presentará trimestralmente los informes técnicos con los soportes respectivos e información completa de actividades y contratos derivados celebrados a la fecha, que evidencien el porcentaje de avance técnico de los proyectos, programas, estrategias y riesgos que se presenten durante la ejecución del presente contrato.				0.38%	1.52%	Mediante organización interna del programa, la Fundación Tecnalia Colombia realiza la gestión de la información financiera, administrativa y técnica del contrato 621-2020, los cuales se presentan a la Supervisión durante los (5) cinco primeros días hábiles del mes siguiente. Estos Informes son: a. Informe de Supervisión Formato F051 b. Balance financiero de la ejecución de los recursos c. Informe de Legalización de Recursos con fecha de corte a mayo 31 de 2020. d. Informe Técnico de Seguimiento mensual de ejecución.	
11. Designar al momento de la suscripción del contrato dos representantes en el comité operativo del mismo, quienes asistirán a todas las sesiones que se programen con el fin de realizar seguimiento técnico, administrativo y financiero al desarrollo de las actividades del contrato.				4.17%	4.17%	El 21 de febrero de 2020 fueron designadas las profesionales de Tecnalia Colombia Brigitte Elizabeth Mayorga Jaimes y Rocío Bejarano como delegadas principales ante el Comité Operativo.	
12. Trabajar de manera integral con los grupos internos de trabajo de la Dirección de Desarrollo de la Industria TI para el logro de los objetivos de los programas, proyectos y estrategias a desarrollar.				0.38%	1.52%	El equipo base de Tecnalia Colombia ha participado en reuniones con los líderes metodológicos y coordinadores de las líneas estratégicas de Apps.co, Talento Digital e Industrias Creativas Digitales, para el seguimiento de los Planes de Trabajo de la Líneas Estratégicas, y la ejecución técnica correspondiente al mes de mayo. Estas actividades se desarrollan a través de reuniones vía scrum, hangout, y otros medios digitales, facilitando la iteración con los líderes metodológicos, equipos multidisciplinarios y los Coordinadores de las líneas estratégicas.	
13. Suscribir y proporcionar los documentos a que haya lugar para la liquidación del contrato, incluido un informe final administrativo, técnico y financiero, una vez finalizada la ejecución del contrato.				0.00%	0.00%	No se presentó ejecución en esta actividad durante el mes de abril.	

ker-Software		El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MinTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		img		Tracker	
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE											
14. Garantizar la calidad de los entregables establecidos en el Anexo Técnico, para lo cual se atenderán las observaciones y solicitudes formuladas antes de la emisión del documento final.				0.38%	1.52%	Para realizar el Control de calidad de cada uno de los entregables y productos del proyecto, Tecnalia Colombia ha asignado a la Profesional Gladys Sierra para efectuar el rol de Controller con el fin de hacer seguimiento a los planes de trabajo de cada una de las líneas estratégicas, establecer riesgos y estrategias de mitigación. Así mismo, Tecnalia Colombia ha asignado coordinadores de línea para trabajar conjuntamente con los Grupos de Trabajo Internos de MinTIC y asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.					
15. Proyectar las respuestas a peticiones, quejas o reclamos relacionados con los procesos de las convocatorias y contratos o convenios adelantados durante la ejecución del contrato, de conformidad con la normativa aplicable. Asimismo, suministrar a los entes de control del Estado Colombiano, la información que le sea requerida				0.38%	1.52%	Estas actividades son realizadas por los equipos multidisciplinarios contratados por la Fundación Tecnalia Colombia, para cada línea estratégica. En tal sentido y de acuerdo con los informes mensuales de avance presentados por los asesores jurídicos se ha dado respuesta a las siguientes PQR, relacionadas con el Contrato 621-2020: a) Línea Estratégica Apps.co, Profesional Karen Duarte: Atención a 45 PQR b) Línea Estratégica Talento Digital, Profesional Jairo Cristancho: Se atendieron 35. Peticiones. Dos (2) relacionadas con la convocatoria de Ciencia de Datos y 32 referentes a la convocatoria de Talento TI para Empresas. c) Línea Estratégica ICD, Profesional Claudia Colmenares: Atención a 2 PQR relacionadas con la invitación para la Selección de un Operador para la Ejecución Especialización 4RI SUBLINEA 1- Sofisticación de la Oferta de la Industria Creativa Digital e Industria TI en Colombia.					
16. Realizar todas las actividades necesarias para obtener los resultados esperados en los programas de fortalecimiento de habilidades digitales, de emprendimiento digital Apps.co, y de Industrias Creativas Digitales establecidos en el anexo técnico del contrato y/o requeridos por la supervisión.				0.38%	1.52%	Se han realizado durante el mes de mayo reuniones de seguimiento semanales con los coordinadores, líderes metodológicos de las líneas estratégicas de Apps.co, Talento Digital e Industrias Creativas Digitales, para el seguimiento técnico a los Planes de Trabajo de la Líneas Estratégicas y reajuste de hitos, actividades e indicadores sociales, teniendo en cuenta el impacto del COVID19					
17. Pagar por su cuenta los salarios, honorarios, prestaciones sociales, contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales a que hubiere lugar, de todo el personal a su cargo, conforme a las disposiciones vigentes en el régimen legal colombiano.				0.38%	1.52%	La Fundación Tecnalia Colombia anexa el soporte de pago de la seguridad social con el informe ejecutivo, suscrito por el Revisor Fiscal.					
18. a) Abrir una vez suscrito el contrato una cuenta única y exclusiva para el desarrollo del contrato y utilizar los recursos recibidos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones única y exclusivamente para los fines previstos en el mismo. b) Así mismo reintegrar, al finalizar el contrato los rendimientos financieros de los recursos entregados por el MinTIC/Fondo Único de TIC y los recursos no ejecutados del contrato, los cuales serán consignados en la cuenta que para tal efecto indique el MinTIC/Fondo Único de TIC.				1.39%	1.04%	Se abrió una cuenta exclusiva de ahorros Bancolombia No. 612-00000240 para el manejo exclusivo de los recursos del contrato.					
				0.00%	0.00%	No se presentó ejecución en esta actividad durante el mes de mayo.					
19. Elaborar y presentar el plan de trabajo y presupuesto de conformidad con el objeto del contrato para aprobación del supervisor, en el primer mes de ejecución, así mismo solicitar la recomendación del comité ante cualquier cambio que se pueda dar en los rubros del presupuesto, con ocasión de la ejecución del contrato y posterior aprobación por parte del supervisor.				0.38%	1.52%	Durante el mes de mayo, las actividades de seguimiento de los planes de trabajo de las líneas estratégicas fueron efectuadas por el profesional Oscar Ventura, quien presentó los resultados consolidados en el Comité Operativo No. 6.					
20. Garantizar que los estudios, análisis, informes, textos, documentos, aplicaciones, bases de datos, software, hardware, marcas, enseñanzas, nombres comerciales, modelos y dibujos industriales, patentes, know how, invenciones, descubrimientos y otras consideradas como propiedad intelectual protegida por el derecho de autor, que llegaren a crearse en desarrollo del objeto de este contrato, serán de propiedad del FONDO UNICO DE TIC en virtud de lo establecido, por el artículo 91 de la ley 23 de 1982.				0.38%	1.52%	Los aspectos de propiedad intelectual se han incluido en todos los contratos de prestación de servicios suscritos a mayo 31 de 2020, suscritos con el equipo multidisciplinario, ordenes de servicios y contratos con proveedores.					
21. Presentar dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes un informe de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social a la supervisión del contrato de conformidad con lo establecido en el anexo técnico, así como los informes parciales o específicos que sean solicitados por la supervisión durante la ejecución de este.				0.38%	1.52%	Se presenta a la supervisión los siguientes informes: • Formato F051 con fecha de corte a mayo 31 de 2020. • Balance financiero la ejecución de los recursos, donde se evidencian los compromisos adquiridos a la fecha, pagos realizados y valores por ejecutar y comprometer. • Legalización de recursos del mes de mayo con los soportes de los comprobantes de egreso que respaldan los pagos realizados. • Informe ejecutivo con fecha de corte a mayo 31 de 2020.					
22. Presentar un informe final de seguimiento técnico, administrativo, financiero y social en el que se presenten los resultados de las convocatorias y/o contratos realizados, durante la ejecución y a la finalización de éste.				0.00%	0.00%	No se presentó ejecución en esta actividad durante el mes de mayo, al tratarse de un informe final que se presentará cuando el plazo de ejecución del contrato finalice.					
23. Se requiere que el administrador cuente con la capacidad de responder a potenciales actualizaciones procedimentales en función de la implementación de un nuevo marco metodológico para el año 2020, que serán desarrolladas en conjunto con el MinTIC.				0.38%	1.52%	Durante el mes de mayo la ejecución del contrato continuó con la misma organización: Los líderes metodológicos de cada una de las líneas estratégicas, quienes trabajan conjuntamente con los Coordinadores de cada línea estratégica y equipos multidisciplinarios de Tecnalia Colombia: a. Línea Estratégica Talento TI: Oswaldo Dario Calao. b. Línea Estratégica Emprendimiento Apps.co: Juan Felipe Salcedo y Marcia Lara (profesional asignado por DITI - FONTIC) c. Línea Estratégica Industria de Tecnologías de la Información y Creativas Digitales: Valentina Ochoa. d. Líder Operativo: Ivan Felipe Romero e. Líder Financiero: Leonardo Burgos f. Coordinadora Línea ICD y Talento Digital: Yuly Rangel g. Coordinadora Apps: Rocío Bejarano h. Controller Tecnalia Colombia: Gladys Sierra - Oscar Ventura					
24. Las demás que se requieran en función de la articulación con los procesos técnicos de la administración de proyectos.				0.38%	1.52%	Para la articulación de los procesos y la ejecución de los paquetes de trabajo correspondientes al mes de mayo, Tecnalia Colombia se comunicó constantemente con la Supervisión del contrato 621-2020, y efectuó reuniones virtuales y telefónicas con cada uno de los Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo de MinTIC de y Líderes Metodológicos, entre otros, a fin de contribuir al cumplimiento de las metas planteadas.					



 El futuro digital es de todos		Gobierno de Colombia MINTIC		INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO				
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE								
		Total	17.69%	41.26%				
		% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas			41.26%			



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"



El futuro digital
es de todos
Gobierno
de Colombia
MinTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

1. Antes de diligenciar el formato, lea atentamente las instrucciones.
2. **NO modifique los nombres de los campos.**
3. **NO modifique el nombre de las hojas de este formato.**
4. En caso de requerir más filas, se recomienda que estas se inserten entre la penúltima y trasantepenúltima fila. Nunca inserte filas antes de la primera o después de la última.
5. Si tiene dudas sobre el diligenciamiento del formato, dirijase a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Periodo del Informe mes / año	Celda de tipo personalizado	Escriba el mes y el año al que corresponde el informe a presentar.	ENERO 2020 FEBRERO 2020 MARZO 2020
DEPENDENCIA RESPONSABLE	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre de la dependencia que generó el convenio/contrato. No agregue otro tipo de caracteres.	Viceministerio de Economía Digital Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales
No. CONT/ CONV - AÑO	Celda de tipo personalizado	Escriba el número de contrato/convenio y el año separados por un guion (-), sin espacios, puntos u otros caracteres. El número del contrato debe tener mínimo tres dígitos. Los contratos del 1 al 9 se deben escribir con dos ceros (00) antes del número. Los contratos del 10 al 99 se deben escribir con un cero (0) antes del número. Los contratos después de 100 no deben agregar más números.	001-2019 018-2019 354-2019 35467-2019
Nombre del Contratista / Cooperante	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre del contratista o cooperante. En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números.	Colciencias - Fiduprevisora Alcaldía Municipal de Paz del Río - Boyacá
No. de identificación	Celda de tipo número	Escriba el número de documento del contratista/cooperante, sin puntos, espacios o caracteres especiales	900746848919

DATOS DEL SUPERVISOR

CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
No. del Registro de designación	Celda de tipo número	Escriba el número de comunicación mediante la cual fue designado supervisor o el número del contrato si la supervisión esta consignada en éste, sin comas puntos o caracteres especiales.	1118425 365
Fecha del Registro de designación	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha de la comunicación mediante la cual fue designado supervisor o la fecha de suscripción del contrato	1/12/2019
Nombre Completo y Cargo	Celda de tipo texto	Escriba el nombre completo del supervisor y su cargo separado por guion, en mayúsculas.	
No. de identificación	Celda de tipo número	Escriba el número de identificación del supervisor sea de tipo cedula de ciudadanía, extranjería o Nit	45169 14569635 900455628963


DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO (Marque X según corresponda)

CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Convenio	Celda de tipo texto	Marque X según corresponda	Convenio X
Contrato			
Tipo:	Celda de tipo personalizado	Seleccione de la lista desplegable el tipo de contrato/convenio	Interadministrativo
Modalidad de selección	Celda de tipo personalizado	Seleccione de la lista desplegable la modalidad de selección del contrato/convenio	Contratación Directa



Legaliza Recursos	Celda de tipo texto	Marque X según corresponda	SI X
Legaliza Bienes	Celda de tipo texto	Marque X según corresponda	NO X
Objeto:	Celda de tipo personalizado	Escriba el objeto contractual tal como esta registrado en la cláusula OBJETO de la minuta	Aunar esfuerzos técnicos Administrativos y Financieros para impulsar el objeto 6 de la dimensión
No. Rubro presupuestal	Celda de tipo personalizado	Escriba el No. del rubro presupuestal por donde se esta financiando el convenio/contrato. Si el convenio/contrato no implica recursos se debe escribir N/A	C-2301-0400-10-0-03
Nombre del Rubro Presupuestal	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre del rubro presupuestal por donde se esta financiando el convenio/contrato. Si el convenio/contrato no implica recursos se debe escribir N/A	PROMOCIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOSISTEMAS DIGITALES REGIONALES
Valor Contrato y/o Convenio	Celda de tipo personalizado	Aporte - Fondo Único TIC: Se debe ingresar el valor inicial aportado por el Fondo Único TIC. Si el convenio/contrato no implica recursos se debe escribir N/A	\$500,000,000
		Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones): Esta celda contiene la fórmula que calcula el valor de todas las adiciones realizadas al convenio/contrato que se precisan en el aparte de Modificaciones / Terminación / Liquidación. Si se incluyen mas filas de adiciones de las que contempla el formato se debe modificar la celda de la cual trae este valor	\$100,000,000
		Aporte - Otros: Recursos contemplados como contrapartida en la minuta del convenio/contrato	\$50,000,000
		Aporte - Otros: Recursos de un segundo tercero contemplados como contrapartida en la minuta del convenio/contrato	
		Valor Total: NO MODIFIQUE ESTA CELDA. Esta celda contiene la fórmula que calcula el valor total del contrato que es la sumatoria del aporte Fondo Único TIC, las adiciones y los aportes de los terceros	\$650,000,000
Fechas	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Fecha de Suscripción: Fecha en la cual se firma el convenio/contrato	1/5/2019
		Fecha de Inicio: fecha en la cual inicia efectivamente ejecución el convenio/contrato	1/5/2019
		Plazo inicial de ejecución: fecha en la cual finaliza efectivamente la ejecución el convenio/contrato	7/31/2109
		Plazo de ejecución según prórrogas: nueva fecha en la cual finaliza la ejecución el convenio/contrato si han realizado prórrogas	10/31/2019

N° de proceso en SECOP	Celda de tipo personalizado	Escriba el número de la publicación del proceso en el SECOP. En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números.	1209-2016
Fecha de Publicación en SECOP	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha de publicación del proceso en el SECOP.	2/12/16
Requisitos para el perfeccionamiento			
CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Póliza inicial N.º	Celda de tipo personalizado	Escriba el número de la póliza constituida. En caso de que no aplique escriba N/A	2739243
Fecha de aprobación de la Póliza	Celda de tipo personalizado	Escriba la fecha de la póliza constituida. En caso de que no aplique escriba N/A	7/12/16
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)	Celda de tipo número	Escriba el número de la actualización de la póliza constituida si aplica; de lo contrario deje en blanco.	289999
Fecha de aprobación de la actualización o Nueva Póliza	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha de la actualización de la póliza constituida si aplica; de lo contrario deje en blanco.	4/25/2017
N.º de Registro Presupuestal	Celda de tipo personalizado	Escriba el número del registro o registros presupuestales emitidos para el convenio/contrato. Si el convenio es sin recursos escribir N/A	152345
Valor en el Registro	Celda de tipo personalizado	Escriba el valor del registro o registros presupuestales emitidos para el convenio/contrato. Si el convenio es sin recursos escribir N/A	\$600,000,000
Fecha Registro Presupuestal	Celda de tipo personalizado	Escriba la fecha del registro o registros presupuestales emitidos para el convenio/contrato. Si el convenio es sin recursos escribir N/A	1/5/2019
Fecha Suscripción Acta de Inicio (Cuando Aplique)	Celda de tipo personalizado	Escriba la fecha del acta de inicio si aplica de lo contrario escribir N/A	1/5/2019
Modificaciones / Terminación / Liquidación			
CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Modificación Contractual	Celda de tipo personalizado	Seleccione de la lista desplegable el tipo de modificación al contrato/convenio	Adición 1
Fecha de la Modificación Contractual	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha en la que se suscribió la modificación.	1/12/2019
Tiempo de la prórroga (En meses)	Celda de tipo número	Escriba el número de meses si la modificación es una prórroga.	9
Plazo de ejecución según prórroga	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la nueva fecha de terminación si la modificación fue una prórroga, la cual debe ser la misma que se coloque en la parte de fechas, nueva plazo de ejecución según prórrogas.	12/25/2020
Valor de la adición o reducción	Celda de tipo de número de contabilidad	Escriba el valor de la adición o reducción.	\$500,000,000
Justificación de la Modificación Contractual	Celda de tipo personalizado	Escriba las razones que soportan la modificación.	Replanteamiento de cronograma de la entrega de los 144578 accesos del proyecto
Terminación anticipada	Celda de tipo texto	Marque X según corresponda	NO X
Fecha terminación	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha de terminación anticipada cuando aplique	1/12/2019
Requiere Acta de liquidación	Celda de tipo texto	Marque X según corresponda	SI X
Estado del Acta de Liquidación	Celda de tipo personalizado	Escriba el estado de la liquidación cuando la respuesta del punto anterior es si	En firma del contratista
Fecha del Acta de Liquidación	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha del acta de liquidación	1/12/2019
Comentarios	Celda de tipo texto	Escriba comentarios sobre la liquidación cuando lo considere pertinente o dejar en blanco cuando no	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE			



CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Valor Aporte Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	NO MODIFIQUE ESTA CELDA. Este valor contiene la fórmula que calcula el valor del aporte inicial Fondo Único TIC mas todas las adiciones con recursos Fondo Único TIC, estos valores vienen de la sección Valor Contrato y/o Convenio	\$2,000,000,000
Anticipo:	Celda de tipo personalizado	Escriba el valor del anticipo si aplica, sino escriba N/A	N/A
% del Anticipo	Celda de tipo de número de contabilidad	Escriba el valor del % del anticipo cuando aplique, de lo contrario deje en blanco	
Pagos o Desembolsos Programados	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha de cada uno de los desembolsos programados de acuerdo con el contrato/convenio	1/12/2019
	Celda de tipo de número de contabilidad	Valor (\$): Escriba el valor de cada uno de los desembolsos programados de acuerdo con el contrato/convenio	\$150,000,000
	Celda de tipo texto	Requisitos para el pago o desembolso: Escriba los requisitos para el desembolso de acuerdo con el contrato/convenio	Presentación 1er informe
Desembolsos Realizados	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Fecha : Escriba la fecha efectiva de realización de cada uno de los desembolsos	1/12/2019
	Celda de tipo número	No. OP: Escriba el número de las OP de cada uno de los desembolsos realizados	120035
	Celda de tipo personalizado	%: NO MODIFIQUE ESTA CELDA. Esta celda contiene la fórmula que calcula el % del desembolso realizado respecto al valor total Fondo Único TIC	10%
	Celda de tipo de número de contabilidad	Valor (\$): Escriba el valor de cada uno de los desembolsos realizados	\$200,000,000
	Celda de tipo número	SALDO POR GIRAR y su %: Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de desembolsos contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de desembolsos realmente realizados	\$200,000,000
Amortización del anticipo	Celda de tipo número	Porcentaje (%): Escriba el % de amortización programado en el contrato/convenio	10%
	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Fecha programada: Escriba la fecha de cada una de las amortizaciones del anticipo de acuerdo con el contrato/convenio	1/12/2019
	Celda de tipo número	Valor (\$) programado: Escriba el valor de cada una de las amortizaciones del anticipo de acuerdo con el contrato/convenio	\$200,000,000
	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Fecha real: Escriba la fecha real de cada una de las amortizaciones del anticipo	1/12/2019
	Celda de tipo de número de contabilidad	Valor (\$) real amortizado: Escriba el valor real de cada una de las amortizaciones del anticipo	\$200,000,000
	Celda de tipo de número de contabilidad	ANTICIPO POR AMORTIZAR y su %: Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de desembolsos contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de desembolsos realmente realizados	\$30,000,000
	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Fecha: Escriba la fecha de la solicitud de legalización	1/12/2019

Solicitudes de Legalizaciones	Celda de tipo de número de contabilidad	Valor (\$): Escriba el valor solicitado para legalizar	\$100,000,000
	Celda de tipo texto	Observaciones: Escriba cualquier tipo de observación sobre la legalización solicitada o deje en blanco	
	Celda de tipo de número de contabilidad	SALDOPOR LEGALIZAR y su %: Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de desembolsos contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de desembolsos realmente realizados Es importante precisar que aunque esta celda está formulada, se deberá actualizar cuando las filas de desembolsos contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de desembolsos realmente realizados	\$100,000,000
RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	Celda de tipo fecha (MM/AAA)	mm/yy: Escriba el mes y el año de la generación de rendimientos, si aplica	Mar-19
	Celda de tipo personalizado	VALOR (\$) EN EL PERIODO: Escriba el valor de los rendimientos financieros generados en el periodo señalado, si aplica o de lo contrario N/A	\$1,000,000
	Celda de tipo personalizado	ACUMULADO: Escriba el valor de los rendimientos financieros acumulados generados, si aplica o de lo contrario N/A	\$15,000,000
	Celda de tipo personalizado	TOTAL CONSIGNADO A Fondo Único TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: Escriba el valor de los rendimientos financieros consignados al Fondo Único TIC, si aplica o de lo contrario N/A	\$14,000,000
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:	Celda de tipo fecha (MM/AAA)	PERIODO: Escriba el mes y el año de la identificación de los recursos no ejecutados, si aplica	Mar-19
	Celda de tipo personalizado	VALOR (\$) EN EL PERIODO: Escriba el valor de los recursos no ejecutados generados en el periodo señalado, si aplica o de lo contrario N/A	\$15,000,000
	Celda de tipo personalizado	TOTAL CONSIGNADO A Fondo Único TIC EN LA FECHA DEL REPORTE: Escriba el valor de los recursos no ejecutados consignados al Fondo Único TIC, si aplica o de lo contrario N/A	\$15,000,000
EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	Celda de tipo texto	Escribir las obligaciones específicas del Fondo Único TIC descritas en el contrato/convenios	1. Entregar los recursos de Fomento al CONTRATISTA una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con el cronograma y condiciones establecidos en la Cláusula Décima Segunda del Contrato.
Obligaciones Fondo Único TIC según el contrato / convenio	Celda de tipo texto	Escribir las obligaciones específicas del Fondo Único TIC descritas en el contrato/convenios	1. Entregar los recursos de Fomento al CONTRATISTA una vez cumpla los requisitos para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con el cronograma y condiciones establecidos en la Cláusula Décima Segunda del Contrato.



(%) Avance mes	Celda de tipo número	Calcular tomando el 100% que corresponde a la totalidad del contrato/convenio y ponderando cada obligación (esta ponderación la debe hacer el supervisor designado) de tal manera que la sumatoria sea 100%. Una vez se obtiene la ponderación por cada obligación, esta se divide por el numero de meses en los cuales cumpla cada obligación.	1%
(%) Acumulado	Celda de tipo número	Calcular con el avance del mes multiplicado por el numero del mes del informe (teniendo en cuenta los meses en que se cumple la obligación) , es decir que si la obligación se cumple durante los seis meses del contrato y es el informe del mes 6 y el porcentaje del mes es de 1% como resultado acumulado debe ser 6%	6%
Actividades realizadas y novedades en el período	Celda de tipo texto	Escribir las actividades realizadas para cada obligación	Todos los recursos ya fueron desembolsados a la Fiducia. Faltan por aprobar las utilizaciones sexta y décima por no cumplimiento de parte del Operador para acceder a los mismos.
Total	Celda de tipo número	Es la sumatoria tanto del avance mensual como el acumulado de cada obligación. Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de obligaciones contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones realmente contempladas en el contrato/convenio	100%
Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Celda de tipo texto	Escribir el nombre del tercero y las obligaciones específicas de este descritas en el contrato/convenio	1. Destinar los Recursos de Fomento a la instalación y puesta en servicio del número de Accesos de Banda Ancha establecidos en la oferta económica definitiva, propuesta presentada por el CONTRATISTA en el marco de la Licitación respecto a las Regiones que incluyen los municipios del Anexo 5, conformados por las Viviendas de Interés Prioritario, Hogares en estrato 1 y 2, Instituciones públicas y Puntos Vive Digital, incluidos en las Propuestas de Regiones seleccionadas por EL FONDO TIC, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, en el Pliego de Condiciones, en el Anexo Técnico y en la Propuesta presentada por el CONTRATISTA en la Licitación
Ponderación	Celda de tipo número	Escribir el peso que tiene las obligaciones del tercero dentro de la ejecución del contrato/convenio. Es importante tener en cuenta si existe mas de un tercero y si los entregables se contemplan dentro de esta ponderación. Este cálculo lo debe hacer el supervisor designado	100%

(%) Avance mes	Celda de tipo número	Calcular tomando el 100% que corresponde a la totalidad del contrato/convenio y ponderando cada obligación (esta ponderación la debe hacer el supervisor designado) de tal manera que la sumatoria sea 100%. Una vez se obtiene la ponderación por cada obligación, esta se divide por el numero de meses en los cuales cumpla cada obligación.	1%
(%) Acumulado	Celda de tipo número	Calcular con el avance del mes multiplicado por el numero del mes del informe (teniendo en cuenta los meses en que se cumple la obligación) , es decir que si la obligación se cumple durante los seis meses del contrato y es el informe del mes 6 y el porcentaje del mes es de 1% como resultado acumulado debe ser 6%	6%
Actividades realizadas y novedades en el período	Celda de tipo texto	Escribir las actividades realizadas para cada obligación	El Contratista recibió por parte de la supervisión, listas remitidas por el Ministerio de Vivienda, con el fin de conocer el avance de los proyectos VIP. Al cierre del período se han instalado 27.782 accesos en 100 proyectos de VIP cumpliendo con esta meta, de los cuales 2.340 accesos corresponden al Otrosí N.º 5
Total	Celda de tipo número	%: Es la sumatoria tanto del avance mensual como el acumulado de cada obligación. Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de obligaciones contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones realmente contempladas en el contrato/convenio	100%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas	Celda de tipo número	%: Es la multiplicación del % de ponderación por la sumatoria del avance acumulado. Es importante precisar que aunque estas celdas están formuladas, se deberán actualizar cuando las filas de obligaciones contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones realmente contempladas en el contrato/convenio	100%
Obligaciones (Indicar nombre del tercero)	Aparece nuevamente esta casilla teniendo en cuenta que algunos contratos/convenios pueden tener otro tercero, por lo que se debe seguir con las mismas instrucciones descritas anteriormente		
EntregablesPonderación	Celda de tipo número	Escribir el peso que tiene los entregables del tercero dentro de la ejecución del contrato/convenio. Es potestad del supervisor ponderar dichos pesos	0%
Total de Entregables	Celda de tipo número	Escribir el número total de entregables consignados en el contrato/convenio	5
Productos o Servicio a entregar	Celda de tipo texto	Escribir los productos o servicios a entregar	Informe mensual No. 69
Entregable recibido a satisfacción	Celda de tipo número	Escribir 1 si se recibió el entregable	1
Fecha entrega	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escriba la fecha de recibido del entregable	1/12/2019
Observaciones por parte del Supervisor	Celda de tipo texto	Escribir si es necesario observaciones sobre cada entregable de lo contrario dejar en blanco	

Porcentaje de Avance	Celda de tipo número	%: Es la sumatoria de los entregables recibidos sobre el total de entregables. Es importante precisar que aunque esta celda esta formulada, se deberá actualizar cuando las filas para entregables contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de entregables realmente contempladas en el contrato/convenio	20%
% Acumulado Avance Entregables	Celda de tipo número	%: Es la multiplicación del % de ponderación (si aplica) por porcentaje de avance . Es importante precisar que aunque esta celda esta formulada, se deberá actualizar cuando las filas de entregables contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de entregables realmente contempladas en el contrato/convenio	50%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio	Celda de tipo número	%: Es la sumatoria de los % Acumulados del Estado de Avance Obligaciones Especificas de cada uno de los terceros (si hay mas de uno) mas el % acumulado avance entregables (si aplica). Es importante precisar que aunque esta celda esta formulada, se deberá actualizar cuando las filas para obligaciones del tercero y de entregables contempladas en el formato no son suficientes para la cantidad de obligaciones y entregables realmente contempladas en el contrato/convenio	100%
¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados)	Celda de tipo texto	Marque X según corresponda	NO X
Numero de contratos derivados a la fecha	Celda de tipo número	Escriba el número de contratos derivados si aplica	
CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Causas	Celda de tipo texto	Escribir si aplica si hay causas de dificultad de lo contrario dejar en blanco	
TIPO DE DIFICULTAD	Celda de tipo personalizado	Seleccione de la lista desplegable el tipo de dificultad cuando aplique	
Gestión Adelantada	Celda de tipo texto	Escribir si aplica la gestión adelantada de lo contrario dejar en blanco	
Resultados Obtenidos	Celda de tipo texto	Escribir si aplica la resultados obtenidos de lo contrario dejar en blanco	
Cargue del informe en Excel en la herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Nombre Supervisor:	Celda de tipo texto	Escribir el nombre completo del supervisor	CARLOS JULIO DIAZ ALVAREZ
Firma del Supervisor:			

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

futuro digital es de todos				Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO												wsg	
SEGUIMIENTO CONTRATACIÓN DERIVADA																		
Convenio/Contrato Marco	Iniciativa	N° Contrato	Nombre o Razón Social	Nombre o Razón Social (si aplica)	Objeto del Contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estado del Contrato	Valor del Contrato	Valor Fondo Único TIC	Valor Contrapartida	Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Supervisor	
EMPRENDIMI ENTO APPS.CO		085-2020	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		Prestar de manera idónea y oportuna los servicios de administración de la consola AWS; servicios de facturación de consumo mensual y servicios de soporte básico (Basic Cloud AWS), por un periodo de trece (13) meses, de acuerdo con los servicios detallados en la cotización presentada por el contratista la cual forma parte integral del presente contrato.	3/13/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 73,826,795.00	\$ 73,826,795.00	\$ -	\$ 73,826,795.00	\$ 73,826,795.00	\$ -	\$ 73,826,795.00	\$ -	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		098-2020	CORRELATION ONE INC		Realizar la prestación de servicios especializados de formación en tiempo real (live-online) en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, dirigida como mínimo a mil (1.000) profesionales colombianos líderes, docentes universitarios, estudiantes en dos etapas de formación, seleccionados mediante una prueba técnica en cada una de las etapas	4/20/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 5,541,989,490.00	\$ 5,541,989,490.00	\$ -	\$ 5,541,989,490.00	\$ 5,541,989,490.00	\$ -	\$ 2,770,994,745.00	\$ 2,770,994,745.00	Tecnalia Colombia	
EMPRENDIMI ENTO APPS.CO		094-2020	AXIACORE S.A.S		Prestación de servicios profesionales especializados brindando la infraestructura, soporte y mantenimiento para el correcto funcionamiento de la plataforma y la implementación de mejoras y nuevas funcionalidades a la Plataforma de Apps.co	4/1/2020	9/30/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 79,492,000.00	\$ 79,492,000.00	\$ -	\$ 79,492,000.00	\$ 79,492,000.00	\$ -	\$ 38,435,215.00	\$ 41,056,785.00	Tecnalia Colombia	
EMPRENDIMI ENTO APPS.CO		096-2020	THEVOZ S.A.S.		Prestación de servicios profesionales especializados definiendo una historia o discurso de APPS.CO-MinTIC que permita comunicar de manera concreta pero emocional lo que se hace y lo que es la marca a través diferentes herramientas de comunicación como presentaciones, piezas gráficas, campañas, eventos, libretos para medios y manuales de marca para operadores con el fin de posicionar la marca APPS.CO-MinTIC ante sus audiencias, y que la misma sea reconocida por impulsar el emprendimiento digital en Colombia. Los servicios contratados incluyen asesorías, reuniones y diferentes entregables como material escrito o audiovisual con el contenido definido para difusión con ayuda del equipo de APPS.CO-MinTIC	4/13/2020	6/12/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 15,351,000.00	\$ 15,351,000.00	\$ -	\$ 15,351,000.00	\$ 15,351,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,351,000.00	Tecnalia Colombia	
EMPRENDIMI ENTO APPS.CO		095-2020	PAS INNOVACIÓN ABIERTA S.A.S		Prestación de servicios profesionales especializados realizando la transmisión vía streaming de 20 episodios o sesiones de la oferta de Apps.co-MinTIC desde canales oficiales y por la red social Facebook, logrando así la divulgación de contenidos de interés. Adicionalmente, deberá realizar la entrega de cuatro (4) cápsulas de video por episodio más una (1) reseña escrita de los temas tratados durante la sesión	4/1/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 47,600,000.00	\$ 47,600,000.00	\$ -	\$ 47,600,000.00	\$ 47,600,000.00	\$ -	\$ 4,327,272.00	\$ 43,272,728.00	Tecnalia Colombia	
TODOS		0107-2020	PROFESSIONAL BOARD S.A.S.		Prestar de manera idónea y oportuna, sus servicios profesionales, en particular relacionados con el alquiler de 37 equipos de cómputo detallados en la cotización No. 202000604 de abril de 2020	4/30/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 43,787,835.00	\$ 43,787,835.00	\$ -	\$ 43,787,835.00	\$ 43,787,835.00	\$ -	\$ -	\$ 43,787,835.00	Tecnalia Colombia	
EMPRENDIMI ENTO APPS.CO		091-2020	SOLUCIONES ORION SUCURSAL COLOMBIA		Prestar de manera idónea y oportuna los servicios de desarrollo requeridos para la integración y funcionamiento del DataLab. De esta manera, se requiere una bolsa de seleccionados (700) horas para realizar el acompañamiento y asesoría en la plataforma antes mencionada, de manera remota o presencial según sea solicitado por Apps.co	4/1/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 119,000,000.00	\$ 119,000,000.00	\$ -	\$ 119,000,000.00	\$ 119,000,000.00	\$ -	\$ 22,315,570.00	\$ 96,684,430.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0113-2020	TM SOLUTIONS SAS		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de seis (06) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 17,966,000.00	\$ 8,983,000.00	\$ 8,983,000.00	\$ 8,983,000.00	\$ 8,983,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,983,000.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0114-2020	MANUFACTURAS METAL MADERA 3 EMES		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de un (01) empleado y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 3,151,350.00	\$ 1,575,675.00	\$ 1,575,675.00	\$ 1,575,675.00	\$ 1,575,675.00	\$ -	\$ -	\$ 1,575,675.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0115-2020	SERVICIALES.COM SAS		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de un (01) empleado y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 2,924,000.00	\$ 1,462,000.00	\$ 1,462,000.00	\$ 1,462,000.00	\$ 1,462,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,462,000.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0116-2020	PCA INGENIERIA COLOMBIA S.A.S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de catorce (14) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 2,239,986.00	\$ 1,119,993.00	\$ 1,119,993.00	\$ 1,119,993.00	\$ 1,119,993.00	\$ -	\$ -	\$ 1,119,993.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0117-2020	ENRIQUEZ ARTEAGA LUIS EDUARDO		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de once (11) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 34,664,850.00	\$ 17,332,425.00	\$ 17,332,425.00	\$ 17,332,425.00	\$ 17,332,425.00	\$ -	\$ -	\$ 17,332,425.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0118-2020	DISTRIMAYOR PASTO S.A.S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de diecisiete (17) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 53,572,950.00	\$ 26,786,475.00	\$ 26,786,475.00	\$ 26,786,475.00	\$ 26,786,475.00	\$ -	\$ -	\$ 26,786,475.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0119-2020	MOBILETEC COLOMBIA S.A.S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cuatro (04) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 21,120,000.00	\$ 10,560,000.00	\$ 10,560,000.00	\$ 10,560,000.00	\$ 10,560,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,560,000.00	Tecnalia Colombia	
TALENTO DIGITAL		0120-2020	SERVIMETERS S.A.S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de sesenta (60) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 73,185,000.00	\$ 36,592,500.00	\$ 36,592,500.00	\$ 36,592,500.00	\$ 36,592,500.00	\$ -	\$ -	\$ 36,592,500.00	Tecnalia Colombia	

621-2020

TALENTO DIGITAL	0121-2020	SMART PR S.A.S.	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de dos (02) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 6,260,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,130,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0122-2020	VISION TECNOLOGICA S.A.S.	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cuatro (04) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 17,240,000.00	\$ 8,620,000.00	\$ 8,620,000.00	\$ 8,620,000.00	\$ 8,620,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,620,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0123-2020	BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS COLOMBIA LTDA	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de dos (02) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 7,000,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0124-2020	THE BEST EXPERIENCE IN TECHNOLOGY S.A	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de nueve (09) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 30,600,000.00	\$ 15,300,000.00	\$ 15,300,000.00	\$ 15,300,000.00	\$ 15,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,300,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0125-2020	RIVA S.A	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de un (01) empleado y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 3,418,000.00	\$ 1,709,000.00	\$ 1,709,000.00	\$ 1,709,000.00	\$ 1,709,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,709,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0129-2020	MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL S.A.S	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de dos (02) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 6,800,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0130-2020	NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. (NORGAS)	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de sesenta y un (61) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 142,000,000.00	\$ 71,000,000.00	\$ 71,000,000.00	\$ 71,000,000.00	\$ 71,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 71,000,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0131-2020	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS S.A.S.	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de seis (06) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 14,040,000.00	\$ 7,020,000.00	\$ 7,020,000.00	\$ 7,020,000.00	\$ 7,020,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,020,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0132-2020	HERMES ANTONIO PATIÑO- NUTRILACTEOS DEL SUR	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de treinta y seis (36) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 113,448,600.00	\$ 56,724,300.00	\$ 56,724,300.00	\$ 56,724,300.00	\$ 56,724,300.00	\$ -	\$ -	\$ 56,724,300.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0133-2020	PROCALIDAD S.A.S	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de dos (02) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 6,800,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,400,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0134-2020	LOGISTICA LABORAL S.A.S. B.I.C.	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de siete (07) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 23,920,000.00	\$ 11,960,000.00	\$ 11,960,000.00	\$ 11,960,000.00	\$ 11,960,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,960,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0135-2020	SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cincuenta y nueve (59) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 185,929,650.00	\$ 92,964,825.00	\$ 92,964,825.00	\$ 92,964,825.00	\$ 92,964,825.00	\$ -	\$ -	\$ 92,964,825.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0136-2020	VISUALITI S.A.S	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de tres (03) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 5,068,000.00	\$ 2,534,000.00	\$ 2,534,000.00	\$ 2,534,000.00	\$ 2,534,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,534,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0137-2020	SERV S.A.S	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de un (01) empleado y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0138-2020	INTEREDES S.A.S.	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de catorce (14) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 46,532,000.00	\$ 23,266,000.00	\$ 23,266,000.00	\$ 23,266,000.00	\$ 23,266,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,266,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0139-2020	ICONOI S.A	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de seis (06) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 20,460,000.00	\$ 10,230,000.00	\$ 10,230,000.00	\$ 10,230,000.00	\$ 10,230,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,230,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0140-2020	CUARTIC LTDA.	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de dos (02) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 3,840,550.00	\$ 1,920,275.00	\$ 1,920,275.00	\$ 1,920,275.00	\$ 1,920,275.00	\$ -	\$ -	\$ 1,920,275.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0141-2020	INFODEC SAS	El presente convenio tiene por objeto anunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de un (01) empleado y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 1,850,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ 925,000.00	\$ -	\$ -	\$ 925,000.00	Tecnalia Colombia

TALENTO DIGITAL	0142-2020	SISTEMAS EN LINEA S.A.		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cuarenta y cinco (45) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 36,450,000.00	\$ 18,225,000.00	\$ 18,225,000.00	\$ 18,225,000.00	\$ 18,225,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,225,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0143-2020	SEDEC S.A		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de diez (10) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 19,635,000.00	\$ 9,817,500.00	\$ 9,817,500.00	\$ 9,817,500.00	\$ 9,817,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,817,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0144-2020	SCOTTIABANK COLPATRIA S.A		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de doce (12) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 93,751,350.00	\$ 44,714,781.00	\$ 49,036,569.00	\$ 44,714,781.00	\$ 44,714,781.00	\$ -	\$ -	\$ 44,714,781.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0145-2020	BUSINESS SUPPORT S A S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de catorce (14) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 87,248,000.00	\$ 43,624,000.00	\$ 43,624,000.00	\$ 43,624,000.00	\$ 43,624,000.00	\$ -	\$ -	\$ 43,624,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0146-2020	MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veintitis (23) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 52,324,000.00	\$ 26,162,000.00	\$ 26,162,000.00	\$ 26,162,000.00	\$ 26,162,000.00	\$ -	\$ -	\$ 26,162,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0147-2020	GRUPO BIT S.A.		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cinco (05) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 3,508,500.00	\$ 1,754,250.00	\$ 1,754,250.00	\$ 1,754,250.00	\$ 1,754,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,754,250.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0148-2020	SC COMPUTING S.A.S.		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cuatro (04) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 16,566,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,283,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0149-2020	SERVICIOS SC S.A.S.		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cuatro (04) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 16,566,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ 8,283,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,283,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0150-2020	NOVATEC SOLUTIONS LTDA		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veinticuatro (25) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 98,175,000.00	\$ 49,087,500.00	\$ 49,087,500.00	\$ 49,087,500.00	\$ 49,087,500.00	\$ -	\$ -	\$ 49,087,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0151-2020	SOFTTESTING SAS		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de siete (07) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 20,825,000.00	\$ 10,412,500.00	\$ 10,412,500.00	\$ 10,412,500.00	\$ 10,412,500.00	\$ -	\$ -	\$ 10,412,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0152-2020	ESPECIALISTAS ASOCIADOS S.A		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de un (01) empleado y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 4,615,000.00	\$ 2,307,500.00	\$ 2,307,500.00	\$ 2,307,500.00	\$ 2,307,500.00	\$ -	\$ -	\$ 2,307,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0153-2020	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veintun (21) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 71,740,000.00	\$ 35,870,000.00	\$ 35,870,000.00	\$ 35,870,000.00	\$ 35,870,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,870,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0154-2020	CADENA S.A.		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de treinta y un (31) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 51,800,000.00	\$ 25,900,000.00	\$ 25,900,000.00	\$ 25,900,000.00	\$ 25,900,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,900,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0155-2020	EZPHERA TECH S.A.S		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de tres (03) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 1,521,000.00	\$ 760,500.00	\$ 760,500.00	\$ 760,500.00	\$ 760,500.00	\$ -	\$ -	\$ 760,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0156-2020	SELECTA CONSULTING GROUP S.A.S.		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veintun (21) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 71,500,274.00	\$ 35,750,137.00	\$ 35,750,137.00	\$ 35,750,137.00	\$ 35,750,137.00	\$ -	\$ -	\$ 35,750,137.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0157-2020	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y DE PROFESIONALES DE COLOMBIA COOMEVA		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veinticuatro (24) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 47,599,990.00	\$ 23,799,995.00	\$ 23,799,995.00	\$ 23,799,995.00	\$ 23,799,995.00	\$ -	\$ -	\$ 23,799,995.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0158-2020	BANCO DE BOGOTÁ		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veinticuatro (25) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 176,361,930.00	\$ 88,180,965.00	\$ 88,180,965.00	\$ 88,180,965.00	\$ 88,180,965.00	\$ -	\$ -	\$ 88,180,965.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0159-2020	INCUBADORA DE EMPRESAS Y-O CREAME		El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de diez (10) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 33,492,000.00	\$ 16,746,000.00	\$ 16,746,000.00	\$ 16,746,000.00	\$ 16,746,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,746,000.00	Tecnalia Colombia

TALENTO DIGITAL	0160-2020	NOVAIP S.A.S.	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veinticinco (25) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 77,683,200.00	\$ 38,841,600.00	\$ 38,841,600.00	\$ 38,841,600.00	\$ 38,841,600.00	\$ -	\$ -	\$ 38,841,600.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0161-2020	NEXURA INTERNACIONAL S A S	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de ocho (08) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 22,400,000.00	\$ 11,200,000.00	\$ 11,200,000.00	\$ 11,200,000.00	\$ 11,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ 11,200,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0162-2020	MUTUAL SER EPS	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de cincuenta (50) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 162,553,984.00	\$ 81,276,992.00	\$ 81,276,992.00	\$ 81,276,992.00	\$ 81,276,992.00	\$ -	\$ -	\$ 81,276,992.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0163-2020	HERMANAS BETHLEMITAS PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de treinta (30) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 94,540,500.00	\$ 47,270,250.00	\$ 47,270,250.00	\$ 47,270,250.00	\$ 47,270,250.00	\$ -	\$ -	\$ 47,270,250.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0164-2020	ALLTIC S.A.S	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de diecisiete (17) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 66,215,000.00	\$ 33,107,500.00	\$ 33,107,500.00	\$ 33,107,500.00	\$ 33,107,500.00	\$ -	\$ -	\$ 33,107,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0165-2020	EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S A S	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de veintún (21) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 95,319,000.00	\$ 47,659,500.00	\$ 47,659,500.00	\$ 47,659,500.00	\$ 47,659,500.00	\$ -	\$ -	\$ 47,659,500.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0166-2020	ELEINCO S.A.S	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de dos (02) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 8,200,000.00	\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00	\$ 4,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,100,000.00	Tecnalia Colombia
TALENTO DIGITAL	0167-2020	EMPRESA METROPOLITANA DE ASE0 DE PASTO S A ESP	El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar el proceso de formación de ochenta y dos (82) empleados y/o contratistas del EL COOPERANTE, con el fin de desarrollar nuevas competencias y habilidades digitales y contribuir al mejoramiento de la economía del país y de la empresa.	5/22/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 258,410,700.00	\$ 129,205,350.00	\$ 129,205,350.00	\$ 129,205,350.00	\$ 129,205,350.00	\$ -	\$ -	\$ 129,205,350.00	Tecnalia Colombia
EMPRENDIMIENTO APPS.CO	109-2020	P4S INNOVACIÓN ABIERTA S.A.S	Prestación de servicios profesionales especializados realizando el desarrollo de: a) seis (6) hackathons virtuales (4) y presenciales (2) donde se realice un proceso de ideación y construcción de prototipos basados en tecnologías 4.0 que den solución a los retos propuestos para cada hackathon, y b) realizar el desarrollo de ciento veinte (120) horas de mentorías para los seis (6) equipos seleccionados con las mejores propuestas de solución a retos planteados en el marco de la estrategia RetoLab, c) garantizar disponibilidad de la plataforma tecnológica ofertada por el contratista, para el desarrollo de los hackathons y la realización de las mentorías.	5/4/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 63,784,000.00	\$ 63,784,000.00	\$ 63,784,000.00	\$ 63,784,000.00	\$ 63,784,000.00	\$ -	\$ -	\$ 63,784,000.00	Tecnalia Colombia
EMPRENDIMIENTO APPS.CO	110-2020	SIKUANI.NET S.A.S	Prestación de servicios profesionales especializados suministrado la plataforma SIKUANI GUIDE-ONE, desarrollada bajo SaaS y soportada en Amazon Web Service, con acceso a los servicios de: a) registro; b) selección; c) gestión de programas y ecosistema; d) informes de gestión.	5/4/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 37,422,270.00	\$ 37,422,270.00	\$ 37,422,270.00	\$ 37,422,270.00	\$ 37,422,270.00	\$ -	\$ -	\$ 37,422,270.00	Tecnalia Colombia
EMPRENDIMIENTO APPS.CO	111-2020	ESTACIÓN SONIDO E IMAGEN S.A.S.	Prestación de servicios profesionales especializados en diseño, producción y locución de ocho (8) videos animados y explicativos, con una duración de seis (6) minutos cada uno para la realización de los Semilleros de Emprendimiento Digital - SEED de la oferta de APPS.CO. El objetivo de estos videos consistirá en reforzar los contenidos vistos durante la capacitación, dar tips y ejemplos de las temáticas a los participantes del SEED.	5/4/2020	12/10/2020	EN EJECUCIÓN	\$ 27,965,000.00	\$ 27,965,000.00	\$ 27,965,000.00	\$ 27,965,000.00	\$ 27,965,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,965,000.00	Tecnalia Colombia
															\$ -

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios

 El futuro digital es de todos Gobierno de Colombia MinTIC	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO	
---	---	---

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO - CONTRATACIÓN DERIVADA			
1. Antes de diligenciar el formato, lea atentamente las instrucciones. 2. NO modifique los nombres de los campos. 3. NO modifique el nombre de las hojas de este formato. 4. En caso de requerir más filas, se recomienda que estas se inserten entre la penúltima y trasantepenúltima fila. Nunca inserte filas antes de la primera o después de la última. 5. Si tiene dudas sobre el diligenciamiento del formato, dirijase a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.			
DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE			
CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Convenio Marco	Celda de tipo personalizado	Escriba el número de contrato/convenio marco y el año separados por un guion (-), sin espacios, puntos u otros caracteres.	354-2019
Iniciativa	Celda de tipo texto	Escriba el nombre de la iniciativa a la cual pertenece de contrato/convenio marco, puede usar guion (-), puntos u otros caracteres.	VIVELAB/CONTENIDOS DIGITALES
Nº Contrato	Celda de tipo personalizado	Escriba el número de contrato derivado y el año separados por un guion (-), sin puntos u otros caracteres.	001-2019 018-2019 354-2019 35467-2019
Nombre o Razón Social	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre del contratista . En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números.	Tic S.A.
Nombre o Razón Social (si aplica)	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre del contratista . En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números.	Tic S.A.
Objeto del Contrato	Celda de tipo personalizado	Escriba el objeto contractual tal como está registrado en la cláusula OBJETO de la minuta. En caso de requerirlo, use caracteres como guiones puntos o números.	Prestar servicio para mantenimiento de computadores
Fecha de Inicio	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escribir fecha en la cual inicia efectivamente ejecución el contrato	1/25/2109
Fecha de Terminación	Celda de tipo fecha (DD/MM/AAA)	Escribir fecha en la cual finaliza efectivamente la ejecución el contrato	7/31/2109
Estado del Contrato	Celda de tipo texto	Escriba el estado del contrato	Liquidado
Valor del Contrato	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor total del contrato	\$500,000,000
Valor Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor del aporte Fondo Único TIC al contrato	\$400,000,000
Valor Contrapartida	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor de la contrapartida al contrato	\$100,000,000
Valor Presupuestado Recursos Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor presupuestado del aporte Fondo Único TIC al contrato	\$400,000,000
Valor Comprometido Recursos Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor comprometido del aporte Fondo Único TIC al contrato	\$400,000,000
Valor por Comprometer Recursos Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor por comprometer del aporte Fondo Único TIC al contrato	\$0
Valor Ejecutado Recursos Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor ejecutado del aporte Fondo Único TIC al contrato	\$400,000,000
Valor por Ejecutar Recursos Fondo Único TIC	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor por ejecutar del aporte Fondo Único TIC al contrato	\$0
Supervisor	Celda de tipo texto	Escriba el nombre del Supervisor	Carlos Andres Gomez
Observaciones	Celda de tipo texto	Escribir si es necesario observaciones sobre la ejecución del contrato	

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO



"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

**INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO - CONTRATACIÓN DERIVADA ICETEX**

1. Antes de diligenciar el formato, lea atentamente las instrucciones.
2. **NO modifique los nombres de los campos.**
3. **NO modifique el nombre de las hojas de este formato.**
4. En caso de requerir más filas, se recomienda que estas se inserten entre la penúltima y trasantepenúltima fila. Nunca inserte filas antes de la primera o después de la última.
5. Si tiene dudas sobre el diligenciamiento del formato, diríjase a la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

CAMPO	DESCRIPCION	INSTRUCCIÓN	EJEMPLO
Convenio Marco	Celda de tipo personalizado	Escriba el número de contrato/convenio marco y el año separados por un guion (-), sin espacios, puntos u otros caracteres.	354-2019
Iniciativa	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre de la iniciativa a la cual pertenece de contrato/convenio marco, puede usar guion (-), puntos u otros caracteres.	VIVELAB/CONTENIDOS DIGITALES
Nº de Convocatorias	Celda de tipo número	Escriba el número de convocatorias realizadas	15
Nombre Convocatoria	Celda de tipo personalizado	Escriba el nombre de la convocatoria, puede usar guion (-), puntos u otros caracteres.	Convocatoria 2012 2
Número de Beneficiarios	Celda de tipo número	Escriba el número de beneficiarios.	1,500
Número de Condonados	Celda de tipo número	Escriba el número de beneficiarios condonados.	100
Valor Comprometido	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor comprometido del aporte Fondo Único TIC	\$400,000,000
Valor Ejecutado	Celda de tipo de número de contabilidad	Escribir el valor ejecutado del aporte Fondo Único TIC	\$400,000,000
Observaciones	Celda de tipo texto	Escribir si es necesario observaciones sobre la ejecución del contrato	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"