

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 1
 FECHA PRESENTE ACTA: 24 DE ENERO DE 2025
 CONTRATO No: 4736 DE 2024
 CONTRATISTA: CLINIC SALUD IPS DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN S.A.S
 INTERVENTOR: R/L SALVADOR LEON CASTILLO
 YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CERTIFICADOR PARA ATENDER Y EXTENDER LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN N. 1197 DE 2024 – N. 1

VALOR: DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS (\$16.052.700,00) M/CTE
 PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 24 DE ENERO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No.1 de fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 4736 de 2024, por un término de 25 días los cuales culminan el 24 de enero de 2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN


PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° 4736 de 2024 a partir del 24 de Enero de 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:


 CONTRATISTA
 C SALUD IPS DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN
 R/L SALVADOR LEON CASTILLO


 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
 YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES