

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: _____ 1
 FECHA PRESENTE ACTA: _____ 24 DE ENERO DE 2025
 CONTRATO No: _____ 4760 DE 2024
 CONTRATISTA: _____ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES
 INTERVENTOR: _____ R/L CLARA ROCIO VERA VALLEJO
 _____ YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR UN GRUPO MULTIDISCIPLINARIO CERTIFICADOR PARA ATENDER Y EXTENDER LA CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN N. 1197 DE 2024 – N. 6

VALOR: _____ SEIS MILLONES CIENTO MIL VEINTISEIS PESOS (\$6.100.026,00) M/CTE
 PLAZO DE EJECUCIÓN: _____ A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: _____ 24 DE ENERO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No.1 de fecha 30 DE DICIEMBRE DE 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No.4760 de 2024, por un término de 25 días los cuales culminan el 24 de enero de 2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 4760 de 2024 a partir del 24 de Enero de 2025.


SEGUNDO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

TERCERO: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:



 CONTRATISTA
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 REGIONAL DE MIRAFLORES
 R/L CLARA ROCIO VERA VALLEJO



 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
 YANETH EFIGENIA PEÑA FUENTES

