

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 2
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		FECHA: 19/Abr/2023

ACTA No: 1
 FECHA PRESENTE ACTA: 14 DE ENERO DE 2025
 CONTRATO No: 4159 DE 2024
 CONTRATISTA: ALIRIO ALVARADO AVILA
 INTERVENTOR: ELSA MARINA GUTIÉRREZ LÓPEZ

OBJETO: CONTRATAR LA ESTIMACIÓN DEL VALOR COMERCIAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS PREDIOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

VALOR: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS PESOS (\$75.313.500,00) M/CTE
 PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (2) MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha Diciembre 26 de 2024 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 4159 de 2024

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N° 4159 DE 2024 a partir del 20 de ENERO de 2025


SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.


TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

QUINTA: Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:


ALIRIO ALVARADO AVILA
 Nombre y Firma


ELSA MARINA GUTIÉRREZ LÓPEZ
 Nombre Y Firma