

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	
CONTRATO No.	002630-24
OBJETO	Adquisición de un sistema de paneles modulares para la creación de espacios con condiciones físicas controladas para el laboratorio de estudio del trabajo en el marco del proyecto de inversión No. 22-2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Selección Abreviada por Subasta Inversa
FECHA DE INICIACIÓN	06 de Diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de Diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Treinta (30) días y/o hasta el 31 de diciembre de 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la póliza de garantía
VALOR DEL CONTRATO	Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Mil Pesos (\$449.900.000) - IVA Incluido
VALOR CONTRATO ADICIONAL	No aplica
VALOR TOTAL	Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Millones Novecientos Mil Pesos (\$449.900.000) - IVA Incluido
FORMA DE PAGO	Único pago, una vez se hayan entregado la totalidad de los bienes requeridos, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de parafiscales, presentación de la factura por parte del contratista, los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, dentro de los treinta días calendario siguientes a su presentación y disponibilidad del cupo PAC
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO:	No Aplica
CONTRATISTA	2DE2 SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Sylvia María Villarreal Archila
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NUMERO: 24-01860 FECHA: 10 de octubre de 2024 VIGENCIA: 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 24-02266 FECHA: 27 de noviembre de 2024 VIGENCIA: 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.3.2.02.02.008.2202011.88761
DESCRIPCION RUBRO	Adquisición de equipos tecnológicos para la adecuación y fortalecimiento de los laboratorios de estudio del trabajo y diseño de sistemas productivos en el programa de ingeniería industrial articulado por ciclos propedéuticos con el programa de tecnología en producción industrial
GARANTÍAS	POLIZA No. NB-100358688
EXPEDIDA POR: Seguros Mundial	
APROBACION DE GARANTIA: 29 de noviembre de 2024	

RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 44.990.000	28-noviembre-2024	30-abril-2025
Pago de salarios, prestaciones	5%	\$ 22.495.000	28-noviembre-2024	30-diciembre-2027

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
sociales legales e indemnizaciones laborales				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10%	\$ 44.990.000	28-noviembre-2024	30-abril-2025

En Bucaramanga a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas Edgar Saenz Sánchez, en calidad de Representante Legal de 2DE2 SAS - Contratista y Sylvia María Villarreal Archila en calidad de Supervisora, para dejar constancia por medio de la presente acta de suspensión al contrato de compraventa No.002630-24, cuyo objeto consiste en Adquisición de un sistema de paneles modulares para la creación de espacios con condiciones físicas controladas para el laboratorio de estudio del trabajo en el marco del proyecto de inversión No. 22-2024, en razón de las siguientes consideraciones:

1. El componente tecnológico de la solución contratada corresponde a elementos sujetos a compra internacional y posterior proceso de importación por parte del contratista.
2. La temporada actual del año genera una alta demanda en vuelos de carga y transporte, pero un poco demanda por parte de las diferentes aerolíneas, por lo cual los tiempos de entrega de los equipos pueden presentar variaciones estando por fuera de los términos contractuales.
3. La supervisora considera pertinente realizar la suspensión del contrato considerando las orientaciones que da el contratista para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

Para constancia de lo anterior se anexan los documentos que soportan la suspensión del contrato:

1. Carta de solicitud de suspensión del contrato enviada por el contratista.

De conformidad con las consideraciones expuestas las partes

RESUELVEN:


1. Suspender la ejecución del contrato No.002630-24 de compraventa, cuyo objeto consiste en Adquisición de un sistema de paneles modulares para la creación de espacios con condiciones físicas controladas para el laboratorio de estudio del trabajo en el marco del proyecto de inversión No. 22-2024, a partir del día trece (13) del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024); hasta el día trece (13) del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).
2. Establecer que el día trece (13) del mes de enero de dos mil veinticinco (2025) se dará reinicio al contrato, para lo cual se suscribirá la respectiva Acta de Reinicio por las partes.
3. Determinar que en razón a la Suspensión y el Reinicio del contrato No.002630-24 de compraventa, la nueva fecha terminación, se encuentra prevista para el día treinta (30) del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

4. Modificar por parte del contratista la póliza de garantía de acuerdo a la suspensión del contrato, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la compañía aseguradora y allegar el anexo de la garantía de cumplimiento a la oficina jurídica para la aprobación de la misma.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024



SYLVIA MARIA VILLARREAL ARCHILA
Supervisora



EDGAR SAENZ SANCHEZ
Representante Legal
2DE2 SAS
Contratista