

FORMATO		ACTA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		PROCESO		VERSIÓN	
CÓDIGO		FO-IN-12		Gestión Interinstitucional		1	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DEPENDENCIA IDU SUPERVISORA O COORDINADORA DEL CONVENIO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO							
ACTA No. 7		DE TERMINACIÓN DE		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		(Escriba qué clase es de la base de pago)	
A. ANTECEDENTES							
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				No. 1176		DE 2023	
(Escriba qué clase es de la base de pago)				(Número de convenio o contrato interadministrativo)		(Año de suscripción)	
OBJETO							
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, PRESUPUESTALES Y JURÍDICOS PARA GESTIONAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PUENTE LA FLORIDA, ACCESO AL PARQUE LA FLORIDA, LOCALIDAD DE ENGATIVA.							
(Indique el objeto del convenio o contrato interadministrativo suscrito)							
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ENTIDADES QUE SOPORTAN LOS CONVENIOS CON TERCEROS PARA CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO (Si aplica)							
Entidad	N/A	Resolución o acto administrativo		N/A			
Entidad	N/A	Resolución o acto administrativo		N/A			
Entidad	N/A	Resolución o acto administrativo		N/A			
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN							
FECHA DE INICIO		5		DE		DIEZ (10) MESES	
		(Día)				(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el convenio o contrato interadministrativo)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL		4		DE		5	
		(Día)				(Mes)	
						2023	
						(Año)	
						2024	
						(Año)	
PARTES INVOLUCRADAS							
IDU		Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)		NIT		899.995.081-6	
		(Escriba la razón social de la Entidad involucrada en el convenio o contrato interadministrativo)				(Escriba el número del NIT)	
REPRESENTANTE LEGAL O SUPERVISOR O COORDINADOR DESIGNADO DEL IDU		JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL					
		(Escriba el nombre completo del Representante Legal o Supervisor(a) o Coordinador(a) designado por parte de IDU)					
APOYO A LA SUPERVISIÓN IDU		JULIANA MARCELA SILVA BAYONA					
		(Escriba el nombre completo del apoyo a la supervisión o coordinación por parte de IDU)					
ENTIDAD / EMPRESA / TERCERO		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU)		NIT		900.258.711-1	
		(Escriba la razón social de la Entidad o Empresa o Tercero involucrado en el convenio o contrato interadministrativo)				(Escriba el número del NIT)	
REPRESENTANTE LEGAL O SUPERVISOR(ES) O COORDINADOR(ES) DESIGNADO(S) DE LA ENTIDAD O EMPRESA O TERCERO		YESENIA HERREÑO BERNAL					
		(Escriba en este espacio el nombre de la Entidad o Empresa o Tercero y el nombre del Representante Legal o Coordinador o del Supervisor delegado de la misma)					
		LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ					
		(Escriba en este espacio el nombre de la Entidad o Empresa o Tercero y el nombre del Representante Legal o Coordinador o del Supervisor delegado de la misma)					
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES							
PRÓRROGAS		FECHA		PLAZO (DÍAS CALENDARIO)			
N/A		N/A		N/A			
				TOTAL			
				N/A			
ADICIONES (Si aplica)		FECHA		VALOR			
N/A		N/A		N/A			
				TOTAL			
				N/A			
OTROS		FECHA		DESCRIPCIÓN			
N/A		N/A		N/A			
SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN		FECHA		PLAZO (DÍAS CALENDARIO)			
Acta 2 de suspensión 1		18/02/24		31			
Acta 3 de ampliación de suspensión 1		18/03/24		63			
Acta 4 de ampliación de suspensión 2		20/05/24		64			
Acta 5 de ampliación de suspensión 3		22/07/24		34			
Acta 6 de ampliación de suspensión 4		23/08/24		91			
				TOTAL			
				283			
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN							
FECHA FINAL DE TERMINACIÓN		11		DE		DIEZ (10) meses	
		(Día)				(Indique el número de días o de meses del plazo final del convenio)	
		12		DE		5	
		(Mes)				(Año)	
						2024	
						(Año)	
VALOR FINAL (Si aplica)		N/A					
		(Indique el valor final del convenio o contrato interadministrativo)					
C. BALANCE FINANCIERO (Si aplica)							
APORTES DE COFINANCIACIÓN:							
(SI APLICA)							
Entidad	Aportes en dinero \$	CDP (o documento equivalente de disponibilidad presupuestal)	FECHA	CRP (o documento equivalente de recepción presupuestal)	FECHA	Otros Aportes (Especie)	
N/A	\$ -						
TOTAL APORTES EN DINERO	\$ -						
VALOR INICIAL (SI APLICA)	\$ -						
VALOR FINAL (SI APLICA)	\$ -						

FORMATO			
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONVENIO Y CONTRATO INTERADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-IN-12	Gestión Interinstitucional	1	
D. RELACIÓN DE DETALLES PENDIENTES U OBSERVACIONES			
A continuación se relacionan los detalles pendientes u observaciones dentro de la terminación:			
Descripción de los pendientes	Fecha de entrega	Responsable	
N/A			
Nota: Inserte las filas adicionales en caso de requerirse			
Observaciones IDU: 1. Que el plazo de suspensiones y ampliación de suspensiones, indicadas en el numeral B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES de la presente "Acta de Terminación" no se cuenta para calcular la vigencia del convenio, ni para establecer el plazo final de ejecución del convenio, tal y como se pactó en cada una de las respectivas actas. 2. Que de conformidad con lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN, el Convenio podrá darse por terminado sin que genere obligaciones ni pagos a favor de ninguna de las PARTES, por las siguientes causas: (...) 1. Antes del plazo acordado, <u>por mutuo acuerdo entre LAS PARTES</u>; 2) Por vencimiento de su plazo o vigencia; 3) Por cumplimiento de su objeto; (...). 3. Que en reunión llevada a cabo el 17/11/2024 en las oficinas de IDU, en conjunto con los delegados de las partes para la revisión los proyectos estratégicos Bogotá-Región, se revisó el estado del proyecto Puente La Florida, se indicó que el mismo no quedó incluido en los planes de desarrollo, por lo tanto no está priorizada su ejecución; sumado a lo anterior, el contratista a cargo del contrato IDU-1763-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DEL PATIO ZONAL SITP EL GAGO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." para la operación de Trasmilenio, señaló que no llevará a cabo la instalación del puente vehicular metálico de un solo carril, teniendo en cuenta que se logró gestionar el uso de las vías del barrio de Engativá para el traslado de materiales y maquinaria y adicionalmente, el plazo contractual previsto en el mencionado convenio culminó.			
Observaciones Entidad o Empresa o Tercero: 			
La terminación de los pendientes no releva a las partes involucradas de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. <u>1176-2023</u> y a las establecidas en las normas legales vigentes. (Se copio qué cosa es de la base delegada) Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, de terceros o el que aplique según la naturaleza del convenio/contrato Interadministrativo. En Bogotá, D.C., a los			
ONCE	(11)	días del mes de	DICIEMBRE
(Día en letras)	(Día en número)		(Mes en que se firma el acta)
 (Firma) (Nombre) JOSÉ JAVIER SUÁREZ BERNAL Ordenador del Gasto Instituto de Desarrollo Urbano		 (Firma) (Nombre) LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ Subgerente de Infraestructura Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca	
 (Firma) (Nombre) LOLA RAMÍREZ QUIJANO Profesional de Apoyo a la supervisión o coordinación por parte de IDU Instituto de Desarrollo Urbano		(Firma) (Nombre) Escriba el cargo de la persona adicional requerida Escriba el nombre de la Entidad o Empresa o Tercero a la que pertenece	
 (Firma) (Nombre) JULIANA MARCELA SILVA BAYONA Profesional de Apoyo a la supervisión o coordinación por parte de IDU Instituto de Desarrollo Urbano			
Esta acta debe ser firmada por el(la) Director(a) General o Subdirector(a) General o Jefe de Oficina o Director(a) Técnico(a), de acuerdo a la Resolución IDU de delegación de funciones vigente.			