

INFORMES - SEGUIMIENTO AL CONVENIO 285-2021						
OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo -IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural -IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con la fase 1 del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, como atractivo turístico de la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá.”.						
NO.	PERIODO	IDPC	IDT	OBSERVACIONES	SECOP II	OBSERVACIONES
1	Julio	OK	OK		x	
2	Agosto	OK	OK		x	
3	Septiembre	OK	OK		x	
4	Octubre	OK	OK		x	
5	Noviembre	OK	OK		x	
6	Diciembre Enero	OK	OK		x	
7	Febrero	OK	OK		x	
8	Marzo	OK	OK		x	
9	Abril	OK	OK		x	
10	Mayo	OK	OK		x	
11	Junio	OK	OK		x	
12	Julio	OK	OK		x	
13	Agosto	OK	OK		x	
14	Septiembre	OK	OK		x	
15	Octubre	OK	OK		x	
16	Noviembre	OK	OK		x	
17	Diciembre	OK	OK		x	
18	Enero	OK	OK		x	
19	Febrero	OK	OK		x	
20	Marzo	OK	OK		x	
21	Abril	OK	OK		x	
22	Mayo	OK	OK		x	
23	Junio	OK	OK		x	
24	Julio			Trámite de firma IDPC		
25	Agosto			Trámite de firma IDPC		
26	Septiembre	OK	OK			
27	Octubre			Trámite de firma IDPC		Incluir la 1. Aprobación de planeación 2. Actas extraordinarias

28	noviembre			Trámite de firma IDPC		
29	diciembre			Trámite de firma IDPC		Incluir modificatorios de los contratos
30	enero			Trámite de firma IDPC		
31	febrero			Trámite de firma IDPC		
32	marzo			Con observaciones		Suspensión de los contratos derivados
33	abril			Con observaciones		
34	mayo			Con observaciones		
35	junio			Con observaciones		
36	julio			Con observaciones		
37	agosto			Con observaciones		
38	septiembre			Con observaciones		
39	octubre			Con observaciones		
40	noviembre			Con observaciones		
41	diciembre			No ha sido entregado por IDPC		