

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-10
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	AGOSTO 2018

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO N°:	054 – 2024
FECHA DEL ACTO:	15 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA:	MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ
NIT O CÉDULA:	30.313.619
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A
CÉDULA:	N/A
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO ARIAS OSORIO
VALOR:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS (\$56.322.305) CON AIU INCLUIDO.
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS O MES Y MEDIO (1,5 MESES) SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
MODIFICACIÓN No. 1:	ADICIÓN N°01 DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS. (\$5.451.166,00)
OBJETO:	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE UN VIVERO FORESTAL COMPUESTO POR BODEGA DE ALMACENAMIENTO, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y CUBIERTA, EN LAS INSTALACIONES DEL VIVERO DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ.

Que en cumplimiento del objeto contractual y durante la ejecución del contrato No. 054 de 2024, el contratista acreditó mensualmente el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y de su personal. Además de lo anterior, el contratista ejecutó las siguientes actividades específicas definidas en el contrato:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS (X)

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
1	El contratista se compromete a ejecutar la obra de conformidad estricta con los planos y diseños suministrados por la AAC. Seguir fielmente las especificaciones técnicas, constructivas y de diseño proporcionadas, asegurando que todos los trabajos realizados se ajusten a los detalles, dimensiones y	X			El contratista ha seguido las especificaciones técnicas, constructivas y de diseño proporcionado por la ACC.

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-10
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	AGOSTO 2018

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
	procedimientos reflejados en los planos y documentos asociados.				
2	Notificar de inmediato a la AAC sobre cualquier discrepancia, error o inconsistencia detectada en los planos, antes de proceder con la ejecución, a fin de solicitar la correspondiente aclaración o rectificación.	X			El contratista ha notificado con tiempo las aclaraciones de los planos, por ahora no se tienen modificaciones importantes.
3	En caso de que durante el desarrollo de la obra sea necesario realizar modificaciones en los planos o diseños, estas deberán contar con la aprobación escrita previa de la AAC, bajo los procedimientos acordados contractualmente.			X	Hasta el momento no se han realizado modificaciones a los planos suministrados por AAC.
4	Poner a disposición del proyecto los elementos y herramientas necesarias para el cumplimiento de las actividades objeto del contrato.	X			Se puso a disposición del proyecto los elementos y herramientas necesarias para ejecutar cabalmente las actividades previstas en el contrato.
5	Elaborar y presentar informes de las actas parciales realizados y/o cuando el Supervisor del contrato los requiera, incluyendo los respectivos registros fotográficos.	X			Se presentó todos los informes de ejecución del contrato con las actividades diarias realizadas y su debido registro fotográfico del acta N°02.
6	Mantener estricta confidencialidad de la información del Proyecto a la que tenga acceso en la ejecución del contrato.	X			El contratista mantuvo estricta confidencialidad de la información puesta a disposición durante la ejecución del contrato.
7	Mantener el sitio en buenas condiciones de aseo y disponer correctamente los desperdicios y residuos de conformidad con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 y demás normativa aplicable.	X			Se cumplió a cabalidad con las disposiciones del decreto 2981 de 2013 y se mantuvo en buenas condiciones de aseo los frentes de actividades.
8	Prestar toda su colaboración para la mejor coordinación de las actividades si en algún momento se encontrare personal de otros contratistas trabajando simultáneamente.			X	A la fecha, no se ha iniciado la ejecución de las obras para la construcción del Aeropuerto.
9	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve su personal contra LA ASOCIACIÓN, por causa o con ocasión del contrato.			X	A la fecha de suscripción del presente documento no se presentaron reclamaciones contra la Asociación con ocasión a la ejecución del contrato.

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-10
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	AGOSTO 2018


CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

No.	OBLIGACIÓN ESPECÍFICA	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	N/A	
10	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. En cualquier circunstancia o evento, el CONTRATISTA deberá mantener y garantizar la plena indemnidad de la ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ. El incumplimiento de lo establecido en esta obligación constituirá causal de incumplimiento del contrato.			X	A la fecha del contrato, no se ocasionaron daños a terceros producto de las actividades de mantenimiento previstas en el contrato.
11	Asistir a las reuniones que programe la Asociación Aeropuerto del Café.	X			El contratista asistió a todas las reuniones convocadas.
12	Cumplir con las demás funciones que le asigne la Asociación Aeropuerto del Café, acordes con el objeto del contrato y con la propuesta técnico-económica presentada.	X			El contratista cumplió con todas las obligaciones asignadas por el supervisor del contrato.
13	Dotar al personal empleado para la ejecución del contrato de todos los elementos de protección personal y seguridad industrial, de conformidad a las disposiciones legales vigentes.	X			Se dotó a todo el personal de los EPP y de seguridad industrial de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
14	Acreditar el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y pago de aportes parafiscales de todo el personal vinculado a la ejecución del contrato, al igual que del contratista.	X			El contratista acreditó el pago de aportes al sistema integral de seguridad social tanto de él como de todo el personal que tuvo a su cargo.
15	Realizar el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones a los que haya lugar con ocasión de la suscripción del contrato.	X			A la fecha el contratista ha realizado el pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones con ocasión al contrato, es importante resaltar que una vez se haga efectiva la orden de pago final del contrato se harán las respectivas deducciones de ley.
16	Presentar oportunamente las Actas y/o facturas de cobro, con todos sus anexos y soportes, de manera mensualizada dentro del mes siguiente al del servicio prestado.	X			El contratista entrega las facturas de cobro con todos sus anexos y soportes del acta N°02

	ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO:	GJC-R-10
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	AGOSTO 2018

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

En constancia de lo anterior y de conformidad con su contenido se firma en la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de diciembre de 2024.



Cristian Camilo Arias Osorio
Ingeniero Auxiliar