

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	MAJA01.04.03.P002.F004	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL ☒	INFORME FINAL ☐
Cuota Número 01	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato No. 4145.010.26.1.2355-2024	
Nombre completo del contratista: ILLUSTRATO S.A.S.	
Documento de identificación: Nit. N° 890.399.011-3	
Nombre del supervisor: WILLARMAN PRADA RADA	
Organismo: Secretaría Distrital de Salud de Cali	
Objeto del contrato: Adquirir e implementar el módulo software web y móvil interactivo, dinámico e interoperable de manera integrada al Sistema de Información de Gestión y Autoridad Sanitaria sobre la plataforma existente en la Secretaría Distrital de Salud, que permita visibilizar los servicios en salud dispuestos por el organismo y agilizar la comunicación interactiva con el ciudadano, en desarrollo del proyecto denominado "Fortalecimiento de la infraestructura de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC- en la Secretaría de Salud de Santiago de Cali", con ficha BP No. 26005481.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha terminación
28/NOVIEMBRE/2024	30/DICIEMBRE/2024
Modificación(es) al contrato: N/A	
Suspensión: N/A	
Reanudación: N/A	
Cesión: N/A	
Terminación anticipada: N/A	
4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

Valor inicial del contrato: Es hasta por la suma de SETECIENTOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$702.181.846.00) moneda corriente.

Adición: N/A

Prórroga: N/A

Información para Retención en la fuente:

Para efectos de disminución de la base de retención en la fuente, anexo copia legible de los siguientes documentos:	SI	NO
• Recibo de consignación en mi cuenta de Apoyo al Fomento de la Construcción AFC del periodo de la cuota.		X
• Recibo de consignación en mi cuenta del Fondo de Pensiones voluntarias del periodo de la cuota.		X

Información:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
\$ 702.181.846.00	\$ 370.000.000.00	\$ 0.00	\$ 332.181.846.00

Información del pago de seguridad social:

Obligación	Datos Certificación o Planilla de Pago
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	No. Planilla: N/A No. PIN, Autorización, Referencia, Pago: N/A Operador: N/A Fecha de Pago: N/A Periodo de pago de la seguridad social O Certificación del revisor fiscal: 11-2024 / 12-2024

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MAJA01.04.03.P002.F004
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL		VERSIÓN 002

Observaciones al informe financiero y contable:

- No aplica pago de estampillas pro adulto mayor.
- ILLUSTRATO entrega certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales de los meses Noviembre y Diciembre del año 2024 firmado por el representante legal y el contador.


5. INFORME TÉCNICO

Concepto Supervisor:

El contratista cumplió a satisfacción con las siguientes actividades:

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1.3	<p>El contratista en el cumplimiento de la Actividad 1.3: Reunión de Inicio del proyecto: El contratista lideró la reunión de inicio del proyecto, realizó una agenda de la reunión y presentación del alcance general y entregó el acta y presentación de la reunión de inicio del proyecto realizada el 28 de noviembre de 2024.</p> <p>01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 1.3\001 Acta de Reunión - Inicio.pdf</p>
2.1	<p>El contratista en el cumplimiento de la Actividad 2.1: Reunión de planeación del proyecto: El contratista lideró la reunión de planeación del proyecto realizada el 29 de noviembre de 2024, con una propuesta para la dirección del mismo. Entrega como evidencia el acta y la presentación de la reunión.</p> <p>01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 2.1\003 Acta de Reunión - Presentación Plan de Dirección del Proyecto Firmado.pdf</p>
2.2	<p>El contratista en el cumplimiento de la Actividad 2.1: Realizar la entrega del Plan de Dirección del proyecto: El contratista realizó la entrega del plan del proyecto Versión # 1 el día 29 de noviembre y realiza la versión # 2 con los ajustes solicitados el día 3 de diciembre. La versión #2 del documento se aprueba el día 6 de diciembre.</p> <p>01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 2.2\Plan_Dirección_Proyecto_SSPM_KIOSCOS_INTERACTIVOS VF.pdf</p>
3.1	<p>El contratista en el cumplimiento de la Actividad 3.1: Realizar el levantamiento de información y definir los requerimientos del proyecto: El contratista realizó la presentación de la versión #1 el día 2 de diciembre y posteriormente, el mismo día, la versión #2 con los ajustes solicitados del documento que incluye las necesidades identificadas en el levantamiento de información y los 18 requerimientos del sistema. Entrega además el acta y presentación de la reunión de socialización.</p>

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)	MAJA01.04.03.P002.F004	
	INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION PERSONA NATURAL	VERSIÓN	002

	01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 3.1\
3.2	<p>El contratista en el cumplimiento de la Actividad 3.2: Realizar avances del documento de Diseño del sistema:</p> <p>El contratista entrega avances en temas de diseño:</p> <ul style="list-style-type: none"> Entrega el día 3 de diciembre Plantilla de parametrización del árbol de opciones del chatbot para los módulos web y móvil del kiosco interactivo. Entrega el día 4 de diciembre el Mockup de página de inicio web para dimensionar el estilo de diseño que se puede realizar con la plantilla del SIAA. <p>01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 3.2\ParametrizaciónInicial_ArbolOpciones_Chatbot.xlsx 01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 3.2\GUIA-DE-ESTILO-WEB-KIOSCOS-INTERACTIVOS.jpg</p>
4.1	<p>El contratista en el cumplimiento de la Actividad 4.1: Reuniones de seguimiento semanales:</p> <p>El contratista lideró dos reuniones de seguimiento, los días 29 de noviembre y 4 de diciembre y entregó actas y presentaciones de cada una de ellas.</p> <p>01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 4.1\Reunión Semanal de Seguimiento #1 01 Cuenta\Obligaciones_Específicas\Actividad 4.1\Reunión Semanal de Seguimiento #2</p>
Recibo a Satisfacción de Servicios:	
Constancia de Paz y Salvo:	
Observaciones al informe técnico:	
7 RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA	
No se reportan recomendaciones durante este periodo.	
8 FIRMAS RESPONSABLES	
 WILLARMAN PRADA RADA Supervisor	
Fecha de suscripción del informe de supervisión: Santiago de Cali, 6 de diciembre de 2024	