



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza seguimiento a la ejecución del contrato durante el mes de diciembre y se acuerdan actividades a realizar durante las últimas dos semanas.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Código: GDI-GPD-F029

Versión: 04

Vigencia: 16 de septiembre de 2021

Caso Hola No. 189508

2 de 3