

	SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO (ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN)	CODIGO: FLG41
		VERSIÓN: 04

Fecha de elaboración	Enero 23 de 2025
----------------------	------------------

Adición		Terminación	
Prórroga	X	Suspensión	
Modificación		Cesión	

No. Contrato	950110	Fecha Inicio	3 de Diciembre de 2024	Fecha Terminación	31 enero 2025
Dependencia Solicitante			Dirección de Investigación		
Nombre del Supervisor del Contrato			Luis Fernando Patiño Hoyos		
Cédula del Supervisor del Contrato			71721530		
Nombre del Contratista (natural o jurídico)			COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL M&M		
Cédula y/o NIT del Contratista			900296426 9		

Justificación de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer CON EL OTROSÍ:

El Politécnico, suscribió el Contrato No. 950110, cuyo objeto es Adquisición de Microscopio trinocular para la ejecución de proyecto investigación, con un plazo de ejecución de 45 días, contado a partir del acta de inicio del día 31 de Diciembre de 2024, y que mediante prórroga No. 1 estaba programada la entrega del equipo para este mes de enero hasta el día 31 del 2025; sin embargo, por imposibilidad del contratista, manifestada a través de una comunicación, éste indica que el equipo aún se encuentra en transporte marítimo hacia Colombia, estimando que el equipo llegue a Colombia entre el día 6 al 15 de Febrero; momento a partir del cual iniciaría el trámite de legalización del bien, lo cual puede sumar 1 mes más para la entrega.

Por lo anterior, según solicitud del proveedor se hace necesario ampliar el término de ejecución del contrato, por 43 días calendario, o sea, hasta el 15 de marzo de 2025, con el fin de que supere tramites de legalización en Colombia.

Como Supervisor indicó que esta prórroga no afecta la ejecución del proyecto, dado que mientras transcurre el tiempo hasta la entrega del equipo, la situación se subsanará mediante equipo prestado de otro laboratorio.

1. Objeto del contrato:

Adquisición de Microscopio trinocular para la ejecución del proyecto investigación “Bioprospección de microorganismos de bosques de la subregión de Urabá para biocontrol de enfermedades agrícolas y su exhibición a través de bioarte”, enmarcadas en la convocatoria Proyectos de investigación enmarcadas en los ODS de grupos de investigación Menor cuantía 2024.

2. Para adquisición de bienes defina:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal o se especifica la modificación que se llevara a cabo

3. Obligaciones y/o actividades del contratista:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal o se especifica la modificación que se llevara a cabo

4. Lugar de ejecución del contrato:



	SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO (ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN)	CODIGO: FLG41
		VERSIÓN: 04

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal o se especifica la modificación que se llevara a cabo

5. Valor del Contrato incluido IVA:

Se conservan las condiciones establecidas en el contrato

6. Plazo de Ejecución:


Plazo del Contrato Principal	Cuarenta y cinco días (45) desde la firma del acta de inicio, previa aprobación de las garantías, sin superar el 31 de diciembre del 2024
-------------------------------------	---

Prórroga No.	Plazo en días	Fecha inicial	Fecha Final
1	31	3 de Diciembre de 2024	31 de Enero de 2025
2	43	1 de Febrero de 2025	15 de marzo de 2025

Forma de Pago:


Se conservan las condiciones establecidas en el contrato principal o si se modifica, especificar la forma en que se va a realizar


Luis Fdo. Patiño H.
Supervisor y/o Interventor del Contrato


Leydi Carolina Toloza Ramírez
Ordenador del Gasto

PRIMER COMITÉ	
Comité Interno de Contratación	CIC Vicerrectoria de Docencia e Investigación
Número de acta	1
Fecha de recomendación	29/01/2025
Firma del Secretario Técnico del Comité Interno de Contratación	Laura Arango.

COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO (COS) - en caso de ser necesario	
Número de acta	
Fecha de recomendación	
Firma del Secretario Técnico del Comité de Orientación y Seguimiento	

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Luis Fernando Patiño Hoyos		Enero 23 de 2025
Revisó			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

CONSIDERACIONES





**SOLICITUD DE OTROSÍ MODIFICATORIO
(ADICIÓN, PRÓRROGA, TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN)**

CODIGO: FLG41

VERSIÓN: 04

1. El supervisor del contrato es quien debe realizar la solicitud al Comité Interno de Contratación respectivo.
2. Si esta solicitud corresponde a una adición debe venir acompañada del respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).
3. Si esta solicitud corresponde a terminación bilateral del contrato, se debe anexar la carta dirigida al supervisor en la cual el contratista solicita la terminación del mismo.
4. Si esta solicitud corresponde a una prórroga que va a pasar la vigencia actual, debe venir acompañada del **FFN92 Solicitud de Constitución de Reservas Presupuestales** firmada por el Ordenador del gasto, y el certificado de Tesorería con la disponibilidad de caja.

