




 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	NECESIDAD DE CONTRATACIÓN	Código: F-CT-035
		Versión: 06
		Fecha: 05/01/2024
		Página 1 de 2

DEPENDENCIA		NOMBRE DEL SOLICITANTE		FECHA	FIRMA
DAGSA		SANTIAGO GUTIERREZ RAMIREZ		28/01/2025	
OBJETO DEL CONTRATO	Prórroga al contrato número 2024.10.05.05.027.222 cuyo objeto es Contratar los servicios de intermediación de seguros para la asesoría y acompañamiento permanente en el diseño de la estrategia de manejo de los riesgos y la ejecución del programa de seguros, tendiente a mitigar el impacto de los mismos, y de todos aquellos riesgos que puedan tener origen directo o conexo con las actividades propias del Municipio de La Ceja del Tambo.				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			DURACIÓN	VIGENCIA DEL CONTRATO 1 MES (SIN EXCEDER EL 31/03/2025)
MODALIDAD DE SELECCIÓN (Marque con una X)	LICITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA	☐	CONTRATACIÓN DIRECTA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA	☐	Nombre del contratista: JORGE ISAIAS GUTIÉRREZ PÉREZ CONCURSO DE MÉRITOS SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
		☒			
Tipo de solicitud (Especifique si requiere un contrato nuevo – adición – prórroga – cesión - otrosí o modificación)			PRÓRROGA		
Breve descripción de la necesidad:			El contrato vigente de intermediación de seguros finaliza el 28/02/2025. No obstante, el contrato número 2024.10.05.02.045.337 con la Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa será prorrogado por un (1) mes adicional, hasta el 31 de marzo de 2025. Esto se debe a que, debido a los cierres administrativos de la Secretaría de Hacienda durante el cierre de la vigencia fiscal 2024, no fue posible adelantar a tiempo la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ni otros trámites necesarios. Este retraso ha afectado los estudios previos para el nuevo contrato. Además, la Oficina de Contratación del Municipio experimenta una alta demanda de trabajo en los meses de enero y febrero, ya que en este periodo se realiza toda la contratación para la vigencia 2025. Dado el tiempo que requieren las etapas precontractuales, los trámites para la carga al SECOP II y la atención a cada proceso, no es posible iniciar un nuevo contrato a partir del 1 de marzo de 2025.		



 MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	NECESIDAD DE CONTRATACION	Código: F-CT-035
		Versión: 06
		Fecha: 05/01/2024
		Página 2 de 2

	Por lo tanto, se solicita una prórroga de los servicios de intermediación de seguros para asegurar que no haya interrupciones en la cobertura de riesgos del municipio durante este periodo de transición.	
Número de contrato o convenio:	2024.10.05.05.027.222	
PRESUPUESTO OFICIAL (Prórroga solo en Tiempo. No se requieren recursos financieros)	RUBRO PRESUPUESTAL (Prórroga solo en Tiempo. No se requieren recursos financieros)	LÍNEA DE PLAN DE DESARROLLO Y RADICADO DEL NÚMERO DE PROYECTO: N/A
Vo. Bo. Alcalde(sa) Municipal		
Vo. Bo. Secretario de Hacienda		
Vo. Bo. Subdirector de Contratación		
		Vo. Bo. Banco de Proyectos 

APROBACIÓN COMITÉ DE CONTRATACIÓN				Vo. Bo. COMITÉ DE CONTRATACIÓN	No. DE ACTA Y FECHA	OBSERVACIONES:
SÍ		NO		FIRMA: 		