

366

|                                                                                                                |                                       |                              |                         |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <br><b>ARMADA DE COLOMBIA</b> | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                              | 04 OCT 2019<br>RECIBIDO | JA-BN4<br>008302<br>NUMERO                         |
|                                                                                                                | Proceso: Adquisiciones                |                              | RECIBIDO                | Autoridad: JOLA<br>Grado nombre, firma y postfirma |
| Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                                                    |                                       | Rige a partir de: 09/04/2019 |                         | Página 1 de 17                                     |

## INFORME DE SUPERVISIÓN No. 008 De fecha 04 Octubre 2019

 LAPSO: del 01 Septiembre al 30 Septiembre 2019  
 (Indicar periodo, mes y año sobre el que se informa)

|                       |   |                                                                                                                        |                                  |
|-----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| CONTRATO No.          | : | N°. 003-ARC-CBN4-2019                                                                                                  |                                  |
| CONTRATISTA           | : | OLGA YANETH ROJAS BARBOSA                                                                                              |                                  |
| OBJETO DEL CONTRATO   | : | SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. |                                  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN    | : | 04 NOVIEMBRE 2019                                                                                                      |                                  |
| VALOR TOTAL CONTRATO  | : | \$26.352.260                                                                                                           |                                  |
| RESPALDO PRESUPUESTAL | : | CDP No. 2019 de fecha 2019-01-09                                                                                       | CRP No. 2319 de fecha 2019-01-29 |
| SUPERVISOR            | : | Ma2, Urrea Gordillo Diego Alejandro                                                                                    |                                  |

En la ciudad de San Andrés Islas, a los (05) días del mes de Octubre de 2019, en calidad de Supervisor del Contrato No. 003-ARC-CBN4-2019 suscrito con el contratista (Persona Natural) OLGA YANETH ROJAS BARBOSA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 <sup>1</sup>, artículos 4°, 5°, 11°, 12°, 26°, 50°, 51°, 52°, 53° <sup>2</sup>, 56°, Ley 1474 de 2011 <sup>3</sup>, entre otros los artículos 82°, 83° y 84°, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 <sup>4</sup>, la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 <sup>5</sup> y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 <sup>6</sup>, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "EJECUCIÓN" en el presente informe se deja constancia de los Servicios realizados por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo que se desagregan a continuación las obligaciones específicas establecidas en el contrato y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción de lo propio:

<sup>1</sup> Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4° "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5° "De los Derechos y Deberes de los Contratistas", 11° "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12° "De la Delegación para Contratar", 26° "Del Principio de Responsabilidad", 50° "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51° "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52° "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53° "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" <sup>1</sup>, 56° "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".

<sup>2</sup> Modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

<sup>3</sup> Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículos 82° "Responsabilidad de los interventores", 83° "Supervisión e interventoría contractual" y 84° "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".

<sup>4</sup> Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.

<sup>5</sup> Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.

<sup>6</sup> Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016, Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 2 de 17

### 1. OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA.

### 2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRORROGAS

(Relacione en el cuadro si existen modificatorios o adicionales o prorrogas al contrato, de lo contrario obviarlo)

| TIPO Y NUMERO    | FECHA         | OBJETO                                                                                                                           |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primera Ponencia | 10 Abril 2019 | Efectuar la modificación al contrato N°. 003-ARC-CBN4-2019, consistente en aumento de cantidades en los ítems del anexo técnico. |

### 3. RELACIÓN DE BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO (CONTRATADOS):

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los elementos o servicios adquiridos)

| ANEXO TECNICO               |                                                                                                     |            |            |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| BASE NAVAL ARC "SAN ANDRES" |                                                                                                     |            |            |            |
| ITEM                        | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                            | Modificado |            |            |
|                             |                                                                                                     | CANT       | V UNITARIO | V TOTAL    |
| 1                           | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4                      | 18         | \$ 53.940  | \$ 970.920 |
| 2                           | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4    | 9          | \$ 53.940  | \$ 485.460 |
| 3                           | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4    | 9          | \$ 53.940  | \$ 485.460 |
| 4                           | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4 | 9          | \$ 53.940  | \$ 485.460 |
| 5                           | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4                                              | 9          | \$ 53.940  | \$ 485.460 |
| 6                           | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE DE OFICINAS BN4                           | 9          | \$ 53.940  | \$ 485.460 |

|                                                                                   |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         | <b>Autoridad:</b> JOLA |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   | <b>Página 3 de 17</b>  |

|                 |                                                                               |   |           |                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------|
| 7               | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO                    | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460          |
| 8               | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4                              | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460          |
| 9               | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4                                    | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460          |
| 10              | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4                 | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460          |
| 11              | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4 | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460          |
| 12              | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4                          | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460          |
| <b>SUBTOTAL</b> |                                                                               |   |           | <b>\$ 6.310.980</b> |

| <b>BARRIOS FISCALES BN4</b> |                                                    |      |            |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------|------------|----------------------|
| ITEM                        | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                           | CANT | V UNITARIO | V TOTAL              |
| 13                          | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD      | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460           |
| 14                          | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD  | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460           |
| 15                          | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460           |
| 16                          | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY       | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460           |
| 17                          | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS       | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460           |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                                                    |      |            | <b>\$ 2.427.300</b>  |
| <b>SUMINISTRO TRAMPAS</b>   |                                                    |      |            |                      |
| 18                          | SUMINSTRO E INSTALACION TRAMPAS DE GOLPE           | 242  | \$ 14.500  | \$ 3.509.000         |
| 19                          | SUMINSTRO E INSTALACION JAULAS DE CAPTURA          | 50   | \$ 48.000  | \$ 2.400.000         |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                                                    |      |            | <b>\$ 5.909.000</b>  |
| <b>TOTAL BN4</b>            |                                                    |      |            | <b>\$ 14.647.280</b> |



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 4 de 17

| CESYP SAN LUIS |                                                                                                                   |      |            |              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
| ITEM           | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                          | CANT | V UNITARIO | V TOTAL      |
| 20             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS. | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 21             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.                             | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 22             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP                                     | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 23             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP                                     | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 24             | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (GUARDACOSTAS)                           | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 25             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERIA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES                                             | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 26             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP                                                   | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 27             | DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA                                                           | 11   | \$ 53.940  | \$ 593.340   |
| TOTAL CESYP    |                                                                                                                   |      |            | \$ 3.991.560 |

|                                                                                   |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         | <b>Autoridad:</b> JOLA |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   | <b>Página</b> 5 de 17  |

| ESTACION DE GUARDACOSTAS SAN ANDRES |                                                                                                                                                    |      |            |              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|
| ITEM                                | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                                                                           | CANT | V UNITARIO | V TOTAL      |
| 28                                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN. | 18   | \$ 53.940  | \$ 970.920   |
| 29                                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI                                                                                     | 4    | \$ 53.940  | \$ 215.760   |
| 30                                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES                                                       | 8    | \$ 53.940  | \$ 431.520   |
| 31                                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL HANGAR                                                                                                          | 4    | \$ 53.940  | \$ 215.760   |
| 32                                  | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERTAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA                         | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460   |
| 33                                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP                                                                                    | 4    | \$ 53.940  | \$ 215.760   |
| 34                                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL EDIFICIO PLANTA DESALINIZADORA, BODEGAS Y LAVANDERIA                                                            | 4    | \$ 53.940  | \$ 215.760   |
| TOTAL EGSAI                         |                                                                                                                                                    |      |            | \$ 2.750.940 |

| BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR NO. 11 |                                                                                             |      |            |            |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|
| ITEM                                     | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO                                                                    | CANT | V UNITARIO | V TOTAL    |
| 35                                       | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1                                    | 8    | \$ 53.940  | \$ 431.520 |
| 36                                       | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1      | 18   | \$ 53.940  | \$ 970.920 |
| 37                                       | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.                           | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460 |
| 38                                       | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11 | 9    | \$ 53.940  | \$ 485.460 |



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 6 de 17

|                |                                                                                          |   |           |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------|
| 39             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 21, ISLA PROVIDENCIA.     | 3 | \$ 53.940 | \$ 161.820    |
| 40             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA      | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460    |
| 41             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA. | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460    |
| 42             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.   | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460    |
| 43             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.           | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460    |
| 44             | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE.             | 9 | \$ 53.940 | \$ 485.460    |
| TOTAL BPNM11   |                                                                                          |   |           | \$ 4.962.480  |
| TOTAL CONTRATO |                                                                                          |   |           | \$ 26.352.260 |

#### 4. VALOR DEL CONTRATO:

(Favor indicar en letras y números el valor total del contrato en pesos colombianos o moneda extranjera y si hay lugar a gastos de nacionalización detallar el valor del mismo en pesos colombianos o moneda extranjera según aplique).

| TIPO DE CONTRATO | VALOR UNITARIO<br>(Indicar tipo de moneda) | VALOR GASTOS DE<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario<br>obviar)<br>(Indicar tipo de moneda) | VALOR TOTAL<br>(Indicar tipo de moneda) |
|------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Servicios        | \$26.352.260                               | N/A                                                                                                      | \$26.352.260                            |

|                                                                                   |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         | <b>Autoridad:</b> JOLA |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   | <b>Página</b> 7 de 17  |

## 5. GARANTIAS

|                                                                                  |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:<br>COMPAÑÍA ASEGURADORA:<br>FECHA DE APROBACIÓN: | No. 2286854-8 DE FECHA 01 Febrero 2019<br>Suramericana<br>29 Enero 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

| AMPAROS<br>(Según aplique contractualmente)         | VIGENCIA      |                   | VALOR ASEGURADO |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|                                                     | DESDE         | HASTA             |                 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                           | 29 ENERO 2019 | 04 NOVIEMBRE 2020 | \$2.645.000     |
| CALIDAD DEL SERVICIO<br>(De los bienes o servicios) | 29 ENERO 2019 | 04 NOVIEMBRE 2019 | \$2.645.000     |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                    | 29 ENERO 2019 | 04 NOVIEMBRE 2022 | \$1.322.500     |

## 6. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE

(En el evento de haberse efectuado reintegros, relacionar los efectuados discriminando vigencia, documento soporte, fecha y valor).

(En el evento de haberse pactado anticipo debe discriminarse la amortización que se va efectuando (VALOR ANTICIPO, VALOR AMORTIZADO A LA FECHA, VALOR AMORTIZACIÓN Y TOTAL AMORTIZADO) e indicando el documento soporte en que obra cada valor amortizado).

| CONTRATADO                                              |          |                                   | PAGADO     |       |               |       |                                         |                              |             |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|-------|---------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------|
| TIPO DE PAGO<br>(anticipado, anticipo, parcial o total) | VIGENCIA | VALOR<br>(Indicar tipo de moneda) | OBLIGACIÓN |       | ORDEN DE PAGO |       | VALOR TOTAL<br>(Indicar tipo de moneda) | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR | % EJECUCION |
|                                                         |          |                                   | No.        | FECHA | No.           | FECHA |                                         |                              |             |
| Parcial N.001                                           | 2019     | \$26.352.260                      | ----       | ----- | ---           | ----- | \$5.408.840                             | \$20.943.420                 | 20%         |
| Parcial N.002                                           | 2019     | \$26.352.260                      | ----       | ----- | ----          | ----- | \$2.912.760                             | \$18.030.660                 | 11%         |
| Parcial N.003                                           | 2019     | \$26.352.260                      | ----       | ----- | ----          | ----- | \$7.534.200                             | \$10.496.460                 | 28%         |

## 7. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

| CONCEPTO<br>(CONTRATO O ADICION) | VIGENCIA<br>PRESUPUESTAL | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD<br>PRESUPUESTAL |                   |                                                                        | VIGENCIAS FUTURAS<br>(Si aplica)                                  |                                                            | CERTIFICADO DE REGISTRO<br>PRESUPUESTAL |                     |                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                          | No. Y<br>FECHA                                | VALOR<br>CONTRATO | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario obviar) | AUTORIZACION<br>MIN Hacienda<br>(indicar soporte,<br>No. y fecha) | AUTORIZACION<br>DEPLAN<br>(Indicar soporte, No<br>y fecha) | No. Y<br>FECHA                          | VALOR<br>CONTRATADO | VALOR GASTOS<br>NACIONALIZACIÓN<br>(Si aplica, de lo contrario obviar) |
| Contrato                         | 2019                     | 2019<br>de<br>fecha<br>2019-<br>01-09         | \$26.352.260      | N/A                                                                    | N/A                                                               | N/A                                                        | 2319<br>de<br>fecha<br>2019-<br>01-29   | \$26.352.260        | N/A                                                                    |



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 8 de 17

| REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO |             |       |                               |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------|
| DOCUMENTO SOPORTE                                        | No. Y FECHA | VALOR | OBSERVACIONES / JUSTIFICACION |
| N/A                                                      | N/A         | N/A   | N/A                           |

### 8. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS O SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCION (EJECUTADOS):

(Si se ponderaron bienes o servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado)

| ÍTEM | VIGENCIA PRESUPUESTAL | CONCEPTO (bienes o servicios)                                                                       | VALOR (Indicar tipo de moneda) | FACTURAS                             |              | ACTA DE RECEPCIÓN |              | ENTRADA DE ALMACÉN |       | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                       |                                                                                                     |                                | Nº Y FECHA                           | VALOR        | Nº Y FECHA        | VALOR        | Nº Y FECHA         | VALOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1    | 2019                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y COCINA BN4                      | \$ 215.760                     | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004             | \$ 4.045.500 | N/A                | N/A   | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 2    | 2019                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO BOLIVAR SOLTEROS BN4    | \$ 107.880                     | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004             | \$ 4.045.500 | N/A                | N/A   | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 3    | 2019                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANA SOLTEROS BN4    | \$ 107.880                     | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004             | \$ 4.045.500 | N/A                | N/A   | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 4    | 2019                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ALOJAMIENTOS DEL EDIFICIO SERRANILLA SOLTEROS BN4 | \$ 107.880                     | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004             | \$ 4.045.500 | N/A                | N/A   | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 5    | 2019                  | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BN4                                              | \$ 107.880                     | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004             | \$ 4.045.500 | N/A                | N/A   | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 6    | 2019                  | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS BN4                              | \$ 107.880                     | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004             | \$ 4.045.500 | N/A                | N/A   | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 9 de 17

|    |      |                                                                               |            |                                      |              |       |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN SANIDAD, FARMACIA Y ARCHIVO                    | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 8  | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL AUDITORIO BN4                              | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 9  | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CAPILLA BN4                                    | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 10 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS BN4                 | \$ 161.820 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 11 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN TOTALIDAD DE CUARTOS DE MOTORES Y TALLERES BN4 | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 12 | 2019 | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ARMERILLO BN4                          | \$ 161.820 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 13 | 2019 | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY WOOD                                 | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 14 | 2019 | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NEW NAVY WOOD                             | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 15 | 2019 | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO ALTOS DEL COVE                            | \$ 107.880 |                                      | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de                                                                                                                                                                                                           |



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 10 de 17

|    |      |                                                                                                                   |            |                                      |              |       |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                   |            | Queda pendiente recibir las facturas |              |       |              |     |     | Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.                                                                                  |
| 16 | 2019 | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO NAVY CAY                                                                      | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 17 | 2019 | FUMIGACION DE EXTERIORES DEL BARRIO SAN LUIS                                                                      | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 20 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CASA SEÑOR CCESEYP, CAMAROTES OFICIALES SOLTEROS, CAMAROTES SUBOFICIALES SOLTEROS. | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 21 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN CÁMARA DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, Y AUDITORIO CESYP.                             | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 22 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES, BODEGAS Y OFICINA PROVISIONAL CESYP                                     | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 23 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COMEDOR Y ALOJAMIENTO INFANTES DE MARINA CESYP                                     | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 24 | 2019 | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS CESYP (EDIFICIO COMANDO)                       | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 25 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN LAVANDERÍA Y ALOJAMIENTO DE VISITANTES                                             | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta                                                                                                    |

|                                                                                   |                                       |                                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                                     |                               |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         |                                     | <b>Autoridad:</b> JOLA        |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                |                                       | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019 | <b>Página</b> 11 <b>de</b> 17 |

|    |      |                                                                                                                                                    |            |                                      |              |       |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |                                                                                                                                                    |            |                                      |              |       |              |     |     | está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales.                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS CESYP                                                                                    | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 27 | 2019 | DESINSECTACION Y DESRATIZACION BUQUE ARC SANTA CATALINA                                                                                            | \$ 161.820 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 28 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA EGSAI, CÁMARAS DE OFICIALES, SUBOFICIALES, INFANTES, PELUQUERIA, CANTINA, BAÑOS DE CADA CÁMARA Y ÁREA COMUN. | \$ 269.700 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 29 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BUCEO EGSAI                                                                                     | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 30 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS DE INFANTES DE MARINA Y TALLER DE MOTORES                                                       | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 32 | 2019 | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS EGSAI, ALMACÉN GENERTAL Y ALMACÉN DE SEGURIDAD MARÍTIMA                         | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 35 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN ALMACENES Y BODEGAS BPNM1                                                                                           | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 36 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN COCINA, COMEDOR Y PANADERIA DE INFANTES DE MARINA BPNM1                                                             | \$ 215.760 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |

|                                                                                   |                                       |                        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                        |                        |
| <b>Proceso:</b> Adquisiciones                                                     |                                       | <b>Autoridad:</b> JOLA |                        |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   |                        | <b>Página</b> 12 de 17 |

|    |      |                                                                                             |            |                                      |              |       |              |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN BARRACAS INFANTES DE MARINA BPNM1.                           | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 38 | 2019 | JORNADA DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE OFICINAS Y BAR DE INFANTES BPNM11 | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 40 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 24 ISLA CAYO SERRANA         | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 41 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 25, ISLA CAYO SERRANILLA.    | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 42 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO No. 22, ISLA CAYO RONCADOR.      | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 43 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO NAVAL AVANZADO, ISLA CAYO BOLÍVAR.              | \$ 53.940  | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| 44 | 2019 | DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN EN EL PUESTO AVANZADO, ISLA CAYO ALBUQUERQUE.                | \$ 107.880 | Queda pendiente recibir las facturas | \$ 4.045.500 | N.004 | \$ 4.045.500 | N/A | N/A | Los servicios relacionados en el presente informe fueron efectuados en el mes de Septiembre 2019, estos servicios serán pagados mediante el acta de recepción parcial N.004, dicha acta está pendiente por tramitar debido a que no se ha recibido facturas y parafiscales originales.     |

**Nota:** Los servicios efectuados en el mes de Agosto y relacionados en el Informe de supervisión N.007, fueron pagados mediante el acta de recepción parcial N.003 con fecha 05 de Septiembre de 2019, se recibieron las facturas originales y parafiscales.

Los servicios relacionados en el presente informe se efectuara pago mediante el acta de recepción parcial N.004, queda pendiente recibir facturas y parafiscales originales.

|                                                                                   |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         | <b>Autoridad:</b> JOLA |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   | <b>Página 13 de 17</b> |

## 9. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS SERVICIOS:

(Según objeto contractual, si aplica, de lo contrario obviar)

Como prueba de recepción a satisfacción de los servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>z</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

(El Supervisor deberá como mínimo anexar la siguiente información y soportes:

- Los ítems pactados contractualmente, incluyendo entre otros aspectos su descripción técnica, cantidad y valor.
- Los trabajos o actividades realizadas y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obras parciales.
- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico- económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Debe obrar constancia de la idónea y oportuna gestión corroborando lo propio al citar y acompañar el informe, entre otros medios probatorios, los cronogramas y constancias de ejecución, listados, registros filmico o fotográfico, planillas debidamente levantadas y suscritas, actas y demás soportes que ratifiquen lo brindado, documentos que deberán también estar suscritos por el Gerente de Proyecto o Jefe de la Dependencia Usaria, la respectiva acta de recibo a satisfacción.

## 10. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes o servicios contratados el supervisor de conformidad con los artículos 83 "*Supervisión e interventoría contractual*" y 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*" de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 <sup>z</sup>, que ordena el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, se relaciona la siguiente información y soportes:

- Los ítems pactados contractualmente, incluyendo entre otros aspectos su descripción técnica, cantidad y valor.
- Los bienes entregados y en general las obligaciones cumplidas acuerdo términos, plazos, condiciones, calidades, cantidades y demás aspectos contractualmente establecidos y debidos por parte del contratista, así como también las dejadas de atender u obras parciales.
- Debe enfatizarse en los factores técnicos contratados, en tratándose de las pruebas de entrega, instalación y puesta en funcionamiento.

<sup>z</sup> Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*".

<sup>z</sup> Ley 1474 de julio 12 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, artículo 84 "*FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES*".



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones

Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 14 de 17

- Esta relación debe incluir y de manera independiente y cuando aplique, los factores técnico- económicos ponderables ofertados en la fase precontractual por el ahora contratista, dejando constancia de su total, idóneo y oportuno cumplimiento.
- Dejar constancia de entrega por parte del contratista de estos y junto a la documentación técnica que defina las características reales, físicas, funcionales y suficientes de los artículos, necesarias para la identificación de los elementos, esto de conformidad con los lineamientos citados por el Grupo de Catalogación de Defensa.
- También obrar la verificación y entrada al almacén, así como ingreso a los sistemas contables.

### 11. AVANCE TOTAL DE EJECUCION:

(En éste aparte el supervisor deberá discriminar el avance de ejecución detalladamente y exponer las observaciones relevantes tendientes a obtener la oportuna e idónea ejecución de lo contratado)

| ÍTEM                                      | ACTIVIDAD PRINCIPAL                                                                                           | FECHA  |              | AVANCE |                                            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                               | INICIO | TERMINO      | %      | CUANTIFICACION<br>(Indicar tipo de moneda) |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | FUMIGACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. | MARZO  | 04 NOVIEMBRE | 75%    | N/A                                        | Se efectúa pago de los servicios realizados del mes de Septiembre mediante el acta de recepción parcial N° 004 por un valor de \$4.045.500, dicha acta está pendiente de tramitar debido a que no se ha recibido las facturas y parafiscales originales. |
| PROMEDIO PONDERADO DE AVANCE CONTRACTUAL: |                                                                                                               |        |              | 75%    | N/A                                        | Actualmente el contrato tiene un avance del 75%                                                                                                                                                                                                          |

### 12. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

(En éste aparte el supervisor deberá emitir su concepto frente a lo ejecutado, es decir los aspectos positivos, aquellos por mejorar, llamados de atención al contratista, visitas, correspondencia cursada (incluidos datos horarios) etc y emitir sus recomendaciones pertinentes oportunas y tendientes a obtener la correcta ejecución de lo contratado)

| No. | ASPECTO A OBSERVAR | ASPECTOS POSITIVOS | ASPECTOS POR MEJORAR                                                         | OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | CUMPLIMIENTO       | N/A                | CUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | • LA SEÑORA OLGA ROJAS EN VIRTUD DE REPRESENTANTE LEGAL, EJECUTA LOS SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO Y ADICIONAL A ESO ESTA DANDO CUMPLIMIENTO CON LAS FECHAS MODIFICADAS.                                     |
| 2.  | FACTURACIÓN        | N/A                | FACTURACIÓN MENSUAL.                                                         | • SE EFECTÚA ACTA DE RECEPCIÓN PARCIAL N°003 CON FECHA 05 SEPTIEMBRE DE 2019, DICHA ACTA SE PAGAN LOS SERVICIOS EJECUTADOS DEL MES DE AGOSTO, QUEDA PENDIENTE RECIBIR EL PAQUETE DE FACTURACIÓN EN FÍSICO. |

|                                                                                   |                                       |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|  | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                        |
|                                                                                   | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         | <b>Autoridad:</b> JOLA |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   | <b>Página</b> 15 de 17 |

**13. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES** (Artículos 23° de la Ley 1150 de 2007, 50° de la Ley 789 de 2002, 202° y 204° de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (N/A) frente a los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en el oficio expedido el (N/A), suscrito por el (N/A) en el que certifica que se encuentra al día en sus obligaciones parafiscales y de seguridad social integral a fecha (N/A), así como en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**14. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del Contrato, evidenciándose que (existe) materialización de los mismos.

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio) cumplimiento a la fecha.

**15. ANEXOS AL INFORME:**

(Citar y anexar todos y cada uno de los documentos y soportes verificados y citados en el informe)

-Registro Fotográfico

Atentamente,



Firma  
MA2/Urrea Gordillo Diego Alejandro  
C.C. 1.119.890.368  
3219003403  
Diego.urrea@armada.mil.co



## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

Proceso: Adquisiciones






Autoridad: JOLA

Código: ADQ-FT-022-JOLA-V06

Rige a partir de: 09/04/2019

Página 16 de 17

### ANEXO. REGISTRO FOTOGRAFICO



|                                                                                                                    |                                       |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| <br><b>ARMADA<br/>DE COLOMBIA</b> | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN</b> |                               |
|                                                                                                                    | <b>Proceso:</b> Adquisiciones         | <b>Autoridad:</b> JOLA        |
| <b>Código:</b> ADQ-FT-022-JOLA-V06                                                                                 | <b>Rige a partir de:</b> 09/04/2019   | <b>Página</b> 17 <b>de</b> 17 |

