



ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

FT-ADF-2603**Proceso:** Administrativo y Financiero**Versión 2****DIRECCIÓN SECCIONAL DE: ADUANAS DE CÚCUTA****CONTRATO N:** 00-159-2022**PERIODO EVALUADO:****FECHA VISITA:** 21/10/2024**CONTRATISTA:**

UT NUEVA LOGÍSTICA

FECHA SEGUIMIENTO: 31/10/2024

N. OBLIGACIÓN INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA	OBSERVACIONES
Anexo Técnico No. 1 Requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento. Numeral IV. Obligaciones especiales del contratista, numeral 2 y 8	No se ha informado si las adecuaciones de las áreas de la finca ubicada en Lagos Club - Lote 3A Las Lomas (Municipio de Villa Del Rosario) solicitadas en el acta de visita del día 03/05/2024, la cual fue remitida mediante oficio virtual No. 189000201-0842 el día 09/05/2024, ya fueron realizadas para poder proceder a la visita de verificación y posterior autorización de este recinto de almacenamiento.	21/10/2024	Informar si las adecuaciones solicitadas para la finca ubicada en Lagos Club - Lote 3A Las Lomas (Municipio de Villa Del Rosario) ya fueron realizadas.	31/10/2024	Nos encontramos en la búsqueda de nuevos recintos de almacenamiento, se envía una nueva propuesta para la validación y aprobación por parte de la seccional.	El plazo para dar respuesta a lo solicitado fue hasta el 25/10/2024. Sin embargo, se recibió propuesta el día 7 de octubre de una nueva finca y se esta evaluando la procedencia de la misma.

Por la DIAN

Nombre: María Lucía del Socorro Mendoza García

Cargo: Directora Seccional

Por el CONTRATISTA

Nombre: Claudia Camargo

Cargo: Directora Regional Oriente

UT NUEVA LOGÍSTICA