

ANEXO 2



ACTA DE SEGUIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES



MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCION SECCIONAL DE: ADUANAS DE CARTAGENA

PERIODO EVALUADO: OCTUBRE DE 2024

FECHA DE EVALUACIÓN: 11/12/2024

CONTRATO N: 00-159-2022

CONTRATISTA: Unión Temporal Nueva Logística

N.OBLIGACION INCUMPLIDA DE CONFORMIDAD CON ANEXO TECNICO Y ESTUDIOS PREVIOS	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	FECHA HALLAZGO	ACCION DE MEJORAMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCION CORRECTIVA IMPLEMENTADA	OBSERVACIONES
Numeral 9- subnumeral 16 del anexo No. 4	En visitas a Patio de Almacenamiento se pudo evidenciar desniveles en suelo que impiden la evacuación de aguas lluvias.	2/09/2024	Se solicita realizar trabajos de drenaje y nivelación de piso y limpieza del área en el que se encuentra mercancía ADA.			Se había dado plazo señalado para su cumplimiento el día 22/11/2024; a la fecha no se observan acciones de mejoras implementadas para corregir el hallazgo señalado en la presente acta.

Por la DIAN

Por el CONTRATISTA

Nombre: DANIEL GUSTAVO CACERES MENDOZA
Cargo: Director Seccional

Nombre: ALEJANDRA CORNEJO ANGEL
Cargo: Director Regional Norte