

DIRECCIÓN SECCIONAL DELEGADA DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PUERTO CARREÑO

ACTA DE REUNIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO No. 00-159-2022

ACTA No. 12

Fecha: 30 de Diciembre de 2024.

Hora inicio y termino reunión: De 10:00 am a 11:00 am.

Lugar: Despacho DSDIA de Puerto Carreño.

Asistentes:

CC. ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Director Seccional Delegado

CARLOS ANDRÉS NÚÑEZ ARENAS
Analista V – Despacho

EDSON JOHAO WALTEROS CAMPOS
Gestor I – Fiscalización Aduanera

ANGIE LORENA GARCÍA CACERES
Jefe de Bodega – UT Nueva Logística

Desarrollo: Siendo la 10:00 am, las personas citadas se reunieron en el Despacho de la Seccional Delegada de Puerto Carreño, con el fin de realizar seguimiento del Contrato No. 00-159-2022 suscrito con la Unión Temporal Nueva Logística, dando cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico No. 01 punto III. GOBERNABILIDAD DEL CONTRATO apartado REUNIONES FORMALES A NIVEL LOCAL Y NIVEL CENTRAL; así:

1. Se hace seguimiento de los compromisos que siguen vigentes entre el Despacho de la Seccional Delegada y la Gerencia de la Unión Temporal referente solicitudes pendientes:

MEDIO DE LA SOLICITUD	FECHA SOLICITUD	REQUERIMIENTO	COMPROMISO CON LA GERENCIA UT	OBSERVACIONES
Servicio Complementario	27/12/2023	Almacenamiento hidrocarburos	En la fecha acordada, se recibe la Cotización por parte del contratista	Una vez revisada la cotización del servicio, desde la Seccional Delegada se toma la decisión de DESISTIR de este servicio; ello en razón al alto costo de almacenamiento.
Servicio Complementario	23/10/2024	Desgasificación de Cilindros de GAS y Almacenamiento de GAS Licuado de Petróleo-GLP	En la fecha acordada, se recibe la Cotización por parte del contratista	A la fecha la Seccional Delegada se encuentra gestionando Estudio de Mercado respecto del servicio requerido; para finalmente poder validar la cotización presentada por el contratista.
Acta de reunión 01	26/01/2024	Estibador Manual	Solicitó Cotización a comerciantes locales, para la compra de este elemento (en revisión)	La jefe de bodega manifiesta que se aprobó la cotización del proveedor, y se está a la espera de la viabilización de recursos por parte del

				área de presupuesto, para poder realizar la compra del elemento.
--	--	--	--	--

2. Con relación a los problemas de humedad en los muros de la oficina del Jefe de Bodega y de goteras, para el periodo evaluado, se emite Acta de Seguimiento No. 14, resaltando que, a la fecha de la presente acta, el contratista ha realizado las acciones correctivas y/o de mantenimiento de la infraestructura de la Bodega.
3. La Seccional Delegada informa que en el transcurso del día de hoy 30/12/2024, se realizará la entrega formal de la mercancía donada al Departamento del Vichada, de acuerdo a la Resolución No. 12818 del 27/12/2024.

Siendo las 11:00am., se da por terminada la reunión y se firma por quienes en ella intervinieron.


CC. ANDRÉS FELIPE BELLO CURCIO
Director Seccional Delegado


CARLOS ANDRÉS NÚÑEZ ARENAS
Analista V – Despacho


EDSON JOHAO WALTEROS CAMPOS
Gestor I – Fiscalización Aduanera


ANGIE LORENA GARCÍA CÁCERES
Jefe de Bodega – UT Nueva Logística