

	<b>INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA</b>	
	<b>OTROS DOCUMENTOS</b>	
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: enero de 2024

**ACTA DE REINICIO DE CONTRATO No. 124-2024**

<b>CONTRATANTE:</b>	INSPECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA
<b>NIT:</b>	890.270.948-3
<b>CONTRATISTA:</b>	INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA
<b>NIT:</b>	804.015.297-2
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA
<b>C.C. NO.:</b>	13.721.570
<b>OBJETO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA PRIMERA FASE DE ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.
<b>DIRECCION:</b>	VIA PALENQUE # 22 - 31 BODEGA 55 ZONA SAN JORGE
<b>TELEFONO:</b>	3102232867
<b>DURACION:</b>	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR LAS PARTES.
<b>VALOR:</b>	OCHENTA MILLONES SEISICIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$80.634.400) ESTE VALOR INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, GASTOS, DEDUCCIONES Y CONTRIBUCIONES, E INCLUSIVE EL IVA.
<b>REGIMEN TRIBUTARIO:</b>	COMUN
<b>SOPORTE PRESUPUESTAL:</b>	CDP No. 0315 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE DE 2024
<b>PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:</b>	PAA No. 126 DE FECHA 30 SEPTIEMBRE DE 2024
<b>RUBRO PRESUPUESTAL:</b>	RP No. 0381 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE INICIO:</b>	06 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b>	31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN:</b>	21 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA REANUDACION</b>	13 DE ENERO DE 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:</b>	11 DE FEBRERO DE 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	EMPERATRIZ AVILA NORIEGA

En Barrancabermeja, a los trece (13) días del mes de enero de dos mil Veinticinco (2025), se reunieron en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja, el Profesional Especializado de la División Administrativa (E) de la ITTB **EMPERATRIZ AVILA NORIEGA**, en calidad de supervisor del contrato No. **124-2024** y el contratista **INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS LIMITADA ISSO LTDA** identificado con Nit 804.015.297-2, representado legalmente por **JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA**, identificado con C.C 13.721.570, con el fin de dar reinicio al contrato anteriormente citado, que fue suspendido según el acta de suspensión N° 01 firmada el día 19 del mes de diciembre de 2024, por cuanto se superaron los inconvenientes que generaron dicha solicitud..

	<b>INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA</b>	
	<b>ACTA DE INICIO</b>	
	Código: GED-FR003 Versión: 2.0	Fecha: enero de 2024

Las suspensiones y ampliaciones de suspensión que a la fecha se han suscrito para este contrato, se resumen en el siguiente cuadro:

**SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS N°	TIEMPO (Días calendario)
01	VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de reiniciación y con los documentos contractuales; así como a ampliar la vigencia de los amparos de la garantía y remitir las pólizas para aprobación.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 13 días del mes de enero de 2025.

Por la ITTB

**EMPERATRIZ AVILA NORIEGA**  
 Profesional Especializado de la  
 División Administrativa (E) de la ITTB

Por el contratista

**JUAN CARLOS OTALORA ARTEAGA**  
 C.C. No. 13.721.570  
 Rep Legal  
 INGENIEROS CON SOLUCIONES OPTIMAS  
 LIMITADA ISSO LTDA  
 Nit 804.015.297-2