



Cartagena de Indias, 7 de febrero de 2025
Ref.: 5DING-001-2025

Recibido
EDSON HERRERA
07-02-2025
10:25 AM
PLANEACION

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CLEMENCIA
Atención: Ing. Edson Herrera Mendoza
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor del Contrato SAMC-010-2024

Asunto: Solicitud de suspensión del contrato SAMC-010-2024
"Mejoramiento de la Infraestructura Física de la Institución Educativa 'San José' (Sede Primaria) del Municipio de Clemencia - Bolívar"

Cordial saludo,

Yo, **Catherine Castilla Castillo**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.511.788 de Cartagena Bolívar, actuando en nombre y representación de **5D Ingeniería e Infraestructura S.A.S.**, NIT: 901.459.675-0, me permito dirigirme a usted con el fin de solicitar la **suspensión temporal** del contrato de obra SAMC-010-2024, con base en las siguientes consideraciones técnicas y operativas:

1. Justificación Técnica de la Solicitud

En la firma del acta de inicio del contrato, realizada el 28 de enero de 2025, se estableció una duración de 15 días calendario para iniciar los trabajos según el alcance definido. Sin embargo, al realizar la inspección en el sitio, se ha evidenciado un **deterioro significativo** de las instalaciones que no fue contemplado en la planeación inicial porque posterior a esta planeación sucedieron varios eventos que modificaron el estado inicial, lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

Las condiciones encontradas son las siguientes:

- **Daños por actos vandálicos:** Se ha producido un robo recurrente de elementos, como las **cerchas metálicas**, lo que obliga a reemplazar este material y la **tubería eléctrica** para los puntos de conexión de los abanicos.

Calle 33 No 8-20 - Edificio Caja Agraria Piso 5 oficina 510 Cartagena - Bolívar
Tel: (605) 6600509 Cel: 3004284312 e-mail: 5dingenieriaeinfraestructura@gmail.com

- **Efectos de la ola invernal:** La temporada de lluvias de finales de 2024 y principios de 2025 agravó el deterioro estructural, afectando elementos fundamentales como las **puertas de acceso**, las cuales no están operativas, al igual que las cerchas metálicas que están en un estado de corrosión mas avanzado.
- **Daños en la estructura:** Las **vigas de concreto** en voladizo en la parte posterior de los salones no existen, lo que pone en riesgo la estabilidad de las cerchas metálicas que deben ser soportadas por estas.
- **Estado de las cerraduras:** Las **cerraduras de las puertas metálicas** se encuentran en pésimas condiciones, lo que compromete la seguridad y funcionalidad del espacio.

Debido a estos daños y al alcance inicialmente previsto en el contrato, resulta imposible cumplir con las metas acordadas en los términos del contrato sin realizar ajustes a las **cantidades de trabajo** y sin la inclusión de nuevos ítems que permitan reemplazar los elementos robados o dañados.

2. Solicitud de Suspensión

Por lo anterior, solicitamos la **suspensión temporal** del contrato a fin de que se pueda realizar una **reevaluación del alcance** y ajustar las cantidades contractuales, así como incluir los ítems adicionales necesarios para asegurar que las zonas de intervención sean entregadas de manera funcional y conforme a los estándares de calidad.


Nuestro compromiso con la Alcaldía de Clemencia es asegurar la ejecución exitosa de este proyecto, por lo que la solicitud de suspensión tiene como



objetivo permitir la corrección de los inconvenientes encontrados y garantizar la entrega de una infraestructura que cumpla con las expectativas y necesidades de la comunidad educativa de la Institución Educativa "San José" (Sede Primaria).

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo en la consideración de esta solicitud. Quedamos a su disposición para coordinar cualquier detalle adicional que sea necesario y confiamos en que este proceso se llevará a cabo de manera eficiente y constructiva.

Cordialmente,


Catherine Castilla Castillo
Representante Legal

5D Ingeniería e Infraestructura S.A.S.

C.C. No. 1.047.511.788

Calle 33 No 8-20 - Edificio Caja Agraria Piso 5 oficina 510 Cartagena - Bolívar
Tel: (605) 6600509 Cel: 3004284312 e-mail: 5dingeneriaeinfraestructura@gmail.com