

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO

PROYECTO		Contrato de Obra No.:138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Objeto del contrato: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONSTRUCTOR:			INTERVENTOR: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA			
FECHA			ESTADO DEL TIEMPO		FOLIO EN BITÁCORA	OBSERVACIONES
Día	Mes	Año	SECO	LLUVIA		
1	enero	2025	X		----	FESTIVO INICIO DE AÑO
2	enero	2025	X		123	Soleado todo el día.
3	enero	2025	X		124	Soleado todo el día.
4	enero	2025	X		125	Soleado todo el día.
5	enero	2025	X		126	DOMINGO - Soleado todo el día.
6	enero	2025	X		----	FESTIVO
7	enero	2025	X		126	Soleado todo el día.
8	enero	2025	X		129	Soleado todo el día.
9	enero	2025	X		133	Soleado todo el día.
10	enero	2025	X		138	Soleado todo el día.
11	enero	2025	X		139	Soleado todo el día.
12	enero	2025	X		----	DOMINGO - Soleado todo el día.
13	enero	2025	X		142	Soleado todo el día.
14	enero	2025	X		143	Soleado todo el día.
15	enero	2025	X		144	Soleado todo el día.
16	enero	2025	X		146	Soleado todo el día.
17	enero	2025	X		148	Soleado todo el día.
18	enero	2025	X		149	Soleado todo el día.
19	enero	2025	X		----	DOMINGO - Soleado todo el día.
20	enero	2025	X		151	Soleado todo el día.
21	enero	2025	X		154	Soleado todo el día.
22	enero	2025	X		155	Soleado todo el día.
23	enero	2025	X		158	Soleado todo el día.
24	enero	2025	X		159	Soleado todo el día.
25	enero	2025	X		160	Soleado todo el día.
26	enero	2025	X		----	DOMINGO - Soleado todo el día.
27	enero	2025	X		161	Soleado todo el día.
28	enero	2025	X		163	Soleado todo el día.
29	enero	2025	X		164	Soleado todo el día.
30	enero	2025	X		165	Soleado todo el día.
31	enero	2025	X		167	Soleado todo el día.
TOTAL DE HORAS DE AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES POR LLUVIAS:					0:00 horas	
Elaboró	Ing. Alejandro Collazos		Arq. Sebastián Betancourth		Aprobó	Arq. Eduardo Acero
Cargo	Residente 1 de Interventoría		Residente 2 de Interventoría		Cargo	Director de Interventoría