

MARIO DE JESÚS GIL CARDONA
Ingeniero Civil
MATR. PROF. 2525 ANT

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO - RESUMEN

PROYECTO		Contrato de Obra No.:138-00-A-COFAC-DIFRA-2023 Objeto del contrato: OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR "MARCO FIDEL SUÁREZ"				
CONSTRUCTOR:			LAM CONSTRUCCIONES S.A.S.			
			INTERVENTOR: MARIO DE JESÚS GIL CARDONA			
ESTADO DEL TIEMPO PREDOMINANTE					DURACIÓN	OBSERVACIONES
MES No.	Mes	Año	SECO	LLUVIA		
3	MARZO	2024	x		0:30	
4	ABRIL	2024	x		0:20	
5	MAYO	2024	x		6:00	
6	JUNIO	2024	x		2:50	
7	JULIO	2024	x		4:00	
8	AGOSTO	2024	x		0:00	
9	SEPTIEMBRE	2024	x		1:30	
10	OCTUBRE	2024	x		2:40	
11	NOVIEMBRE	2024	x		5:30	
12	DICIEMBRE	2024	x		3:25	
13	ENERO	2025	x		0:00	No se presentaron lluvias ni afectaciones durante el mes de Enero.
TOTAL DE HORAS DE AFECTACIÓN DE ACTIVIDADES POR LLUVIAS:						26:45 horas
Elaboró	Ing. Alejandro Collazos		Arq. Sebastián Betancourth		Aprobó	Arq. Eduardo Acero
Cargo	Residente 1 de Interventoría		Residente 2 de Interventoría		Cargo	Director de Interventoría