



BOGOTÁ D.C.

Hector Javier Vargas Navarro <hvargasn@cajaviviendapopular.gov.co>

Solicitud de ampliación suspensión del contrato de interventoría No. 691 de 2018

1 mensaje

TECNICONSLTA SAS <tecniconsulta.usaquen@gmail.com>

8 de abril de 2020, 19:15

Para: Hector Javier Vargas Navarro <hvargasn@cajaviviendapopular.gov.co>, Jorge Luis Tejada <jtejada@cajaviviendapopular.gov.co>

Señores
CAJA DE VIVIENDA POPULAR

De acuerdo a la situación que se esta presentando actualmente con la pandemia COVI-19, adjunto nos permitimos remitir la solicitud de la ampliación de la suspensión del contrato de interventoría No. 691, mediante el comunicado TEC-CVP-362-2020

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente.

TECNICONSLTA S.A.S
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 691 DE 2018
Av. Carrera 19 No. 118 - 95 oficina 104
Tel: 031 6 40 83 93

**TEC-CVP-362-2020 AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN INTERVENTORIA.pdf**

124K