



BOGOTÁ D.C.

Hector Javier Vargas Navarro <hvargasn@cajaviviendapopular.gov.co>

solicitud de ampliacion de suspension 1

2 mensajes

USAQUEN-691 <usaquen691@gmail.com>

8 de abril de 2020, 14:38

Para: TECNICONULTA SAS <tecniconsulta.usaquen@gmail.com>, hvargasn@cajaviviendapopular.gov.co, Jorge Luis Tejada <jtejada@cajaviviendapopular.gov.co>

Cc: Claudia Patricia Castellanos <CPCASTELLANOS@gmail.com>

Señores
TECNICONULTA SAS
Atn. Maria Patricia Calderon
La Ciudad

cordial saludo:

adjunto solicitud formal de la ampliacion de suspension del contrato 691 de 2018, por los motivos expuestos en el oficio de la referencia.

agradecemos de antemano su atencion y en espera de sus instrucciones

--

Luis Alejandro Aragon Garibello
Director de Obra
CONSTRUCTORA CAMACON SAS
Contrato 691 del 2018 CVP

USAQUEN-691 <usaquen691@gmail.com>

8 de abril de 2020, 15:38

Para: TECNICONULTA SAS <tecniconsulta.usaquen@gmail.com>, Jorge Luis Tejada <jtejada@cajaviviendapopular.gov.co>, hvargasn@cajaviviendapopular.gov.co

Cc: luiscastro70@hotmail.com, Claudia Patricia Castellanos Culma <g.activa@camacon.co>

[El texto citado está oculto]

--

Área Técnica
CONSTRUCTORA CAMACON SAS
Nit. 900.452.410-0

[El texto citado está oculto]

**329. Solicitud de ampliacion suspension 1.docx**

234K