

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

No. GS-2025 - **011193** - DISAN

Bogotá D.C, **10 FEB 2025**

Señor coronel  
**CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**  
 Director de Sanidad Policía Nacional  
 Calle 44 50-51, CAN  
 Bogotá, D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión final contrato No 07-2-20232-24

**TIPO DE INFORME**

PERIÓDICO \_\_\_ O FINAL X

**Periodo del informe de supervisión**

|              |                   |              |                   |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| <b>Desde</b> | <b>24/10/2024</b> | <b>Hasta</b> | <b>31/01/2025</b> |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante orden interna No. 049 del 4 de abril de 2022 se designó al señor mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA, como Jefe de Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico (GRUEQ) de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
- Mediante orden interna No. 138 del 10 de octubre de 2024 hasta el 4 noviembre del 2024, se designa a la señorita Teniente YERALDINE BONILLA PÉREZ como Jefe Encargada de Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico (GRUEQ) de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

- Mediante comunicado oficial GS-2024-084744-DISAN, fechado el 24 de octubre del 2024, la señora mayor YURY LORENA RAMÍREZ ZÚÑIGA, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos DISAN, nombró como supervisor del contrato a la señora Teniente YERALDINE BONILLA PEREZ Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico de la Dirección de Sanidad (E ) y que mediante AE-2024-004764-DISAN del 05 de noviembre del 2024, que trata de "ENTREGA DE LA SEÑORITA TENIENTE YERALDINE BONILLA PÉREZ AL SEÑOR MAYOR JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA POR MOTIVO DE FINALIZACIÓN PLAN VACACIONAL" de fecha 05/11/2024, hace entrega de la supervisión al suscrito, Mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico de la Dirección de Sanidad, quien hará las veces de supervisor.

- Mediante comunicado oficial GS-2024-089257-DISAN, fechado el 18 de noviembre de 2024, la señora mayor YURY LORENA RAMÍREZ ZÚÑIGA, obrando en calidad de Jefe Grupo de Contratos DISAN, nombró como supervisor del contrato al señor Mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico (GRUEQ) de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 4
  1. Supervisión del mes **octubre** del 2024, del periodo comprendido entre el **24/10/2024** y el **31/10/2024** presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2024-089401-DISAN**.
  2. Supervisión del mes **noviembre** del 2024, del periodo comprendido entre el **01/11/2024** y el **30/11/2024** presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2024-097804-DISAN**.
  3. Supervisión del mes **diciembre** del 2024, del periodo comprendido entre el **01/12/2024** y el **31/12/2024** presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2024-001521-DISAN**.
  4. Supervisión del mes **enero** del 2025, del periodo comprendido entre el **01/01/2025** y el **31/01/2025** presentado mediante comunicación oficial No. **GS-2025-010245-DISAN**.

**Información del contrato u orden de compra**

|                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato No. / Orden de compra No.                                    | 07-2-20232-24                                                                                                                                                                       |
| Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL, de acuerdo a la descripción realizada en el Anexo No. 2. |
| Contratista                                                           | STRYKER COLOMBIA S.A.S.                                                                                                                                                             |
| Representante legal                                                   | FABIO LEON ALZATE RODRIGUEZ                                                                                                                                                         |
| Valor inicial del contrato u orden de compra                          | \$1.764.106.024,00                                                                                                                                                                  |
| Valor adiciones del contrato u orden de compra                        | \$680.000.000,00                                                                                                                                                                    |
| Valor total del contrato u orden de compra                            | \$2.444.106.024,00                                                                                                                                                                  |
| Plazo de ejecución inicial                                            | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2024                                                                                                                                                    |

| Página 3 de 13                                                                                                     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------|----------|-------------|----------------|---|---------------------|---|----------------------|---|---|---------------------|---|-----------------------|---|---|---------------------|---|-----------------------|---|------------------------------|--|--|--|--|------|-------------------------------------|----------|-------------|----------------|---|------------------|---|-----------------------------------|---|--|-------------------|---|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|---------------------|---|--|--|---|-------------------|---|-------------------------------------------|---|-------|-----------|-----|-----------|-----------------|------|---------------------|---------------------------------------------|-------|--------|------------------|--------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| Código: 2BS-FR-0019                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Versión: 5                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra                                              | 24 de octubre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)                  | 27 de diciembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                                        | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Adiciones                                                                                                          | <p><b>ADICION 001. CLÁUSULA PRIMERA:</b> Adicionar a la Cláusula Tercera – VALOR del Contrato No. 07-2-20232-24, la suma de SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS (\$680.000.000,00) Incluido IVA moneda legal colombiana, cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SEIS MIL VEINTICUATRO PESOS (\$244.106.024,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA INCLUIDO IVA</p> <p><b>CLÁUSULA SEGUNDA:</b> Modificar a la cláusula OCTAVA-SITIOS DE ENTREGA del contrato No.07-2-20232-24 quedando de la siguiente manera:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Los equipos deben ser entregados, instalados y en puesta de funcionamiento de acuerdo a la siguiente distribución:</th> </tr> <tr> <th colspan="5">GRUPO 2. TORRES PARA CIRUGÍA</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3</td> <td>ESPCO CLÍNICA DEVAL</td> <td>1</td> <td>TORRE DE ARTROSCOPIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESPCO CLÍNICA DEVAL</td> <td>1</td> <td>TORRE DE LAPAROSCOPIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ESPCO CLÍNICA DEVAL</td> <td>1</td> <td>TORRE DE LAPAROSCOPIA</td> <td>1</td> </tr> <tr> <th colspan="5">GRUPO 4. MOTORES QUIRÚRGICOS</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANTIDAD TOTAL</th> </tr> <tr> <td>7</td> <td>HOSPITAL CENTRAL</td> <td>1</td> <td>SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRÚRGICO</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPCO CLÍNICA SUR</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPCO CLÍNICA DEATA</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ESPCO CLÍNICA DEVAL</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ESPCO CLÍNICA SUR</td> <td>1</td> <td>SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRÚRGICO PLEMANO</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los Establecimientos de Sanidad Policial, se encuentran ubicados en las siguientes direcciones, en las cuales se debe realizar la entrega de los equipos médicos y el instrumental quirúrgico adjudicado:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>ESP</th> <th>DIRECCIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VALLE DEL CAUCA</td> <td>CALI</td> <td>ESPCO CLÍNICA DEVAL</td> <td>Calle 48 No. 86-06 Esquina Barrio El Caneby</td> </tr> <tr> <td>HOCEN</td> <td>BOGOTÁ</td> <td>HOSPITAL CENTRAL</td> <td>Carrera 59 No. 26-21 CAN</td> </tr> <tr> <td>BOGOTÁ</td> <td>BOGOTÁ</td> <td>ESPCO CLÍNICA SUR</td> <td>Calle 51 Sur No. 90-07, Barrio Boca</td> </tr> </tbody> </table> |                                                                                                                | Los equipos deben ser entregados, instalados y en puesta de funcionamiento de acuerdo a la siguiente distribución: |                |  |  |  | GRUPO 2. TORRES PARA CIRUGÍA |  |  |  |  | ITEM | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL | 3 | ESPCO CLÍNICA DEVAL | 1 | TORRE DE ARTROSCOPIA | 1 | 4 | ESPCO CLÍNICA DEVAL | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1 | 4 | ESPCO CLÍNICA DEVAL | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 1 | GRUPO 4. MOTORES QUIRÚRGICOS |  |  |  |  | ITEM | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD TOTAL | 7 | HOSPITAL CENTRAL | 1 | SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRÚRGICO | 4 |  | ESPCO CLÍNICA SUR | 1 |  |  |  | ESPCO CLÍNICA DEATA | 1 |  |  |  | ESPCO CLÍNICA DEVAL | 1 |  |  | 8 | ESPCO CLÍNICA SUR | 1 | SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRÚRGICO PLEMANO | 1 | LOCAL | MUNICIPIO | ESP | DIRECCIÓN | VALLE DEL CAUCA | CALI | ESPCO CLÍNICA DEVAL | Calle 48 No. 86-06 Esquina Barrio El Caneby | HOCEN | BOGOTÁ | HOSPITAL CENTRAL | Carrera 59 No. 26-21 CAN | BOGOTÁ | BOGOTÁ | ESPCO CLÍNICA SUR | Calle 51 Sur No. 90-07, Barrio Boca |
| Los equipos deben ser entregados, instalados y en puesta de funcionamiento de acuerdo a la siguiente distribución: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| GRUPO 2. TORRES PARA CIRUGÍA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| ITEM                                                                                                               | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | CANTIDAD TOTAL |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| 3                                                                                                                  | ESPCO CLÍNICA DEVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                              | TORRE DE ARTROSCOPIA                                                                                               | 1              |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| 4                                                                                                                  | ESPCO CLÍNICA DEVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                              | TORRE DE LAPAROSCOPIA                                                                                              | 1              |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| 4                                                                                                                  | ESPCO CLÍNICA DEVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                              | TORRE DE LAPAROSCOPIA                                                                                              | 1              |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| GRUPO 4. MOTORES QUIRÚRGICOS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| ITEM                                                                                                               | ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTIDAD                                                                                                       | DESCRIPCIÓN                                                                                                        | CANTIDAD TOTAL |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| 7                                                                                                                  | HOSPITAL CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                              | SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRÚRGICO                                                                                  | 4              |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
|                                                                                                                    | ESPCO CLÍNICA SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                              |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
|                                                                                                                    | ESPCO CLÍNICA DEATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                              |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
|                                                                                                                    | ESPCO CLÍNICA DEVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                              |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| 8                                                                                                                  | ESPCO CLÍNICA SUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                              | SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRÚRGICO PLEMANO                                                                          | 1              |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| LOCAL                                                                                                              | MUNICIPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESP                                                                                                            | DIRECCIÓN                                                                                                          |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| VALLE DEL CAUCA                                                                                                    | CALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESPCO CLÍNICA DEVAL                                                                                            | Calle 48 No. 86-06 Esquina Barrio El Caneby                                                                        |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| HOCEN                                                                                                              | BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HOSPITAL CENTRAL                                                                                               | Carrera 59 No. 26-21 CAN                                                                                           |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| BOGOTÁ                                                                                                             | BOGOTÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ESPCO CLÍNICA SUR                                                                                              | Calle 51 Sur No. 90-07, Barrio Boca                                                                                |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Modificatorios                                                                                                     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Prorrogas                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |
| Otros                                                                                                              | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                    |                |  |  |  |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                     |   |                      |   |   |                     |   |                       |   |   |                     |   |                       |   |                              |  |  |  |  |      |                                     |          |             |                |   |                  |   |                                   |   |  |                   |   |  |  |  |                     |   |  |  |  |                     |   |  |  |   |                   |   |                                           |   |       |           |     |           |                 |      |                     |                                             |       |        |                  |                          |        |        |                   |                                     |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Durante la ejecución del contrato se construyeron canales de comunicación adecuados, orientados a garantizar el estricto cumplimiento del objeto del contrato, dentro sus plazos y bajo las condiciones contractuales establecidas y se mantendrá el seguimiento correspondiente hasta el término de la garantía.

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

- Dentro de los tiempos contractuales, se recibieron el total de los bienes objeto del contrato, por valor total de \$2.444.106.024
- En el mes de diciembre del 2024, se tramitó el pago correspondiente, por valor de \$2.444.106.024; sin embargo, el Grupo Financiero DISAN, informó que no hubo asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda, para realizar el respectivo pago, por cuanto se constituyó la reserva presupuestal por este valor, esperando su pago hasta la asignación del citado cupo PAC, lo cual fue informado mediante comunicado oficial No GS-2025-001303-DISAN.
- Para el mes de enero y considerando que las entregas totales de los bienes, se dieron dentro de los tiempos contractuales en la vigencia 2024, se hizo efectivo el pago pendiente por valor de \$2.444.106.024, en atención a la disponibilidad que hubo del cupo PAC.
- Así mismo se revisan y se retroalimentan con el contratista las siguientes obligaciones y condiciones contractuales con el fin de garantizar su cumplimiento hasta el término de la garantía.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1. Cumplir con el objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI      |               |
| 2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas                                                                                                                                                                                                                                                               | SI      |               |
| 3. Responder en los plazos que la DIRECCIÓN DE SANIDAD establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule                                                                                                                                                                                                                  | SI      |               |
| 4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago                                                                                           | SI      | 83002294      |
| 5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiere lugar.                                                                                                           | SI      |               |
| 6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros | SI      |               |
| 7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.                                                  | SI      |               |
| 8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                            | SI      |               |
| 9. Restituir a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado                                                                                                                         | SI      |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 5 de 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                         |
| 10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.                                                                                                                                                                 | SI                                                      |                                                                                                         |
| 11. El contratista debe cumplir con las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, "Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                      |                                                                                                         |
| 12. Estarán a cargo del CONTRATISTA los costos de transporte, movilización, seguros y fletes, que se causen con motivo del traslado de los bienes relacionados en el presente estudio. Estos costos se entenderán incorporados al valor total del contrato que se llegase a celebrar, incluyendo los impuestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                                      |                                                                                                         |
| 13. Así mismo cumplir con obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en relación con la Emergencia Sanitaria por COVID 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                      |                                                                                                         |
| 14. En el caso en que durante el tiempo de ejecución del contrato surja alguna eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte a cualquiera de las partes, el CONTRATISTA deberá informar por escrito a la otra parte, con el fin de definir la solución de mutuo acuerdo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                      |                                                                                                         |
| 15. De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la Resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZÓN UNICO SIIF NACIÓN al correo <a href="mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato. EJEMPLO: 160102000; 07-2-20xxx-24; <a href="mailto:marcos.cardenas@correo.policia.gov.co">marcos.cardenas@correo.policia.gov.co</a> . | SI                                                      |                                                                                                         |
| 16. El CONTRATISTA deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo" y la Resolución No. 0312 de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                      |                                                                                                         |
| 17. El CONTRATISTA se obliga a comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato; de igual forma, se deberá informar cualquier cambio en el número de cuenta bancaria, con el fin de realizar los respectivos pagos, allegando en original la certificación bancaria correspondiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                      |                                                                                                         |
| 18. El CONTRATISTA se comprometerá a sostener los precios de los bienes durante el tiempo que dure el contrato que se llegase a celebrar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                      |                                                                                                         |

|                     |  |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 6 de 13      |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |  |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |  |                                                         |                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 19. El CONTRATISTA se compromete a cambiar los bienes, sin costo alguno para la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD, que presenten cualquier defecto de fabricación, dentro de los 30 días calendario siguiente al requerimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |  |
| 20. El CONTRATISTA dotara al personal que se requiera para la ejecución del contrato, de los elementos de protección necesarios para el desarrollo de las actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI |  |
| 21. El CONTRATISTA certifica que conoce los peligros y/o riesgos en la ejecución del contrato, así como la forma de prevenirlos y mitigarlos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI |  |
| 22. El CONTRATISTA verificara las preinstalaciones existentes y realizar los requerimientos necesarios por escrito al supervisor del contrato o a los encargados de los Establecimientos de Sanidad Policial al que están destinados los equipos adquiridos, incluyendo en una sola entrega y bajo acta socializada en el lugar de instalación, todos los diseños y detalles técnicos de la totalidad de las adecuaciones necesarias (eléctrica, obra civil, hidráulica, estructura, comunicaciones, etc.), para garantizar la correcta instalación y funcionamiento de los equipos adquiridos, sin ningún costo adicional. Al respecto, se anota de manera importante que, para la ejecución de las adecuaciones de preinstalación, deben quedar acordadas y claramente establecidas las actividades y responsabilidades de las partes, de tal modo que los errores u omisiones que generen sobrecostos o inconsistencias presupuestales para la ejecución de las actividades de preinstalación, serán asumidos económicamente por el CONTRATISTA | SI |  |
| 23. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI |  |

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 1. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS SON NUEVOS, FABRICADOS CON MATERIALES RESISTENTES, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD Y QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE ESTA EN PRODUCCIÓN POR PARTE DEL FABRICANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI      |               |
| 2. EL CONTRATISTA GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y DE LOS EQUIPOS ADICIONALES SOLICITADOS. ESTOS CERTIFICADOS SERÁN ENTREGADOS CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL O ADJUNTAN DOCUMENTO EN EL CUAL SE JUSTIFIQUE QUE EL EQUIPO NO REQUIERE CALIBRACIÓN                                                                                                                                                                                                 | SI      |               |
| 3. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE, EN CASO DE PRESENTARSE UN EVENTO ADVERSO DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA, ATRIBUIBLE A FALLAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS, SE COMPROMETE A REALIZAR EL CAMBIO DEL EQUIPO RESPECTIVO POR UNO IGUAL O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL PARA LA DISAN, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL EVENTO, EN CASO DE REQUERIR IMPORTACIÓN DEL EQUIPO SE DARÁ UN PLAZO DE 90 A 120 DÍAS CALENDARIO, SIEMPRE Y CUANDO SE SUMINISTRE UN EQUIPO BACK-UP QUE SUPLA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO. | SI      |               |

| Página 7 de 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código: 2BS-FR-0019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                |
| Versión: 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ                                           | OBSERVACIONES                                                                                                  |
| <p>4. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL MÉDICO Y PARAMÉDICO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ:</p> <p>CAPACITACIÓN ASISTENCIAL: RESPECTO A LOS EQUIPOS MÉDICOS SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN CON LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA; DISTRIBUIDAS EN LOS TURNOS DE PERSONAL ASISTENCIAL ESTABLECIDOS PARA CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, CON EL FIN DE CAPACITAR A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE OPERARÁN EL EQUIPO. ESTA CAPACITACIÓN DEBERÁ SER BRINDADA POR PERSONAL IDÓNEO EN EL TEMA Y CON LAS PRUEBAS DE CAMPO QUE ESTABLEZCA EL ESP QUE RECIBIRÁ EL ELEMENTO.</p> | SI                                                |                                                                                                                |
| <p>5. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE BRINDARÁ LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO QUE DESIGNE EL ESP; ASÍ:</p> <p>CAPACITACIÓN TÉCNICA: SE BRINDARÁ UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN Y LAS DEMÁS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ADECUADA OPERACIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO O ELEMENTOS ADQUIRIDOS; DIRIGIDA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS DE CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | SI                                                |                                                                                                                |
| <p>6. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MANUAL DE USUARIO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.</li> <li>- MANUAL TÉCNICO EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO.</li> <li>- CATÁLOGO O LISTADO DE REPUESTOS EN EL IDIOMA DE PAÍS DE ORIGEN Y CON SU DEBIDA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO O AL INGLÉS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                                                |                                                                                                                |
| <p>7. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS HARÁ ENTREGA DEL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES ENTREGADOS</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI                                                |                                                                                                                |
| <p>8. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE JUNTO CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE CADA UNO DE LOS ACCESORIOS, DISPOSITIVOS, BIENES DE INTERCONEXIÓN Y PARTES NECESARIAS REQUERIDAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI                                                |                                                                                                                |
| <p>9. EL CONTRATISTA CERTIFICA QUE LA GARANTÍA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS INICIARÁ DESDE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, PARA LO CUAL, UNA VEZ INSTALADO EL EQUIPO ADQUIRIDO, REALIZARÁ LA PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA Y/O TEST DE ACEPTACIÓN CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR Y DEL PERSONAL IDÓNEO QUE SEA DESIGNADO POR CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                                                |                                                                                                                |
| <p>10. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE, DURANTE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SOLICITADOS AL AÑO A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADOS, ESTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARÁN DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS. EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERÁ ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                |                                                                                                                |

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 8 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 11. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE REALIZARÁ LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES OFERTADO DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA GARANTÍA, DICHO MANTENIMIENTO INCLUIRÁ EL SUMINISTRO DE REPUESTOS POR DEFECTOS DE FÁBRICA, DESGASTE NATURAL, USO Y/O TERMINACIÓN DE VIDA ÚTIL, SIN COSTO ALGUNO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO; CUANDO LOS DAÑOS SEAN OCASIONADOS POR CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO POR PARTE DEL PERSONAL QUE LO UTILIZA.                                                                                                                                          | SI      |               |
| 12. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE REALIZARA LA CALIBRACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, EN LOS CASOS EN LOS QUE LO REQUIERAN, DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, ESTE CALIBRACIÓN DEBE SER REALIZADA MÍNIMO UNA VEZ AL AÑO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, ESTA SE REALIZARA CONFORME A LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS Y SE GENERARA EL RESPECTIVO INFORME EL CUAL DEBE SER ENTREGADO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL.<br><br>DE IGUAL FORMA EL CRONOGRAMA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SERA ENTREGADO EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL EQUIPO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO Y SE REMITIRÁ COPIA A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. | SI      |               |
| 13. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE, DURANTE LA GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD O POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, SERÁ DE MÁXIMO 48 HORAS CORRIENTES, PARA LO CUAL EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS HARÁ ENTREGA DE LOS PUNTOS AUTORIZADOS, DIRECCIÓN, TELÉFONO, CELULAR. LA ATENCIÓN PUEDE SER POR VÍA TELEFÓNICA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SOLUCIONAR EL REQUERIMIENTO, DE NO SER ASÍ DEBERÁ PROGRAMARSE VISITA TÉCNICA AL ESTABLECIMIENTO.                                                                                                                                                                      | SI      |               |
| 14. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE EN LOS CASOS EN QUE LOS DAÑOS EN LOS BIENES SE DEBAN A CAUSAS DIFERENTES A LA MALA OPERACIÓN DEL EQUIPO PRINCIPAL, EQUIPOS ADICIONALES O ACCESORIOS OFERTADOS POR PARTE DEL OPERARIO, DONDE SU AVERÍA SUPERE LOS 5 DÍAS HÁBILES, EL CONTRATISTA SOPORTARÁ EL SERVICIO CON UN BIEN DE IGUALES FUNCIONES, LA AUSENCIA O DAÑO DEL ELEMENTO POR EL TIEMPO QUE TOME SU REPARACIÓN Y ENTREGA A SATISFACCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                          | SI      |               |
| 15. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE BRINDARÁ RESPALDO POSTVENTA MÍNIMO DURANTE LOS CINCO (5) AÑOS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA OFRECIDA, EN RELACIÓN CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS CUALES LOS COSTOS SERÁN ASUMIDOS POR EL ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI      |               |
| 16. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE EFECTUARA EL TRASLADO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES, EQUIPOS ADICIONALES, ACCESORIOS E INSUMOS OFERTADOS AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL AL QUE VA DIRIGIDO, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI      |               |
| 17. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LOS EQUIPOS OFRECIDOS CONTARÁN CON LA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS ACCESORIOS E INSUMOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO POR MÍNIMO EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA Y EL SERVICIO POSTVENTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI      |               |
| 18. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE EN EL EVENTO DE ALGUNOS DE LOS EQUIPOS SEA RETIRADO DEL MERCADO POR EL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI      |               |

|                     |                                                         |  |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 9 de 13      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |  | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |  |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |  |                                                                                                                |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| FABRICANTE, SE REALIZARÁ EL CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE IGUALES O MEJORES CARACTERÍSTICAS, SIN COSTO ALGUNO ADICIONAL, CON PREVIA VERIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ESTA CONDICIÓN APLICA CUANDO EL EQUIPO OFRECIDO SEA RETIRADO DEL MERCADO ANTES DE QUE LA EMPRESA CONTRATISTA REALICE LA ENTREGA DEL EQUIPO ADQUIRIDO AL ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |
| 19. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE VERIFICARÁ LAS PREINSTALACIONES EXISTENTES Y REALIZARÁ LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS POR ESCRITO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS SIN NINGÚN COSTO ADICIONAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SI      |               |
| 20. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR, DEL PERSONAL DE SERVICIO AL QUE VA DIRIGIDO Y EN PRESENCIA DEL INGENIERO DE LA DEPENDENCIA DE EQUIPO MÉDICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, EN LA FECHA PREVIAMENTE PROGRAMADA DE COMÚN ACUERDO ENTRE EL PROVEEDOR Y EL ESP.                                                                                                                                                                                                                                                                               | SI      |               |
| 21. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE EN EL MOMENTO DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DEL PERSONAL A SU CARGO O SERVICIO Y DE LOS DE OTROS CONTRATISTAS, DE ACUERDO CON LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES EN EL PAÍS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI      |               |
| 22. EL CONTRATISTA TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES PARA GARANTIZAR QUE NO SE PRESENTEN DAÑOS A LOS BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL, DURANTE EL PERÍODO DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS, PARA LO CUAL SE IMPLEMENTARÁN MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE PISOS, MUROS, TECHOS, CARPINTERÍAS, INSTALACIONES, EQUIPOS Y EN GENERAL TODAS LAS PARTES Y BIENES DE LAS EDIFICACIONES. QUE SERÁ A SU CARGO LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ORIGINEN A CAUSA DE SUS INTERVENCIONES Y LA ENTREGA DE LOS BIENES EN EL MISMO BUEN ESTADO EN QUE LE FUERON ENTREGADOS.                              | SI      |               |
| 23. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL PLAZO DE SU OFERTA, HACIENDO ÚNICAMENTE LOS AJUSTES CONVENIDOS CON LA SUPERVISIÓN ASIGNADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI      |               |
| 24. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL TRASLADO, MANEJO, DETERIORO, PÉRDIDA DE LOS BIENES O SUS COMPONENTES, LA CUAL SOLO SERÁ ASUMIDA POR EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL A PARTIR DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS A ENTERA SATISFACCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SI      |               |
| 25. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE ENTREGARÁ LOS BIENES ADJUDICADOS CON DOS PLACAS METÁLICAS, EN LUGAR DE FÁCIL VISUALIZACIÓN O ESCRITO EN ANTI-RELIEVE SOBRE EL CUERPO DEL EQUIPO, CUANDO SU MATERIAL ASÍ LO PERMITA, CON LAS SIGUIENTES LEYENDAS.<br>PRIMERA PLACA<br>PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL<br>SEGUNDA PLACA<br>PARA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO.<br>NÚMERO _____ DEL _____ CONTRATO: _____<br>CONTRATISTA: _____<br>TELÉFONO DEL CONTRATISTA 24 HORAS: _____ / _____<br>EL TAMAÑO DE LOS AVISOS SERÁ PROPORCIONAL AL BIEN QUE IDENTIFICAN, SIEMPRE VISIBLES, LEGIBLES Y DE MUY DIFÍCIL ELIMINACIÓN. LAS PLACAS, NO SE PODRÁN | SI      |               |

|                                                         |                                                   |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 10 de 13                                         | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019                                     |                                                   |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021                                       |                                                   |                                                                                                                |
| Versión: 5                                              |                                                   |                                                                                                                |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                   |                                                                                                                |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| ARRANCAR MANUALMENTE Y NO DEBEN DAÑAR LOS BIENES. SE EXCEPTÚAN DE LAS PLACAS LOS BIENES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |
| 26. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE ENTREGARÁ CON CADA UNO DE LOS EQUIPOS PRINCIPALES Y EQUIPOS ADICIONALES SUMINISTRADOS, EL REGISTRO SANITARIO AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL, O EN CASO DE NO REQUERIRSE, DEBERÁ ALLEGAR EL CERTIFICADO DE NO REQUIERE EXPEDIDO POR EL INVIMA.                                                                                                                        | SI      |               |
| 27. EL CONTRATISTA GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL FABRICANTE, EN EL CUAL SE EVIDENCIE MARCA, MODELO Y SERIE.                                                                                                                                                                                                                                                 | SI      |               |
| 28. EL CONTRATISTA GARANTIZA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS JUNTO CON EL LISTADO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS CON SU CORRESPONDIENTE CÓDIGO O REFERENCIA DE PEDIDO                                                                                                                                                                                                                                           | SI      |               |
| 29. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE PRESENTARA LOS DOCUMENTOS DE NACIONALIZACIÓN DE LOS EQUIPOS OFRECIDOS JUNTO CON LA ENTREGA DEL EQUIPO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL E IGUALMENTE JUNTO CON LA ENTREGA DE LA FACTURA DE VENTA EN EL EVENTO DE QUE LOS BIENES SEAN IMPORTADOS.                                                                                                                    | SI      |               |
| 30. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE REALIZARA LAS ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE O MEJORAS QUE LA FÁBRICA LANCE AL MERCADO DURANTE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA GARANTÍA, SIN COSTO ALGUNO PARA LA ENTIDAD.                                                                                                                                                                                                          | SI      |               |
| 31. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE LA FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS OFERTADOS ASI COMO DE LOS ACCESORIOS SERÁ DEL AÑO 2023 O 2024 (SEGÚN OFERTA REALIZADA)                                                                                                                                                                                                                                     | SI      |               |
| 32. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE EL IDIOMA DE LA INTERFACE CON EL USUARIO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS SERA EN CASTELLANO Y/O INGLES                                                                                                                                                                                                                                                              | SI      |               |
| 33. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE EN EL CASO DE QUE LOS EQUIPOS OFERTADOS REQUIERAN CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA INSTALACIÓN, UNA VEZ SE ADJUDIQUE EL PROCESO SE COORDINARA CON LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y EL GRUPO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD LA VERIFICACIÓN DE DICHAS CONDICIONES RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL                                 | SI      |               |
| 34. EL CONTRATISTA GARANTIZA QUE HARÁ ENTREGA DE LOS CERTIFICADOS DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LA OPERACIÓN, EL FUNCIONAMIENTO Y EL MANTENIMIENTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS EN CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL.                                                                                                         | SI      |               |
| 35. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA PRESENTARA CERTIFICACIÓN DE ACCESORIOS, INSUMOS Y/O REPUESTOS ADICIONALES A LOS MÍNIMOS EXIGIDOS CON SU RESPECTIVO VALOR UNITARIO PARA CONTROL DE INVENTARIOS DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO CERTIFICACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS ACCESORIOS ADICIONALES DE PUNTAJE.                                                                           | SI      |               |
| 36. EL CONTRATISTA ENTREGA JUNTO CON LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ADQUIRIDOS, LAS FICHAS DE MANEJO RÁPIDO, RESISTE, DE FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, DONDE SE DESCRIBIRÁN DE MANERA CLARA Y SUCINTA SUS INSTRUCCIONES DE CUIDADO Y MANEJO BÁSICO, CUYO DISEÑO Y TAMAÑO, DEBEN PERMITIR SU FÁCIL LECTURA Y FIJACIÓN A LOS DISPOSITIVOS, POR LO QUE DEBEN SER PRESENTADOS PREVIAMENTE, PARA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD | SI      |               |

|                     |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 11 de 13     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                         |

**NOTA:** La validación del cumplimiento de lo anterior, se realiza con los soportes documentales enviados por las unidades de sanidad que recibieron los bienes, en tanto el cumplimiento de las condiciones, que no se materializan con la entrega de los bienes, se validaron contra el detalle de las condiciones establecidas y legalizadas en el contrato en relación, las cuales se encuentran debidamente amparadas con su póliza de cumplimiento, de acuerdo a las leyes de contratación pública y sus normas concordantes.

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

N/A

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido **(64)** días desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando **(00)** días para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Esta supervisión le comunica al contratista los parámetros y trámites de La Dirección de Sanidad, relacionados con el pago, el cual se hace en moneda legal (Pesos colombianos) de la siguiente forma:

### Paso 1

De acuerdo a las ultimas disposiciones del Gobierno Nacional en la implementación de factura electrónica y dando alcance a la Resolución 165 de la DIAN del 1 de noviembre de 2023, a la Circular externa 042 del Ministerio de Hacienda SIIF del 26 de diciembre del 2023 (soporte tecnológico para la factura electrónica) el contratista deberá enviar al BUZON UNICO SIIF NACION al correo [siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) la factura electrónica y colocar en el asunto la siguiente información: ASUNTO: 160102000; número del contrato u orden de compra; correo del supervisor del contrato.

EJEMPLO: 160102000; 07-2-20xxx-24; marcos.cardenas@correo.policia.gov.co.

Con la anterior información se realizará la revisión de la factura electrónica y una vez verificada por el Ministerio de Hacienda, validada y aprobada por la DIAN, el supervisor del contrato de interventoría entrará a plataforma Olimpia para la autorización de la factura lo cual dará trámite a la obligación y pago de la misma.

### Paso 2

La Dirección de Sanidad pagara al CONTRATISTA el valor del contrato o contratos que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá DC, mediante dos pagos que corresponden al 90% del valor total del ítem o ítems objeto del contrato que sean entregados a cada uno de los Establecimientos de Sanidad Policial asignados y cuenten con la respectiva entrada al almacén central y el 10% restante una vez los equipos sean instalados, puestos en funcionamiento y se hayan realizado las capacitaciones requeridas al personal de los Establecimientos de Sanidad Policial, para lo cual, el contratista presentará la factura por el valor total del ítem que haya sido entregado. Cada uno de los pagos se realizará dentro de los treinta(30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Nivel Central de la DISAN, o factura electrónica que debe ser enviada al correo: [disan.cencu@policia.gov.co](mailto:disan.cencu@policia.gov.co) la cual previamente debe ser revisada y aprobada por el supervisor del contrato, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad vigente, la factura será remitida al Supervisor del contrato para que expida el Recibido a Satisfacción Técnico económico, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, asignación del turno para pago respectivo y que la Dirección de Sanidad ubique los recursos correspondientes previa aprobación del cupo de PAC vigencia 2024 cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional (Lo anterior no será impedimento para la debida ejecución del contrato).

Para realizar el pago inicial, del 90% se requiere la presentación de los siguientes documentos:

|                     |  |                                                         |                                                                                                         |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 12 de 13     |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |  |                                                         |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                         |
| Versión: 5          |  |                                                         |                                                                                                         |

- a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley
- b) Recibido a satisfacción técnico y económico expedido por el supervisor del contrato
- c) Formato entrada al almacén
- d) Formato de recepción de bienes
- e) Certificado de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal
- f) Copia del contrato y de las adiciones o modificaciones si hay lugar a ellas
- g) Declaración de importación de los bienes adjudicados en el evento en que estos sean importados

Para realizar el pago restante, 10%, se requiere la presentación de los siguientes documentos:

- a) Acta de instalación, capacitación y puesta en funcionamiento expedida por el Establecimiento de Sanidad Policial, en la cual sean verificables los temas tratados en las capacitaciones y la relación del personal capacitado. Esta acta debe ser suscrita por el Jefe del Establecimiento de Sanidad Policial y por personal de la empresa contratista.
- b) Certificado de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal
- c) Cronograma de mantenimiento preventivo a realizar durante el tiempo de duración de la garantía firmado por el representante legal, gerente, supervisor o coordinador técnico con los nombres completos y cargo.
- d) Cronograma de intervenciones de calibración a realizar durante el tiempo de duración de la garantía firmado por el representante legal, gerente, supervisor o coordinador técnico con los nombres completos y cargo, o certificado de no requiere calibración.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Dirección de Sanidad por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Dirección de Sanidad se obliga a la asignación nuevamente del turno siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no presente el recibo a satisfacción a la Dirección de Sanidad debidamente diligenciado y firmado, o el formato de entrada al almacén o cualquiera de los documentos indicados en el presente numeral.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: STRYKER COLOMBIA S.A.S.  
BANCO: CITIBANK COLOMBIA S.A.  
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE  
NUMERO DE CUENTA: 0072753461

LA DIRECCIÓN DE SANIDAD pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el Anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO"

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

El valor total de los pagos pendientes y efectuados, junto con su respectivo porcentaje, se detalla de la siguiente manera:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                    |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|                                            | Valor en pesos     | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$2.444.106.024,00 | 100%                                       |
| Valor total de las entregas                | \$2.444.106.024,00 | 100%                                       |
| Valor total facturado                      | \$2.444.106.024,00 | 100%                                       |
| Valor facturado pendiente de pago          | 00                 | 0%                                         |
| Valor pagado                               | \$2.444.106.024,00 | 0%                                         |

|                     |                                                         |                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 13 de 13     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |                                                         |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |                                                                                                                |
| Versión: 5          |                                                         |                                                                                                                |

| a. Balance general de pagos y entregas |                |                                            |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                        | Valor en pesos | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor pendiente de entrega             | \$ 0,00        | 0%                                         |

| b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado |                  |                         |                  |             |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido                                                      | Valor recibido   | Fecha de recibido       | Valor facturado  | No. factura | Valor pagado       | Valor deducciones | No. orden de pago |
| 1                                                                                         | \$587.106.024,00 | 16 de Diciembre de 2024 | \$587.106.024,00 | FE68241     | \$2.362.895.981,00 | \$81.210.043,00   | 7120125           |
|                                                                                           | \$510.000.000,00 |                         | \$510.000.000,00 | FE68242     |                    |                   |                   |
|                                                                                           | \$510.000.000,00 |                         | \$510.000.000,00 | FE68243     |                    |                   |                   |
|                                                                                           | \$157.000.000,00 |                         | \$157.000.000,00 | FE68244     |                    |                   |                   |
| 2                                                                                         | \$510.000.000,00 | 25 de Diciembre de 2024 | \$510.000.000,00 | FE68972     |                    |                   |                   |
|                                                                                           | \$170.000.000,00 |                         | \$170.000.000,00 | FE68975     |                    |                   |                   |

#### 4.2 Entrada de Bienes

Se recibieron la totalidad de los bienes de conformidad con lo establecido en el contrato.


#### 5. RECOMENDACIONES

Se reitera al contratista el seguimiento y coordinación, orientadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y sus demás condiciones contractuales, hasta el término de la garantía.

#### 6. CONCLUSIONES

|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI <u>X</u>  | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones del contrato, en las fechas establecidas, para lo cual relaciono los documentos de soportes e indico el avance y las situaciones que se dieron hasta la fecha, aclarando igualmente, que continúan en verificación de cumplimiento, las condiciones asociadas al tiempo de garantía. |
|                                                                          | NO <u>  </u> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u>          </u> del <u>          </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.                                                                                                                                                                                     |

Atentamente,

Firma  
  
 Mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA  
 Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN  
 Supervisor Contrato No. 07-2-20232-24  
 disan.grueq@policia.gov.co  
 Copia: Grupo Contratos de la Dirección de Sanidad Policía Nacional

|                     |                                                                                                                               |                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 3       | <div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> |  <div>POLICIA NACIONAL</div> |
| Código: ZBS-FR-0045 |                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                                                                                               |                                                                                                                 |
| Versión: 3          |                                                                                                                               |                                                                                                                 |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Ciudad y fecha:                                                                                                                         | Bogotá, 16 de Diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Unidad:                                                                                                                                 | DISAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Tipo de contrato                                                                                                                        | Tipo de contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Marque el tipo de contrato                 |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Orden de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Contrato de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Contrato de consultoría                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Contrato de prestación de servicios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Contrato de compraventa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | X                                          |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Contrato de suministro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
|                                                                                                                                         | Contrato interadministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Contrato / aceptación de oferta u orden de compra No.                                                                                   | 07-2-20232-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Constancia de recibido No.                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Contratista:                                                                                                                            | STRYKER COLOMBIA SAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| NIT del contratista:                                                                                                                    | 900403832-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                                                                                             | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:                                                                            | INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 1.764.106.024,00 |                                            |                   | ADICION           | \$ 0,00                           |                   |
| Plazo de ejecución:                                                                                                                     | INICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27/12/2024          |                                            |                   | PRORROGA          | NO                                |                   |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)                                                                               | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                                                                                          | ESPCO CLÍNICA DE LA POLICÍA NACIONAL SEDE SUR<br>HOSPITAL CENTRAL<br>ESPCO CLÍNICA DEATA<br>ESPCO CLÍNICA DEVAL                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI ____ NO <u>X</u> ____                                                                          | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:                                                                   | Mayor John Alexander Maldonado Devia<br>Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Fecha de entrega certificada:                                                                                                           | 22/11/2024<br>27/11/2024<br>29/11/2024<br>02/12/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia (indicar la vigencia del valor de la entrega 2024) | Unidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Recurso             | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido    | Valor facturado   | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar     |
|                                                                                                                                         | DISAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                  | TORRE DE ARTROSCOPIA                       | \$ 587.106.024,00 | \$ 587.106.024,00 | \$ 0                              | \$ 587.106.024,00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | TORRE DE LAPAROSCOPIA                      | \$ 510.000.000,00 | \$ 510.000.000,00 | \$ 0                              | \$ 510.000.000,00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRURGICO          | \$ 510.000.000,00 | \$ 510.000.000,00 | \$ 0                              | \$ 510.000.000,00 |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | SET INSTRUMENTAL MOTOR QUIRURGICO PIEMANO  | \$ 157.000.000,00 | \$ 157.000.000,00 | \$ 0                              | \$ 157.000.000,00 |
| Acta de recepción de bienes                                                                                                             | Según acta No. 126 del 27 de Noviembre de 2024, ESPCO CLÍNICA DEATA<br>Según acta No. 008 del 22 de Noviembre de 2024, CLÍNICA DE LA POLICÍA NACIONAL SEDE SUR<br>Según acta No. 011 del 29 de Noviembre de 2024, HOCEN<br>Según acta No. 008 del 02 de Diciembre de 2024, ESPCO CLÍNICA DEVAL<br>Según acta No. 007 del 02 de Diciembre de 2024, ESPCO CLÍNICA DEVAL |                     |                                            |                   |                   |                                   |                   |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 3       | <div> <div> <div>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</div> <div>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</div> </div> <div>  <div>POLICIA NACIONAL</div> </div> </div> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Versión: 3          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |


| No. factura                                | Fecha factura | Valor factura     | Nota crédito o débito | Valor neto          |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| FE68241                                    | 4/12/2024     | \$ 587.106.024,00 | \$ 0,00               | \$ 587.106.024,00   |
| FE68242                                    | 4/12/2024     | \$ 510.000.000,00 | \$ 0,00               | \$ 510.000.000,00   |
| FE68243                                    | 4/12/2024     | \$ 510.000.000,00 | \$ 0,00               | \$ 510.000.000,00   |
| FE68244                                    | 4/12/2024     | \$ 157.000.000,00 | \$ 0,00               | \$ 157.000.000,00   |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               |                   |                       | \$ 1.764.106.024,00 |

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El presente RAS respalda el pago del 100% del valor de la factura relacionada anteriormente, indicando que el contratista cumplió con la calidad, con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el referido contrato, dentro de los plazos establecidos, de conformidad con lo documentado en los formatos de recepción de bienes en relación, adjuntos al presente en quince (15) folios.

Así mismo, se indica que el cumplimiento de las condiciones generales para todos los ítems, que no se materializaron con la entrega de los bienes facturados, se validó contra el detalle de las condiciones establecidas y legalizadas en el contrato en relación, las cuales se encuentran debidamente amparadas con su póliza de cumplimiento, de acuerdo a las leyes de contratación pública y sus normas concordantes.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIDO | Observaciones y Evidencias |
|-----|-------------------------------------------------|----------|----------------------------|
|     |                                                 | Nº. No.  |                            |
| 1   | Anexo N° 1. Del contrato.                       | SI       | N/A                        |

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al período o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SEGOP II – Plan de pagos.

  
 Mayor John Alexander Maldonado Devia  
 Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

Elaborado por: ST. Laura Toranzo  
 Revisado por: TE Yessenia Bonilla Perez  
 Fecha de elaboración: 12/12/2024  
 Validación: 12/03/2024



CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además de valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativa.

BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.

REGULAR: 4 a 6 puntos - En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.

MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, esta debe ser comunicada al contratista en forma personal o utilizando otro medio de comunicación. En los casos que el proveedor evidencie un resultado entre REGULAR (40 a 59) O MALO (0 a 39), se analizarán las causas y se le recomendará realizar acciones de mejora, de acuerdo con las detalladas observadas en la presente evaluación con el fin que se subsanen, relacionadas en este espacio. Es de tener en cuenta que las causas pueden ser algunos atributos a la entidad, razón por la cual se deben proponer acciones a la administración para mejorar este proceso, mediante comunicación oficial.

Es de aclarar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución".

Mayer JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVAL, del Grupo Macromineral, y Corporación Equinos Blomstedt DISAN, Supervisor Contrato

FABIO LEON ALZATE RODRIGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

El presente formato esta creado con el propósito de realizar evaluación de proveedores tanto para evaluar conceptos técnico/ administrativo y de calidad, para contratos de insumos, bienes y servicios y contratos de atención en salud, con el marco de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO140001, ISO 45001, y Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud".

Este formato debe ser diligenciado por cada supervisor de contrato al término del mismo. (Los supervisores podrán apoyarse para tener mayor objetividad en esta evaluación de quienes recibieron en o usaron en forma directa los productos y servicios)

1. Datos del proveedor, aquí se diligencian todos los datos del proveedor (título del contrato)

2. La evaluación de proveedores en el ítem de CONCEPTOS TÉCNICO/ADMINISTRATIVOS, deben ser diligenciados en su totalidad una vez finalice la ejecución del contrato y se hayan recibido los productos o servicios contratados.

CONCEPTO DE CALIDAD : estos son opcionales y pueden ser en (SALUD, BIENESTAR, DINA, COMPONENTES LOGÍSTICOS, SERVICIOS, etc.). Esta característica se relaciona con los requisitos de calidad de acuerdo con el tipo de bien o servicio requerido, teniendo en cuenta las normas técnicas que se deben cumplir en el ámbito de gestión de la unidad con ordenación del gasto, para lo cual cada unidad especializada establece estos requisitos a evaluar, incluyéndolos en las 5 variables. Los responsables de establecer estas variables, teniendo en cuenta las especificaciones de calidad del contrato y la norma técnica, de acuerdo con su especialidad son:

DIRA: para la evaluación de los contratos suscritos para suplir la misión institucional,

DIBE: requisitos en materia de bienestar

DISAN: requisitos relacionados con el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad (Decreto 1011 de 2006)

OTTE: para los casos de tecnologías o servicios de las TICs.

Para este caso, la sumatoria de las dos evaluaciones de los factores Técnico/Administrativos y de calidad, deben dividirse en 2.

3. Los ítems de factores Técnico Administrativos anteriormente descritos deben diligenciarse obligatoriamente de acuerdo con el nivel de cumplimiento, diligenciando una sola evaluación por ítem y se deben realizar las observaciones en la casilla correspondiente, con el fin de complementar el análisis para la evaluación del proveedor (Nota: esta evaluación se multiplica por 2 y no debe superar los 100 puntos, en los casos que no se establezcan variables por conceptos especiales de calidad). Para el caso que se establezca la evaluación de variables por CONCEPTO DE CALIDAD, estas no deben superar las cinco (5) y el TOTAL GENERAL es la sumatoria de las 10 variables.

4. En la casilla de conclusiones y recomendaciones se deben analizar los resultados de la evaluación, con el fin de determinar si se requiere solicitar al contratista realizar acciones de mejora, con quien se establecen compromisos. En todos los casos se debe informar al proveedor la evaluación obtenida +B15 como retroalimentación del proceso.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION DE SANIDAD  
NIT.830.041.314-4

LA SUSCRITA TESORERA DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

**CERTIFICA:**

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato No. 07-2-20232-24 suscrito con **STRYKER COLOMBIA SAS**, identificado con NIT N° 900.403.832, se realizaron los siguientes pagos:

| COMPROMISO | OBLIGACIÓN | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO      | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO       |
|------------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 141624     | 325        | 7120125       | 2025-01-22    | 1.764.106.024,00 | 58.615.758,00     | 1.705.490.266,00 |
| 174624     | 225        | 7102225       | 2025-01-22    | 680.000.000,00   | 22.594.285,00     | 657.405.715,00   |
| TOTAL      |            |               |               | 2.444.106.024,00 | 81.210.043,00     | 2.362.895.981,00 |

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 027 del 06 de febrero del año dos mil veinticinco (2025).

  
**CT. MAYERLINE OLAVE CUBIDES**  
Tesorera Dirección de Sanidad

Elaborado por: TA-30 Patricia Cárdenas Martínez   
Fecha de Elaboración: 06 de febrero de 2025  
Ubicación: Z:\Arafi-tesoreria/publica tesoreria/certificaciones

Calle 44 N.º 50-51 CAN  
Teléfono 5804400 ext. 7498 -7304  
[disan.tesor@policia.gov.co](mailto:disan.tesor@policia.gov.co)