

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍAS	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-031	01	08/05/2024

**ACTA DE INICIO
ETAPA 2 – ESTUDIOS Y DISEÑOS**

CONTRATO No.	LP-SIM-026-2024
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO 2024
OBJETO DEL CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
VALOR	CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$46.217.761.648,00)
VALOR ETAPA 1	MIL VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE (\$1.023.547.291,00)
VALOR ETAPA 2	MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$1.401.663.978,00)
PLAZO DEL CONTRATO	VEINTITRES (23) MESES
PLAZO ETAPA 1	TRES (3) MESES
PLAZO ETAPA 2	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA FINAL ETAPA 1	06 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO ETAPA 2	07 DE FEBRERO DE 2025
FECHA FINAL ETAPA 2	07 DE MAYO 2025
FECHA FINAL DEL CONTRATO	06 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
No. CDP	24001737 del viernes 19 julio 2024
No. CRP	24002159 del martes 29 octubre 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍAS	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-031	01	08/05/2024

En la ciudad de Montería a los siete (07) días del mes de febrero del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO EDUCATIVO 2024**, representado por **CLAUDIA STELLA CARVAJAL PINEDA** identificado con cédula de ciudadanía 30.685.544 de Cereté, el interventor **CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA**, representado por **LAUREANO JOSE MENDOZA PEINADO** identificado con cedula de ciudadanía 12.435.587 de Valledupar, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **MAYRELY JANETTE REYNA RHENALS**, proceden a la verificación de los requisitos mínimos para el Inicio del contrato, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:

- Hojas de vida y Afiliación del personal requerido, salario, porcentaje dedicación e IBC de afiliación.

Si (X) No___

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	Dedicación %	Salario Afiliación	Salud	Pensión	ARL
1	IVAN DANIEL DIAZ RAMOS	78.733.112	Director De Consultoría	\$ 6.000.000	100%	\$ 6.000.000	MUTUAL SER	PORVENIR	SURA
2	LUIS EDUARDO PAREJO HAMBURGER	6.890.131	Arquitecto 1	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
3	HUGO ALBERTO SALGADO SOLANO	15.725.051	Arquitecto 2	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA
5	MARÍA TRINY GARCÍA MORENO	30.688.220	Ingeniero Civil 1	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	SALUD TOTAL	COLFONDOS	SURA
6	CARMEN ALICIA SUAREZ OVIEDO	1.067.930.006	Ingeniero Civil 2	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	SANITAS	PORVENIR	SURA
7	JAIME ALEXANDER MURCIA PAMPLONA	79.788.632	Profesional SG-SST	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	SANITAS S.A.S.	PORVENIR SA	SURA
8	JHIRLEAN DANIELA FRANCO CORCHO	1.067.959.647	Secretaria De Oficina Principal	\$ 1.500.000	100%	\$ 1.500.000	NUEVA EPS S.A	PROTECCIÓN	SURA

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍAS		
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN	
SI-SUP-F-031	01	08/05/2024	

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	Dedicación %	Salario Afiliación	Fecha Afiliación	Salud	Pensión	ARL
9	PAULA ANDREA SUAREZ OVIEDO	1.067.923.758	Contador	\$ 3.000.000	100%	\$ 3.000.000	7/02/2024	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	SURA
10	JONATHAN ALEXANDER LÓPEZ GUERRERO	1.063.274.318	Topógrafo 1	\$ 2.500.000	100%	\$ 2.500.000	7/02/2024	SANITAS	PORVENIR	SURA
11	EFRAIN ENRIQUE CABRALES MERCADO	1.233.339.856	Cadeneros 1	\$ 1.300.000	100%	\$ 1.300.000	7/02/2024	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
12	JAIRO LUIS VERGARA MERCADO	1.193.557.606	Conductor 1	\$ 1.500.000	100%	\$ 1.500.000	7/02/2024	NUEVA EPS S.A	PROTECCIÓN	SURA
13	RUBEN DARIO AVILA DE AVILA	1.067.956.833	Conductor 2	\$ 1.500.000	100%	\$ 1.500.000	7/02/2024	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA

Soporte: Se anexan certificados de afiliación y hojas de vida aprobadas, los cuales CUMPLEN con los requisitos mínimos exigidos en el anexo técnico del proceso.

2. Relación del equipo mínimo obligatorio exigido en el anexo técnico del proceso, para el cual el contratista certifica la disponibilidad de maquinaria y equipos que se relacionan a continuación.

Si___ No___ No Aplica (X)

3. Póliza del contrato y recibo de pago

CU No. 540-47-994000032415 – 22/10/2024
RC No. 540-74-994000006883 – 22/10/2024

4. Aprobación de Póliza del contrato

Se realiza aprobación de las pólizas a través del portal SECOP II el día 05/11/2024

5. Plan de interventoría

Si___ No___ No Aplica (X)

6. Plan de calidad

Si (X) No___ No Aplica ___

7. Plan de ambiental

Si___ No___ No Aplica (X)

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍAS	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-031	01	08/05/2024

8. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Si___ No___ No Aplica **(X)**
9. Cronograma de actividades Si **(X)** No___ No Aplica ___
10. Demás requisitos a que haya lugar y que puedan exigirse en el pliego de condiciones. Si **(X)** No___ No Aplica ___
- Plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018* Si **(X)** No___ No Aplica ___

Para efecto de las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato se establecen por parte del contratista y del supervisor del contrato los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan a continuación, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto:

Dirección de Correspondencia del contratista de consultoría: Carrera 6 # 65 - 24 OF 331 CC place mall, Montería Córdoba - consorcio.edu2024@gmail.com.


Nombre y Apellidos	Cargo	No. de celular	Correo electrónico
CLAUDIA CARVAJAL PINEDA	REPRESENTANTE LEGAL	301 3646793	consorcio.edu2024@gmail.com
LAUREANO JOSÉ MENDOZA PEINADO	REPRESENTANTE LEGAL	6014721130	consorciointeredumonteria@gmail.com
IRIS CAMAÑO SPATH	SUPERVISOR	316 8331665	s.infraestructura@monteria.gov.co
MAYRELY JANETTE RHENALS REYNA	APOYO A LA SUPERVISION	301 2792213	infra.mayre@gmail.com

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
	ACTA DE INICIO DE CONSULTORÍAS	
CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-031	01	08/05/2024


Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato, se da inicio al mismo a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:


CONSORCIO EDUCATIVO 2024
 R.L. CLAUDIA CARVAJAL PINEDA
 CONTRATISTA


CONSORCIO INTEREDUCATIVO MONTERIA
 R.L. LAUREANO MENDOZA PEINADO
 INTERVENTOR


 Firmado digitalmente por
 IRIS MARGARETH
 SPATH CAMAÑO
IRIS SPATH CAMAÑO
 Secretaria de Infraestructura


MAYRELY JANETTE REYNA RHENALS
 Apoyo a la supervisión

Elaboró: Hugo Martínez – Contratista SIM
 Revisó: Andrés Berrio – Contratista SIM