 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small>	MODELO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA	CÓDIGO:	F-FI-44
		VERSIÓN:	02
		VIGENCIA:	2024-04-08
GESTIÓN FINANCIERA		CLASIFICACIÓN:	IPC
ENTerritorio S.A. NIT 899.999.316-1			

Bogotá,

Señores
ENTerritorio S.A.
Ciudad

Para los efectos tributarios establecidos en los artículos 329, 330, 388, 392 y parágrafo 2 del 383 del Estatuto Tributario, por medio del presente informo que:
Estoy obligado a presentar declaración del impuesto de renta por el año gravable inmediatamente anterior. (Marque una sola opción)

SI: X

NO:

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023, para la aplicación de lo señalado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad del juramento que: Tomaré costos o deducciones asociados a los ingresos.

SI:

NO: X

Cordialmente,

1112665240227063
EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS
CC 1067852867-9

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
Dir Residencia: CL 34 A 15 A 17
Tel Residencia/Celular: 3002016475

* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ENTerritorio S.A., con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 - 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.



Transacción Aprobada

Método de pago



Cuentas débito ahorro y corriente
(PSE)

Total pagado
\$402.632,00

Banco
BANCOLOMBIA

Autorización / CUS
1197787800

Fecha de transacción
**2025-01-15
22:03:07**

Recibo
1657572189

Dirección IP
186.28.30.119

Código Respuesta
00

El comprobante será enviado a
Infra.montano@gmail.com

Total pagado

S176039109-T103

\$402.632,00 COP

Pago Seguros de Vida



Detalle del pago



Referencia

550156887153

Fecha de solicitud

2025-01-15 22:02:39



El proceso ha finalizado hace menos de
un minuto



Obtén ayuda en
recaudosweb@suramericana.com.co

Hecho por placetopay
by evertec

RECIBO DE COBRO PLAN SALUD CLÁSICO FAMILIAR 73086234



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Tomador:
EDGAR ANDRES MONTANO HOYOS

Tipo y número de identificación:
C 1067852867

Teléfono:
7777776

Dirección de cobro:
CARRERA 13A #28-21

Ciudad:
BOGOTA D.C.

Correo electrónico:
infra.montano@gmail.com

DATOS GENERALES

Código asesor 51726	Nombre del asesor SEGURALIA LTDA	Póliza número 090001481715	Recibo número 73086234	Referencia de pago 009073086234
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Oficina 2613 PROMOTORA INTERNALSEG	Compañía SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
--	--

INFORMACIÓN DEL PAGO

Desde: 2025-01-17	Hasta: 2025-02-17	2025-01-02	2025-02-16	4	COBRO	MENSUAL
Detalles de primas			Valor prima			
AMPARO BASICO			\$302.853			
CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS			\$80.606			
EMI			\$0			
Concepto			Valor			
VALOR COBRO			\$383.459			
IVA			\$19.173			
Total a pagar \$402.632						

INTERMEDIARIO



INFORMACIÓN DEL TOMADOR

Tomador:
EDGAR ANDRES MONTANO HOYOS

Tipo y número de identificación:
C 1067852867

Teléfono:
7777776

Dirección de cobro:
CARRERA 13A #28-21

Ciudad:
BOGOTA D.C.

Correo electrónico:
infra.montano@gmail.com

DATOS GENERALES

Código asesor 51726	Nombre del asesor SEGURALIA LTDA	Póliza número 090001481715	Recibo número 73086234	Referencia de pago 009073086234
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	------------------------------------

Oficina 2613 PROMOTORA INTERNALSEG	Compañía SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA
--	--

INFORMACIÓN DEL PAGO

Desde: 2025-01-17	Hasta: 2025-02-17	2025-01-02	2025-02-16	4	COBRO	MENSUAL
Detalles de primas			Valor prima			
AMPARO BASICO			\$302.853			
CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS			\$80.606			
EMI			\$0			
Concepto			Valor			
VALOR COBRO			\$383.459			
IVA			\$19.173			
Total a pagar \$402.632						

CLIENTE


TOMADOR			
Tomador Edgar	Número de identificación 1067852867	Teléfono 7777776	Correo electrónico infra.montano@gmail.com
Dirección de cobro CARRERA 13A #28-21	Ciudad BOGOTA D.C.	Fecha de generación 2025-01-02	Fecha límite de pago 2025-02-16

INFORMACIÓN DEL PAGO				
Código de banco	Cheque número	Valor	Cantidad de cheques	Total cheque:
				Efectivo:
				Valor pagado:

Para hacer tu pago en un medio presencial puedes dirigirte a una de las siguientes entidades con el convenio en mención: Bancolombia: 34803, Banco de Occidente: Seguros de vida, Banco de Bogotá: Oficinas: 002 Corresponsales aliados: 7000, Efecty: 110633; así mismo, puedes pagar el cupón que puedes generar a través de Pago Express en cualquiera de las siguientes entidades: Bancolombia, Banco de Bogotá, Davivienda, BBVA, Banco de Occidente.

Firma y sello del banco

BANCO

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	DECLARACIÓN JURAMENTADA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA	CÓDIGO:	F-FI-23
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-14
	GESTIÓN FINANCIERA	CLASIFICACIÓN:	IPC

En la ciudad de Bogotá a los 4 días del mes febrero del año 2025

Yo Edgar Andrés Montaña Hoyos identificado(a) con el tipo de documento de Identificación (CC, RC, TI, CE) C.C. Número 1.067.852.867 de Montería manifiesto libre y voluntariamente que:

La(s) persona(s) relacionadas(s) a continuación se encuentran bajo mi responsabilidad y dependencia económica y mensualmente mis gastos ascienden a la suma de diez millones de pesos M/Cte

(\$) 10.000.000,00

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	TIPO DE DOCUMENTO				NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO
	CC	RC	TI	CE		
Salvatore Montaña Henao		X			1068447152	HIJO

Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información aquí suministrada es VERÍDICA, así como los soportes adjuntos a este documento. Autorizo que por cualquier medio se verifiquen los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, que se apliquen las sanciones contempladas en la Ley.

Esta declaración se elabora para los efectos tributarios establecidos en el artículo 2 del Decreto 099 de 2013.


 Firma del declarante

Doc. de identificación 1.067.852.867 de Montería

Teléfono fijo y celular 3002016475 Dirección carrea 13a No 28-21

* Ver aviso de privacidad para recolección de datos al respaldo de este documento.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio S.A. , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio S.A. sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la Línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ELIAS JOSÉ RODRIGUEZ RUBIO
Contador Público T.P. 70463-T
Universidad del Sinú

CERTIFICA:

ELIAS JOSÉ RODRIGUEZ RUBIO en mi calidad de contador público titulado, con Tarjeta Profesional No 70463-T por medio del presente doy fe pública que para efecto de lo establecido en el parágrafo 2 del art. 387 del Estatuto Tributario, que el Sr **EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS** identificado con cedula de ciudadanía No 1.067.852.867 de Montería, genera unos gastos mensuales que hacen a la suma \$10.000.000 y tiene una persona a su cargo, el cual depende económicamente de él y es su hijo **SALVATORE MONTAÑO HENAO**, menor de edad, identificado con registro civil de nacimiento número 1068447152.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Montería, a los 4 días del mes de febrero de 2025.



ELIAS JOSÉ RODRIGUEZ RUBIO
Contador Público
T.P. 70463-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **78.023.423**

APELLIDOS **RODRIGUEZ RUBIO**

NOMBRES **ELIAS JOSE**

Elias Jose Rodriguez Rubio
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1969**

CERETE
(CORDOBA)


LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAR-1987 CERETE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1301000-38140943-M-0078023423-20051031


06676 05304C 02 193337174

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



70463-T

ELIAS JOSE
RODRIGUEZ RUBIO
C.C. 78023423
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD DEL SINU

Presidencia  00077510

ESTE ES EL REVERSO DE LA TARJETA

Esta tarjeta es el unico documento que autoriza como CONTADOR PUBLICO al titular con lo establecido en la Ley 1563 de 2000.

La vigencia de esta tarjeta depende de la verificación de datos en el Registro Nacional, Junta Central de Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 2 8 F 0 5 4 5 0 0 F 4 8 0 A 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ELIAS JOSE RODRIGUEZ RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78023423 de CERETE (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 70463-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Enero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial

60797998

NUIP 1068447152



Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registraduría Notaría Número Consulado Corregimiento Inspección de Policía Código H Z Q

País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección de Policía

COLOMBIA - CORDOBA - MONTERIA NOTARIA 1 MONTERIA * * * * *

Datos del inscrito

Primer Apellido MONTAÑO * * * * * Segundo Apellido HENAO * * * * *

Nombre(s) SALVATORE * * * * *

Fecha de nacimiento Año 2 0 2 2 Mes M A R Día 2 8 Sexo (en letras) MASCULINO Grupo sanguíneo NI Factor RH

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Corregimiento e/o Inspección)

ESTADOS UNIDOS - PINELLAS COUNTY-FLORIDA * * * * *

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos

REGISTRO DE NACIMIENTO EXTRANJERO * * * * *

Número certificado de nacido vivo * * * * *

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el primer apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos HENAO GUZMAN GIMELL PAOLA * * * * *

Documento de Identificación (Clase y número) CC No. 1067900630 * * * * *

Nacionalidad COLOMBIA * * * * *

Datos de la madre o padre (Para casos de pueblos indígenas con línea matrilineal, o parejas del mismo sexo, anotar el progenitor que indiquen los declarantes para el segundo apellido del inscrito)

Apellidos y nombres completos MONTAÑO HOYOS EDGAR ANDRES * * * * *

Documento de Identificación (Clase y número) CC No. 1067852867 * * * * *

Nacionalidad COLOMBIA * * * * *

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos MONTAÑO HOYOS EDGAR ANDRES * * * * *

Documento de Identificación (Clase y número) CC No. 1067852867 * * * * *

Firma

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos * * * * *

Documento de Identificación (Clase y número) * * * * *

Firma * * * * *

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos * * * * *

Documento de Identificación (Clase y número) * * * * *

Firma * * * * *

Fecha de Inscripción Año 2 0 2 2 Mes M A Y Día 2 7

Nombre y firma del funcionario que autoriza

LUZ ANGELA MARTINEZ SORIANO (E)

Nombre y firma

Reconocimiento paterno

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

OTRO: 00000102 KVG; OTRO: NE - NUMERO DE REGISTRO ESTATAL 09-2022-051616

ESTADO DE FLORIDA APOSTILLADO Y TRADUCIDO: 27/05/2022

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

Certificado Bancario

Viernes, 19 de julio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS identificado(a) con CC 1067852867, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	79062646786	2010/09/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Área de Trabajo > Mi Bandeja Actividades

GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3 / EDGAR ANDRES MONTAÑO HOYOS

Buscar en el Menú

ÁREA DE TRABAJO

MIS ACTIVIDADES

Mi Bandeja Actividades

Traslado de Actividades

Dashboard

Mi Bandeja Desembolsos

PENDIENTES ORFEO

Casos Pendientes Orfeo

BUSCADORES

Buscador Expedientes

10 columnas seleccionadas

Documento en Gestión ↑↓	Caso ↑↓	Actividad ↑↓	Tiempo de Término	Fecha de Término ↑↓	Fecha Asignación ↓↑	Proceso ↑↓	Asig
Buscar por Documento	Busca	Buscar po		Buscar por F	Buscar por F	Buscar por prc	Busc
202561010023652	75031	Analizar y Asignar Documento para proyección	0/30 día	2025-03-18 23:59:59	2025-02-04 17:44:53	Gestión de Correspondencia	CDC.G
202561010023672	75033	Analizar y Asignar Documento para proyección	0/30 día	2025-03-18 23:59:59	2025-02-04 17:44:21	Gestión de Correspondencia	CDC.G

Total Registros: 8

- Desembolsos
- Consultas
- Consulta Indexada
- PQRDSF
- Transferencia Documental
- Documento de entrada(0)
- Devueltos(0)
- Informados(0)
- Memorando(0)
- Documento de salida(0)
- Actas(0)
- Transferencias(0)
- Circulares(0)
- Resolución(0)
- Solicitudes contractuales(0)
- Vo.Ba.(0)
- Pendientes(0)
- Agendado(0)
- Agendado Vencido(0)
- PERSONALES
- Nueva carpeta

LISTADO DE: Entrada **USUARIO:** Edgar Andres Montaña Hoyos **DEPENDENCIA:** GERENCIA GENERAL

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Todas las carpetas

Cantidad de resultados por página: 20

LISTAR POR: [Leídos](#) [No leídos](#)

GERENCIA GENERAL

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	ENTIDAD	Tipo Documento	Dias Restantes	Requiere resquesta	Enviado Por	
Página 1 / 1								

Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Agua Potable y Saneamiento Básico

EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS

Informe correspondiente al periodo comprendido entre el 5 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025
Fecha de elaboración: Febrero de 2025

Objeto:

Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios con plena autonomía técnica, financiera y administrativa, para apoyar la gerencia ejercida por ENTerritorio en el marco del Contrato Interadministrativo No. 223004 y de los demás convenios y/o contratos interadministrativos que le sean asignados en el grupo de desarrollo de proyectos 3.

Conforme a las obligaciones establecidas en virtud del contrato 2024686, se desarrollaron las siguientes actividades:

OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EJECUTAR EL CONVENIO Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS.

Actividades Realizadas.

- a. Se logró liquidar los contratos 2220569, 22200577, 2220585, 2221095 y 2221098 derivados del contrato interadministrativo 934 de 2021 (221005 numeración ENTerritorio S.A.).
- b. Se prorrogó el Contrato Interadministrativo 1083 de 2022 (222006), el cual iba hasta el 23 de abril de 2024 y se prorrogó hasta 23 de mayo de 2025.
- c. Se realizaron los ajustes al plan operativo del Contrato Interadministrativo 1083 de 2022 (222006) teniendo en cuenta la prórroga No 2 y los diferentes inconvenientes que se han presentado durante la ejecución de los contratos derivados.
- d. Se logró la adjudicación, del proyecto del Municipio de Repelón – Atlántico, derivado del Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (223004), el cual hacía falta para completar los 17 contratos. Así mismo formalización e inicio de ejecución de 10 proyectos para la ejecución del programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Caucasia- Antioquia, Repelón - Atlántico, Santa Bárbara de Pinto - Magdalena, Sincelejo - Sucre, Ataco y Planadas - Tolima, Guachucal, Cuaspud – Nariño, Chimichagua - Cesar, San Sebastián de Buenavista – Magdalena.
- e. Se realizó la elaboración y ajuste mensual del flujo de caja de los recursos de los Contrato Interadministrativos 1083 de 2022 (222006), como parte del plan operativo, buscando garantizar la

forma como estarían ingresando los recursos a ENTerritorio S.A. y la forma como se irán comprometiendo y efectuando los pagos a terceros.

OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS Y SUS RESPECTIVOS CONTRATOS DERIVADOS.

Actividades Realizadas.

- a. Se realizó seguimiento a la liquidación de los contratos derivados del Contrato Interadministrativo 934 (Numeración ENTerritorio 221005), con el fin de lograr la pronta liquidación de estos y poder liquidar el contrato interadministrativo. Se realizaron mesas de trabajo virtuales de la documentación allegada por los contratistas de los derivados y revisiones en compañía de Ministerio de Viviendas
- b. Se realizó seguimiento a la ejecución de los Contrato Interadministrativo 1083 de 2022 (Numeración ENTerritorio S.A. 222006), y Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004) y sus proyectos derivados, de acuerdo con las metas establecidas en los planes operativos y se dejó constancia del seguimiento realizado en los informes de gestión bimestrales.
- c. Asistencia a los comités operativos y de seguimiento de los contratos interadministrativos.
- d. Seguimiento y el cumplimiento de la programación del flujo de caja de los convenios, adelantando los ajustes necesarios y dejando constancia y justificación escrita en el archivo de cada contrato interadministrativo.
- e. Apoyo en la elaboración y entrega oportuna al cliente de los informes de gestión y de ejecución y aplicación de recursos de acuerdo con los compromisos pactados, cumpliendo siempre con criterios de calidad y oportunidad, verificando que fueran revisados por la gerencia de unidad, antes de remitirlos al cliente.
- f. Elaboración de la correspondencia asociada con la ejecución del convenio(s) y su respectiva contratación derivada, así:
 - Entrega de reportes y análisis de los indicadores de gestión requeridos por la Entidad.
 - Monitoreo a contratistas
 - Ingreso y actualización de información en los aplicativos o sistemas de información de la Entidad, relacionada con los documentos generados en la etapa de ejecución de los proyectos para los cuales fui designado.

Para la ejecución de los proyectos, en lo que se refiere a los procesos de selección y seguimiento a la contratación derivada, se adelantaron las siguientes actividades:

- a. Durante la ejecución del contrato se realizó seguimiento para la obtención de la información técnica y legal para adelantar los procesos de selección y contratación de los derivados del contrato interadministrativo 1632 de 2023.
- b. Se hizo seguimiento permanente a los compromisos adquiridos en los contratos derivados, realizando seguimiento a las metas trazadas con los coordinadores de los Convenios y con todo el equipo para la ejecución de los proyectos, se adelantó con los supervisores respectivos el seguimiento técnico buscando la oportuna ejecución de los contratos en el marco de la ejecución del proyecto; emitiendo conceptos técnicos y se dejó constancia en el archivo de los contratos interadministrativos 1083 de 2022 (Numeración ENTerritorio 222006), y Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio 223004).
- c. Se efectuó seguimiento a los procesos de legalización de contratos de obra e interventoría.
- d. De manera permanente se gestionó el cumplimiento de los plazos previstos en los contratos derivados, en el marco de los plazos pactados en los contratos interadministrativos 222006 y 223004

OBLIGACIONES ASOCIADAS AL CIERRE DE COMPROMISOS CONTRACTUALES.

Para la fecha de presentación del presente informe, el Cto. Interadministrativo 221005, se encuentra terminado y en proceso de liquidación, el Cto. Interadministrativo 222006 se encuentra en ejecución así:

Proyecto de Cartagena (Bolívar): En ejecución
Proyecto de Tame (Arauca): Terminado
Proyecto de Rio Iró (Chocó): Terminado
Proyecto de Arauquita (Arauca): En ejecución
Proyecto de Tablón de Gómez (Nariño): En ejecución
Proyecto de San Pedro de Cartago (Nariño): En ejecución

Así mismo el Cto. Interadministrativo 223004 se encuentra en suspendido desde el 27 de diciembre de 2024 y sus derivados se encuentran de la siguiente manera, así:

- Proyecto de Santa Cruz de Mompóx – Bolívar: Suspendido
- Proyecto de Turbo Antioquia: Suspendido
- Puerto Tejada 1 - Cauca: Suspendido
- Puerto Tejada 2 – Cauca: Suspendido
- Proyecto de Villa Rica - Cauca: Suspendido
- Proyecto de Pailitas - Cesar: Suspendido
- Proyecto de Urumita – La Guajira: Suspendido
- Proyecto de Buenavista – Sucre: Suspendido
- Proyecto de Cauca – Antioquia: Suspendido
- Proyecto de Repelón – Atlántico: Suspendido
- Proyecto de Sincelejo- Sucre: Suspendido
- Proyecto de Pailitas- Cesar: Suspendido
- Proyecto de Chimichagua- Cesar: Suspendido
- Proyecto de San Sebastian de Buenavista- Magdalena: Suspendido
- Proyecto de Santa Bárbara de pinto- Magdalena: Suspendido

- Proyecto de Urumita – Guajira: Suspendido
- Proyecto de Guachucal- Nariño: Suspendido
- Proyecto de Cuaspud- Nariño: Suspendido
- Proyecto de Ataco- Tolima: Suspendido
- Proyecto de Planadas- Tolima: Suspendido
- Proyecto de Bagadó – Chocó: El proyecto se encuentra en revisión, en compañía de Ministerio de Viviendas, porque al parecer este podría sobrepasar los topes salariales del programa.
- Proyecto de puerto Nariño - Amazonas: El proyecto se encuentra en revisión, en compañía de Ministerio de Viviendas, porque al parecer este podría sobrepasar los topes salariales del programa.
- Proyecto de Puerto Leguizamo Putumayo: El proyecto se encuentra en revisión, en compañía de Ministerio de Viviendas, porque al parecer este podría sobrepasar los topes salariales del programa.

RESUMEN FINANCIERO

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222006

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222006 (1083 de 2022)				
DESCRIPCIÓN	VALOR	DESEMBOLSOS REALIZADOS	DESEMBOLSOS POR RECIBIR	FECHA
VALOR CONTRATO	\$ 18,429,996,471.00			
PRIMER DESEMBOLSO		\$ 5,528,998,941.00		abr-23
SEGUNDO DESEMBOLSO		\$ 7,371,998,588.00		feb-24
TERCER DESEMBOLSO			\$ 5,528,998,941.00	
TOTAL		\$ 12,900,997,529.00	\$ 5,528,998,941.00	

CUOTAS DE GERENCIA				
DESCRIPCION	VALOR	CUOTA APROPIADAS	CUOTA POR APROPIAR	
VALOR GERENCIA	\$ 2,067,639,873.00			
PRIMERA CUOTA		\$ 620,291,961.90		abr-23
SEGUNDA CUOTA		\$ 620,291,961.90		feb-24
TERCERA CUOTA			\$ 827,055,949.20	
TOTAL		\$ 1,240,583,923.80	\$ 827,055,949.20	

Facturadas en el año 2024, pero sin recibir el respectivo desembolso

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 223004

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 223004 (1632 de 2023)				
DESCRIPCIÓN	VALOR	DESEMBOLSOS REALIZADOS	DESEMBOLSOS POR RECIBIR	FECHA
VALOR CONTRATO	\$ 78,431,372,549.00			
PRIMER DESEMBOLSO (4%)		\$ 3,137,254,902.00		feb-24
SEGUNDO DESEMBOLSO (12.53%)			\$ 9,829,556,256.00	oct-24
TERCER DESEMBOLSO (67.02)			\$ 52,563,563,864.00	dic-24
CUARTO DESEMBOLSO (11.45)			\$ 8,979,428,903.00	
QUINTO DESEMBOLSO (5%)			\$ 3,921,568,624.00	
TOTAL		\$ 3,137,254,902.00	\$ 75,294,117,647.00	

CUOTAS DE GERENCIA				
DESCRIPCION	VALOR	CUOTA APROPIADAS	CUOTA POR APROPIAR	FECHA
VALOR GERENCIA	\$ 7,450,924,819.00			
PRIMERA CUOTA (5%)		\$ 372,546,240.95		feb-24
SEGUNDA CUOTA (5%)		\$ 372,546,240.95		oct-24
TERCERA CUOTA (25%)			\$ 1,862,731,204.75	oct-24
CUARTA CUOTA (30%)			\$ 2,235,277,445.70	dic-24
QUINTA CUOTA (30%)			\$ 2,235,277,445.70	
SEXTA CUOTA (5%)			\$ 372,546,240.95	
TOTAL		\$ 745,092,481.90	\$ 6,705,832,337.10	

Facturadas en el año 2024, pero sin recibir el respectivo desembolso

CONTRATOS CON PROCESO DE POSIBLE INCUMPLIMIENTO

TRAZABILIDAD DE GESTIONES REALIZADAS INCUMPLIMIENTO CTO 2230221 - PCI CARTAGENA				
FECHA	ACTIVIDAD	RADICADO	FECHA EN QUE SE RADICÓ	ESTADO
23/11/2023	Solicitud de presunto incumplimiento contractual Cláusula de Apremio	20232200017669	23/11/2023	Se radicó al grupo de gestión contractual la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento de la orden de trabajo de Obra No. 2230221 Por Clausula de apremio
15/01/2024	Solicitud de presunto incumplimiento contractual Clausula Penal Pecuniaria	20242200000379	15/01/2024	Se radicó al grupo de gestión contractual la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento de la orden de trabajo de Obra No. 2230221 Por Clausula Penal Pecuniaria
6/02/2024	Observaciones solicitud de presunto incumplimiento.	202443010000253	6/02/2024	Se devolvió la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento con observaciones por parte del grupo de gestión contractual
4/03/2024	Solicitud de presunto incumplimiento contractual Clausula Penal Pecuniaria	20242200008009		Se radicó al grupo de gestión contractual la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento de la orden de trabajo de Obra No. 2230221 Por Clausula Penal Pecuniaria ajustado a las observaciones iniciales y posterior a la prórroga No. 1
26/03/2024	Solicitud de presunto incumplimiento contractual Clausula Penal Pecuniaria	20242200008899	26/03/2024	Se radicó al grupo de gestión contractual la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento de la orden de trabajo de Obra No. 2230221 Por Clausula Penal Pecuniaria ajustado a las observaciones iniciales y posterior a la prórroga No. 2
2/05/2024	Observaciones solicitud de presunto incumplimiento.	202443010001053	2/05/2024	Se devolvió la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento con observaciones por parte del grupo de gestión contractual.
12/08/2024	Solicitud de presunto incumplimiento contractual Clausula Penal Pecuniaria	20242200017989	12/08/2024	Se radicó al grupo de gestión contractual la solicitud de inicio de trámite de presunto incumplimiento de la orden de trabajo de Obra No. 2230221 posterior a la prórroga No. 2
3/09/2024	Solicitud de información sobre procesos de incumplimiento de la contratación derivada del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (221005 para ENTerritorio) suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	202433010022513	3/09/2024	
12/09/2024	Solicitud de información procesos de presunto incumplimiento contractual.	202433010023753	12/09/2024	
19/09/2024	Respuesta solicitud de información sobre estado de procesos de incumplimiento	202443010003583	19/09/2024	El trámite se encuentra en revisión jurídica, dentro de los tiempos de ANS para trámite y respuesta.
6/11/2024	Solicitud de información procesos de presunto incumplimiento contractual.	202433010031943	6/11/2024	

TRAZABILIDAD DE GESTIONES REALIZADAS POSIBLE INCUMPLIMIENTO CTO 2230204 - PCI ARAUQUITA-OBRA				
FECHA	ACTIVIDAD	RADI- CADO	FECHA EN QUE SE RADICO	ESTADO
20/09/2023	Respuesta al radicado 20234300304482 del 14 de septiembre con asunto "NOTIFICACIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES"	20232200 145791	20/09/2023	"NOTIFICACIÓN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES"
14/02/2024	Solicitud de información y Traslado de derecho de petición radicado No. 202461010028042 del 09 de febrero de 2024. Contrato de Interventoría No. 2230218 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA Y TERCERA ORDEN DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO", ARAUCA.	20243101 0001581	14/02/2024	Solicitud de informacion por derecho de peticion.
2/05/2024	Solicitud de inicio de acciones judiciales con respecto a la orden de trabajo 2230204 derivada del convenio 222006 suscrito con el Ministerio de vivienda ciudad y territorio.	20243101 0007213	2/05/2024	Solicitud de inicio de acciones judiciales
21/06/2023	Traslado de Formato F-JU 01 para Inicio a las acciones judiciales en contra de MIC CONSTRUCCIONES S.A.S.	20243101 0012963	21/06/2023	Traslado de Formato F-JU 01 para Inicio a las acciones judiciales
3/09/2024	Solicitud de información sobre procesos de incumplimiento de la contratación derivada del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (221005 para ENTerritorio) suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.	20243301 0022513	3/09/2024	
12/09/2024	Solicitud de información procesos de presunto incumplimiento contractual.	20243301 0023753	12/09/2024	
19/09/2024	Respuesta solicitud de información sobre estado de procesos de incumplimiento	20244301 0003583	19/09/2024	Mediante memorando N°202443010001603 del 27 de mayo del presente año, esta gerencia procedió con el Traslado Objeción Aseguradora - Reclamación, al grupo solicitante. En el cual se les recomendó el diligenciamiento y radicación del formato F - JU - 01, Estudio técnico para el inicio de acción judicial, toda vez que la reclamación presentada no prospero. Mediante memorando N° 202431010010553 DP3 procedió con la respuesta al traslado mencionado anteriormente.
6/11/2024	Solicitud de información procesos de presunto incumplimiento contractual.	20243301 0031943	6/11/2024	
11/09/2024	Demanda Declarativa	11001310 30143020 0000000	11/09/2024	Despacho judicial: juzgado 14 civil del circuito de Bogotá Fecha de radicación: 11 de septiembre 2024 Radicado: 11001310301430240041300

TRAZABILIDAD DE GESTIONES REALIZADAS POSIBLE INCUMPLIMIENTO CTO 2230205 - PCI NARIÑO				
FECHA	ACTIVIDAD	RADICADO	FECHA EN QUE SE RADICÓ	ESTADO
4/12/2023	Apremio No.1	20232200018099	4/12/2023	Se realizó informe de apremio No.1 de acuerdo con los incumplimientos observados en la ejecución de las obras
27/12/2023	Se realizó citación a la primera mesa de trabajo con aseguradora y grupo de gestión contractual	202343010000051	27/12/2023	Se citó a mesa de trabajo para el día 4 de enero del 2024
4/01/2024	Se realizó primera mesa de trabajo con aseguradora y grupo de gestión contractual	N/A	N/A	El representante legal de la orden de trabajo 2230205 no se hizo presente en la reunión por lo que se solicitó reprogramarla para el día 9 de enero del 2024
9/01/2024	Se realizó segunda mesa de trabajo con aseguradora y grupo de gestión contractual	N/A	N/A	La Dra. Lina Carreño quien asistió a la presente reunión tomo la decisión de dar un plazo hasta el 18 de enero del 2024 donde se realizaría nueva reunión y en esta mostrarían que cuentan con avances significativos en ejecución de las obras y con materiales en el sitio para evaluar la posibilidad el prorrogar el contrato por 2 meses más
18/01/2023	Se realizó tercera mesa de trabajo con aseguradora y grupo de gestión contractual	N/A	N/A	La representante legal de la interventoría aclaró que no se realizó entrega de materiales en los municipios y que no se cumplió con el compromiso que quedó estipulado en reunión anterior ya que el avance de las obras seguía siendo el mismo que al mes de diciembre el cual eran 19 viviendas en ejecución y ninguna terminada, de esta Manera la Dra. Lina Carreño tomó la decisión de terminar la reunión y avanzar con el incumplimiento por CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.
1/02/2024	Informe de incumplimiento por clausula penal pecuniaria No.1	20242200004649	1/02/2024	Al presente informe de incumplimiento se le hicieron observaciones por parte de los jurídicos del grupo de gestión contractual el día 5 de marzo del 2024 mediante radicado No.202443010000403, los cuales debieron ser subsanados para continuar con el trámite pertinente
11/03/2024	Corrección Informe de incumplimiento por clausula penal pecuniaria No.1	20242200008289	11/03/2024	Se realizaron las observaciones solicitadas por el grupo de jurídicos del grupo de gestión contractual.
2/05/2024	Observaciones al radicado del incumplimiento por clausula penal pecuniaria No. 20242200008289	202443010001043	2/05/2024	El grupo de Gestión contractual realizó nuevas observaciones al documento nuevamente presentado y donde se deben atender para continuar con el trámite correspondiente.
14/06/2024	Incumplimiento por clausula penal pecuniaria Orden de trabajo 2230205	20242200012999	14/06/2024	Se radicó nuevamente el Informe de incumplimiento por clausula penal pecuniario atendiendo a las observaciones antes realizadas. Actualmente se encuentra vigente el presente informe de presunto incumplimiento, se encuentra radicado ante el grupo de gestión contractual.
	Realización del formato F-JU-01	N/A		Desde la supervisión y el grupo de desarrollo de proyectos 3 se realizó la gestión de dar trámite al Formato F-JU-01 para el Inicio a las acciones judiciales en contra de MIC CONSTRUCCIONES S.A.S.

ESTADO DE SUSPENSIONES CONTRATOS DERIVADOS DEL CI 223004

RADICADO	No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
20252200006809	2240072	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	14/03/2025
20252200006599	2240130	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025
20252200006719	2240071	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025
20252200006419	2240125	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025
20252200006709	2240070	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	15/04/2025
20252200007259	2240132	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	28/05/2025
20252200007249	2240081	Orden de trabajo	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	13/05/2025
20252200006929	2240100	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	24/05/2025
20252200006589	2240133	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	30/07/2025
20252200006829	2240078	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	15/05/2025
20252200006819	2240076	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	15/05/2025
20252200007159	2240121	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	02/10/2025
20252200006469	2240170	Orden de trabajo	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	02/10/2025
20252200007229	2240073	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	29/03/2025
20252200006699	2240080	Orden de trabajo	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	16/06/2025
20252200006689	2240074	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	20/04/2025

RADICADO	No. CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	PRÓRROGA DE LA SUSPENSIÓN	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
20252200007129	2240101	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	07/08/2025
20252200007289	2240103	Orden de trabajo	UN (01) MES	10/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	25/06/2025
20252200006409	2240176	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	18/10/2025
20252200007219	2240136	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	28/05/2025
20252200006679	2240135	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	01/07/2025
20252200006669	2240134	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	20/06/2025
20252200007269	2240120	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	30/07/2025
20252200006399	2240131	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	01/07/2025
20252200007119	2240114	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	23/09/2025
20252200007279	2240143	Orden de servicio	TRES (03) MESES	10/02/2025	11/05/2025	12/05/2025	25/08/2025
20252200006529	2240137	Orden de servicio	TRES (03) MESES	09/02/2025	10/05/2025	11/05/2025	13/07/2025
20252200006539	2240087	Orden de trabajo	TRES (03) MESES	09/02/2025	10/05/2025	11/05/2025	13/07/2025
20252200006559	2240129	Orden de servicio	TRES (03) MESES	09/02/2025	10/05/2025	11/05/2025	16/06/2025
20252200006569	2240086	Orden de trabajo	TRES (03) MESES	09/02/2025	10/05/2025	11/05/2025	16/06/2025
20252200006439	2240065	Orden de trabajo	TRES (03) MESES	09/02/2025	10/05/2025	11/05/2025	16/06/2025
20252200007149	2240075	Orden de trabajo	UN (01) MES	09/02/2025	10/03/2025	11/03/2025	17/07/2025

ESTADO DE CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DEL CI 222006

Departamento	Municipio	CONTRATISTA	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Bolivar Inicial	Cartagena	CONSORCIO INTRACONEXIONES	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230221	\$ 3,079,617,689.00	8/02/2023	20/08/2024
Bolivar AC-TUAL	Cartagena	RSE INGENIEROS SAS	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA, BOLIVAR	2240241	\$ 1,300,000,000.00	28/11/2024	28/04/2025
Arauca	Tame	CONSORCIO INTRACONEXIONES	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA TERCERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230222	\$ 1,362,644,823.89	8/08/2023	19/7/2024
Chocó	Río Iró	CONSORCIO GRUPO EMPRESARIAL	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230223	\$ 4,164,944,717.87	24/8/2023	11/03/2024
Arauca INICIAL	Araucuita	MIC CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA E INGENIERÍA S.A.S	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230204	\$ 2,894,004,324.99	8/10/2023	2/10/2024
Arauca AC-TUAL	Araucuita	CONSORCIO INGENIERIA XX	CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCUITA (ARAUCA)	2240112	\$ 2,342,786,083.07	23/07/2024	23/03/2025
Nariño INICIAL	Tablón de Gómez	MIC CONSTRUCCIONES - CONSTRUCCIONES, MAQUINARIA E INGENIERÍA S.A.S	HEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230205	\$ 1,814,887,616.96	15/08/2023	15/02/2024

Nariño INICIAL	San Pedro de Cartago	CONSTRUCIONES, MAQUINARIA E INGENIERÍA S.A.S	HEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230205	\$ 279,590,795.04	15/08/2023	15/02/2024
Nariño AC-TUAL	Tablón de Gómez	JOSÉ LUIS MORALES BOLAÑOS	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2240113	\$ 1,472,320,164.48	23/07/2024	23/03/2025
Nariño AC-TUAL	San Pedro de Cartago	JOSÉ LUIS MORALES BOLAÑOS	HEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2240113	\$ 226,816,890.20	23/07/2024	23/03/2025

ESTADO DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA DERIVADOS DEL CI 222006

Departamento	Municipio	CONTRATISTA	OBJETO	NUMERO DE CONTRATO	VALOR ADJUDICADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Bolivar Inicial	Cartagena	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIAS SAS	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230217	\$ 300,234,356.24	8/02/2023	24/08/2024
Bolivar ACTUAL	Cartagena	LUIS FELIPE PINEDA CASTILLO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA BOLIVAR	2240242	\$ 63,767,409.00	28/11/2024	28/04/2025
Arauca INICIAL	Tame	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA HABITAT COLOMBIAS SAS	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA Y LA TERCERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230218	\$ 391,077,349.17	8/08/2023	19/07/2024
	Araucquita						

Chocó	Río Iró	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A.S	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA QUINTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2230219	\$ 496,054,960.16	24/08/2023	11/03/2024
Arauca nuevo	Araucita-Tablón de Gómez y San Pedro de Cartago	PABLO ANDRES MONTILLA SACANAMBUY	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO TABLÓN DE GOMEZ Y SAN PEDRO DE CARTAGO (NARIÑO) Y AL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA – ARAUCA	2240119	\$ 491,223,060.01	23/07/2024	28/04/2025
Nariño inicial	interventoria	consorcion interentoria 2023	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CUARTA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO".	2230257	\$ 224,941,715.31	15/08/2023	1/07/2025

Enlaces de información de Contratos Interadministrativos y sus derivados

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 221005


https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcb%2Fenterritorio%2Fgov%2Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29&sortField=LinkFilename&isAscending=true&e=5%3A4edc150c2741859d2332f03a36908a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1712672876040&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ac76ed80%2Dca96%2D2049%2D24c8%2Da063de1b0cf9&FolderCTID=0x01200065AAC1E7A6149E45A5B0D621D0BF9FBA&view=0

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 222006

https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FConvenio%20222006%20%281083%29&sortField=LinkFilename&isAscending=true&e=5%3A4edc150c2741859d2332f03a36908a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1712672876040&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ac76ed80%2Dca96%2D2049%2D24c8%2Da063de1b0cf9&FolderCTID=0x01200065AAC1E7A6149E45A5B0D621D0BF9FBA&view=0

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 223004


https://fonade-my.sharepoint.com/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcbravo%5Fenterritorio%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FCto%2E%201%2E%20223004&sortField=LinkFilename&isAscending=true&e=5%3A4edc150c2741859d2332f03a36908a&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CT=1712672876040&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=ac76ed80%2Dca96%2D2049%2D24c8%2Da063de1b0cf9&FolderCTID=0x01200065AAC1E7A6149E45A5B0D621D0BF9FBA&view=0



EDGAR ANDRÉS MONTAÑO HOYOS
CONTRATISTA



ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
GERENTE DE UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS 3

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.</small>	CERTIFICACION DE ENTREGA		CÓDIGO	F-PR-23
			VERSION	03
	GESTION DE PROVEEDORES		VIGENCIA	2024-04-04
			CLASIFICACIÓN	IP

1. DATOS GENERALES

NOMBRES Y APELLIDOS:	EDGAR ANDRES MONTANO HOYOS		
CC	1067852867		
FECHA	03-FEB-25	NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO
SUBGERENCIA / ASESORÍA:		NÚMERO DE CONTRATO:	2024686

2. DEVOLUCIÓN DE ELEMENTOS Y DOCUMENTOS

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

No reporta registro de prestamo de expedientes.	GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Nombre del verificador	Código
No se encuentra vinculado a ningun proceso de reconstruccion de expedientes.		ARMANDO FINO SANCHEZ	1586592462838821
Los tramites en LIRA se encuentran finalizados.		ARMANDO FINO SANCHEZ	8031056606010186
Se hizo devolucion de la tarjeta de acceso a la administracion del Edificio.	GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	WILSON SNEIDER COBOS POVEDA	3163183693679767
		Nombre del verificador	Código
		JUAN IGNACIO MARTIN JIMENEZ	9490093597656431
APROBACIÓN: GERENTE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Nombre:		Firma:
	PAOLA ANDREA NEIRA DUARTE		7191086837788601
OBSERVACIONES:			

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Se hizo entrega de los recursos tecnologicos suministrados. (Computador de escritorio, Portatil, Diadema, Mouse, Teclado, Guaya, Pantalla, Firma digital (Token) y otros	Vo. Bo. CENTRO INTERACCIÓN CON EL CLIENTE CIC	Nombre del verificador	Código
Se realizo la copia de seguridad correspondiente.		OPERADOR-TECNOLOGICO	9689067726057686
		OPERADOR-TECNOLOGICO	8118116685863880
APROBACIÓN: GERENTE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Nombre:		Firma:
	ARMANDO VIVAS SALAMANCA		6586997109878228
OBSERVACIONES:			

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Se hizo entrega de la tarjeta de identificacion convenio y registro su desafiliacion del Sistema General de Riesgos Laborales para riesgo 4 y 5. (Cuando Aplique).	Vo. Bo.	Nombre del verificador	Código
		JORGE IVAN TRUJILLO ZAPATA	5566767967032950

APROBACIÓN: GERENTE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Nombre:	Firma:
	CECILIA INES CASTRO MURGAS	7369215179828263
OBSERVACIONES:		

3. FONDO DE EMPLEADOS FONDEFON

	Nombre del verificador	Código
El asociado no presenta novedad con compromisos adquiridos con el Fondo de Empleados de ENTerritorio. (para ambas partes contratista y funcionamios).	SANDRA MILENA VALERO MARTINEZ	8369300044542737

4. SUPERVISOR

	Nombre del verificador	Código
En mi calidad de SUPERVISOR Certifico que he verificado y recibido toda la documentacion fisica y electronica que fue entregada para el desarrollo de sus actividades contractuales, y que hacen parte del archivo de gestion de la dependencia.	ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO	2493372992830697
APROBACIÓN DEL SUPERVISOR	Nombre:	Firma:
	ALVARO DE LA CANDELARIA VILORIA ROMERO	2493372992830697
OBSERVACIONES:		