

	ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION, ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL	Código: FRCACS06
		Versión: 9
		Página 1 de 2

SECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION ANTICIPADA	
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION PARCIAL:	
ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION FINAL:	X
CONTRATO: 1160-06-08-008-2024	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 04-10-2024
CONTRATISTA: CLINIK SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S	NIT: 901.074.678-9
OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA.	
VALOR INICIAL: (OCHENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$84.500.000))	
PLAZO: TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	
FECHA DE INICIO:	08 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIONES:	N/A
PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$84.500.000
FECHA DEFINITIVA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR: MARGARITA MARIA GARCÍA CASTAÑO	
DEPENDENCIA: SUBSECRETARIA DE GESTIÓN HUMANA	

En la fecha, se reunieron MARGARITA MARIA GARCÍA CASTAÑO, identificada con cédula 39.454.420, Subsecretaria de Gestión Humana, en calidad de supervisora y ANGIE STEFANY NIETO CARDONA, Representante legal de CLINIK SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S, en calidad de contratista con el objeto de recibir y terminar el contrato en mención.

Se establecen las siguientes consideraciones.

1. Que, el contrato 1160-06-08-008-2024 se tuvo inicio el 08-10-2024 y se terminó efectivamente 31-12-2024.
2. Que, el contratista cumplió con el alcance del contrato, y con las condiciones técnicas y de calidad exigidas por parte de la Administración Municipal.
3. Que, la póliza presentada por el contratista y las cláusulas pertinentes, cubren los riesgos a los que está sujeto el contrato 1160-06-08-008-2024.
4. Que, el valor total del contrato fue de \$84.500.000 y se ejecutó la suma de \$83.669.767.
5. Que, en el acta de pago N°001 y final, se le solicito a la Secretaria de Hacienda liberar la suma de OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$830.233) por concepto de valor no ejecutado, del Certificado de Registro Presupuestal N° -20242924 del 01 de enero de 2025.

Elaboró: Equipo Interdisciplinario Fecha: 12 octubre 2022	Revisó: Subsecretaria de Contratación Fecha: 12 octubre 2022	Aprobó: Equipo de Direccionamiento Institucional Fecha: 20 de octubre del 2022
--	---	---



Alcaldía de Rionegro
Departamento de Antioquia

ACTA DE RECIBO Y/O TERMINACION, ANTICIPADA, PARCIAL, FINAL

Código: FRCACS06

Versión: 9

Página 2 de 2

6. Sin perjuicio de la presente acta de recibo y/o terminación, el Municipio de Rionegro se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de estos durante la vigencia de la póliza (s) constituida por el contratista, de acuerdo con lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo y/o Terminación, en Rionegro - Antioquia, a los: **13 FEB 2025**

MARGARITA MARIA GARCÍA CASTAÑO
Subsecretaria de Gestión Humana
Supervisora

ANGIE STEFANY NIETO CARDONA
Representante Legal
CLINIK SOLUCIONES COLOMBIA S.A.S
Contratista

Nota: El acta de recibo y/o terminación es el documento mediante el cual el supervisor y/o interventor y el contratista declaran que el contrato/convenio se ha cumplido de acuerdo con lo pactado y/o se tuvo que terminar anticipadamente por las razones expuestas.

Proyecto: María Cristina Martínez Martínez *MC*
Revisó: Sandra Eugenia Ortiz *SEO*
Revisó: Paula Andrea Franco *PA*

Elaboró: Equipo Interdisciplinario
Fecha: 12 octubre 2022

Revisó: Subsecretaria de Contratación
Fecha: 12 octubre 2022

Aprobó: Equipo de Direccionamiento
Institucional
Fecha: 20 de octubre del 2022

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo